

**Javaslat**

a KEHOP-2.2.4-15-2016-00005. azonosító számú projekthez  
kapcsolódó döntések meghozatalára

**Előterjesztő:** Polgármester

**Előkészítő:** PH. Településfejlesztési Osztály

**Ó z d, 2017. december 14.**

## Tisztelt Képviselő-testület!

Ózd Város Önkormányzata KEHOP-2.2.4-15-2016-00005. azonosító számú (előzmény projektszám: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060) - Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban tárgyú projekt tervezett teljes nettó összköltsége 4 308 101 474 Ft volt, melyből a projekt szakaszolását követően a II. szakaszra 2 572 615 334 Ft került át, miután a projekt I. szakaszában lévő szennyvíztisztító telep megépítése lezárult.

A csatornahálózat kivitelezésére vonatkozóan a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban NFP, 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.), mint ajánlatkérő - *a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti meghatalmazás alapján Ózd Város Önkormányzata nevében eljárva* - a csatornahálózat kivitelezésére vonatkozóan két szakaszból álló közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárás második szakaszában a beérkezett ajánlat összege a hatályban lévő támogatási szerződésben a kivitelezésre rendelkezésre álló forrást jelentősen meghaladja.

A hiányzó 1 784 528 525,- Ft összegű többlet forrás az 1901/2017. (XII.5.) Kormány határozattal került biztosításra.

Mivel a támogatás intenzitása 94,417384 %, a megnövekedett költség fedezetére az önerő megnövelt összege 243 242 610,- Ft, mely az idézett Kormány határozat alapján Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Állami költségvetési kedvezményezettnek saját erő támogatása előirányzat terhére kerül finanszírozásra.

Fentiek értelmében - a Kormány határozatának megfelelően - az alábbi változások teszik szükségessé a Támogatási Szerződés jóváhagyását:

1. A kivitelezési szerződésben meghatározott 1095 napos megvalósítási időszaknak megfelelően módosításra kerülnek a projekt mérföldkövei, azaz a projekt ütemezése és határidői. A kivitelezési véghatáridő tervezett időpontja: 2020.12.14.
2. A megnövelt támogatásnak megfelelően a projekt költségvetését módosítani szükséges a kivitelezés összegére vonatkozóan, illetve meg kell szüntetni a tartalék elnevezésű költségoszt, mivel a többletköltségek fedezetére – az uniós források felhasználásának törvényi szabályozásából adódóan - ez a sor a kivitelezésre kötelezően felhasználandó, illetve átcsoportosítandó.

Mivel a támogatási szerződés mellékletét képező Konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza az elvégzendő feladatok összegszerű felsorolását, a megváltozott költségvetés adatait - és így a megállapodást is - aktualizálni szükséges.

A Konzorciumi együttműködési megállapodás az alábbi adattartalommal kerül jóváhagyásra:

### 1. Projekt tevékenységek

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege (Ft)	A tevékenységre jutó támogatás összege (Ft)
1.	Konzorciumvezető	Projektmenedzsment jogi szolgáltatás	4 054 999	3 828 624
2.	Végső kedvezményezett Ózd Város Önkormányzata	Projekt menedzsment	11 160 000	10 536 980
3.	Végső kedvezményezett Ózd Város Önkormányzata	Építés/Terület előkészítés	4 300 100 000	4 060 041 929
4.	Végső kedvezményezett Ózd Város Önkormányzata	Egyéb szolgáltatások (PR és nyilvánosság)	7 078 860	6 683 674
5.	Végső kedvezményezett Ózd Város Önkormányzata	Mérnöki feladatok	34 750 000	32 810 041

### 2. Elszámolható költség összege és az arra jutó támogatás

	Tag neve	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)
1.	Konzorciumvezető	4 054 999	3 828 624
2.	Végső kedvezményezett Ózd Város Önkormányzata	4 353 088 860	4 110 072 624

### 3. Önerő adatok

	Tag neve	Önerő formája	Önerő összege (Ft)	Részesedése a Projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Konzorciumvezető	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	226 375	0,005195%
2.	Végső kedvezményezett Ózd Város Önkormányzata	egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	243 016 236	5,577421%

**Javaslat:**

Javaslom, hogy Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a KEHOP-2.2.4-15-2016-00005. sz. Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban azonosító számú projekt kedvezményezettje járuljon hozzá a Támogatási szerződés, valamint a Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséhez.

## Határozati javaslat

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2017. (XII.14.) határozata  
a KEHOP-2.2.4-15-2016-00005. azonosító számú projekthez  
kapcsolódó döntések meghozataláról**

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. Ózd Város Önkormányzata, a „**Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában KEHOP-2.2.4-15-2016-00005**” azonosító számú projekt vonatkozásában a projekt költségnövekményét jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási szerződés, a Konzorciumi megállapodás és a projekthez kapcsolódó dokumentumok aláírására.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** Folyamatos