

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

3. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Név: **Ózd Város Önkormányzata**
Cím/székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1.
Elérhetőség: +36-48-574-100
Adószáma: 15726487-2-05
Bankszámlaszám: 10027006-00343244-00000079
Törzsszám: 726489
Képviseli: Janiczak Dávid polgármester

valamint

Név: **Magyar Közút Nonprofit Zrt.**
Cím/székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Elérhetőség: +36-1-819-9000
Adószáma: 14605749-2-44
Bankszámlaszám: MKB Bank 10300002-10460102-49020027
Cégjegyzékszám: 01-10-0462265
Képviseli: Mikesz Csaba műszaki- vezérigazgató helyettes,
Hesz Gábor fejlesztési és felújítási igazgató

közös ajánlatkérők,

mint Megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő –

másrészről a

Név: **LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Kft.**
Cím/székhely: 3528 Miskolc, Visó u. 9.
Elérhetőség: +36-46-389-669
Adószáma: 12976119-2-05
Bankszámlaszám: 11994002-06362191-10000001
Cégjegyzékszám: 05-09-010117
MKIK nyilvántartási szám: 14A50841
Képviseli: Bak László ügyvezető
E-mail cím: laspedkft@gmail.com
Telefonszám: +36-20/347-9054

mint Vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó –

(a továbbiakban együttesen: Felek) között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Előzmény

1.1. Megrendelő „**Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában**” című, **TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00021** azonosítójú projekt építési beruházása tárgyban 1. ajánlati részben meghatározott építési beruházási munkák vonatkozásában közbeszerzési eljárást (Kbt. 115§. szerinti nyílt eljárást) folytatott le, amely közbeszerzési eljárás nyertese Vállalkozó lett.

1.2. Felek az 1. pontban ismertetett közbeszerzési eljárás alapján 2018. december 6-án Vállalkozási szerződést kötöttek, mely 2019.07.11. és 2019.12.11. napján módosításra került (a továbbiakban: Szerződés).

2. Módosítás tartalma

2.1. A Szerződés Engedélyezés szintű terveket tartalmazó 1. melléklete kiegészül jelen szerződés 1. mellékletét képező Tervdokumentációval.

2.2. A Szerződés 2. mellékletének (Ajánlat, melynek része a beárazott költségvetés) E2 szakaszra vonatkozó beárazott költségvetése jelen szerződés 2. mellékletét képező Beárazott költségvetésre módosul.

3. Módosítás indokolása

A Szerződésben meghatározott tervdokumentáció és költségvetés módosítása a műszaki tartalom változása miatt vált szükségessé:

3.1. A lakóközösségek képviselőinek jelzése alapján az érintett szakaszon (0+325 – 0+525m közötti szakasz) új egyesített gyalog- és kerékpárútra vonatkozó egyesített engedélyezési-kiviteli terv kidolgozására került sor, amelyet a közlekedési hatóság is jóváhagyott. Ennek költségét a módosított 2. melléklet tartalmazza. Vállalkozó módosított költségvetése alapján ez bruttó 3.139.930 Ft mértékű megtakarítást eredményez.

Ezen kívül a közlekedési hatóság a jogerős építési engedély kiadása után jelezte, hogy a szakági villamos tervdokumentációt pótolni szükséges a forgalomba helyezési eljárás megkezdéséig.

Míndezen alapján szükséges a Tervdokumentáció kiegészítése. Az abban szereplő műszaki megoldás költsége bekerült a beárazott költségvetésbe.

3.2. A beárazott költségvetés E2 szakaszra vonatkozó része a 3.1. pontban meghatározott kiegészítések, valamint a kooperációs megbeszéléseken elhangzott és a piac üzemeltetője által kért módosítások alapján került módosításra az alábbi tételekkel:

- a 0+325 – 0+525m közötti szakasz eredeti költsége (nem épül meg) – elmaradó tétel
- a 0+325 – 0+525m közötti módosított szakasz tényleges költsége – plusz tétel
- a közlekedési hatóság által kért gyalogátkelőhely megvilágítás költsége – plusz tétel
- új piac melletti területen járdaszélesítés költsége – plusz tétel
- a Vasközben a kerékpárút melletti parkoló aszfaltozása – plusz tétel
- a piaccsarnok melletti területen az üzemeltető kérésére 2 plusz lejárát megépítésének a költsége – plusz tétel
- a lakosság tájékoztatására, figyelmének felhívására plusz közlekedési táblák kihelyezésének költsége – plusz tétel
- a Piac úton a gyalogátkelőhely megvilágításának költség a közlekedési hatóság előírásai alapján – plusz tétel

Vállalkozó módosított költségvetése alapján ezek a tételek bruttó 3.165.145 Ft költség növekményt eredményeznek.

A módosítással nem változik a Vállalkozási szerződésben rögzített vállalkozási díj.

4. Egyéb rendelkezések


- 4.1. A Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.
- 4.2. Jelen szerződés-módosítás 6 példányban készült, amelyből 5 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.
- 4.3. A Felek cégjegyzésre jogosult képviselői a jelen szerződés-módosítást – elolvasás és értelmezés után – mint üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Ózd, 2020. szeptember 03.



Janiczak David
polgármester

Megrendelő
Ózd Város Önkormányzata



Mikesz Csaba
műszaki- vezérigazgató helyettes

Megrendelő
Magyar Közút Nonprofit Zrt.



Hesz Gábor
fejlesztési és felújítási igazgató



Bak László
ügyvezető

Vállalkozó
LASPED Kereskedelmi
Építőipari, és Szolgáltató Kft.

Pénzügyi ellenjegyzés: *Borla*
2020. 09.

Mellékletek:

1. Tervdokumentáció
2. Beárazott költségvetés