

**TERVEZÉSI SZERZŐDÉS****1. sz. módosítás**

mely létrejött egyrészről

Név: Ózd Város Önkormányzata

Székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1.

Adószám: 15726487-2-05

Bankszámla: OTP Bank Nyrt. Ózdi Fiók 11734121-15350088

Képviseli: Janiczak Dávid polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

Név: MIKROLINE Kft.

Székhely: 1033 Budapest, Laktanya utca 2.

Cégjegyzékszám: 01-09-309305

Adószám: 12299197-2-41

Képviseli: Dulicz László ügyvezető

mint Tervező (a továbbiakban: „**Tervező**”)

a továbbiakban együtt, mint „**Felek**” között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

**1. Előzmények**

Felek előzményként rögzítik, hogy Ózd Város Önkormányzata beszerzést kezdeményezett a **TOP-3.1.1-15-BO1-2016-000021 azonosító számú „Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában” megnevezésű projekt keretében egyesített engedélyezési és kiviteli terv készítése tárgyában.**

Megrendelő döntése szerint Tervező ezen eljárást megnyerte, ezért a Felek között a fenti tárgyra vonatkozó Tervezési Szerződés (továbbiakban: Szerződés) 2018. február 27. napján megkötésre került.

**2. A módosítás tartalma**

A szerződés módosítás a Szerződés teljesítésének határidejét érinti, mely alapján a Szerződés 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2.1. Egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció átadása és engedélyezésre benyújtása a szerződés aláírásától számított 75 napon belül.  
A Megrendelő előteljesítést elfogad.”


### 3. A módosítás indoka


Tervező jelezte, hogy az előre nem látható időjárási körülmények megnehezítették a Szerződés részét képező geodéziai munkálatok elvégzését, ezért szükséges a teljesítési határidő meghosszabbítása.


### 4. Egyéb rendelkezések

- 4.1. Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak. Felek megállapodnak továbbá abban, hogy Megrendelő és Tervező eredeti Szerződésben vállalt jogai és kötelezettségei egyebekben változatlanok maradnak.
- 4.2. Felek jelen megállapodást elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit értelmezték és ezt követően jóváhagyólag aláírták.
- 4.3. Jelen szerződésmódosítás 4 azonos, a felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban készült magyar nyelven, melyből 1 példány Tervező, 3 példány a Megrendelőt illeti meg.

Kelt: Ózd, 2018. április 24.

  
.....  
Megrendelő  
Ózd Város Önkormányzata  
Janiczak Dávid  
polgármester

  
.....  
Tervező  
MIKROLINE Kft.  
Dulicz László  
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés:   
2018. 04. 24.