

PR/16-35/2017  
✓  
12.19.

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

### 2. sz. módosítás

mely létrejött egyrészről

Név: Ózd Város Önkormányzata  
Székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1.  
Adószám: 15726487-2-05  
Bankszámla: OTP Bank Nyrt. Ózdi Fiók 11734121-15350088  
Képviseli: Janiczak Dávid polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

Név: GEOKOMPLEX Kft.  
Székhely: 3527 Miskolc, József A. u. 59.  
Cégjegyzékszám:05-09-000312  
Adószám: 10328998-2-05  
Bankszámla: MKB 10300002-10620712-49020013  
Képviseli: Latrán Béla ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

a továbbiakban együtt, mint „**Felek**” között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

#### 1. Előzmények

Felek előzményként rögzítik, hogy Ózd Város Önkormányzata beszerzést kezdeményezett a **TOP-3.1.1-15-BO1-2016-000021** azonosító számú **„Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában” megnevezésű projekt keretében geotechnikai szakvélemény készítése (talajvizsgálati szakvélemény) tárgyában.**

Megrendelő döntése szerint Vállalkozó ezen eljárást megnyerte, ezért a Felek között a fenti tárgyra vonatkozó Vállalkozási Szerződés (továbbiakban: Szerződés) 2017. november 02. napján megkötésre került. A Szerződést a Felek egy alkalommal, 2017. november 18. napján módosították.

#### 2. A módosítás tartalma

A szerződés módosítás a Szerződés teljesítésének határidejét érinti, mely alapján a Szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.1. A geotechnikai szakvélemény elkészítésének teljesítési határideje 2017. december 15. A Megrendelő előteljesítést elfogad.”



### 3. A módosítás indoka

Vállalkozó jelezte, hogy az előre nem látható időjárási körülmények és az elhúzódó közműegyeztetések megnehezítették a Szerződés tárgyát képező fúrások elvégzését, ezen kívül problémát okozott a tervezett helyszíni fúróberendezéssel történő megközelítése is, ezért szükséges a teljesítési határidő meghosszabbítása.

### 4. Egyéb rendelkezések

- 4.1. Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott Szerződés és annak 1. sz. módosítása jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak. Felek megállapodnak továbbá abban, hogy Megrendelő és Vállalkozó eredeti Szerződésben vállalt jogai és kötelezettségei egyebekben változatlanok maradnak.
- 4.2. Felek jelen megállapodást elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit értelmezték és ezt követően jóváhagyólag aláírták.
- 4.3. Jelen szerződésmódosítás 4 azonos, a felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban készült magyar nyelven, melyből 1 példány Vállalkozó, 3 példány a Megrendelőt illeti meg.

Kelt: Ózd, 2017. december 1.

  
.....  
Megrendelő  
Ózd Város Önkormányzata  
  
 Janiczak Dávid  
polgármester

"GEOKOMPLEX" KFT.  
3527 Miskolc  
József A. út 59.  
  
.....  
Vállalkozó  
GEOKOMPLEX Kft.  
Latrán Béla  
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés: *Balazs'*  
2017. 12. 01.