

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítás

mely létrejött egyrészről

Név: Ózd Város Önkormányzata
Székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1.
Adószám: 15726487-2-05
Bankszámla: OTP Bank Nyrt. Ózdi Fiók 11734121-15350088
Képviseli: Janiczak Dávid polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

Név: GEOKOMPLEX Kft.
Székhely: 3527 Miskolc, József A. u. 59.
Cégjegyzékszám:05-09-000312
Adószám: 10328998-2-05
Bankszámla: MKB 10300002-10620712-49020013
Képviseli: Latrán Béla ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

a továbbiakban együtt, mint „**Felek**” között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

Felek előzményként rögzítik, hogy Ózd Város Önkormányzata beszerzést kezdeményezett a TOP-3.1.1-15-BO1-2016-000021 azonosító számú „**Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában**” megnevezésű projekt keretében geotechnikai szakvélemény készítése (talajvizsgálati szakvélemény) tárgyában.

Megrendelő döntése szerint Vállalkozó ezen eljárást megnyerte, ezért a Felek között a fenti tárgyra vonatkozó Vállalkozási Szerződés (továbbiakban: Szerződés) 2017. november 02. napján megkötésre került.

2. A módosítás tartalma

A szerződés módosítás a Szerződés teljesítésének határidejét érinti, mely alapján a Szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.1. A geotechnikai szakvélemény elkészítésének teljesítési határideje 2017.

december 04. A Megrendelő előteljesítést elfogad.”

3. A módosítás indoka

Vállalkozó jelezte, hogy az előre nem látható időjárási körülmények megnehezítették a Szerződés tárgyát képező fúrások elvégzését, ezért szükséges a teljesítési határidő meghosszabbítása.

4. Egyéb rendelkezések

- 4.1. Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak. Felek megállapodnak továbbá abban, hogy Megrendelő és Vállalkozó eredeti Szerződésben vállalt jogai és kötelezettségei egyebekben változatlanok maradnak.
- 4.2. Felek jelen megállapodást elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit értelmezték és ezt követően jóváhagyólag aláírták.
- 4.3. Jelen szerződésmódosítás 4 azonos, a felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban készült magyar nyelven, melyből 1 példány Vállalkozó, 3 példány a Megrendelőt illeti meg.


Kelt: Ózd, 2017. november 17.

Megrendelő

Ózd Város Önkormányzata

Janiczak Dávid
polgármester

dr. P. B.
ZH



Latrán Béla

Vállalkozó
GEOKOMPLEX Kft.

Latrán Béla
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés: *Balazs*
2017. 11. 17.