

**Magyar  
Államkincstár**

Erkezett: 2018. SZEPT. 20.

Erkeztető azonosító: 2066h

2018. SZEPT. 21.

Ikt. szám: Pk/12-49/2018

Állampénztári Iroda Ügyintéző:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság  
Állampénztári Iroda

*Malachuk!*

**Ózd Város Önkormányzata**

Ózd  
Városház tér 1.  
3600

Iktatószám: IKT-2018-605-II- 00013603

Hiv. szám: -

Ügyintéző: Marincsák Gergely

Telefonszám: 46/513-727

**Janiczak Dávid polgármester részére**

**Tárgy:** TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00021 Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

**Tisztelt Janiczak Dávid Úr!**

Mellékleten megküldjük a **TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00021** azonosító számú, mindkét fél által aláírt Támogatási Szerződés 2. számú módosításának 3 példányát további szíves felhasználásra.

Miskolc, 2018. szeptember 17.

Tisztelettel:

*[Handwritten signature]*

Török László  
irodavezető  
közigazgatási főtanácsadó



*[Handwritten signature]*

Pados Zoltán  
osztályvezető

Melléklet: 3 db Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

Készült: 2 példányban  
Kapják: 1. sz. pld.: Címzett(ek)  
2. sz. pld.: Irattár



Azonosító szám: TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00021

## Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a **Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága** (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága

Postacím: 3502 Miskolc, Pf. 122.  
 Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.  
 Aláírásra jogosult képviselője: Török László irodavezető, Pados Zoltán osztályvezető  
 Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970  
 Adószám: 15329970-2-41

másrészt **Ózd Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **3600 Ózd, Városház tér 1.**  
 Székhely: **3600 Ózd, Városház tér 1.**  
 Azonosító szám (törzs-szám): **726489**  
 Adószám: **15726487-2-05**  
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **11734121-15350088-10830004**  
 Aláírásra jogosult képviselője: **Janiczak Dávid polgármester**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### I. Előzmények

A Szerződő Felek **2017. július 14.** napján a „**Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában.**” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a **TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00021** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek, melyet 2018.06.01-én módosítottak.

### II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A Támogatási szerződéshez csatolt 3. számú melléklet helyébe az alábbiakban csatolt 3. számú melléklet lép.





### III. Záró rendelkezések


1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.



Handwritten signature and initials.

2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 4 (négy) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

|   |  |
|---|--|
| <p><br/>.....<br/>Kedvezményezett</p> <p></p> <p>Kelt: Ózd, 2018. év. <u>08</u> hónap. <u>13</u> napján</p> | <p><br/>.....<br/>Támogató</p> <p></p> <p>Kelt: Miskolc, 2018. év. .... hónap ..... napján</p> |
|---|--|

  
Balogh

**Mellékletek:**

3. sz. melléklet – A projekt mérföldkövei



**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00021**  
 Kedvezményezett: **ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása  |
|--------------------|---------------------------------------|---|
| 1.                 | 2017.11.30.                           | <p>A támogatói döntés alapján - csökkentett összköltséggel és támogatási összeggel történő támogatás - a Kedvezményezett az első mérföldkőig vizsgálja felül és amennyiben szükséges módosítsa a műszaki-szakmai tartalmat a csökkentett összköltségnek megfelelően.</p> <p>1. A projekt tartalmi-műszaki előkészítése a) Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) elkészítése a Felhívás 3.2 pontjában foglaltak szerint. Elkészítjük a KHT-t, amely a már a kész, pályázathoz is benyújtott koncepció alapján kerül kidolgozásra. A KHT elkészítésébe külső, kerékpárutak és forgalomtechnikai, forgalombiztonsági fejlesztések tervezésében és kivitelezésében tapasztalttal rendelkező szakértőket von be az önkormányzat. Emellett bevonásra kerülnek a város civil kerékpáros szervezete(i) is. A véglegesítés előtt egyeztetjük és véleményeztetjük a KHT-t a támogatóval a felhívás feltételrendszerének való megfelelés ellenőrzése érdekében. Szintén véleményeztetjük a tervet a KKK tervzsűri által. (Időtartam: 4 hónap)</p> <p>- A Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet (KHT) a Támogatási Szerződés hatálybalépést követő 6 hónapon belül szükséges elkészíteni.</p> <p>- Nem került teljes körűen bemutatásra a projekt fenntarthatósága, annak pénzügyi és szakmai, szervezeti háttere. Kérjük, a támogatási szerződéskötésig bemutatni. (14. számú melléklet szerint).</p>  |
| 2.                 | 2018.07.13.                           | <p>A projekt tartalmi-műszaki előkészítése: b) Megalapozó dokumentumok és műszaki tervek elkészítése: A 2. mérföldkő során először az engedélyes szintű terveket, tervezői költségvetést készítjük el. Ezt egyeztetjük és véleményeztetjük a támogatóval a felhívás feltételrendszerének való megfelelés ellenőrzése érdekében, valamint véleményeztetjük a KKK tervzsűri által is. Ezt követi az engedélyezési eljárás, majd a kiviteli tervek elkészítése.</p> <p>- A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.2 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt.</p> <p>Előző feltételrendszer közül különösen felhívjuk a figyelmet a következőkre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gondoskodni kell arról, hogy a közúti biztonsági audit lefolytatásra kerüljön.</li> <li>• Az egyenletes, jól járható útburkolat kialakítása és a fokozott balesetveszély (kikerülés) elkerülése érdekében azokat a hosszirányú burkolati jeleket, amelyeken a kerékpárosok áthaladnak (pl.: kerékpáros nyom, kerékpáros piktogram burkolati jeleket) tartós útburkolati anyag helyett - szükség szerint két rétegben felvitt - oldószeres festékekkel szükséges felfesteni. Egyéb jelek készíthetők tartós jelekből (pl.: útszéljelző vonal). A fenti feltételrendszer teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető mérföldkő végéig kell igazolnia a Kedvezményezettnek, illetve kell ellenőriznie a Támogatónak.</li> <li>- A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése során arról, hogy a beruházás biztosítsa a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára. E feltétel teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető mérföldkő végéig kell igazolnia a Kedvezményezettnek, illetve kell ellenőriznie a Támogatónak.</li> <li>- A szemléletformálási kampány részletes tartalmát – a Felhívás 3.2. D) d3) pontjában előírtak figyelembe vételével – a Kedvezményezettnek ki kell dolgoznia. E feltétel teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető mérföldkő végéig kell</li> </ul> |



| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítási tervezett eredmény leírása   |
|--------------------|---------------------------------------|--|
|                    |                                       | igazolnia a Kedvezményezettnek, illetve kell ellenőriznie a Támogatónak.<br>- A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.  |
| 3.                 | 2018.09.15.                           | 3. Közbeszerzés lefolytatása A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést a mérföldkő végéig lezárjuk és a kivitelezővel a szerződést megkötjük. Az egyéb szükséges beszerzéseket is lefolytatjuk (műszaki ellenőrzés, ideiglenes forgalomterelés, Fenntartható közlekedési vagy mobilitási terv elkészítése; Tájékoztatás és nyilvánosság; Szemléletformáló tevékenység) - Kedvezményezett köteles a tulajdonviszonyok rendezését a közbeszerzésre vonatkozó mérföldkő teljesítéséig igazolni a Felhívás 3.4.2 pontja szerint. |
| 4.                 | 2018.11.15.                           | A 4. mérföldkő a kivitelezés 25%-os készültségét jelenti. Ezzel párhuzamosan tervezzük költeni az egyéb, „soft” költségeket is.  |
| 5.                 | 2018.12.31.                           | 3 km teljesítményindikátor kivitelezésének teljesítése.  |
| 6.                 | 2019.02.28.                           | Az 6. mérföldkő a kivitelezés 50%-os készültségét jelenti. Ezzel párhuzamosan tervezzük költeni az egyéb, „soft” költségeket is.   |
| 7.                 | 2019.04.30.                           | A 7. mérföldkő a kivitelezés 75%-os készültségét jelenti. Ezzel párhuzamosan tervezzük költeni az egyéb, „soft” költségeket is.  |
| 8.                 | 2019.06.30.                           | A 8. mérföldkő a kivitelezés 100%-os készültségét jelenti. Ezzel párhuzamosan tervezzük költeni az egyéb, „soft” költségeket is.   |
| 9.                 | 2019.08.01                            | Szemléletformáló tevékenységek megvalósítása, záró beszámoló Az utolsó, befejező mérföldkő a szemléletformáló tevékenység megvalósítása. A tevékenység már korábban megkezdődik, azonban befejezése és a főbb akciók a kivitelezés teljes megvalósulását követően történik. A mérföldkő zárásaként megtörténik a záró kifizetési igénylés, záró beszámoló benyújtása is.   |

Ózd Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Ózd, 2018 év 08. hónap 13. napján.

Támogató



Kelt: Miskolc, 2018 év ..... hónap ... napján.

Handwritten signature in blue ink.