

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítás

- Építésügyi hatósági eljáráshoz szükséges építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítése és engedélyezési eljárás lebonyolítása, valamint kiviteli terv elkészítése vonatkozásában a TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 azonosítószámú, „A Katona József utcai bölcsőde felújítása és bővítése” elnevezésű projektben –

Jelen szerződés létrejött *egyrésről*

MEGRENDELŐ:

Neve: Ózd Város Önkormányzata
Székhelye: 3600 Ózd, Városház tér 1.
Adószáma: 15726487-2-05
Törzsszáma: 726489
Képviselője: Janiczak Dávid polgármester
a továbbiakban mint *Megrendelő, másrésről*

TERVEZŐ:

Neve: ARCHINVEST 97 Kft.
Székhelye: 3624 Járdánháza, hrsz. 760/8.
Cégjegyzékszám: 05-09-005743
Adószáma: 11446705-2-05
Képviselője: Nyalka Antal ügyvezető
a továbbiakban: mint *Tervező*
között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:

I. Előzmények

Felek előzményként rögzítik, hogy Ózd Város Önkormányzata beszerzést kezdeményezett a „TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 azonosítószámú, „A Katona József utcai bölcsőde felújítása és bővítése” megnevezésű projekt keretében tervezési feladatok elvégzése, az engedélyes és kiviteli terv elkészítése” tárgyában.

Megrendelő döntése szerint Vállalkozó ezen eljárást megnyerte, ezért a Felek között a fenti tárgyra vonatkozó Vállalkozási Szerződés (továbbiakban: Szerződés) 2021. augusztus 31. napján megkötésre került.

II. A módosítás tartalma

A szerződés módosítás a Szerződés teljesítésének határidejét érinti, mely alapján a Szerződés 3.1. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy *Tervező* a jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott feladatokat 2022.02.28. napjára teljesíti. A tervezői művezetés időbeli hatálya: 2022.12.31.”

III. A módosítás indokolása

A Vállalkozó jelezte, hogy az engedélyezési terv készítés során további részfeladatok elvégzése (a jóváhagyott előtervek tűzvédelmi szempontból történő felülvizsgálata, komplett, norma

szerinti villámvédelem kiépítésének tervezése) vált szükségessé, ezért kérte a szerződés teljesítési határidejének módosítását.

IV. Egyéb rendelkezések

1. Felek megállapodnak abban, hogy az I. pontban meghatározott Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak. Felek megállapodnak továbbá abban, hogy Vállalkozó és Megrendelő eredeti szerződésben vállalt jogai és kötelezettségei egyebekben változatlanok maradnak.
2. Felek jelen megállapodást elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit értelmezték és ezt követően jóváhagyólag aláírták.

A jelen szerződés 4 db, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyet a szerződő felek elolvastak, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.

Kelt.: 2022. január 03.

M

20


Megrendelő
Ózd Város Önkormányzata *
Janiczak Dávid
polgármester



ARCHINVEST 97. KFT.
székhely: 3664 Járdánháza, hrsz: 760/8
telephely: 3600 Ózd, Gyár út 17.
Adószám: 11446705-2-05
Telefon: +36 41 570 160

M

Tervező
Archinvest 97 Kft.
Nyalka Antal
ügyvezető

PÉNZÜGYILEG ELLENJEGYZEM!

Balászi 2022.01.03.