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1. TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00018 „Az ózdi városi piac felújítása és agrár-logisztikai 

fejlesztése”  

Benyújtva: 2016.04.29. 

Megvalósítási időszak: 2017.01.01. - 2019.01.04. 

Támogatási összeg: bruttó 400 000 000,- Ft 

Konzorciumi partner: ÓZDINVEST Kft. – projektmenedzseri feladatok, piac üzemeltetés, 

eszközbeszerzés. 

Támogatási összegek megosztása:  

Ózd Város Önkormányzata: 387 688 140 Ft 

ÓZDINVEST Kft.:   12 311 860 Ft 

Az eszközbeszerzés kivételével a projekt összes költségsorára leszerződtünk. A kivitelezés 

jelenleg folyamatban van, megfelelő ütemben halad. Amennyiben az időjárás, vagy egyéb 

körülmények okán szükséges, akkor a projekt meghosszabbítására lehetőség van. 

 

2. TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00005 „Borsod-Abaúj Zemplén megye területén meglévő 

SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása”  

Benyújtva: 2016.06.29. 

Megvalósítási időszak: 2017.05.12-2018.06.12. 

Támogatási összeg: bruttó 8.796.912,- Ft 

A projekt során Ózd Város Önkormányzata konzorciumi partnerként beszerzésen 

kiválasztott szolgáltató igénybevételével elkészíttette a város Fenntartható Energia 

Akciótervének (SEAP) felülvizsgálatát és kidolgoztatta a Fenntartható Energia- és Klíma 

Akciótervét (SECAP). 

Az akciótervek Képviselő testületi elfogadása 2018.05. 31-én megtörtént, a 

dokumentumok a projekt előírásai szerint közzétételre kerültek. 

 

3. Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programja (IV. Ütem) –

„Maros István Sportcsarnokban hat darab öltöző és edzőterem felújítása, kialakítása” 

Benyújtva: 2018.01.19. 

Megvalósítási időszak: 2018.IV. negyedév-2019 II. negyedév 

Támogatási összeg: bruttó 14.230.802,- Ft; 30%-os önerővel 

A projektre vonatkozóan a szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek. A szövetség 

közbeszerzés keretében kiválasztja a kivitelezőt és ezt követően a megvalósítási időszak 

végéig a hat darab öltöző és az edzőterem felújítása, kialakítása megtörténik. 

 

4. GZR-T-Ö-2016-0027 „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram, Ózdi 

töltőállomások kiépítése 

Benyújtva: 2016.06.29. 

Megvalósítási időszak: 2017.07.17. -2018.12.31. 

Támogatási összeg: bruttó 7.428.000,- Ft 

A támogatási szerződés megkötését követően a három darab töltőállomás helyszínén az 

áramszolgáltatóval a villamos csatlakozás kiépítésére a megállapodás megkötésre került, 

melynek kivitelezése a töltőállomás kiépítésével párhuzamosan fog történni. A három 

darab töltőállomás kiépítésére, üzemeltetésére a beszerzést lefolytattuk, a nyertes 

vállalkozóval a Budapesti Elektromos Zrt.-vel a szerződés egyeztetése megtörtént, a 

szerződéstervezet a támogató e-Mobi Kft. részére jóváhagyásra megküldésre került. A 

jóváhagyás folyamatban van. Ezt követően a szerződésnek megfelelően a kivitelező a 

befejezési határidőig a telepítést elvégzi. 
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5. TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00010 „Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális 

rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok” 

Benyújtva: 2016.04.19. 

Megvalósítási időszak: 2017.07.01-2020.09.30. 

Támogatási összeg: bruttó 156.000.000,- Ft 

A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik, az Abaújrakezdés Közhasznú 

Egyesület és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevonásával. 

A projekt szakmai megvalósítása ütemterv szerint halad, az akcióterületen folyik a szociális 

munka, a Bem úti iskolában a fejlesztőpedagógusok és a tanulási sikerességi 

programvezető foglalkozik az arra rászoruló gyerekekkel, a rendszeres sportfoglalkozások, 

a hitéleti kör ill. a zene- és táncoktatás foglalkozásai is zajlanak. Az akcióterületen élők 

által kitöltött kérdőívek értékelése után kiválasztásra került 150 fő, akik részére egyéni 

fejlesztési terv készült és különféle, egyénre szabott szolgáltatásokat nyújtunk a részükre 

(pl. gazdálkodási tanácsadás, munkaerőpiaci szolgáltatások, konfliktuskezelés stb.)  

Minden konzorciumi partner folyamatosan szervezi a Közösségi Beavatkozási Tervben 

meghatározott programokat (közösségi programok, kulturális nap (2017.08.11., 

2018.07.13.), sportnap (2017.08.05., 2018.07.07.), egészségnap (2017.12.02.) stb.). A 

projekt kezdetétől az akcióterületen lakó gyerekek közül összesen 85 főt vittek el 

kirándulni 6 alkalommal a környéken 1 napra és a tavalyi őszi- és az idei nyári iskolai 

szünetben összesen 75 fő részt vett egy-egy 5 napos táborozáson is.  

 

A projekt keretein belül megvalósított programokról, megkötött szerződésekről a 

www.ozd.hu honlap aloldalán részletes információk találhatók. 

 

 

6. TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00021„Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési 

beruházások Ózd városában”  

Benyújtva: 2016.03.31. 

Megvalósítási időszak: 2017.08.01-2019.08.01. 

Támogatási összeg: bruttó 440.000.000,- Ft 

A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

bevonásával. 

Június 21-én az Innovációs és Technológiai Minisztérium Kerékpáros Koordinációs 

Főosztálya által szervezett tervzsűrin bemutatásra kerültek a kerékpárút hálózat tervei. A 

minisztériumi szakértők véleményével kiegészítésre kerültek a projekt kiviteli tervei, 

amelyek alapján jelenleg a közbeszerzési eljárás folyamatban van. 

A projekt része még a különféle tanulmányok elkészítése (kerékpárforgalmi koncepcióterv 

és hálózati terv, fenntartható mobilitási terv) és a szemléletformálási tevékenység. Utóbbi 

keretében a 2018. évi Európai Mobilitási Héthez kapcsolódóan 2018.09.21-én kerékpáros 

felvonulás és ügyességi verseny került lebonyolításra. 

 

A projekt keretein belül megvalósított programokról, megkötött szerződésekről a 

www.ozd.hu honlap aloldalán részletes információk találhatók. 

 

 

7. TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 „Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az 

akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan”  

Benyújtva: 2016.08.10. 

Megvalósítási időszak: 2018.04.01-2019.12.31. 

Támogatási összeg: bruttó 350.000.000,- Ft 
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A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik, az Ózdinvest Kft. bevonásával. 

A TOP 4.3.1 pályázat keretében lakófunkciót erősítő, közösségi és szociális funkciót 

szolgáló, közbiztonság javítását célzó, foglalkoztatást elősegítő illetve egyéb kapcsolódó 

közterületi és infrastrukturális fejlesztéseket célzó tevékenységek, beruházások kerültek 

tervezésre. A tervezett tevékenységek mindegyike az akcióterületen valósul meg.   

A költségcsökkentés figyelembevételével meghatározásra került a projekt végleges 

műszaki tartalma. Ez alapján elkészültek a kiviteli tervek és a megvalósíthatósági 

tanulmány. Az akcióterületen folyamatban a Váci Mihály úti lakásokban élők felkészítése 

a felújítási munkálatokra, költözésre, amely a Váci Mihály 6-7. épületek esetében meg is 

valósult. 

A kivitelezési munkák két részre lettek osztva, első ütemben a pályázatban meghatározott, 

legkésőbb 2018. december 31. napjáig teljesíteni szükséges felújított lakásszám indikátor 

vállalás igazolásának biztosítására a Váci Mihály út 6-9. szám alatti lakások közbeszerzését 

indítottuk el. A közbeszerzési eljárás lezárult, a nyertes vállalkozóval a kivitelezési 

szerződés 2018.08.28. napján aláírásra került. Jelenleg ütemterv szerint haladnak a 

kivitelezési munkák. 

A második ütem tartalmazza az összes többi kivitelezési feladat elvégzését. Jelenleg a 

közbeszerzési eljárás előkészítése folyik. 

 

A projekt állásáról, megkötött szerződésekről a www.ozd.hu honlap aloldalán részletes 

információk találhatók. 

 

8. TOP-7.1.1-16-2016-00039 „KÖSZI ÓZD! KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK FEJLESZTÉSE 

ÓZDON” 

Benyújtva: 2016.07.04. 

Megvalósítási időszak: 2017.09.01-2020.10.31. 

Támogatási összeg: bruttó 400.000.000,- Ft 

A helyi szükségleteket és lehetőségeket feltárva helyi civil-, köz-, és gazdasági 

szereplőkből - 12 taggal megalakult a HAJÓZD Helyi Akciócsoport, mely aktív 

társadalmasítási folyamat alapján elkészítette az integrált, területi alapú, kulturális és 

közösségfejlesztési tartalmú, Helyi Közösségfejlesztési Stratégiáját (HKFS). A HAJÓZD 

Helyi Akciócsoport konzorciumi formában pályázatot nyújtott be a HKFS megvalósítására 

és így 400 millió forint fejlesztési támogatásban részesült. A helyi szereplők a HKFS 

megvalósítására, összhangban annak céljaival pályázatokat nyújthatnak be az elnyert 

összeg jelentős részére. Az akciócsoport tagjairól a www.ozd.hu aloldalán találhatók 

információk. Az akciócsoport vezető tagja Ózd Város Önkormányzata, munkaszervezete 

az Ózdi Polgármesteri Hivatal. 

A 38 hónapos projektidőszakra a munkaszervezet működésére 60 millió forint áll 

rendelkezésre, míg a fennmaradó 340 millió forintra az akciócsoport pályázatokat ír ki a 

helyi szereplőknek a HKFS megvalósítására. 

KÖSZI TÉR! A városszerkezet új fókuszpontjainak kialakítása, innovatív és közösség 

aktivizáló helyszínek fejlesztése, 

KÖSZI ÉRTÉK! A városi múlt megismerése, a meglévő értékeink feltérképezése,  

valamint az önképzés, a tanulás – mint jövőbeli értékeink – kultúrájának fejlesztése, 

KÖSZI FESZT! Városi fesztiválok és kísérő programjaik megvalósítása. Vendégből 

házigazdává válás segítése, 

KÖSZI FEJLŐDÉS! Egymás megsegítése önmagunk érdekében. Program a problémák 

megelőzésére és kezelésére, az aktivizáló közösségek hatásának multiplikálására. 

Jelenleg két felhívásra (I. és III.) már érkeztek be helyi pályázatok, míg a másik kettő (II. 

és IV.) jelenleg is nyitva áll az érdeklődő szervezetek felé. A munkaszervezet animációs 

http://www.ozd.hu/
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tevékenységgel is segíti a helyi szervezeteket, hogy értékes és a HKFS-nek megfelelő 

pályázatokat nyújthassanak be. 

A pályázathoz kötődő további információk a www.ozd.hu aloldalán találhatóak. 

 

 

9. TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00011 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése Ózd városában”  

Benyújtva: 2016.04.29. 

Megvalósítási időszak: 2017.05.16-2018.12.31. 

Támogatási összeg: bruttó 90.864.538,- Ft 

A projekt beszerzései, közbeszerzése lezajlott, a kivitelezése 75 %-os készültségi fokon 

van, a befejezési határidő tartható. 

 

 

10. TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012 „Zöldmezős ipari terület kialakítása Ózd városban”  

Benyújtva: 2016.06.06. 

Megvalósítási időszak: 2017.09.01-2020.05.31. 

Támogatási összeg: bruttó 374.339.460,- Ft 

A kivitelezés és az eszközbeszerzés kivételével a projekt összes költségsorára 

leszerződtünk. A kiviteli és tendertervek elkészültek, az engedélyek rendelkezésre állnak, 

az építési tevékenységre kiírt tender bírálati szakaszban van. Az első mérföldkő elérésig 

előírt környezeti állapotfelmérés elkészült, természetvédelmi szempontból azonban a 

beruházás jelen formájában nem támogatható. Az önkormányzat felvette a kapcsolatot a 

BNP Igazgatóságával, és kidolgozásra került egy mindkét fél számára megfelelő 

kompromisszumos megoldás. Ez alapján az önkormányzat fellebbezéssel él az eljáró 

hatóságnál azért, hogy természetvédelmi szempontból támogassa a beruházást. 

 

 

11. TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 „Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési 

beruházások”  

Benyújtva: 2017.07.31. 

Megvalósítási időszak: 2018.06.01-2019.10.31. 

Támogatási összeg: bruttó 110.953.120,- Ft 

A következő beszerzések valósultak meg a támogatási szerződés megkötése óta: 

tervezés, szimulációs modellezés, geodéziai műszaki alaptérkép készítése, 

forgalomtechnikai terv készítése, nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőrzés. A Területi 

Vízgazdálkodási Tanácshoz a projekt anyag véleményezésre benyújtásra került. Az első 

mérföldkőig előírt tervezési és engedélyezési feladatok 2018.11.15-i határideje tartható. 

Jelenleg a pénzügyi elemzés beszerzése folyik. 

 

 

12. TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 „Energetikai korszerűsítések: Polgármesteri Hivatal és 

Sportcsarnok”  

Benyújtva: 2017.08.29. 

Megvalósítási időszak: 2018.03.01-2019.10.31. (A TSZ hatályba lépését követően kerül 

módosításra) 

Támogatási összeg: bruttó 299.846.052,- Ft 

A Támogatási Szerződés 2018.06.11-én megkötve, hatálybalépéshez a hiánypótlások 

beküldve. 

 

http://www.ozd.hu/
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13. TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

Ózdon” 

Benyújtva: 2018.08.31. 

Kért támogatási összeg: bruttó 345.969.368,- Ft 

A projekttel az Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola és a Csépányi Általános Iskola 

energetikai korszerűsítését tervezi az önkormányzat. Ennek keretében a következő 

fejlesztéseket terveztük: 
a) külső határoló szerkezeteik korszerűsítése  
b) Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése 

c) Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját 

villamosenergia-igény kielégítése céljából 

A pályázat jelenleg hiánypótlás alatt van. 

 

14. KEHOP-2.2.4-15-2016-00005 „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban” 
Támogatás odaítélésének dátuma: 2016.03.25. 

Konzorciumi megállapodás megkötése:2016.07.20. 

 Projekt befejezésének határideje: 2020.12.31. 

Támogatási összeg: nettó 4.357.143.859,- Ft 

Hódoscsépány kivételével a célterületek kivitelezésre átadásra kerültek. 

A korábban átadott területeken az alábbi munkálatok vannak elvégezve: 

- Tábla: Euroaszfalt 350 fm gerincvezetéket fektetett le, október elején vonul Belváros2 

területre. 

- M és M Kft.: Belváros1 területen 2433 fm vezetéket és 165 bekötést épített. Táblában 21 

db bekötés készült el. A Ráctag és Mosonyi utcában már kamerázták az elkészült gerincet, 

a víztartási próbákat a 39. hétre tervezték. Az ideiglenes úthelyreállítást szeptember 30-ra 

prognosztizálták. 

 

15. Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program 

Program lebonyolítója: Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 

Közbeszerzési Zrt.  

Együttműködési megállapodás megkötése: 2018. május 25.  

Sportpark építtetője: Nemzeti Sportközpontok, Állami beruházásban önkormányzati önerő 

nélkül. 

Helyszín: Ózd, Nemzetőr út 10. hrsz: 7344/2  

Típusa: 1 db D típusú sportpark (150 m2 minimális alapterületű, gumi talajburkolatú, 

minimális telepítésre kerülő eszközök száma: 15 db) 

A sportparkban biztosított sportolási lehetőségek: húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz, 

hasizom erősítés, hátizom erősítése, létramászás, lépcsőzés, függeszkedés, párhuzamos 

korlát 

Jelenleg a Nemzeti Sportközpont a beszerzési eljárásokat folytatja, ezt követően várhatóan 

2019 I. negyedévében a helyszíni munkálatokat a kivitelező elvégzi.  

 

16. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01142 „Ózd Város Önkormányzata ASP Központhoz 

való csatlakozása” 

Benyújtva: 2017.03.14. 

Megvalósítási időszak: 2017.04.01-2018.06.30. 

Támogatási összeg: bruttó 9.000.000,- Ft 

A projektben részletezett minden tevékenység megvalósult, a projekt záró beszámolója 

2018.08.29. napján benyújtásra került. 
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17. EFOP-3.9.2-16-2017-00020 „Humán kapacitások fejlesztése az Ózdi járásban”  

Benyújtva: 2017.03.16. 

Megvalósítási időszak: 2018.07.01-2021.06.30. 

Támogatási összeg: bruttó 499.999.996,- Ft 

A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik, melyben Ózd Város 

Önkormányzata a projektgazda és Borsodbóta, Domaháza, Csokvaomány, Farkaslyuk 

települések önkormányzatai a partnerek. 

A projekt tervezett tevékenységei kismértékben infrastrukturális fejlesztést és 

eszközbeszerzést, jelentősebb részben a címéből adódóan humán kapacitás fejlesztést, 

képzéseket, tréningeket, tanácsadási tevékenységeket, workshopokat, szemléletformáló 

kirándulásokat, táborozást és különböző rendezvények szervezését tartalmazza a 36 

hónapos átfutási idővel. 

A projekt kezdő időpontjára a projektmenedzsment tagjainak és a szakmai 

közreműködőknek a szerződései megkötésre kerültek. A pályázati projektben vállalt 

tevékenységek előzetes áttekintését, csoportosítását követően a konzorciumi partnerekkel 

egyeztetések történtek az esetleges változtatások szükségességéről, és a megvalósítás 

gyakorlati lépéseiről. Az egyeztetett változtatásokhoz az indikatív ajánlatok begyűjtését 

követően a módosítási igény benyújtása megtörtént. A projekt működtetéséhez szükséges 

eszközök beszerzése megtörtént, a közbeszerzés előkészítése a leszerződött közbeszerző 

céggel folyamatban van. A projekt megvalósításában a tevékenységi elemek közül a 

táborozás, ösztöndíj program, valamint a különböző tréningekhez szükséges toborzás, 

helyszínek előkészítése, valamint a célcsoportok megkeresése folyamatban van. 

A projekt keretein belül megvalósított programokról, megkötött szerződésekről a 

www.ozd.hu honlap aloldalán részletes információk találhatók. 

 


