
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

J a v a s l a t 

a KEHOP-2.2.4-15-2016-00005. azonosító számú projekthez 

kapcsolódó döntések meghozatalára 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

Előterjesztő: Polgármester 

Előkészítő:  PH. Településfejlesztési Osztály 

 

 

Ó z d, 2017. december 14. 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ózd Város Önkormányzata KEHOP-2.2.4-15-2016-00005. azonosító számú (előzmény 

projektszám: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060) - Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd 

városban tárgyú projekt tervezett teljes nettó összköltsége 4 308 101 474 Ft volt, melyből a 

projekt szakaszolását követően a II. szakaszra 2 572 615 334 Ft került át, miután a projekt I. 

szakaszában lévő szennyvíztisztító telep megépítése lezárult. 

A csatornahálózat kivitelezésére vonatkozóan a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban NFP, 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.), 

mint ajánlatkérő - a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti 

meghatalmazás alapján Ózd Város Önkormányzata nevében eljárva - a csatornahálózat 

kivitelezésére vonatkozóan két szakaszból álló közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárás 

második szakaszában a beérkezett ajánlat összege a hatályban lévő támogatási szerződésben a 

kivitelezésre rendelkezésre álló forrást jelentősen meghaladja. 

A hiányzó 1 784 528 525,- Ft összegű többlet forrás az 1901/2017. (XII.5.) Kormány 

határozattal került biztosításra.  

 

Mivel a támogatás intenzitása 94,417384 %, a megnövekedett költség fedezetére az önerő 

megnövelt összege 243 242 610,- Ft, mely az idézett Kormány határozat alapján 

Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések 

fejezet Állami költségvetési kedvezményezettek saját erő támogatása előirányzat terhére kerül 

finanszírozásra. 

 

Fentiek értelmében - a Kormány határozatának megfelelően - az alábbi változások teszik 

szükségessé a Támogatási Szerződés jóváhagyását: 

 

1. A kivitelezési szerződésben meghatározott 1095 napos megvalósítási időszaknak 

megfelelően módosításra kerülnek a projekt mérföldkövei, azaz a projekt ütemezése és 

határidői. A kivitelezési véghatáridő tervezett időpontja: 2020.12.14. 

 

2. A megnövelt támogatásnak megfelelően a projekt költségvetését módosítani szükséges 

a kivitelezés összegére vonatkozóan, illetve meg kell szüntetni a tartalék elnevezésű 

költségsort, mivel a többletköltségek fedezetére – az uniós források felhasználásának 

törvényi szabályozásából adódóan - ez a sor a kivitelezésre kötelezően felhasználandó, 

illetve átcsoportosítandó. 

 

Mivel a támogatási szerződés mellékletét képező Konzorciumi együttműködési megállapodás 

tartalmazza az elvégzendő feladatok összegszerű felsorolását, a megváltozott költségvetés 

adatait - és így a megállapodást is - aktualizálni szükséges.  

 



A Konzorciumi együttműködési megállapodás az alábbi adattartalommal kerül jóváhagyásra: 

1. Projekt tevékenységek  

 Tag neve Tevékenység 

A tevékenységre 

jutó elszámolható 

költség összege (Ft) 

A tevékenységre jutó 

támogatás összege  

(Ft) 

1.  Konzorciumvezető  
Projektmenedzsment 

jogi szolgáltatás  

4 054 999  

  

3 828 624  

  

2.  

Végső  

kedvezményezett 

Ózd Város  

Önkormányzata  

Projekt menedzsment  
11 160 000  

  

10 536 980  

  

3.  

Végső  

kedvezményezett 

Ózd Város  

Önkormányzata  

Építés/Terület 

előkészítés  

4 300 100 000  

  

4 060 041 929  

  

4.  

Végső  

kedvezményezett 

Ózd Város  

Önkormányzata  

Egyéb szolgáltatások  

(PR és nyilvánosság)  

7 078 860  

  

6 683 674  

  

5.  

Végső  

kedvezményezett 

Ózd Város  

Önkormányzata  

Mérnöki feladatok  
34 750 000  

  

32 810 041  

  

 

2. Elszámolható költség összege és az arra jutó támogatás 

 Tag neve  Elszámolható költség (Ft)  Támogatási összeg (Ft)  

1.  Konzorciumvezető  4 054 999  3 828 624  

2.  

Végső  

kedvezményezett 

Ózd Város  

Önkormányzata  

4 353 088 860  4 110 072 624  

 

3. Önerő adatok 

 Tag neve  Önerő formája   Önerő összege (Ft)  

Részesedése a Projekt 

elszámolható költségéhez  

képest (%)  

1.  Konzorciumvezető  
egyéb, saját forrás 

kiegészítő támogatás  
226 375  0,005195%  

2.  

Végső  

kedvezményezett 

Ózd Város  

Önkormányzata  

egyéb, saját forrás 

kiegészítő támogatás  
243 016 236  5,577421%  



 

Javaslat: 

Javaslom, hogy Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a KEHOP-2.2.4-15-

2016-00005. sz. Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban azonosító számú 

projekt kedvezményezettje járuljon hozzá a Támogatási szerződés, valamint a Konzorciumi 

együttműködési megállapodás megkötéséhez. 



 

 

 

Határozati javaslat 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2017. (XII.14.) határozata 

a KEHOP-2.2.4-15-2016-00005. azonosító számú projekthez  

kapcsolódó döntések meghozataláról 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 

és az alábbi döntést hozta: 

 

1. Ózd Város Önkormányzata, a „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd 

városában KEHOP-2.2.4-15-2016-00005” azonosító számú projekt vonatkozásában 

a projekt költségnövekményét jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási szerződés, a 

Konzorciumi megállapodás és a projekthez kapcsolódó dokumentumok aláírására.  

 

 

Felelős: Polgármester 

 

Határidő: Folyamatos  

 

 


