
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

J a v a s l a t 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 89/2021. (VII.22.) határozatának 

módosítására 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Előterjesztő:  Polgármester 

 Előkészítő:  PH. Településfejlesztési Osztály 

 

 

Ó z d, 2021. október 28. 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 89/2021.(VII.22.) határozatával döntött az 

önkormányzati közúthálózat 2021. évi felújításáról (1. melléklet). A határozat szerint a 

Képviselő-testület a felújítási munkálatok és a közbeszerzési eljárás lebonyolítására 

135.000.000,- Ft-ot biztosít. 

A kivitelezési feladatok elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott, a nyertes 

LASPED Kft.-vel (3528 Miskolc, Visó u. 9.) a kivitelezési szerződés 2021. szeptember 21-án 

megkötésre került.   

 

A szerződéskötést követően felmerült két további helyszín aszfaltozása iránti igény, az ózdi 

belterületi 7344/2 hrsz.-ú, természetben Ózd Vasvár út mellett található ingatlanon a „Bárdi 

üzlet” előtt parkoló, járda létesítése 846 m2 területnagyságban, illetve a Táncsics telep 5. sz. 

előtt parkoló aszfaltozása, melyet a kivitelező további bruttó 11.203.178,- Ft díjazás ellenében 

vállal.  

A közbeszerzésekről szóló 2021. évi CXLIII. törvény 141.§ (2) bekezdése értelmében lehetőség 

van a szerződés módosítására új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül, mivel a módosítás 

eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének 15%-át, 

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti 

szerződés jellegéhez. A munkálatok pénzügyi fedezete Ózd Város Önkormányzata 2021. évi 

költségvetéséről szóló 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosítása következtében 

rendelkezésre áll. 

 

A 89/2021.(VII.22.) határozat szerint a kivitelezés teljesítési határideje 2021. november 15., 

melyet a fenti két feladat miatt célszerű 2021. november 30. napjáig meghosszabbítani. 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 



1. melléklet 

 

 

 



 



Határozati javaslat  

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2021. (X.28.) határozata 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 89/2021. (VII.22.) határozatának  

módosításáról 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és 

az alábbi döntést hozza: 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati közúthálózat 2021. évi 

felújításáról szóló 89/2021.(VII.22.) határozata az alábbiak szerint módosul: 

 

1) A határozat 3) pontja az alábbira módosul: 

 

„3) A Képviselő-testület a felújítási munkálatok és a közbeszerzési eljárás 

lebonyolítására 148.000.000,- Ft-ot biztosít, melynek pénzügyi fedezete Ózd Város 

Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.19.) önkormányzati 

rendeletében rendelkezésre áll.” 

 

2) A határozatban meghatározott határidő az alábbira módosul: 

 

  „Határidő: a kivitelezés elvégzésére legkésőbb 2021. november 30.” 

 

3) A határozat 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

 

Felelős: a pénzügyi fedezet biztosításáért: PH. Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője 

 a szerződésmódosítás előkészítéséért: PH. Településfejlesztési Osztály vezetője  

   a dokumentumok aláírásáért: Polgármester 

Határidő: értelemszerűen 



1. melléklet a .../2021. (X.28.) határozathoz 

Kiegészítő munkák: 

 

Táncsics telep 5. sz. előtti parkoló 

14  5  70 

5 cm AC-11 
aszfalt gépi 
terítése, 10 cm 
CKT beton 
terítése 

Meglévő 15 cm beton feltörése, 
törmelék elszállítása, 10 cm CKT beton 
terítése, 5 cm AC-11 aszfalt gépi 
terítése 

  70  

Vasvár úti, Bárdi üzlet előtti parkoló 

141  6  846 

földmunka, 
szegélykövek 
beépítése, 10 
cm salakterítés, 
10 CKT beton, 5 
cm gépi aszfalt 

Gépi földmunka, betonfelület gépi 
bontása, törmelék elszállítása, kiemelt 
és "K" szegőkövek beépítése, az út és 
parkolóterületén 10 cm salak, 10 cm 
CKT beton,  5 cm AC-11 aszfalt gépi 
terítése; járda területén 8 cm CKT 
beton és 5 cm AC-08 aszfalt gépi 
terítése   
 

  846  

Összesen 155   916     916  

Útszakasz Hossz (m)
Szélessé

g (m)

Terület 

(m2)
Technológia Műszaki tartalom 

Aknafedla

pok (db)

Padkarendezés 

0,5 m széles  

(m)

Aszfaltozás 

(m2)

 Mart 

aszfaltozás 

(m2) 

 Hajnóczy út 
408 3,0 1224

 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése 

 szükség szerinti marás, előkátyúzás, emulziós belocsolás, 

aszfaltterítés, hengerlés, kétoldali padkamurvázás 
0 816 1224

Építők útja 201 4,0 804
 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése 

aknák szintbe emelése, előkátyúzás, emulziós belocsolás, 

aszfaltterítés, hengerlés, kétoldali padkamurvázás
5 402 804

Zsélyi Aladár út

178 3,0 534

 10 cm vastagságú CKT beton 

és 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése 

 profilozás, 10 cm vastagságú CKT beton terítése,  emulziós 

belocsolás, 5 cm vastagságú aszfalt terítése, hegerlés, kétoldali 

padkamurvázás 

0 356 534

Bláthy Ottó út - Március 15. útra merőleges szakasza
99 4,0 396

 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése 

 szükség szerinti marás,előkátyúzás, aknák szintbe emelése, 

emulziós belocsolás,, aszfalt terítés, hengerlés, padkamurvázás 
7 198 396

Piac út szakaszos javítás
80 3,5 280

 marás és 5 cm vastagságú 

aszfalt terítése  marás, emulziós belocsolás, aszfaltterítés, hengerlés 
0 0 280

Szabolcs köz
235,5 4,5 1060

 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése  szükség szerinti marás, előkátyúzás, aknák szintbe emelése, 

emulziós belocsolás, aszfaltterítés, hengerlés 
18 0 1060

Árpád vezér út szerviz útja

164 3,5 574

 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése  szükség szerinti marás, előkátyúzás, aknák szintbe emelése, 

emulziós belocsolás, aszfaltterítés, hengerlés 

2 0 574

Bulcsú úti Idősotthon bekötőútja
83 3,0 249

 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése  szükség szerinti marás, előkátyúzás, aknák szintbe emelése, 

emulziós belocsolás, aszfaltterítés, hengerlés 
3 0 249

Szent István út  1. ütem
229 6,0 1374

 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése  szükség szerinti marás, előkátyúzás, aknák szintbe emelése, 

emulziós belocsolás, aszfaltterítés, hengerlés 
16 0 1374

Szent István út 2. ütem

101 9,0 910

 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése  szükség szerinti marás, előkátyúzás, aknák szintbe emelése, 

emulziós belocsolás, aszfaltterítés, hengerlés 

6 0 910

Liget út 2. ütem

70 2,5 175

 10 cm vastagságú CKT beton 

és 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése 

 profilozás, aknák szintbe emelése, 10 cm vastagságú CKT beton 

terítése,  emulziós belocsolás, 5 cm vastagságú aszfalt terítése, 

hegerlés, padkamurvázás 

3 140 175

Krúdy Gyula út 2. ütem

458 3,5 1603

 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése 
 szükség szerinzi marás, előkátyúzás, aknák szintbe emelése,  

emulziós belocsolás, aszfaltterítés, hengerlés, kétoldali 

padkamurvázás 

11 916 1603

Muskátli út

600 3,0 1800

 10 cm vastagságú CKT beton 

és 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése és mart aszfaltozás 900 m2-en profilozás, CKT beton terítése, emulziózás, asfaltterítés, 

hengerlés, kétoldali padkamurvázás. 900 m2-en profilozás, mart 

aszfalt terítés 5 cm vastagságban, emulziós belocsolsás, hengerlés, 

újra 5 cm vastag mart aszfalt terítése, emulziós belocsolás, 

hengerlés, zúzottkő terítés, hengerlés, kétoldali padkamurvázás

0 1200 900 900            

 Szövetkezeti út a Móricz Zsigmond úttól a Dózsa 

György útig 177 3,0 531

 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése  szükség szerinti marás, előkátyúzás, emulziós belocsolás, 

aszfaltterítés, hengerlés, kétoldali padkamurvázás 

0 354 531

Áchim út alsó szakasza
125 4,0 500

 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése 

 szükség szerinti marás, előkátyúzás, aknák szintbe emelése, 

emulziós belocsolás, aszfaltterítés, hengerlés, kétoldali 

padkamurvázás 

1 250 500

Áchim út felső szakasza

132 3,0 396

 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése 
 szükség szerinti marás, előkátyúzás, aknák szintbe emelése,  

emulziós belocsolás, aszfaltterítés, hengerlés, kétoldali 

padkamurvázás 

4 264 396

Őrs vezér út 
551 3,0 1653

 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése 

 szükség szerinti marás, előkátyúzás, emulziós belocsolás, 

aszfaltterítés, hengerlés, kétoldali padkamurvázás 
0 1102 1653

 Botond vezér út 
187 3,0 561

 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése 

 szükség szerinti marás, előkátyúzás, emulziós belocsolás, 

aszfaltterítés, hengerlés, kétoldali padkamurvázás 
0 374 561

Vajda János út 4-6. épület előtti út és parkoló
67 5,0 335

 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése 
 szükség szerinti marás, előkátyúzás, aknák szintbe emelése,  

emulziós belocsolás, aszfalterítés, hengerlés 
9 0 335

 Egyházvölgy bal oldali ága 

341 3,0 1023

 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése 

 szükség szerinti marás, előkátyúzás, aknák szintbe emelése,  

emulziós belocsolás, aszfaltterítés, hengerlés, kétoldali 

padkamurvázás 

12 682 1023

Táncsics telep 5-6. épületek közötti út és parkoló
25 4,0 100

 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése 

 szükség szerinzti marás, előkátyúzás, aknák szintbe emelése,  

emulziós belocsolás, aszfaltterítés, hengerlés 
1 0 100

Táncsics telep útfelújítás kiegészítése

17 5,5 94

 10 cm vastagságú CKT beton 

és 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése 

 profilozás, CKT beton terítése,  emulziós belocsolás, aszfaltterítés, 

hengerlés 
0 0 94

Újtelepi út 

100 3,0 300

 10 cm vastagságú CKT beton 

és 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése 

 profilozás, CKT beton terítése,  emulziós belocsolás, aszfaltterítés, 

hengerlés, kétodali padkamurvázás 

0 200 300

Gubonnai út 1. ütem

250 3,5 875

 10 cm vastagságú CKT beton 

és 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése 

 profilozás, aknák szintbe emelése, 10 cm vastagságú CKT beton 

terítése,  emulziós belocsolás, 5 cm vastagságú aszfalt terítése, 

hegerlés, padkamurvázás 
3 500 875

Összesen: 4879 17351 101 7754 16451 900      

Ózd város belterületén aszfaltozandó utak  -  2021. év


