
1. melléklet 

TÁJÉKOZTATÁS 

 

a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás 

2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 

 

 

Tisztelt Társulási Tanácstag ! 

 

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87. §-a értelmében a társulás elnöke a  

Társulás gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a Társulási 

Tanácsot. 

Ennek megfelelően a Társulás 2012. év I. félévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom. 

 

1. A Társulás 2012. évi tervezett bevételei 3.385.177 E Ft, amelynek 94,5 %-a 

támogatásértékű felhalmozási bevétel, melyek az ISPA és KEOP keretében 

megvalósuló átfutó pályázati források. 

Mivel a beruházás nem indult be, támogatás lehívására nem került sor. 

A bevételek alakulásáról az 1. sz. melléklet ad tájékoztatást . 

 

2. A kiadási előirányzatok 97,5%-a beruházási költség, amelyből az I. félévben 

mindössze 0,67 % valósult meg. 

 

A beruházás állása a következő: (3. sz. melléklet) 

a) A KEOP 7.1.1.1/09-2009-0007 számú projekt beruházás befejezésére 

költségvetésünk ez évre 4.237 E Ft + áfa előirányzatot tartalmaz. 

Az engedélyezési eljárások elhúzódása késleltette a második fordulós 

közbeszerzési dokumentációk végleges összeállítását, így az első fordulós 

pályázat záró elszámolási csomag benyújtási határideje  2012. október 01. 

 

b) A KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0029 számú projekt ez évi pénzügyi előirányzata 

2.555.270 E Ft. 

Ez a rekultiváció második fordulójának ez évi költségelőirányzata. A 

kivitelezési közbeszerzési eljárás kiírása előtt az NFÜ észrevételeinek 

figyelembevételével a IV. negyedév során várható a kiviteli szerződés 

megkötése. 

  Pénzügyi teljesítés év végéig valószínűleg nem lesz. 

 

c) Az előirányzatok között szereplő 7 db hulladékudvar átadása, a 

használatbavételi engedély megszerzése megtörtént, a pénzügyi teljesítés 

rendezett. 

 

d) Az ISPA beruházás keretében a csurgalékvíz tisztítómű megvalósítására éves 

tervünk szerint 59.971 E Ft van előirányozva. Várhatóan az év végével 

befejeződik. 

 

Kérem a tájékoztató elfogadását! 

 

Kazincbarcika, 2012. augusztus 27. 

 

 Szitka Péter 

 Elnök 


