

## TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

### 1. sz. módosítás

mely létrejött egyrészről

Név: Ózd Város Önkormányzata

Székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1.

Adószám: 15726487-2-05

Bankszámla: OTP Bank Nyrt. Ózdi Fiók 11734121-15350088

Képviseli: Janiczak Dávid polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről:

Név: TRIKONZULT Kft.

Székhely : 3600 Ózd, Munkás út 11/A. fsz.2.

Cégjegyzékszám: 05-09-016876

Adószám: 14606032-2-05

Bankszámla szám: 10400353-50505752-57521009

Képviseli: Fiedler László ügyvezető

mint Tervező (a továbbiakban: „**Tervező**”)

a továbbiakban együtt, mint „**Felek**” között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

### I. Előzmények

Felek előzményként rögzítik, hogy Ózd Város Önkormányzata beszerzést kezdeményezett a TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 azonosító számú „Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan” megnevezésű projekt keretében műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) elkészítése tárgyában.

Megrendelő döntése szerint Tervező ezen eljárást megnyerte, ezért a Felek között a fenti tárgyra vonatkozó Tervezési Szerződés (továbbiakban: Szerződés) 2018. május 16. napján megkötésre került.

## II. A módosítás tartalma

1. A szerződés 2.1. pontjának a határidőre vonatkozó bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„2.1. Engedélyezési terv és a nem engedélyköteles tevékenységekhez kapcsolódó kiviteli tervek : jelen szerződés aláírásától számított 60 napon belül az alábbi ütemezés szerint:

- Váci Mihály úti lakások felújítása és a víz- és szennyvízhálózat fejlesztése kiviteli/felújítási tervének elkészítése 2018. 06.15.
- A többi tervezési feladat jelen szerződés aláírásától számított 60 nap”

2. A szerződés 3.3. pontjának a részszámlákra vonatkozó bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3.3. Tervező a teljesítéssel arányosan 3 db részszámla és 1 db vég számla benyújtására jogosult.

1. részszámla kiállítására a Váci Mihály úti lakások felújítása és a víz- és szennyvízhálózat fejlesztése kiviteli/felújítási tervének elkészítése után kerül sor, Tervező a tervezési díj 35%-át jogosult számlázni.

2. részszámla kiállítására a többi tervezési feladat engedélyezési terveinek és a nem engedélyköteles tevékenységekhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésével arányosan kerül sor, Tervező a tervezési díj 35%-át jogosult számlázni.

3. részszámla kiállítására a hatósági engedély birtokában az engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódó kiviteli terv ill. közbeszerzési eljárás megindításához szükséges tender dokumentáció elkészítését követően kerül sor, Tervező a tervezési díj 25%-át jogosult számlázni.

A vég számla kiállítására a műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontjában kerül sor, Tervező a tervezési díj 5%-át jogosult számlázni.”

## III. A módosítás indoka

A pályázati felhívásban szerepel, hogy a „Helyreállított lakóegységek városi területeken” megnevezésű indikátorhoz kapcsolódó tevékenység legkésőbbi megvalósítási határideje 2018. október 31. Megrendelő úgy tudja ezt a határidőt teljesíteni, ha külön vállalkozási szerződés alapján végzi el az indikátor teljesítéséhez szükséges munkálatokat. Ehhez szükséges a tervdokumentáció készítésének ütemezése illetve az ehhez kapcsolódó részszámlázási lehetőség biztosítása.


#### IV. Egyéb rendelkezések

1. Felek megállapodnak abban, hogy az I. pontban meghatározott Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak. Felek megállapodnak továbbá abban, hogy Megrendelő és Tervező eredeti Szerződésben vállalt jogai és kötelezettségei egyebekben változatlanok maradnak.

Felek jelen megállapodást elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit értelmezték és ezt követően jóváhagyólag aláírták.



Jelen szerződésmódosítás 4 azonos, a felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban készült magyar nyelven, melyből 1 példány Tervező, 3 példány a Megrendelőt illeti meg.

Kelt: Ózd, 2018. június 05.

  
.....  
Megrendelő  
Ózd Város Önkormányzata  
Janiczak Dávid  
polgármester

**TRIKONZULT KFT.**  
3600 Ózd, Munkás út 11.  
Adószám: 14608032-2-05  
Tul. sz.: 10400353-50805752-57521000  
Telefon: (06) 48-5701260

  
.....  
Tervező  
TRIKONZULT Kft.  
Fiedler László  
ügyvezető

  
  
Pénzügyi ellenjegyzés: *Balogh*  
2018. 06. 05.

