

## TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

### 2. sz. módosítás

mely létrejött egyrészről

Név: Ózd Város Önkormányzata  
Székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1.  
Adószám: 15726487-2-05  
Bankszámla: OTP Bank Nyrt. Ózdi Fiók 11734121-15350088  
Képviseli: Janiczak Dávid polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről:

Név: TRIKONZULT Kft.  
Székhely: 3600 Ózd, Munkás út 11/A. fsz.2.  
Cégjegyzékszám: 05-09-016876  
Adószám: 14606032-2-05  
Bankszámla szám: 10400353-50505752-57521009  
Képviseli: Fiedler László ügyvezető

mint Tervező (a továbbiakban: „**Tervező**”)

a továbbiakban együtt, mint „**Felek**” között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

### I. Előzmények

Szerződő felek előjáróban rögzítik, hogy közöttük 2018. május 10. napján tervezési szerződés jött létre a **TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 azonosító számú „Ózd Újtelep–Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan”** megnevezésű projekt keretében műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) elkészítése tárgyában. A szerződést Felek egy alkalommal, 2018. június 05-én módosították. Felek a jelen szerződésmódosítással a megbízás időtartamát kívánják módosítani.

### II. A módosítás tartalma

1. A szerződés 2.1. pontjának a határidőre vonatkozó bekezdése az alábbiak szerint módosul:
  - „2.1. Engedélyezési terv és a nem engedélyköteles tevékenységekhez kapcsolódó kiviteli tervek : jelen szerződés aláírásától számított 60 napon belül az alábbi ütemezés szerint:
    - Váci Mihály úti lakások felújítása és a víz- és szennyvízhálózat fejlesztése kiviteli/felújítási tervének elkészítése 2018. 06.30.
    - A többi tervezési feladat: 2018.07.25.”

### III. Egyéb rendelkezések

A tervezési szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlan tartalommal fennmaradnak. Jelen szerződésmódosítás a módosított szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és a felek teljes megegyezését tartalmazza.


Felek jelen megállapodást elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit értelmezték és ezt követően jóváhagyólag aláírták.

Jelen szerződésmódosítás 4 azonos, a felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban készült magyar nyelven, melyből 1 példány Tervező, 3 példány a Megrendelőt illeti meg.

Kelt: Ózd, 2018. június 18. ....



Megrendelő  
Ózd Város Önkormányzata  
Janiczak Dávid  
polgármester



Tervező  
TRIKONZULT Kft.  
Fiedler László  
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés: *Balazs*  
*2018. 06. 18.*

TRIKONZULT KFT.  
3600 Ózd, Munkás út 11.  
Adószám: 14606032-2-05  
Sz.sz.: 10400353-50505752-5752100  
Telefon: (06) 48-570-260