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1. Összefoglaló 

1. táblázat: Főbb adatok 

A projekt címe: 
A Sajó-Bódva Völgye és környéke 
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 
eszközbeszerzéskkel 

Projektgazda neve: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás 

Projektgazda székhelye: 3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2 
A projektgazda ÁFA visszaigénylési 
jogosultsága  Igen 

Érintett települések száma (db) 127 

Érintett lakosság (ezer fő) 203 349 
A projekt megvalósítás tervezett kezdete 
(év, hó) 2013.08.01 

A projekt megvalósítás tervezett befejezése 
(év, hó) 2014.06.30 

Várható támogatás (Ft) 1 419 064 267 

Várható teljes beruházási költség (Ft)* 1 493 751 860 
* Csak a pályázat keretében elszámolandó költségek, beleértve az önrészt is. 
 
Jelen pályázat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás területén található 127 db településen kerül megvalósításra. A projektterületen 
ISPA program keretében épült ki a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer, fejlesztése 
folyamatban van KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 projekt keretén belül, így pályázó 
szervezet a KEOP-1.1.1/C konstrukción belül „A” típusú pályázónak minősül. 
 
1. A megoldandó probléma rövid leírása 
A projektterületen hosszú ideig biztosított volt a hulladékgazdálkodás kor színvonalának 
megfelelő működése, mely döntően az ISPA/KA finanszírozású Sajó-Bódva Völgye és 
Környéke Hulladékgazdálkodási Program megvalósításának köszönhető. A 
hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetését jelenleg 4 szolgáltató cég (Cirkont Zrt., 
ÉHG Zrt., ÓHG Kft. és az AVE Miskolc Kft.) végzi, azonban a 2012. évi CLXXXV Tv. és a 
2013. évi CXXV Tv. előírásainak a szolgáltatók nem tudnak megfelelni (tulajdonosi 
szerkezetük miatt), így közszolgáltatóként történő további működésük nem várható. A 
Társulás a problémát felismerve saját, 100%-os tulajdonú üzemeltető cég létrehozása 
mellett döntött, a közszolgáltatás hosszú távú, kiszámítható és biztonságos ellátása 
érdekében. Az új 2014.01.01-től a Társuás részére a települési szilárdhulladékok 
egységes közszolgáltatását ellátó cég a Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság  röviden Zöld Völgye Nkft.  
 
A hulladékgazdálkodási rendszeren belül a begyűjtést-szállítást végző eszközök az ISPA 
projektben beszerzett 19 db járművet leszámítva nem állnak rendelkezésre a Társulás 
számára. 2014.01.01-től a jelenlegi közszolgáltatók a szolgáltatást nem láthatják el, 
ezért a közszolgáltatás ellátásához szükséges begyűjtő-szállító eszközök (járművek és 
edényzet, ill. a hulladékkezelő művek üzemeltetéséhez szükséges tovább informatikai 
eszközök) ettől az időponttól nem állnak rendelkezésre. A referenciaévben rendelkezésre 
álló nem Konzorciumi tulajdonú eszközök és létesítmények listája a 20. és 21. 
táblázatban kerül bemutatásra, a KEOP-1.1.1/2F projekt keretén belül beszerzésre kerülő 
eszközökkel együtt. 
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Jelen pályázat keretén belül a Társulás célja azon hulladékgyűjtő eszközök beszerzése, 
mellyel a közszolgáltatás ellátása biztosítható, kiemelt figyelemmel a kevert települési 
hulladékok begyűjtésére, a kétütemű szállítás biztosítására (átrakóállomás) és a meglévő 
szelektív hulladékgyűjtő rendszerek (gyűjtőszigetek és hulladékudvarok) kiszolgálása. A 
projekt részeként a lakosság részére gyűjtőedények beszerzése tervezett, továbbá a 
pályázati felhívással összhangban jelentős informatikai fejlesztés elvégzésére is sor kerül 
RFID és vállalatirányítási rendszer kiépítésével.  
 
A projektterületre vonatkozóan folyamatban van a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 
azonosító számú projekt, mely a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtő rendszer 
kiépítését (gyűjtőjárművek beszerzése), a házi komposztálás bevezetését, a meglévő 
hulladékudvarok újrahasználati központtá bővítését, három új hulladékudvar kiépítését 
(Bélapátfalva, Ózd, Borsodnádasd), átrakóállomás építését (Szendrő) és a maradék 
hulladékok mechanikai előkezelését és új komposztáló kiépítését (Sajókaza) foglalja 
magába.  
 
A folyamatban lévő KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 projektre tekintettel a 
Társulás a Pályázati Felhívás alapján „A” típusú pályázónak minősül. 
 
2. Kidolgozásra javasolt változat műszaki szempontból történő bemutatása 
A megvalósítandó változatra vonatkozó célokat a 2. táblázatban, a megvalósítani 
tervezett létesítményeket pedig a 3. táblázatban mutatjuk be. 
 
2. táblázat: A projekt hulladékkezelési célkitűzései 2016-ban 

Hulladékáram Projekt 
célkitűzése 

Támogatási 
stratégia  

célkitűzése 
Szelektíven gyűjtött hulladék 
aránya a keletkező hulladékhoz 
képest   

22% 22% 

Szerves hulladék lerakótól 
történő eltérítésének aránya a 
keletkező hulladékhoz képest   

37,7% 38 %* 

Lerakott hulladék aránya a 
keletkező hulladékhoz képest   

    

Elsődlegesen lerakott 0% 38% 
Másodlagosan lerakott 54% 21% 

* - teljesítése kapcsán lásd RMT útmutató 3.3.2 pont 
 
3. táblázat: A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök 

Létesítmény, eszköz Darab Kapacitás Kapacitás 
mértékegysége 

Telepítés 
helyszíne 

Egységár 
(Ft/db) 

Gyűjtő járművek           
Gyűjtő jármű 22 m3-es 

tömörítőlapos 5 22 m3 Társulás 44 000 000 

Gyűjtő jármű - kéttengelyes 
forogva tömörítő 15 m3 4 15 m3 Társulás 41 000 000 

Gyűjtő jármű - kéttengelyes 
tömörítőlapos  16 m3 6 16 m3 Társulás 41 000 000 

Kompakt gyűjtőjármű - max 
7 m3 1 7 max. m3 Társulás 24 000 000 

Multiliftes / görgős 
konténeres teherépjármű  1 15 min. tonna 

emelőerő Társulás 33 000 000 
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Létesítmény, eszköz Darab Kapacitás Kapacitás 
mértékegysége 

Telepítés 
helyszíne 

Egységár 
(Ft/db) 

Kétkaros konténeres 1 5 min. tonna 
emelőerő Társulás 32 000 000 

Fix platós kéttengelyes 
emelőhátfalas 1 90 LE Társulás 15 000 000 

Mosóautó 2 18 m3 Társulás 50 000 000 

Pótkocsi 1 5 tonna 
terhelhetőség Társulás 11 000 000 

Edények           
60 liter-es edény 3519 60 liter Társulás 8 000 
120 liter-es edény 39373 120 liter Társulás 8 000 
770 literes-es edény 615 770 liter Társulás 60 000 
1,1 m3-es edény 865 1,1 m3 Társulás 75 000 

Informatika           
RFID edényazonosító 

rendszer 44372 NR NR Társulás 2 340 

Informatikai rendszer + 
vállalatirányítás 1 NR NR Társulás 60 000 000 

Járatoptimalizálás 1 NR NR Társulás 10 000 000 
 
3. A változatelemzés összefoglalása 
 
Mivel a projekt célja a 2014.01.01-től előálló a kapcitáshiányok megszüntetése, 
ezért a KEOP-1.1.1/C/13 pályázati konstrukció Megvalósíthatósági Tanulmány 
Útmutató alapján jelen pályázat műszaki tartalmát is figyelembe véve, 
változatelemzés elvégzése nem szükséges. Bővebben lásd a 4. fejezetet.  
 
4. A költség-haszon elemzés eredményének összefoglalása (6. pont alapján) 
A projekt jogosult támogatásra, mert teljesülnek a támogathatósági követelmények: 

 a közgazdasági költség-haszon elemzés alapján a társadalmi hasznosság 
igazolható (ENPV: 305 MFt); 

 a pénzügyi elemzés alapján igazolható, hogy csak a megvalósuláshoz szükséges 
mértékű támogatást kapja a projekt, túl-támogatás nem történik (FNPV/K: -236 
MFt, FRR/K: -4,94%). 

 a pénzügyi elemzés pénzáram elemzése alapján igazolható, hogy a projekt 
keretében létrehozott eszközök működtetése, a szolgáltatási színvonal 
pénzügyileg fenntartható, mert a halmozott működési pénzáram egyik vizsgált 
évben sem negatív 

 
A projekt pénzügyi nettó jelenértéke negatív, mind EU támogatás nélkül, mind EU 
támogatás mellett. A projekt pénzügyileg fenntartható, halmozott pénzáram egyik évben 
sem negatív. 
 
A projekt finanszírozási hiánya, egyben támogatás intenzitása 98,187117%, ami 
1.419.064.267 Ft támogatás igénylését jelenti, 74.687.593 Ft önerő megfizetése mellett. 
 
A beruházás pénzügyileg fenntartható, mert a szükséges források támogatásokból és 
saját forrásból (a Társulás tagönkormányzatai által biztosítottan) rendelkezésre fognak 
állni. A projektnek nem elszámolható költségei nincsenek. A beruházási költség 
finanszírozásának forrásait az alábbi táblázat foglalja össze. 
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1-1. táblázat: Finanszírozási források – elszámolható költségek (egyben összes költség) 

 
 
A projekt bevétele hulladék közszolgáltatási díjbevételből, melybe 2015-től beépítésre 
kerül a lerakási járulék fedezete, és értékesítési bevételből áll. Egyéb bevételek 
nincsenek. 
 
A projekt megvalósítása esetén szükséges közszolgáltatási díjak meghatározása során 
azt a szükséges díjtöbbletet, ill. díjat határoztuk meg, ami a projekt többletköltségeinek 
és a hulladékgazdálkodási rendszer költségeinek fedezéséhez szükséges, a díjpolitika 
alapján, figyelembe véve a díjak megfizethetőségét és a fokozatos díjemelés elvét is. A 
majdani díjat mindazonáltal, a 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően 
– a közszolgáltató adatszolgáltatása alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal által készített javaslat alapján – a miniszter rendeletben állapítja meg. 
A projekt működtetéséhez – azaz a működési költségek fedezéséhez – nem szükséges 
díjemelés, mert a projekt működési költség megtakarítást eredményez. A később 
esedékes pótlások finanszírozási szükséglete azonban díjemelést igényel, 2030-2042 
között évi 0,25% mértékben. A hulladék közszolgáltatási díj lerakási járulék nélkül 
számított összege 2013. II. félévében nettó 19 841 Ft/háztartás/év, mely a projekt 
nélküli eset díjemelése miatt 2015-ben először 23 824 Ft-ra majd 2023-ig folyamatosan 
25 608 Ft-ra emelkedik, ezt követően a jelen projekt miatti díjemelés eredményeképpen 
2030-tól kezdve 2042-ig 26 263 Ft/háztartás/év mértékig emelkedik. 
A lerakási járulékot fedező díjrésszel együtt (amennyiben az a későbbiekben a díjakba 
beépíthető lesz) a vizsgált működési időszakban a hulladék közszolgáltatási díj összege 
2015-2042 között várhatóan nettó 27.485-31.174 Ft/háztartás/év között alakul. 
 
A teherviselőképességi vizsgálat eredménye a következő: A hulladék kiadások és az 
átlagos nettó jövedelmek aránya a projekt és a lerakási járulék hatására a projekt 
működésének kezdetén (2015-ben) az egyes kistérségekben 1,30-1,81% között alakul. 
Ennek oka a díjak jelenlegi magas szintje, az elődprojekt miatti díjemelés, valamint a 
lerakási járulék bevezetése, mivel a projekt miatt csak 2030-tól szükséges díjemelés. A 
kiadások és jövedelmek aránya a projekt nélküli eset részét képező KEOP-111/B projekt 
hatására szakaszosan emelkedik 2023-ig 1,44-2,01% közé, majd a jelen projekt 
hatására 2030-tól kezdve 2042-ig 1,47-2,05%-ra. 
 
A tervezett projekt, mint jellemzően az infrastrukturális fejlesztések, nagy számú 
közvetett gazdasági, társadalmi hatással jár. A hatások közül az útfelújítások 
költségének csökkenése volt lehetséges. A vonatkozó útmutatók követelményei szerint a 
többi hatás kvalitatív jellemzése történik meg. 
A projekt teljes költség-haszon elemzésében a költségek között a beruházási és pótlási 
költségek, valamint a működési és fenntartási költségek, a hasznok között az értékesítési 
bevételek, a projekt maradványértéke és a külső hasznok szerepelnek. 
A számítások során fiskális kiigazítások nem voltak szükségesek, mert a pénzügyi adatok 
sem tartalmaztak ÁFA-t. Árkorrekciók nem kerültek alkalmazásra, mert a piaci torzulások 
csekély volta miatt a piaci árak megfelelően mutatják a társadalmi költséget. 
A projekt külső gazdasági hasznainak egy része a rendelkezésre álló információk alapján 
nem számszerűsíthető. Az externális hasznok egyenlegének figyelembe vételével 
azonban még így is lényeges változások történnek a vizsgált gazdasági mutatóknál. A 

Forrás eFt %
I. Saját forrás 74 687 593 5,00%
I/1. A támogatást igénylő hozzájárulása 74 687 593 5,00%
I/2. Partnerek hozzájárulása 0 0,00%
I/3. Bankhitel, kötvénykibocsátás 0 0,00%
I/4. Egyéb saját forrás: üzemeltető hozzájárulása 
(koncessziós díj) 0 0,00%

II. Egyéb támogatás:... 0 0,00%
III. A támogatási konstrukció keretében 
igényelt támogatás 1 419 064 267 95,00%

Összesen 1 493 751 860 100%
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projekt gazdasági nettó jelenértéke (ENPV) kb. 305 millió HUF, gazdasági megtérülési 
rátája (ERR) 8,3%. A hasznok és költségek aránya (EBCR) 1,22. 
A hatások számbavétele alapján kijelenthető, hogy a projekt megvalósításra érdemes, 
ezért támogatásra jogosult. 
 
A projekt esetében érzékenységvizsgálat és kockázatelemzés készült az MT útmutató és 
a KHE Útmutató 5. fejezete alapján. 
 
 

1) A projekt lebonyolításának javasolt ütem- és intézkedési terve (7. pont 
alapján) 

A projekt lebonyolításának javasolt ütemezése az alábbi táblázatban látható: 
 
4. táblázat: A megvalósítás ütemezése  

Projektelem* Elszámolható 
költség, Ft Kezdete Vége 

1. Immateriális javak 70 000 000 2014. január 2014. május 
2. Tárgyi eszközök/ingatlanok, 
gépek, műszaki és egyéb 
berendezések, felszerelések, 
járművek, beruházások, felújítások 

1 423 751 860     

Eszköz beszerzések 1 393 751 860 2014. január 2014. június 
Projektmenedzsment 10 000 000 2013. október 2013. június 
Közbeszerzés 5 000 000 2013. szeptember 2013. december 
Tanulmányok, vizsgálatok 5 000 000 2013. július 2013. szeptember 
Tájékoztatás, nyilvánosság 10 000 000 2013. szeptember 2014. június 
Egyéb projektelem       
3. Anyagjellegű ráfordítás  0     
Projektmenedzsment        
PR, ismeretterjesztés        
Tájékoztatás és nyilvánosság       
Összes nettó költség 1 493 751 860     
Nem visszaigényelhető ÁFA 0     
Teljes beruházási költség 1 493 751 860     
*a kategóriák tartalma a pályázati felhívás C.3. fejezetét követi 
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2. Háttér, környezet 

Az MT Útmutató alapján az „A” típusú pályázók esetén a korábbi KEOP pályázattal 
rendelkező tagönkormányzati szinten azonos pályázóknak nem kell kitölteni a 2. 
fejezetet.  
 
A Sajó-Bódva Társulás KEOP-1.1.1/2F/11-2012-0005 kódszámú projektje megvalósítási 
szakaszban van, a Támogatási Szerződés megkötésére 2012. júniusában került sor. Az 
Útmutató előírásaira és a folyamatban lévő támogatással rendelkező projektre tekintettel 
a 2. fejezetet nem töltöttük ki. A vonatkozó sablon táblázatokat az MT mellékleteként 
elektronikus formában nyújtjuk be. 
 

2.1 Érintett földrajzi terület bemutatása 

2.2 A terület közigazgatási lehatárolása 

2.1.2 A terület természeti környezete 

2.1.3 Jellemző településszerkezet 

2.2 Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása 

2.2.1 Demográfiai helyzet, társadalmi jellemzők 

2.2.2 Gazdasági jellemzők 

3. A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése 

3.1 Helyzetértékelés, kereslet és kínálat elemzése, tervezési 
alapadatok meghatározása 

A Pályázati Felhívás értelmében az „A” típusú pályázók jelenlegi hulladékgazdálkodási 
rendszer esetében az ISPA vagy KEOP pályázatuk megvalósulását követően 
kialakult/kialakítandó állapothoz képest mutassák be jelen projekt szükségszerűségét. 
A projekt szükségszerűségének általános indoklása:  
 
A Társulás a Sajó-Bódva Völgye és Környéke ISPA Projekt során kiépíthette a térségben 
a hulladékgazdálkodás alapjául szolgáló létesítményeket és beszerezhette az 
üzemeltetéshez szükséges gépeket. 
2009-ben a már elkészült létesítmények és eszközök, a teljes ISPA hulladékgazdálkodási 
rendszer üzemeltetésére közbeszerzési eljárás keretén belül a Sajó-Bódva Konzorcium 
(Cirkont Zrt., ÉHG Zrt. ÓHG Kft.) került kiválasztásra. A Társulás tagönkormányzatai 
egyedi begyűjtési-szállítási közszolgáltatási szerződésekkel rendelkeznek, azonban a 
2012. évi CLXXXV Tv. és a 2013. évi CXXV. Tv. előírásai alapján (tulajdonosi szerkezet) a 
jelenlegi közszolgáltató társaságok nem szerezhetnek OHÜ minősítést, így 2014.01.01-
től az érintett településeken a hulladékkezelési közszolgáltatást meg kell 
szervezni. A Társulás számára jelenleg rendelkezésre álló ISPA beszerzésű flotta 
együttesen jelenleg 18 db jármű (melyből 2 db pótkocsi, 3 db görgős multiliftes, 4 db 
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konténeres és 9 db hagyományos gyűjtő). A jelenlegi szolgáltatók 36 jármű 
felhasználásával (16 db gyűjtőjármű, a maradék konténeres, multilioftes járművek ill. 
pótkocsik), biztosítják a hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok ellátását, ezen 
eszközöket 2014.01.01-től nem vehetők figyelembe, kiváltásuk elengedhetetlen.  
 
(Megjegyzés: 2014.01.01-től a Tagönkormányzatok esetében várhatóan 6 hónapos időtartamig a jelenlegi 
közszolgáltató által a 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelete szerinti ideiglenes ellátására, vagy a 
Katasztrófavédelem által biztosított szükségellátásra kerül sor.) 
 
A Társulás a közszolgáltatási feladatok egységes ellátása érdekében a Zöld Völgy Nkft. 
megalapítása mellett döntött, mely 2014.01.01-től a Társulási tagönkormányzatok 
hulladékkezelési közszolgáltatója lesz. A Tagönkormányzatok 100%-os 
tulajdonában álló szolgáltató eszközparkkal nem rendelkezik (az ISPA-s 
eszközöket leszámítva), a begyűjtési-szállítási feladatok ellátása a teljes 
projektterületen nem lehetséges, egyértelmű és jól azonosítható kapacitáshiány 
mutatkozik mely nem csak a hulladékok begyűjtésére, de a hulladékok ingatlanon 
történő gyűjtésére (gyűjtőedények) is kiterjed. Az új közszolgáltató cég eszközparjaként 
– a Kbt. és a Ht. szabályainak megfelelő kijelölési eljárás sikeres lefolytatását követően – 
csak az ISPA és KEOP-1.1.1/2F projekt keretén belül beszerzett vagy beszerzésre kerülő 
eszközök vehetők figyelembe (lásd 20. és 21. táblázat), ezek azonban nem elegendőek a 
közszolgáltatás ellátásához, sem mennyiségük, sem felhasználási kötöttségük (szelektív 
gyűjtés) miatt sem.  
 
A hulladékgazdálkodási rendszer általános bemutatása 
 
Az ISPA Projekt keretében megépült hulladékgazdálkodási létesítmények és eszközök 
rövid áttekintése: 
Sajókaza Hulladékkezelő Centrum 

 hulladéklerakó 
 bálázó, válogató 
 komposztáló 
 gépszín  
 veszélyes hulladék átmeneti tároló 

 
Hulladékudvarok 

 Kazincbarcika I.  
 Kazincbarcika II. 
 Putnok 
 Nyékládháza 
 Ózd 
 Edelény 
 Szendrő 
 Szikszó 
  

Eszközök 
 16 db jármű 
 1 db multifunkciós gép 
 kompaktor 
 komposztálás eszközei (aprító, dobrosta, komposztforgató) 
 homlokrakodó 
 konténerek 

 
KEOP-1.1.1/2F projekt keretén belül kiépítendő hulladékgazdálkodási rendszer elemei:  

 14 db gyűjtő jármű a házhoz menő szelektív gyűjtés kiépítéséhez 
 2 db gyűjtő jármű átrakóállomás és gyűjtőszigetes gyűjtés kiszolgálására 
 kétkaros gyűjtő jármű intézményi zöldhulladék gyűjtés ellátására 
 fix platós jármű edények szállításához 
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 Sajókaza - mechanikai előkezelő mű és komposztáló 
 Hulladékudvarok (Ózd II., Bélapátfalva és Borsodnádasd) 
 Átrakó (Szendrő) 

A létesítmények és eszközök részletes bemutatását a 3. fejezet megfelelő alfejezeteiben 
kerül sor. 
 
 
Az MT Útmutató alapján: ISPA/KA vagy KEOP forrásból fejlesztett hulladékgazdálkodási 
rendszerek esetében külön ki kell térni a korábbi fejlesztést megalapozó tervezési  
alapadatokban bekövetkezett esetleges változásokra, megfelelő indoklással alátámasztva 
az eltéréseket. Ennek kapcsán elemezni kell a változás hatását a korábbi támogatási 
szerződésben rögzített kötelezettségvállalásokra, indikátorokra, továbbá igazolni 
szükséges, hogy a jelen fejlesztés kapcsán nem valósul meg kettős támogatás. Be kell 
mutatni a fejlesztendő tevékenység és annak tágabb környezete működési tapasztalatait 
is, annak hatásait jelen projekt célkitűzéseinek meghatározására. 
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Az ISPA, KEOP-1.1.1/2F és KEOP-1.1.1/C beszerzések összehasonlítása 
Beszerzési forrás Mennyiség Felhasználás Megjegyzés 
ISPA beszerzések    

Tömörítőlapos jármű 6 Kevert települési hulladékok gyűjtése Az ISPA keretén belüli 
eszközök száma nem tette 
lehetővé a külső 
szolgáltatótól független 
üzemeltetését, a beszerzett 
eszközök csak a szükséges 
begyűjtő-szállító kapacitások 
egy részét biztosítják. 

Forgódobos jármű 3 Kevert települési hulladékok gyűjtése 
Multiliftes jármű 3 Átrakóállomás és hulladékudvarok kiszolgálása 
Konténeres jármű 4 Hulladékudvarok és intézményi kevert gyűjtés 
Pótkocsi görgős 2 Hulladékudvarok és átrakóállomás kiszolgálása 
120 literes edény 6296 Kevert települési hulladékok gyűjtése 
1100 literes edény 730 Kevert települési hulladékok gyűjtése 
        

KEOP-1.1.1/2F beszerzések       

Gyűjtő jármű 22 m3-es háromtengelyes tömörítőlapos 2 Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 

KEOP-1.1.1/2F keretén belüli 
eszközökkel kevert települési 
hulladékok gyűjtése nem 
végezhető, kettős 
finanszírozás nem merül fel 

Gyűjtő jármű - kéttengelyes forogva tömörítő 15 m3 3 Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 

Gyűjtő jármű - kéttengelyes tömörítőlapos 16 m3 9 Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
Multiliftes / görgős konténeres teherépjármű  2 Hulladékudvarok kiszolgálása, válogatómű 
Kétkaros konténeres jármű 2 Intézményi zöldhulladék gyűjtés 
Fix platós kéttengelyes emelőhátfalas 1 Intézményi zöldhulladék gyűjtés 
        

KEOP-1.1.1/C beszerzések       
Gyűjtő jármű 22 m3-es tömörítőlapos 5 Kevert települési hulladékok gyűjtése 

Szolgáltatói kapacitások 
pótlása, KEOP-1.1.1/2F-től 
eltérő felhasználási cél 

Gyűjtő jármű - kéttengelyes forogva tömörítő 15 m3 4 Kevert települési hulladékok gyűjtése 
Gyűjtő jármű - kéttengelyes tömörítőlapos  16 m3 6 Kevert települési hulladékok gyűjtése 
Kompakt gyűjtőjármű - max 7 m3 1 Kevert települési hulladékok gyűjtése 

Multiliftes / görgős konténeres teherépjármű  1 Átrakóállomás kiszolgálása, hulladékudvarok és 
válogatómű kiszolgálása, intézményi kevert gyűjtés 

Kétkaros konténeres 1 Átrakóállomás kiszolgálása, hulladékudvarok és 
válogatómű kiszolgálása, intézményi kevert gyűjtés 

Fix platós kéttengelyes emelőhátfalas 1 Intézményi kevert települési gyűjtés 
Mosóautó 2 Kevert települési gyűjtés, edények mosása 
Pótkocsi 1 Konténerek szállítása (szelektív és kevert) 
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Beszerzési forrás Mennyiség Felhasználás Megjegyzés 
60 liter-es edény 3519 Kevert települési hulladékok gyűjtése Szolgáltatói kapacitások 

pótlása. ISPA során 
beszerzett edények 
mennyisége figyelembe 
vételre került, átfedés nincs, 
így nem merül fel kettős 
finanszírozás 

120 liter-es edény 39373 Kevert települési hulladékok gyűjtése 
770 literes-es edény 615 Kevert települési hulladékok gyűjtése 

1,1 m3-es edény 865 Kevert települési hulladékok gyűjtése 

        

RFID edényazonosító rendszer 44372 Kevert települési hulladékok gyűjtése ISPA és KEOP-1.1.1/2F nem 
tartalmazza 

Informatikai rendszer + vállalatirányítás 1 Kevert települési hulladékok gyűjtése 
ISPA és KEOP-1.1.1/2F nem 
tartalmazza, szolgáltatói 
kapacitás pótlása 

Járatoptimalizálás 1 Kevert települési hulladékok gyűjtése ISPA és KEOP-1.1.1/2F nem 
tartalmazza 
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A táblázat áttekintése után megállapítható, hogy az ISPA, a KEOP-1.1.1/2F és a KEOP-
1.1.1/C projektek keretén belül beszerzett vagy beszerezni kívánt eszközök 
vonatkozásában kettős támogatás nem merül fel.  
 

3.1.1 A keletkező hulladék jelenlegi helyzete 

A jelen pályázat elkészítéséhez használt alapadatok a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 
projekt Támogatási Szerződéshez készült költség-haszon elemzés átszámítása során 
biztosított alapadatok jelentik. A referencia év 2011.  
 
A jelenleg keletkező hulladék begyűjtés után a Sajókazai Hulladékkezelő Központba 
kerül, ahol a szelektíven begyűjtött hulladék válogatásra, bálázásra kerül. A beérkező 
hulladék kb. 95%-a lerakásra kerül.  
Ózdról és a környékén található 8 településről az ózdi átrakóállomás közbeiktatásával 
szállítják a hulladékokat a Sajókazai depóniára. 
 
A projektterületen keletkező összes hulladék a Sajókazai Hulladékkezelő Központban 
kerül kezelésre, illetve ártalmatlanításra. A hulladékok begyűjtését 4 Közszolgáltató 
végzi. A közszolgáltatók részletes bemutatására a 3.1.3.2. fejezetben kerül sor. 
 
A projekttelepülésen keletkező hulladékok mennyiségét a referencia évre (2011) 
vonatkozóan településsoros bontásban a 10. táblázatban kerül bemutatásra. A 
projektterületen keletkező összes hulladékmennyiségeket a referenciaévre és az azt 
megelőző 4 évre visszamenőleg a 11. táblázat mutatja be. 
 
10. táblázat: A vegyesen gyűjtött (maradék)hulladék mennyisége településsoros 
bontásban referencia évre vonatkozóan  

Ssz. Település 

Közszolgáltatá
sba bevont 

lakosok száma 
(fő) 

A 
közszolgálta

tás 
keretében a 
településen 

a 
lakosságtól 
begyűjtött 
hulladék 

mennyisége 
(t) 

A 
közszolgálta

tás 
keretében 

az 
intézmények

től 
begyűjtött 
hulladék 

mennyisége 
(t) 

Fajlagos 
éves 

hulladék
-

termelés 
(kg/fő/é

v) 

A 
közszolgáltató 

által 
üzemeltetett 

létesítmények
ben kezelt 

nem települési 
hulladék 

mennyisége 
(t) 

1 Abod 229 67 0 292,6   
2 Aggtelek 521 160,16 0 307,4   
3 Alacska 755 222,13 0 294,2   
4 Alsódobsza 316 151,33 0 478,9   
5 Alsószuha 467 124,82 0 267,3   
6 Alsótelekes 145 38,7 0 266,9   
7 Alsóvadász 1552 523,89 0 337,6   
8 Arló 3656 903,5 237,08 312,0   
9 Arnót 2583 863,57 0 334,3   
10 Balaton 1058 313,95 0 296,7   
11 Balajt 475 118,22 0 248,9   
12 Bánhorváti 1359 406,67 0 299,2   
13 Becskeháza 40 12,19 0 304,8   
14 Bekölce 647 185,22 0 286,3   
15 Berente 1119 257,14 55,92 279,8   
16 Berzék 1098 327,71 0 298,5   
17 Bélapátfalva 3027 823,75 145,53 320,2   
18 Borsodbóta 866 234,32 0 270,6   
19 Borsodnádasd 3037 682 119,27 263,8   
20 Bódvalenke 172 45,75 0 266,0   
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Ssz. Település 

Közszolgáltatá
sba bevont 

lakosok száma 
(fő) 

A 
közszolgálta

tás 
keretében a 
településen 

a 
lakosságtól 
begyűjtött 
hulladék 

mennyisége 
(t) 

A 
közszolgálta

tás 
keretében 

az 
intézmények

től 
begyűjtött 
hulladék 

mennyisége 
(t) 

Fajlagos 
éves 

hulladék
-

termelés 
(kg/fő/é

v) 

A 
közszolgáltató 

által 
üzemeltetett 

létesítmények
ben kezelt 

nem települési 
hulladék 

mennyisége 
(t) 

21 Bódvarákó 108 33,33 0 308,6   
22 Bódvaszilas 1041 305,45 0 293,4   
23 Bőcs 2799 860,66 0 307,5   

24 Bükkszentmár
ton 318 87,69 0 275,8   

25 Csokvaomány 849 196,74 21,85 257,5   
26 Damak 239 61,18 0 256,0   
27 Debréte 18 6,58 0 365,6   

28 Dédestapolcsá
ny 1436 407,44 0 283,7   

29 Domaháza 827 217,65 24,18 292,4   
30 Dövény 289 75,34 0 260,7   
31 Edelény 10101 2744,05 291,92 300,6   
32 Égerszög 45 11,52 0 256,0   
33 Farkaslyuk 1739 474,58 40,3 296,1   

34 Felsőkelecsén
y 371 101,33 0 273,1   

35 Felsőnyárád 1017 259,15 0 254,8   
36 Felsőtelekes 697 211,05 0 302,8   
37 Galvács 92 27,51 0 299,0   
38 Gesztely 2792 992,53 0 355,5   
39 Gömörszőlős 74 22,91 0 309,6   
40 Hangács 577 111,85 0 193,8   
41 Hangony 1482 353,07 39,22 264,7   
42 Hegymeg 96 48,43 0 504,5   
43 Hernádkak 1671 461,14 0 276,0   
44 Hidvégardó 545 181,86 0 333,7   
45 Imola 93 28,97 0 311,5   
46 Izsófalva 1732 482,62 84,06 327,2   
47 Jákfalva 519 145,18 0 279,7   
48 Járdánháza 1790 451,95 37,78 273,6   
49 Jósvafő 240 85,79 0 357,5   
50 Kazincbarcika 28909 8022,23 1342,06 323,9   
51 Kánó 171 46,98 0 274,7   
52 Kelemér 527 139,7 0 265,1   
53 Kissikátor 326 85,23 9,46 290,5   
54 Komjáti 263 81,42 5,95 332,2   
55 Kondó 607 225,26 0 371,1   
56 Kurityán 1657 438,33 0 264,5   
57 Lak 607 206,92 0 340,9   
58 Ládbesenyő 270 79,24 1,54 299,2   
59 Lénárddaróc 295 78,7 8,75 296,4   
60 Martonyi 392 134,1 0 342,1   
61 Mályi 4126 1513,29 8,1 368,7   
62 Mályinka 474 149,43 0 315,3   
63 Meszes 153 56,04 0 366,3   
64 Mikófalva 731 198,19 0 271,1   
65 Mónosbél 440 153,9 0 349,8   
66 Muhi 536 179,51 0 334,9   
67 Múcsony 3165 845,11 131,15 308,5 5,3 
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Ssz. Település 

Közszolgáltatá
sba bevont 

lakosok száma 
(fő) 

A 
közszolgálta

tás 
keretében a 
településen 

a 
lakosságtól 
begyűjtött 
hulladék 

mennyisége 
(t) 

A 
közszolgálta

tás 
keretében 

az 
intézmények

től 
begyűjtött 
hulladék 

mennyisége 
(t) 

Fajlagos 
éves 

hulladék
-

termelés 
(kg/fő/é

v) 

A 
közszolgáltató 

által 
üzemeltetett 

létesítmények
ben kezelt 

nem települési 
hulladék 

mennyisége 
(t) 

68 Nagybarca 1097 299,97 0 273,4   
69 Nagycsécs 802 323,91 0 403,9   
70 Nekézseny 744 217,43 0 292,2   
71 Nyékládháza 4991 1722,66 0 345,2   
72 Nyomár 342 87,24 0 255,1   
73 Onga 4800 1612,38 0 335,9   
74 Ormosbánya 1673 463,72 0 277,2   
75 Ózd 34395 9106,2 1257,86 301,3 220,7 
76 Parasznya 1196 449,85 0 376,1   
77 Perkupa 825 236,22 0 286,3   
78 Putnok 6743 1908,33 327,85 331,6 15,5 
79 Radostyán 597 254,79 0 426,8   
80 Ragály 651 279,5 0 429,3   
81 Rakaca 727 215,75 0 296,8   
82 Rakacaszend 346 100,89 0 291,6   
83 Rudabánya 2511 751,12 0 299,1   
84 Rudolftelep 711 197,19 0 277,3   
85 Sajóbábony 2813 1130,43 0 401,9   
86 Sajógalgóc 379 95,74 0 252,6   
87 Sajóecseg 1015 373,12 0 367,6   
88 Sajóivánka 613 149,2 0 243,4   
89 Sajókaza 3464 832,36 149,4 283,4   
90 Sajókápolna 411 166,09 0 404,1   
91 Sajókeresztúr 1505 557,22 0 370,2   
92 Sajólászlófalva 426 166,76 0 391,5   
93 Sajómercse 220 67,78 0 308,1   
94 Sajóvámos 2213 791,09 0 357,5   
95 Sajóvelezd 820 240,36 0 293,1   
96 Sáta 1048 357,35 0 341,0   
97 Selyeb 496 169,22 0 341,2   
98 Serényfalva 978 272,57 0 278,7   
99 Sóstófalva 254 102,56 0 403,8   
100 Szalonna 1027 260,83 0 254,0   
101 Szendrő 4119 1073,5 399,23 357,5   
102 Szendrőlád 2022 610,24 55,92 329,5   
103 Szikszó 5395 1964,32 218,26 404,6   
104 Szin 741 198,86 0 268,4   
105 Szinpetri 216 65,54 0 303,4   
106 Szögliget 607 196,74 0 324,1   
107 Szőlősardó 103 36,8 0 357,3   
108 Szuhafő 146 48,43 0 331,7   
109 Szuhakálló 971 275,7 0 283,9 34,2 
110 Szuhogy 1223 300,87 0 246,0   
111 Tardona 1018 282,75 0 277,8   
112 Teresztenye 21 7,05 0 335,7   
113 Tomor 217 85,12 0 392,3   

114 Tornabarakon
y 15 4,36 0 290,7   

115 Tornanádaska 640 170,34 0 266,2   
116 Tornakápolna 23 9,06 0 393,9   
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Ssz. Település 

Közszolgáltatá
sba bevont 

lakosok száma 
(fő) 

A 
közszolgálta

tás 
keretében a 
településen 

a 
lakosságtól 
begyűjtött 
hulladék 

mennyisége 
(t) 

A 
közszolgálta

tás 
keretében 

az 
intézmények

től 
begyűjtött 
hulladék 

mennyisége 
(t) 

Fajlagos 
éves 

hulladék
-

termelés 
(kg/fő/é

v) 

A 
közszolgáltató 

által 
üzemeltetett 

létesítmények
ben kezelt 

nem települési 
hulladék 

mennyisége 
(t) 

117 Tornaszentand
rás 197 72,14 0 366,2   

118 Tornaszentjak
ab 200 65,77 0 328,9   

119 Trizs 211 69,46 0 329,2   
120 Uppony 309 95,29 0 308,4   
121 Újcsanálos 885 302,66 0 342,0   
122 Vadna 611 206,36 0 337,7   
123 Varbó 1085 431,94 0 398,1   
124 Varbóc 50 16,33 0 326,6   
125 Viszló 68 22,93 0 337,2   
126 Zádorfalva 480 127,95 0 266,6   
127 Zubogy 575 149,87 0 260,6   

 Összesen: 203 349 59 393,4 5 012,6 316,7 275,6 
 
A vegyesen gyűjtött hulladék mennyiségek gyűjtőkörzetenkénti bemutatását a 3.1.1.-
1.sz. táblázat tartalmazza. 
3.1.1.-1.sz. táblázat 

Szolgált
ató 

Közszolgáltat
ásba bevont 

lakosok 
száma (fő) 

A 
közszolgált

atás 
keretében a 
településen 

a 
lakosságtól 
begyűjtött 
hulladék 

mennyisége 
(t) 

A 
közszolgált

atás 
keretében 

az 
intézménye

ktől 
begyűjtött 
hulladék 

mennyisége 
(t) 

Fajlagos 
éves 

hulladék
-

termelés 
(kg/fő/

év) 

A 
közszolgáltat

ó által 
üzemeltetett 

létesítmények
ben kezelt 

nem 
települési 
hulladék 

mennyisége 
(t) 

Összes 
hulladék 
(tonna/

év) 

ÓHG 48 396 12549,62 1795,75 296,42 220,67 14 345 
ÉHG 106 150 29 686 2 991 307,84 55 32 677 
Cirkont 47 884 16958,36 226,36 358,88 0 17 185 
AVE 
Miskolc 
Kft. 

919 199,09 0 216,64 0 199 

Összesen 203 349 59 393,4 5 012,6 316,73 275,6 64 406 
 
11. táblázat: A vegyesen gyűjtött (maradék)hulladék mennyisége a referenciaévben és 
az azt megelőző 4 évben 
Települé

s 
Közszolgáltatásb
a bevont lakosok 

száma (fő) 

A 
közszolgáltatá
s keretében a 
településen a 
lakosságtól 
begyűjtött 
hulladék 

mennyisége 
(t) 

A 
közszolgáltatá

s keretében 
az 

intézményekt
ől begyűjtött 

hulladék 
mennyisége 

(t) 

Fajlagos 
éves 

hulladék-
termelés 

(kg/fő/év
) 

A közszolgáltató 
által 

üzemeltetett 
létesítményekbe

n kezelt nem 
települési 
hulladék 

mennyisége (t) 

2011 203 349 59 393 5 013 316,7 275,6 
2010 204 654 59 393 5 013 315 n.a. 
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Települé
s 

Közszolgáltatásb
a bevont lakosok 

száma (fő) 

A 
közszolgáltatá
s keretében a 
településen a 
lakosságtól 
begyűjtött 
hulladék 

mennyisége 
(t) 

A 
közszolgáltatá

s keretében 
az 

intézményekt
ől begyűjtött 

hulladék 
mennyisége 

(t) 

Fajlagos 
éves 

hulladék-
termelés 

(kg/fő/év
) 

A közszolgáltató 
által 

üzemeltetett 
létesítményekbe

n kezelt nem 
települési 
hulladék 

mennyisége (t) 

2009 205 958 59 393 5 013 312,7 275,6 
2008 209 178 56 095 3 180 283,4 n.a. 
2007 212 708 77 881 4 409 386,9 n.a. 
 
12. táblázat: Az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladék mennyisége településsoros 
bontásban referencia évre vonatkozóan 

Település 
Közszolgáltatásb
a bevont lakosok 

száma (fő) 

A 
közszolgáltatá
s keretében a 
településen a 
lakosságtól 

elkülönítetten 
begyűjtött 
hulladék 

mennyisége 
(t) 

A 
közszolgáltatá
s keretében az 
intézményektő
l elkülönítetten 

begyűjtött 
hulladék 

mennyisége 
(t)  

Egyéb szervezetek 
által elkülönítetten 

begyűjtött 
hulladékmennyisé

g (t) 

Abod 229 0,00 0,15 0,00 
Aggtelek 521 16,37 0,30 0,00 
Alacska 755 8,29 0,34 0,00 
Alsódobsza 316 16,79 0,00 0,00 
Alsószuha 467 0,00 0,22 0,00 
Alsótelekes 145 0,00 0,11 0,00 
Alsóvadász 1552 16,79 0,00 0,00 
Arló 3656 21,51 0,00 0,00 
Arnót 2583 78,71 0,00 0,00 
Balaton 1058 8,29 0,56 0,00 
Balajt 475 0,00 0,18 0,00 
Bánhorváti 1359 24,45 0,72 0,00 
Becskeháza 40 0,00 0,05 0,00 
Bekölce 647 8,29 0,45 0,00 
Berente 1119 8,29 0,52 0,00 
Berzék 1098 16,79 0,00 0,00 
Bélapátfalva 3027 24,45 1,41 250,00 
Borsodbóta 866 8,29 0,44 0,00 
Borsodnádasd 3037 24,14 0,00 0,00 
Bódvalenke 172 0,00 0,08 0,00 
Bódvarákó 108 0,00 0,10 0,00 
Bódvaszilas 1041 8,29 0,59 0,00 
Bőcs 2799 32,53 0,00 0,00 
Bükkszentmárton 318 7,87 0,16 0,00 
Csokvaomány 849 11,02 0,00 0,00 
Damak 239 8,29 0,13 0,00 
Debréte 18 0,00 0,03 0,00 
Dédestapolcsány 1436 8,29 0,94 0,00 
Domaháza 827 12,59 0,00 0,00 
Dövény 289 0,00 0,14 0,00 
Edelény 10101 65,49 4,38 220,00 
Égerszög 45 0,00 0,06 0,00 
Farkaslyuk 1739 25,19 0,00 0,00 
Felsőkelecsény 371 0,00 0,18 0,00 
Felsőnyárád 1017 8,29 0,48 0,00 
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Település 
Közszolgáltatásb
a bevont lakosok 

száma (fő) 

A 
közszolgáltatá
s keretében a 
településen a 
lakosságtól 

elkülönítetten 
begyűjtött 
hulladék 

mennyisége 
(t) 

A 
közszolgáltatá
s keretében az 
intézményektő
l elkülönítetten 

begyűjtött 
hulladék 

mennyisége 
(t)  

Egyéb szervezetek 
által elkülönítetten 

begyűjtött 
hulladékmennyisé

g (t) 

Felsőtelekes 697 0,00 0,35 0,00 
Galvács 92 0,00 0,10 0,00 
Gesztely 2792 36,21 0,00 0,00 
Gömörszőlős 74 0,00 0,06 0,00 
Hangács 577 0,00 0,00 0,00 
Hangony 1482 31,48 0,00 0,00 
Hegymeg 96 16,79 0,00 0,00 
Hernádkak 1671 19,42 0,00 0,00 
Hidvégardó 545 16,37 0,37 0,00 
Imola 93 0,00 0,09 0,00 
Izsófalva 1732 16,37 3,23 0,00 
Jákfalva 519 0,00 0,18 0,00 
Járdánháza 1790 22,04 0,00 0,00 
Jósvafő 240 16,37 0,22 0,00 
Kazincbarcika 28909 361,41 163,77 393,16 
Kánó 171 0,00 0,12 0,00 
Kelemér 527 0,00 0,22 0,00 
Kissikátor 326 12,07 0,00 0,00 
Komjáti 263 0,00 0,18 0,00 
Kondó 607 21,51 0,00 0,00 
Kurityán 1657 24,45 0,74 0,00 
Lak 607 16,79 0,00 0,00 
Ládbesenyő 270 0,00 0,15 0,00 
Lénárddaróc 295 11,02 0,00 0,00 
Martonyi 392 0,00 0,22 0,00 
Mályi 4126 136,96 0,00 0,00 
Mályinka 474 8,29 0,29 0,00 
Meszes 153 0,00 0,14 0,00 
Mikófalva 731 8,29 0,39 0,00 
Mónosbél 440 8,29 0,18 0,00 
Muhi 536 16,79 0,00 0,00 
Múcsony 3165 16,37 4,98 176,84 
Nagybarca 1097 8,29 0,43 0,00 
Nagycsécs 802 16,79 0,00 0,00 
Nekézseny 744 8,29 0,42 0,00 
Nyékládháza 4991 153,75 0,00 0,00 
Nyomár 342 0,00 0,00 0,00 
Onga 4800 112,82 0,00 0,00 
Ormosbánya 1673 8,29 0,86 0,00 
Ózd 34395 685,84 54,84 0,00 
Parasznya 1196 33,06 0,00 0,00 
Perkupa 825 8,29 0,44 0,00 
Putnok 6743 41,14 3,20 0,00 
Radostyán 597 23,61 0,00 0,00 
Ragály 651 8,29 1,16 0,00 
Rakaca 727 0,00 0,32 0,00 
Rakacaszend 346 0,00 0,20 0,00 
Rudabánya 2511 24,45 1,41 0,00 
Rudolftelep 711 8,29 0,36 0,00 
Sajóbábony 2813 52,47 0,00 0,00 
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Település 
Közszolgáltatásb
a bevont lakosok 

száma (fő) 

A 
közszolgáltatá
s keretében a 
településen a 
lakosságtól 

elkülönítetten 
begyűjtött 
hulladék 

mennyisége 
(t) 

A 
közszolgáltatá
s keretében az 
intézményektő
l elkülönítetten 

begyűjtött 
hulladék 

mennyisége 
(t)  

Egyéb szervezetek 
által elkülönítetten 

begyűjtött 
hulladékmennyisé

g (t) 

Sajógalgóc 379 8,29 0,17 0,00 
Sajóecseg 1015 16,79 0,00 0,00 
Sajóivánka 613 8,29 0,27 0,00 
Sajókaza 3464 24,45 5,55 120,10 
Sajókápolna 411 20,99 0,00 0,00 
Sajókeresztúr 1505 40,41 0,00 0,00 
Sajólászlófalva 426 18,89 0,00 0,00 
Sajómercse 220 0,00 0,16 0,00 
Sajóvámos 2213 68,22 0,00 0,00 
Sajóvelezd 820 0,00 0,39 0,00 
Sáta 1048 8,29 0,67 0,00 
Selyeb 496 16,79 0,00 0,00 
Serényfalva 978 8,29 0,45 0,00 
Sóstófalva 254 16,79 0,00 0,00 
Szalonna 1027 8,29 0,45 0,00 
Szendrő 4119 32,85 1,80 0,00 
Szendrőlád 2022 8,29 0,54 0,00 
Szikszó 5395 201,50 0,00 0,00 
Szin 741 0,00 0,31 0,00 
Szinpetri 216 0,00 0,12 0,00 
Szögliget 607 0,00 0,48 0,00 
Szőlősardó 103 0,00 0,10 0,00 
Szuhafő 146 0,00 0,11 0,00 
Szuhakálló 971 8,29 2,03 0,00 
Szuhogy 1223 8,29 0,55 0,00 
Tardona 1018 8,29 0,53 0,00 
Teresztenye 21 0,00 0,03 0,00 
Tomor 217 16,79 0,00 0,00 
Tornabarakony 15 0,00 0,04 0,00 
Tornanádaska 640 0,00 0,16 0,00 
Tornakápolna 23 0,00 0,04 0,00 
Tornaszentandrá
s 197 0,00 0,16 0,00 

Tornaszentjakab 200 0,00 0,16 0,00 
Trizs 211 8,29 0,14 0,00 
Uppony 309 0,00 0,23 0,00 
Újcsanálos 885 16,79 0,00 0,00 
Vadna 611 8,29 0,27 0,00 
Varbó 1085 34,11 0,00 0,00 
Varbóc 50 0,00 0,07 0,00 
Viszló 68 0,00 0,07 0,00 
Zádorfalva 480 0,00 0,22 0,00 
Zubogy 575 8,29 0,28 0,00 
Összesen 203 349 3 105,11 268,89 1 160 
 
A szelektíven gyűjtött hulladékok a sajókazai válogatóműbe kerülnek (lásd 3.1.3. 
fejezet). 
 
A 13. táblázatban az elmúlt években a projektterületen begyűjtött szelektív hulladék 
mennyiségek kerülnek bemutatásra. 
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Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok szolgáltatónkénti megoszlását a következő táblázat 
tartalmazza:  
 
3.1.-1. táblázat: A szelektíven gyűjtött hulladékok szolgáltatónkénti megoszlása 

Szolgáltató 
Közszolgáltatásba 

bevont lakosok 
száma (fő) 

A 
közszolgáltatás 

keretében a 
településen a 
lakosságtól 
begyűjtött 
hulladék 

mennyisége (t) 

A 
közszolgáltatás 

keretében az 
intézményektől 

begyűjtött 
hulladék 

mennyisége (t) 

Fajlagos 
éves 

hulladék-
termelés 

(kg/fő/év) 

A közszolgáltató 
által üzemeltetett 
létesítményekben 

kezelt nem 
települési 
hulladék 

mennyisége (t) 

ÓHG 48396 856,9 54,84 18,84 0 
ÉHG 106 150 962 214 11,07 0 
Cirkont 47884 1286,65 0 26,87 0 
AVE Miskolc Kft. 919 0 0 0,00 0 
Összesen 203 349,0 3 105,1 268,9 16,59 0,0 
 
13. táblázat: A elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladék mennyisége a 
referenciaévben és az azt megelőző 4 évben 
Település Közszolgáltatásba 

bevont lakosok 
száma (fő) 

A 
közszolgáltatás 
keretében a 
településen a 
lakosságtól 
elkülönítetten 
begyűjtött 
hulladék 
mennyisége (t) 

A 
közszolgáltatás 

keretében az 
intézményektől  
elkülönítetten 

begyűjtött 
hulladék 

mennyisége (t) 

Egyéb szervezetek 
által elkülönítetten 
begyűjtött 
hulladékmennyiség 
(t) 

2011 203 349 3 105,11 268,89 1 160 
2010 208 029 1 848 1 003 NA 

2008 212 708 592 1 738 0 

2007 209 178 217 n.a. NA 
2006 212 708 326 n.a. NA 

 
A Közszolgáltató adatszolgáltatásának köszönhetően 2009 elejétől a referenciaév végéig 
rendelkezésre állnak negyedéves hulladékanalízisek.  
A hulladékanalízisek a Sajókazán üzemelő hulladéklerakón kerültek meghatározásra. A 
méréseket negyedévente végeztette el a lerakó üzemeltetője az ÉHG Zrt. A méréseket a 
mindegyik esetben a GEON System Kft. végezte. 
Az elvégzett vizsgálatok során minden alkalommal 10 db reprezentatív minta került 
mérésre, városi és falusi környezetből egyaránt. A hulladék elsődleges osztályozására 
100 mm-es szitával, majd a másodlagos osztályozásra 20 mm-es szitával került sor. 
 
Az osztályozás alapjául körülbelül 500 kg tömegű, a hulladékgyűjtő járművekről vett 
minták szolgáltak. A 13 frakcióba történő osztályozás után megkapták az egyes minták 
százalékos megoszlását, melyből minden negyed évben egy átlag összetétel került 
meghatározásra.  Ezen átlagos összetételekből kerültek meghatározásra a 14. 
táblázatban szereplő értékek. Összesen 6 db analízis minta átlagából kaptuk a 
bemutatott hulladékeloszlást (14. táblázat - Szabvány szerinti mérések eredményei c. 
oszlop), melyet az RMT útmutatóban megadott arányokban bontottunk fel csomagolási 
és nem csomagolási tételekre. 
A szabványszerinti mérési eredményeket a 10. táblázatban bemutatott vegyesen gyűjtött 
(maradék) frakcióra vonatkoztattuk, melyet a szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségek 
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segítségével korrigáltunk az összes keletkező hulladékmennyiségre, így kaptuk meg a 
Tervezési összetétel adatok oszlopban szereplő adatokat. 
 
14. táblázat: Hulladék összetételi adatok referencia évre vonatkozóan  
Szabvány szerinti mérések 

eredményei   Szelektíven begyűjtött 
mennyiség 

Tervezési összetétel 
adatok 

Papír (80%) 4,84% 4,919% Papír 469,000 Papír 5,366% 
  Karton (5%) 0,08% 

Papír (20%) 1,21% 2,790% Csomagolási 
papír 1468,000 Csomagolási 

papír 
4,817% 

  Karton (95%) 1,58% 
Műanyag (10%) 1,23% 1,226% Műanyag 24,000 Műanyag 1,200% 

Műanyag (90%) 11,03% 11,033% Csomagolási 
műanyag 293,000 Csomagolási 

műanyag 10,916% 

Üveg (25%) 0,67% 0,666% Üveg 321,000 Üveg 1,106% 

Üveg (75%) 2,00% 1,998% Csomagolási 
üveg 6,000 Csomagolási 

üveg 1,907% 

Fém (40%) 0,98% 0,984% Fém 38,000 Fém 0,991% 

Fém (60%) 1,48% 1,476% Csomagolási 
fém 6,000 Csomagolási 

fém 1,412% 

Szerves (100%) 29,61% 29,611% Biológiailag 
lebomló 705,000 Biológiailag 

lebomló 29,177% 

Kompozitok 0,86% 

45,296% Egyéb 

4,400 

Egyéb 

0,826% 
Textíliák 2,55% 4,400 2,433% 
Higiéniai hulladékok 2,81%   2,669% 
Nem osztályozott 
éghető hulladék 2,04% 8,800 1,948% 

Nem osztályozott 
éghetetlen hulladék 7,65% 24,200 7,309% 

Veszélyes 
hulladékok 0,67% 2,200 0,638% 

Finom frakció  28,71%   27,283% 
 
A mérési eredmények eltérést mutatnak az országos átlagtól az egyéb hulladékok, 
elsősorban a finom frakció arányban, illetve kis mértékben magas a keletkező biológiailag 
lebomló frakció aránya is. Ez a térség nagyrészt falusias lakottságából, illetve a 
fogyasztói szokásokból adódhat. A területen nagy mennyiségben keletkezik kerti 
zöldhulladék, illetve konyhai hulladék, melyek a megváltozott falusi szokások miatt nem 
komposztálnak, inkább a vegyes hulladékok közé dobnak, esetleg elégetnek.  
 

3.1.2 A keletkező hulladék előrejelzése 

A keletkező hulladék előrejelzés a demográfiai adatok alapján, valamint az OHT II. és a 
jelen pályázat RMT útmutatójában leírtak alapján került meghatározásra. 
 
A demográfiai előrejelzés alapján a lakónépesség száma csökkenni fog a 
projektterületen. Ennek megfelelően a lakosságszám változás miatt bekövetkező 
hulladékmennyiség változással is számolunk. 
 
Fentiek alapján 2012-ig várhatóan (MT útmutató és Szolgáltatói tapasztalat alapján) a 
keletkező hulladék mennyiségének csökkenésével számolni kell a gazdasági folyamatok 
következtében. 2013 és 2016 között az összes keletkező hulladékmennyiség kismértékű 
növekedésével, míg 2016 után a keletkező hulladék mennyiségének stagnálásával 
számolunk. 
 
A hulladék összetételét tekintve várható a papír és műanyag hulladékok részarányának 
növekedése, ezen belül is elsősorban a csomagolási hulladékok mennyiségében várható 
növekedés, míg az üveg, fém és zöldhulladékok hulladékok keletkező mennyiségének 
stagnálásával számolunk. 
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A biohulladékok keletkezését tekintve 2016-ig folyamatos csökkenéssel számolunk, 
elsősorban a konyhai és egyéb hulladékok terén, mivel a zöldterületek aránya változatlan 
marad, így a keletkező zöldhulladék mennyiségét is változatlannak feltételeztük. 
 
További hulladékcsökkenés az egyéb hulladékok területén fog jelentkezni, mivel az 
összes keletkező hulladék mennyisége csökken, de egyes hulladékok mennyisége 
növekedni fog, mint a papír és műanyag, azon belül elsősorban a csomagolási hulladékok 
aránya. Az egyes hulladékfrakciók éves változását százalékosan a 3.1.2.-1.sz. 
táblázatban foglaljuk össze. 
 
3.1.2.-1.sz. táblázat 
 

2012-ig 2013-2016 

lakosság csökkenésből adódó hulladék 
csökkenés: +0,50% +0,50% 

keletkező hulladék mennyiség változása 
évente: -1,00% +1,00% 

   
Hulladékfrakció   
biohulladék -1,00% -1,00% 
ebből a zöldhulladék    0,00%  0,00% 
papír +0,50% +0,50% 
papír csomagolási +0,60% +0,60% 
műanyag +0,40% +0,40% 
műanyag csomagolási +0,50% +0,50% 
üveg és fém, illetve ezek csomagolási 
hulladékai    0,00%   0,00% 
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15. táblázat: Keletkező hulladékmennyiségek előrejelzése hulladékfrakciónként fejlesztés nélkül, tonna   
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.    papír 6902,33 6936,85 6971,53 7006,39 7041,42 7076,63 7076,63 7076,63 7076,63 7076,63 
1.1.   ebből csomagolási papír 3265,24 3284,83 3304,54 3324,37 3344,31 3364,38 3364,38 3364,38 3364,38 3364,38 

2.    műanyag 8212,34 8245,19 8278,17 8311,29 8344,53 8377,91 8377,91 8377,91 8377,91 8377,91 
2.1.   ebből csomagolási műanyag 7398,81 7435,80 7472,98 7510,35 7547,90 7585,64 7585,64 7585,64 7585,64 7585,64 

3.    üveg 2042,86 2042,86 2042,86 2042,86 2042,86 2042,86 2042,86 2042,86 2042,86 2042,86 

3.1.   ebből csomagolási üveg 1292,90 1292,90 1292,90 1292,90 1292,90 1292,90 1292,90 1292,90 1292,90 1292,90 
4.    fém 1628,85 1628,85 1628,85 1628,85 1628,85 1628,85 1628,85 1628,85 1628,85 1628,85 

4.1.  ebből csomagolási fém 956,91 956,91 956,91 956,91 956,91 956,91 956,91 956,91 956,91 956,91 
5.    biohulladék 19776,01 19578,25 19382,47 19188,65 18996,76 18806,79 18806,79 18806,79 18806,79 18806,79 

5.1.  ebből a lakosságnál keletkező 
zöldhulladék 

3164,16 3164,16 3164,16 3164,16 3164,16 3164,16 3164,16 3164,16 3164,16 3164,16 

5.2.  ebből közterületen, intézményeknél 
keletkező zöldhulladék 

4746,24 4746,24 4746,24 4746,24 4746,24 4746,24 4746,24 4746,24 4746,24 4746,24 

5.3.  lakosságnál keletkező egyéb, 
biológiailag lebomló hulladék 

11865,61 11667,85 11472,07 11278,24 11086,35 10896,39 10896,39 10896,39 10896,39 10896,39 

6.    egyéb elkülönítetten gyűjtendő 
(HEEB, gumiabroncs, stb.) 

865,21 865,21 865,21 865,21 865,21 865,21 865,21 865,21 865,21 865,21 

7.    egyéb 28352,39 27466,08 27928,02 28389,36 28850,13 29310,36 29310,36 29310,36 29310,36 29310,36 
8.    Összesen (1+2+3+4+5+6+7) 67780,00 66763,30 67097,12 67432,60 67769,76 68108,61 68108,61 68108,61 68108,61 68108,61 

A teljes táblázat a vizsgált időtávra az MT mellékleteként kerül benyújtásra.  
* legutolsó teljes körű adat 



26 

3.1.3 A hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete 

A Társulás 2000 októberében alakult meg, feladata a társult önkormányzatok 
közigazgatási területén összehangolt fejlesztés, közös társulási programok kialakítása 
abból a célból, hogy a Sajó-Bódva völgye és környékén korszerű, regionális 
hulladékgazdálkodási rendszert alakítsanak ki és a térségben elősegítse a felhagyott 
korszerűtlen és illegális hulladéklerakók felszámolását. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz, kezdetben 60 település, napjainkban pedig 
már 8 kistérség 127 települése csatlakozott. 
 
A Sajókazai Hulladékkezelő Centrum jelenleg üzemelő létesítményei: 
 
 2 millió m³ kapacitású, szigetelt települési szilárd hulladéklerakó 
 30.000 tonna/év kapacitású egysoros válogatómű, mely a szelektíven gyűjtött 

hulladék utóválogatását hivatott ellátni 
 építési törmelék feldolgozó (100.000 tonna/év kapacitású) 
 komposztálómű 40.000 tonna/év kapacitással, ahol szerves hulladékokból, 

zöldhulladékokból szennyvíziszap felhasználásával állítanak elő hasznosítható 
komposztot 

 csurgalékvíztisztító telep, melynek kapacitása 25 m3/d 
 Szuhakállót és Múcsonyt elkerülő út 
 a gazdaságos szállítás biztosítása érdekében Ózdon átrakó állomás létesült  

 

3.1.3.1 A hulladékgazdálkodás folyamatának áttekintése 

 
Hulladékkeletkezés megelőzése 
Jelenleg a projektterületen a hulladékgazdálkodási rendszerben a támogatási stratégia 
szerinti folyamatábrának megfelelő hulladékkeletkezés megelőzési program nem 
működik.  
 
A KEOP-1.1.1/2F projekt keretén belül házi komposztálás és szemléletformálási kampány 
lefolytatása tervezett. A házi komposztálási program keretén belül 6000 db házi 
komposztáló beszerzése tervezett, a szemléletformálási kampány részeként pedig 
104.260.000,-Ft értékben kerül lebonyolításra ismertterjesztő, szemléletformáló 
programsorozat. 
 
Hulladék begyűjtő és kezelő rendszer 
 
1) Szelektív gyűjtés 
A projektterületen az ISPA/KA programnak köszönhetően összesen 96 településen 
működik szelektív hulladék begyűjtés. A szelektív gyűjtés történhet szigetes vagy házhoz 
menő zsákos gyűjtéssel. Az alábbi táblázatban foglaljuk össze, mely településeken 
milyen típusú begyűjtés folyik jelenleg: 
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3.1.3.1.-1.sz táblázat Szelektív hulladékgyűjtésben érintett települések 

Település Szelektív 
hulladékgyűjtés 

Gyűjtőszigetek 
száma 

Zsákos 
hulladékgyűjtés 

1. Abod Van - van 
2. Aggtelek Van 2 van 
3. Alacska Van 1 - 
4. Alsódobsza Van 1 - 
5. Alsószuha Van - van 
6. Alsótelekes NINCS - - 
7. Alsóvadász Van 1 - 
8. Arló Van 2 - 
9. Arnót Van 2 van 
10. Balajt Van - van 
11. Balaton Van 1 - 
12. Bánhorváti Van 2 van 
13. Becskeháza NINCS - - 
14. Bekölce Van 1 - 
15. Bélapátfalva Van 3 - 
16. Berente Van 1 - 
17. Berzék Van 1 - 
18. Borsodbóta Van 1 van 
19. Borsodnádasd Van 2 - 
20. Bódvalenke NINCS - - 
21. Bódvarákó NINCS - - 
22. Bódvaszilas Van 1 - 
23. Bőcs Van 2 - 
24. Bükkszentmárton Van 1 - 
25. Csokvaomány Van 1 - 
26. Damak Van - van 
27. Debréte NINCS - - 
28. Dédestapolcsány Van 1 - 
29. Domaháza Van 1 - 
30. Dövény Van - van 
31. Edelény Van 8 van 
32. Égerszög NINCS - - 
33. Farkaslyuk Van 2 - 
34. Felsőkelecsény Van - van 
35. Felsőnyárád  Van 1 van 
36. Felsőtelekes NINCS - - 
37. Galvács Van - van 
38. Gesztely Van 2 van 
39. Gömörszőlős Van - van 
40. Hangács NINCS - - 
41. Hangony Van 3 - 
42. Hegymeg Van 1 - 
43. Hernádkak Van 1 van 
44. Hidvégardó Van 2 - 
45. Imola NINCS - - 
46. Izsófalva Van 2 - 
47. Jákfalva Van - Van 
48. Járdánháza Van 2 - 
49. Jósvafő Van 2 van 
50. Kazincbarcika Van 42 van 
51. Kánó NINCS - - 
52. Kelemér Van - van 
53. Kissikátor Van 1 - 
54. Komjáti NINCS - - 
55. Kondó Van 1 - 
56. Kurityán Van 3 van 
57. Lak Van 1 - 
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Település Szelektív 
hulladékgyűjtés 

Gyűjtőszigetek 
száma 

Zsákos 
hulladékgyűjtés 

58. Ládbesenyő Van - van 
59. Lénárddaróc Van 1 - 
60. Martonyi Van - van 
61. Mályi Van 3 van 
62. Mályinka Van 1 - 
63. Meszes Van - van 
64. Mikófalva Van 1 - 
65. Mónosbél Van 1 - 
66. Muhi Van 1 - 
67. Múcsony Van 2 van 
68. Nagybarca Van 1 van 
69. Nagycsécs Van 1 - 
70. Nekézseny Van 1 van 
71. Nyékládháza Van 4 van 
73. Nyomár NINCS - - 
73. Onga Van 3 van 
74. Ormosbánya Van 1 - 
75 Ózd Van 54 van 
76. Parasznya Van 1 - 
77. Perkupa Van 1 - 
78. Putnok Van 5 van 
79. Radostyán Van 1 - 
80. Ragály Van 1 van 
81. Rakaca NINCS - - 
82. Rakacaszend NINCS - - 
83. Rudabánya Van 3 - 
84 Rudolftelep Van 1 - 
85. Sajóbábony Van 2 van 
86. Sajóecseg Van 1 van 
87. Sajógalgóc Van 1 van 
88. Sajóivánka Van 1 van 
89. Sajókaza Van 3 van 
90. Sajókápolna Van 1 - 
91. Sajókeresztúr Van 1 van 
92. Sajólászlófalva Van 1 - 
93. Sajómercse Van - van 
94. Sajóvámos Van 2 van 
95. Sajóvelezd Van - van 
96. Sáta Van 1 van 
97. Selyeb Van 1 - 

98. Serényfalva Van 1 van 

99. Sóstófalva nincs/van 1 - 

100. Szalonna Van 1 van 

101. Szendrő Van 4 van 

102. Szendrőlád Van 1 van 

103. Szikszó Van 14 van 

104. Szin NINCS - - 

105. Szinpetri NINCS - - 

106. Szögliget NINCS - - 

107. Szőlősardó NINCS - - 

108. Szuhafő Van - van 
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Település Szelektív 
hulladékgyűjtés 

Gyűjtőszigetek 
száma 

Zsákos 
hulladékgyűjtés 

109. Szuhakálló Van 1 van 

110. Szuhogy Van 1 - 

111. Tardona Van 1 van 

112. Teresztenye NINCS - - 

113. Tomor Van 1 - 

114. Tornabarakony NINCS - - 

115. Tornakápolna NINCS - - 

116. Tornanádaska NINCS - - 

117. Tornaszentandrás NINCS - - 

118. Tornaszentjakab NINCS - - 

119. Trizs Van 1 van 

120. Uppony Van - van 

121. Újcsanálos Van 2 - 

122. Vadna Van 1 van 

123. Varbó Van 1 - 

124. Varbóc NINCS - - 

125. Viszló NINCS - - 

126. Zádorfalva Van - van 

127. Zubogy Van 1 van 

Összesen: 101 településen 237 db 55 településen 

 
A zöldhulladékok szelektív gyűjtése is megindult a térségben, elsősorban közterületekről 
származó zöldhulladékok kerültek begyűjtésre és kezelésre 2010-ben. Ezt megelőzően a 
projektterületen zöldhulladék gyűjtésére nem került sor. 
 
A KEOP-1.1.1/2F projekt keretén belül házhoz menő csomagolási hulladék gyűjtés, 
biohulladék gyűjtés és intézményi zöldhulladék gyűjtés tervezett, melyhez 19 gyűjtő 
jármű beszerzésére kerül sor. A gyűjtő járművek leszállítása a megkötött szerződés 
értelmében várhatóan 2013. utolsó negyedévében kerül sor.  
 
2) Hulladékudvarok 
A projektterületen az ISPA/KA projekt keretében 7 db hulladékudvar került betervezésre. 
A pályázat elkészültéig azonban nem kerültek üzembe helyezésre az ISPA támogatásból 
épült hulladékudvarok (kivéve Ózd).  
A 7 db hulladékudvarból egyedül Ózdon került kialakításra és átadásra hulladékudvar, ez 
a bezárt hulladéklerakó helyén létesített átrakóállomás mellett kapott helyet. A többi 
hulladékudvar kivitelezésére új közbeszerzési pályázat került kiírásra, melynek 
eredménye még folyamatban van. 
 
A hulladékudvarokon elsősorban a szigeteken lévő edényzetekbe méretük miatt nem férő 
papír, műanyag hulladékokat, valamint a lakosságnál keletkező egyéb és veszélyes 
hulladékokat (például: elektronikai hulladékok, vegyszeres csomagolási hulladékok, 
elemek, akkumulátorok, fáradt olaj, használt sütőzsiradék stb.) gyűjtik be.  
 
A hulladékudvarok az alábbi településeken helyezkednek el: 
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Edelény, Ózd, Putnok, Szendrő, Nyékládháza, Szikszó és Kazincbarcika (2 db) 
 
3.1.3.1.-2.sz táblázat Hulladékudvarok a projektterületen 
Település Lakosságszám Hulladékudvarok száma 

[db] 
Putnok 6743 2 
Kazincbarcika II. 28909 1 
Edelény 10101 1 
Szendrő 4119 1 
Ózd 34395 1 
Szikszó 5395 1 
Nyékládháza 4991 1 
Összesen 94653 8 
 
A KEOP-1.1.1/2F projekt keretén belül 3 új hulladékudvar létesítésére kerül sor. 
(Bélapátfalva, Borsodnádasd és Ózd II.) 
 
 
3) Vegyes gyűjtés 
 
A hulladékgyűjtési közszolgáltatás megszervezése 2013.12.31-ig az egyes 
önkormányzatok feladata (2014.01.01-től a Társulásé lásd később), melynek minden a 
Társulásban résztvevő település önkormányzata eleget is tesz, ezért a vegyes gyűjtés 
minden érintett lakos számára biztosított 2013.12.31-ig. A vegyes gyűjtéssel begyűjtött 
hulladék a Sajókazai Regionális Hulladékkezelő Centrumba kerül beszállításra és ott 
lerakással ártalmatlanítják. 
Átrakóállomások: 

- 2009 júliusa óta Ózdon a bezárt hulladéklerakó területén kialakított 
hulladékátrakó állomás üzemel, így az ebben a körzetben begyűjtött hulladék 
először Ózdra az átrakóra, onnan pedig Sajókazára kerül ártalmatlanításra. 

- szintén ISPA/KA forrásból épült meg a Szikszói átrakóállomás. 
 
A vegyes gyűjtés terén a jelenlegi 4 közszolgáltató működésének felhagyásával jelentős 
kapacitáshiány jelentkezik, melynek megszüntetése jelen projekt célja.  
 
 
Hulladékok kezelése (Sajókazai Regionális Hulladékkezelő Centrum területén) 
 

1) Válogatómű 
 
A Sajókazán működő válogatómű kapacitása 30.000 tonna/év. Az ISPA/KA program 
keretében épült válogatómű a lakosságtól begyűjtött hulladék mellett a termelői illetve 
ipari szektorban gyűjtött szelektív hulladékot is kezeli. A Szolgáltatói adatok szerint a 
válogatómű kihasználtsága alacsony, a KEOP-1.1.1. projekt során kiépítendő begyűjtési 
kapacitással (házhoz menő gyűjtés, új szigetek, udvarok) begyűjthető hulladék 
mennyiség is kezelhető lesz, ezért bővítésre nem lesz szükség. 
 
A Válogatóműben kezelendő hulladékmennyiség számításánál az ISPA/KA projekt során a 
szelektív hulladékgyűjtő szigetek begyűjtési kapacitását jelentősen túlbecsülték, amely 
tényre országszerte csak a rendszerek üzembeállását követően derült fény. A KvVM által 
kiadott Támogatási Stratégia szerint a szelektív gyűjtőpontos gyűjtéssel az összes 
keletkező szelektíven gyűjthető hulladék 20%-a gyűjthető be maximálisan. 
 
Ennek tükrében jól látható, hogy a Sajókazán megépült 30.000 tonna/év kapacitás az 
összesen keletkező 10.000-15.000 tonna szelektíven gyűjthető lakossági frakció mellett 
túlméretezettnek tűnik. A jelenleg begyűjtött és a jelenlegi begyűjtési rendszerrel 
szelektíven begyűjthető hulladékmennyiség ezt a mennyiséget meg sem közelíti (ld. 22. 
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táblázat). A rendelkezésre álló rendszer segítségével maximálisan begyűjthető közel 
4000-5000 tonna szelektíven gyűjtött hulladék válogatása így könnyen megoldható. A 
szétválogatott, tiszta frakciók bálázásra, majd az értékesítésükig tárolásra kerülnek. Az 
így kezelt hulladék megfelelő hasznosításáról az átvevő cégek gondoskodnak, jelenleg a 
korábbi termékdíjas szabályozás alapján koordináló szervezetekkel kötött szerződések 
alapján.  
 
A jelenlegi Szolgáltató, a válogatómű üzemeltetője rendelkezik átvevő szervezettel kötött 
megállapodással a válogatott szelektív hulladék hasznosítására.  
 
A válogatómű kapacitása képes biztosítani a projekt során megnövekedő szelektíven 
gyűjtött hulladékmennyiség válogatási igényét is. 
 
 

2) Komposztáló 
A Hulladékkezelő Centrum rendelkezik komposztáló térrel, melynek névleges kapacitása 
40.000 tonna/év. A kapacitás nagy részét a szennyvíziszap kezelésre fordítják, melyből 
minősített, értékesíthető komposztot állítanak elő. A szennyvíziszaphoz kismennyiségben 
fel tudnak használni zöldhulladékot, melyet közterületekről gyűjtenek be. A zöldhulladék 
közterületről történő beszállítása a referencia évben megkezdődött, mennyisége azonban 
még elhanyagolható volt.  
 
A KEOP-1.1.1/2F projekt keretén belül Sajókaza Hulladékkezelő Centrum területén új 
komposztáló létesítésére kerül sor, névleges kapacitása 3500 tonna/év.  
 
 

3) Mechanikai-biológiai hulladékkezelő 
Jelenleg a Hulladékkezelő Centrum nem rendelkezik MBH technológiával, azonban a 
KEOP-1.1.1/2F projekt keretén belül új mechanikai előkezelő technológia telepítésére 
kerül sor (RDF üzem). Az üzem átadására várhatóan 2014. II. félévben kerül sor a 
hatályos támogatási szerződés értelmében, a technológia szállítására vonatkozó 
szerződés az MT írásakor előkészítés alatt van, a tender lebonyolítására sor került.  
 

4) Égetés 
A projektterületen hulladék égetőmű nem üzemel, így a vegyes gyűjtésű hulladék 
égetéssel történő kezelése hatékonyan nem lehetséges. 
 
Ártalmatlanítás 
A vegyes gyűjtéssel begyűjtött hulladékok nem esnek át előkezelésen, így elsődlegesen 
lerakással kerülnek ártalmatlanításra a Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban kialakított 
depónián. A kezelés során keletkező válogatási maradék, kb. 10%, szintén a 
hulladéklerakón kerül ártalmatlanításra. 
 
A hulladéklerakó korszerű, műszaki kialakítása minden hatályos jogszabálynak megfelel. 
 
Hasznosítás 
A szelektíven gyűjtött, majd válogatáson átesett hulladékokat bálázva tárolják. Ezen 
másodnyersanyagokat jellemzően hasznosító ill. kereskedő szervezetek számára 
értékesítik hasznosítás céljára. 
 
A komposztálás során előállított termék egy része minősített komposzt, így csomagolva 
értékesíthető. A komposzt megmaradó részét a hulladéklerakón takaróanyagként 
hasznosítják. 
 
A begyűjtés létesítményeinek részletes bemutatására a 3.1.3.4. fejezetben, míg a 
kezelés-ártalmatlanítás létesítményeinek részletes bemutatására a 3.1.3.5. fejezetben 
kerül sor. 
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3.1.3.2 A hulladékgazdálkodási feladatok ellátásának intézményi kérdései 

Az MT Útmutató alapján „A” típusú pályázók esetében a projektre elfogadott üzemeltetési koncepció alapján kell megadni az adatokat. 
Amennyiben a jogszabályi módosítások az üzemeltetési koncepció elfogadása óta változatásokat indokolnak, akkor azokat jelen 
szakaszban be kell mutatni. 
 
2014.01.01-től a Társulás hulladékkezelési közszolgáltatási feladatait a Zöld Völgy Nonprofit Kft. fogja ellátni, mely a Társulás 100%-os 
tulajdonába van. Az üzemeltetési koncepciót lásd az 5. fejezetben.  
 
16. táblázat: Önkormányzati rendeletek a települési hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozóan 

Sorszám A közszolgáltató 
megnevezése 

A közszolgáltató 
által ellátott 

település 
megnevezése 

Helyi 
önkormányzat 

PIR-
törzsszáma 

Helyi 
önkormányzati 

rendelet 
megnevezése 

Helyi önkormányzati rendelet 
száma 

Letölthetőség 
(web-lap 
címe, ha 

van) 

1 Zöld Völgy Nkft. Abod 548124       

2 Zöld Völgy Nkft. Aggtelek 348001       

3 Zöld Völgy Nkft. Alacska 725909       

4 Zöld Völgy Nkft. Alsódobsza 545794       

5 Zöld Völgy Nkft. Alsószuha 439710       

6 Zöld Völgy Nkft. Alsótelekes 545981       

7 Zöld Völgy Nkft. Alsóvadász 725657       

8 Zöld Völgy Nkft. Arló 726104   10/2004. (III.29.)   

9 Zöld Völgy Nkft. Arnót 725921       

10 Zöld Völgy Nkft. Balaton 379052       

11 Zöld Völgy Nkft. Balajt 548685       

12 Zöld Völgy Nkft. Bánhorváti 726115       

13 Zöld Völgy Nkft. Becskeháza 545431       

14 Zöld Völgy Nkft. Bekölce 379096       

15 Zöld Völgy Nkft. Berente 736097       

16 Zöld Völgy Nkft. Berzék 545123       

17 Zöld Völgy Nkft. Bélapátfalva 729204       
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Sorszám A közszolgáltató 
megnevezése 

A közszolgáltató 
által ellátott 

település 
megnevezése 

Helyi 
önkormányzat 

PIR-
törzsszáma 

Helyi 
önkormányzati 

rendelet 
megnevezése 

Helyi önkormányzati rendelet 
száma 

Letölthetőség 
(web-lap 
címe, ha 

van) 

18 Zöld Völgy Nkft. Borsodbóta 349239       

19 Zöld Völgy Nkft. Borsodnádasd 726137       

20 Zöld Völgy Nkft. Bódvalenke 548278       

21 Zöld Völgy Nkft. Bódvarákó 547666       

22 Zöld Völgy Nkft. Bódvaszilas 348012       

23 Zöld Völgy Nkft. Bőcs 725932       

24 Zöld Völgy Nkft. Bükkszentmárton 381587       

25 Zöld Völgy Nkft. Csokvaomány 349262       

26 Zöld Völgy Nkft. Damak 548081       

27 Zöld Völgy Nkft. Debréte 546010       

28 Zöld Völgy Nkft. Dédestapolcsány 349273       

29 Zöld Völgy Nkft. Domaháza 726148   3/2008.(I.25.)   

30 Zöld Völgy Nkft. Dövény 545420       

31 Zöld Völgy Nkft. Edelény 725592       

32 Zöld Völgy Nkft. Égerszög 547644       

33 Zöld Völgy Nkft. Farkaslyuk 736086       

34 Zöld Völgy Nkft. Felsőkelecsény 545408       

35 Zöld Völgy Nkft. Felsőnyárád 348045       

36 Zöld Völgy Nkft. Felsőtelekes 545970       

37 Zöld Völgy Nkft. Galvács 547435       

38 Zöld Völgy Nkft. Gesztely 725965       

39 Zöld Völgy Nkft. Gömörszőlős 545893       

40 Zöld Völgy Nkft. Hangács 348056       

41 Zöld Völgy Nkft. Hangony 349305   20/2007.(XII.20.)   

42 Zöld Völgy Nkft. Hegymeg 545750       

43 Zöld Völgy Nkft. Hernádkak 735946       
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Sorszám A közszolgáltató 
megnevezése 

A közszolgáltató 
által ellátott 

település 
megnevezése 

Helyi 
önkormányzat 

PIR-
törzsszáma 

Helyi 
önkormányzati 

rendelet 
megnevezése 

Helyi önkormányzati rendelet 
száma 

Letölthetőség 
(web-lap 
címe, ha 

van) 

44 Zöld Völgy Nkft. Hidvégardó 348067       

45 Zöld Völgy Nkft. Imola 546065       

46 Zöld Völgy Nkft. Izsófalva 725602       

47 Zöld Völgy Nkft. Jákfalva 545419       

48 Zöld Völgy Nkft. Járdánháza 734587   2/2007(I.25.)   

49 Zöld Völgy Nkft. Jósvafő 545024       

50 Zöld Völgy Nkft. Kazincbarcika 726456       

51 Zöld Völgy Nkft. Kánó 547622       

52 Zöld Völgy Nkft. Kelemér 545882       

53 Zöld Völgy Nkft. Kissikátor 546416   14/2007(XII.19)   

54 Zöld Völgy Nkft. Komjáti 545244       

55 Zöld Völgy Nkft. Kondó 546515       

56 Zöld Völgy Nkft. Kurityán 725613       

57 Zöld Völgy Nkft. Lak 348090       

58 Zöld Völgy Nkft. Ládbesenyő 548432       

59 Zöld Völgy Nkft. Lénárddaróc 545299       

60 Zöld Völgy Nkft. Martonyi 546153       

61 Zöld Völgy Nkft. Mályi 726016       

62 Zöld Völgy Nkft. Mályinka 545309       

63 Zöld Völgy Nkft. Meszes 546164       

64 Zöld Völgy Nkft. Mikófalva 381598       

65 Zöld Völgy Nkft. Mónosbél 381608       

66 Zöld Völgy Nkft. Muhi 545826       

67 Zöld Völgy Nkft. Múcsony 725624       

68 Zöld Völgy Nkft. Nagybarca 734543       

69 Zöld Völgy Nkft. Nagycsécs 546076       
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Sorszám A közszolgáltató 
megnevezése 

A közszolgáltató 
által ellátott 

település 
megnevezése 

Helyi 
önkormányzat 

PIR-
törzsszáma 

Helyi 
önkormányzati 

rendelet 
megnevezése 

Helyi önkormányzati rendelet 
száma 

Letölthetőség 
(web-lap 
címe, ha 

van) 

70 Zöld Völgy Nkft. Nekézseny 734598       

71 Zöld Völgy Nkft. Nyékládháza 726027       

72 Zöld Völgy Nkft. Nyomár 545585       

73 Zöld Völgy Nkft. Onga 726038       

74 Zöld Völgy Nkft. Ormosbánya 548344       

75 Zöld Völgy Nkft. Ózd 
726489   

16/1992. Egységes 
szerkezetben   

76 Zöld Völgy Nkft. Parasznya 349097       

77 Zöld Völgy Nkft. Perkupa 348111       

78 Zöld Völgy Nkft. Putnok 726159       

79 Zöld Völgy Nkft. Radostyán 546395       

80 Zöld Völgy Nkft. Ragály 348122       

81 Zöld Völgy Nkft. Rakaca 348133       

82 Zöld Völgy Nkft. Rakacaszend 545992       

83 Zöld Völgy Nkft. Rudabánya 725635       

84 Zöld Völgy Nkft. Rudolftelep 548706       

85 Zöld Völgy Nkft. Sajóbábony 726050       

86 Zöld Völgy Nkft. Sajógalgóc 546362       

87 Zöld Völgy Nkft. Sajóecseg 735991       

88 Zöld Völgy Nkft. Sajóivánka 546351       

89 Zöld Völgy Nkft. Sajókaza 726160       

90 Zöld Völgy Nkft. Sajókápolna 545848       

91 Zöld Völgy Nkft. Sajókeresztúr 726061       

92 Zöld Völgy Nkft. Sajólászlófalva 546526       

93 Zöld Völgy Nkft. Sajómercse 546087       

94 Zöld Völgy Nkft. Sajóvámos 349174       

95 Zöld Völgy Nkft. Sajóvelezd 349350       
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Sorszám A közszolgáltató 
megnevezése 

A közszolgáltató 
által ellátott 

település 
megnevezése 

Helyi 
önkormányzat 

PIR-
törzsszáma 

Helyi 
önkormányzati 

rendelet 
megnevezése 

Helyi önkormányzati rendelet 
száma 

Letölthetőség 
(web-lap 
címe, ha 

van) 

96 Zöld Völgy Nkft. Sáta 726171       

97 Zöld Völgy Nkft. Selyeb 348441       

98 Zöld Völgy Nkft. Serényfalva 735968       

99 Zöld Völgy Nkft. Sóstófalva 439709       

100 Zöld Völgy Nkft. Szalonna 348155       

101 Zöld Völgy Nkft. Szendrő 725646       

102 Zöld Völgy Nkft. Szendrőlád 734532       

103 Zöld Völgy Nkft. Szikszó 725723       

104 Zöld Völgy Nkft. Szin 348177       

105 Zöld Völgy Nkft. Szinpetri 548245       

106 Zöld Völgy Nkft. Szögliget 439578       

107 Zöld Völgy Nkft. Szőlősardó 546593       

108 Zöld Völgy Nkft. Szuhafő 546317       

109 Zöld Völgy Nkft. Szuhakálló 736053       

110 Zöld Völgy Nkft. Szuhogy 545013       

111 Zöld Völgy Nkft. Tardona 734554       

112 Zöld Völgy Nkft. Teresztenye 547633       

113 Zöld Völgy Nkft. Tomor 545749       

114 Zöld Völgy Nkft. Tornabarakony 547677       

115 Zöld Völgy Nkft. Tornanádaska 546427       

116 Zöld Völgy Nkft. Tornakápolna 548256       

117 Zöld Völgy Nkft. Tornaszentandrás 545134       

118 Zöld Völgy Nkft. Tornaszentjakab 545507       

119 Zöld Völgy Nkft. Trizs 546054       

120 Zöld Völgy Nkft. Uppony 545266       

121 Zöld Völgy Nkft. Újcsanálos 349965       
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Sorszám A közszolgáltató 
megnevezése 

A közszolgáltató 
által ellátott 

település 
megnevezése 

Helyi 
önkormányzat 

PIR-
törzsszáma 

Helyi 
önkormányzati 

rendelet 
megnevezése 

Helyi önkormányzati rendelet 
száma 

Letölthetőség 
(web-lap 
címe, ha 

van) 

122 Zöld Völgy Nkft. Vadna 349372       

123 Zöld Völgy Nkft. Varbó 545837       

124 Zöld Völgy Nkft. Varbóc 546582       

125 Zöld Völgy Nkft. Viszló 547095       

126 Zöld Völgy Nkft. Zádorfalva 349383       

127 Zöld Völgy Nkft. Zubogy 546043       
 
17. táblázat: Települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződések tartalma 
 

Sorszám A közszolgáltató 
megnevezése 

A közszolgáltató 
által ellátott 

település 
megnevezése 

A szerződés hatálya kiterjed-e? (I/N) 

az 
önkormányzat 
tulajdonába 

kerülő, jövőben 
megvalósuló 

hulladékkezelő 
eszközök 

működtetésére  

a települési 
szilárd 

hulladék 
gyűjtésére és 
szállítására 
(Hgt. 21.§ 
(3) bek.a) 

pont) (I/N)* 

a települési 
hulladékártalmatlanító 

létesítmény 
működtetésére (Hgt. 

21.§ (3) bek.c) pont)** 

a 
begyűjtőhelyek, 

előkezelő és 
hasznosító, 
válogató, 

komposztáló 
telep 

működtetésére 
(Hgt. 21.§ (4.) 

bek.*** 

a települési 
szilárd 

hulladék 
szelektív 

gyűjtésére 
(Hgt. 21.§ 

(5) bek.**** 

1 Zöld Völgy Nkft. Abod N I I I I 

2 Zöld Völgy Nkft. Aggtelek N I I I I 

3 Zöld Völgy Nkft. Alacska N I I I I 

4 Zöld Völgy Nkft. Alsódobsza N I I N I 

5 Zöld Völgy Nkft. Alsószuha N I I I I 

6 Zöld Völgy Nkft. Alsótelekes N I I I I 

7 Zöld Völgy Nkft. Alsóvadász N I I N I 

8 Zöld Völgy Nkft. Arló N I I I I 

9 Zöld Völgy Nkft. Arnót N I I N I 
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Sorszám A közszolgáltató 
megnevezése 

A közszolgáltató 
által ellátott 

település 
megnevezése 

A szerződés hatálya kiterjed-e? (I/N) 

az 
önkormányzat 
tulajdonába 

kerülő, jövőben 
megvalósuló 

hulladékkezelő 
eszközök 

működtetésére  

a települési 
szilárd 

hulladék 
gyűjtésére és 
szállítására 
(Hgt. 21.§ 
(3) bek.a) 

pont) (I/N)* 

a települési 
hulladékártalmatlanító 

létesítmény 
működtetésére (Hgt. 

21.§ (3) bek.c) pont)** 

a 
begyűjtőhelyek, 

előkezelő és 
hasznosító, 
válogató, 

komposztáló 
telep 

működtetésére 
(Hgt. 21.§ (4.) 

bek.*** 

a települési 
szilárd 

hulladék 
szelektív 

gyűjtésére 
(Hgt. 21.§ 

(5) bek.**** 

10 Zöld Völgy Nkft. Balaton N I I I I 

11 Zöld Völgy Nkft. Balajt N I I I I 

12 Zöld Völgy Nkft. Bánhorváti N I I I I 

13 Zöld Völgy Nkft. Becskeháza N I I I I 

14 Zöld Völgy Nkft. Bekölce N I I I I 

15 Zöld Völgy Nkft. Berente N I I I I 

16 Zöld Völgy Nkft. Berzék N I I N I 

17 Zöld Völgy Nkft. Bélapátfalva N I I I I 

18 Zöld Völgy Nkft. Borsodbóta N I I I I 

19 Zöld Völgy Nkft. Borsodnádasd N I I I I 

20 Zöld Völgy Nkft. Bódvalenke N I I I I 

21 Zöld Völgy Nkft. Bódvarákó N I I I I 

22 Zöld Völgy Nkft. Bódvaszilas N I I I I 

23 Zöld Völgy Nkft. Bőcs N I I N I 

24 Zöld Völgy Nkft. Bükkszentmárton N I I I I 

25 Zöld Völgy Nkft. Csokvaomány N I I I I 

26 Zöld Völgy Nkft. Damak N I I I I 

27 Zöld Völgy Nkft. Debréte N I I I I 

28 Zöld Völgy Nkft. Dédestapolcsány N I I I I 
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Sorszám A közszolgáltató 
megnevezése 

A közszolgáltató 
által ellátott 

település 
megnevezése 

A szerződés hatálya kiterjed-e? (I/N) 

az 
önkormányzat 
tulajdonába 

kerülő, jövőben 
megvalósuló 

hulladékkezelő 
eszközök 

működtetésére  

a települési 
szilárd 

hulladék 
gyűjtésére és 
szállítására 
(Hgt. 21.§ 
(3) bek.a) 

pont) (I/N)* 

a települési 
hulladékártalmatlanító 

létesítmény 
működtetésére (Hgt. 

21.§ (3) bek.c) pont)** 

a 
begyűjtőhelyek, 

előkezelő és 
hasznosító, 
válogató, 

komposztáló 
telep 

működtetésére 
(Hgt. 21.§ (4.) 

bek.*** 

a települési 
szilárd 

hulladék 
szelektív 

gyűjtésére 
(Hgt. 21.§ 

(5) bek.**** 

29 Zöld Völgy Nkft. Domaháza N I I I N 

30 Zöld Völgy Nkft. Dövény N I I I I 

31 Zöld Völgy Nkft. Edelény N I I I I 

32 Zöld Völgy Nkft. Égerszög N I I I I 

33 Zöld Völgy Nkft. Farkaslyuk N I I I I 

34 Zöld Völgy Nkft. Felsőkelecsény N I I I I 

35 Zöld Völgy Nkft. Felsőnyárád N I I I I 

36 Zöld Völgy Nkft. Felsőtelekes N I I I I 

37 Zöld Völgy Nkft. Galvács N I I I I 

38 Zöld Völgy Nkft. Gesztely N I I N I 

39 Zöld Völgy Nkft. Gömörszőlős N I I I I 

40 Zöld Völgy Nkft. Hangács N I I N N 

41 Zöld Völgy Nkft. Hangony N I I I I 

42 Zöld Völgy Nkft. Hegymeg N I I N I 

43 Zöld Völgy Nkft. Hernádkak N I I N I 

44 Zöld Völgy Nkft. Hidvégardó N I I I I 

45 Zöld Völgy Nkft. Imola N I I I I 

46 Zöld Völgy Nkft. Izsófalva N I I I I 

47 Zöld Völgy Nkft. Jákfalva N I I I I 

48 Zöld Völgy Nkft. Járdánháza N I I I N 
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Sorszám A közszolgáltató 
megnevezése 

A közszolgáltató 
által ellátott 

település 
megnevezése 

A szerződés hatálya kiterjed-e? (I/N) 

az 
önkormányzat 
tulajdonába 

kerülő, jövőben 
megvalósuló 

hulladékkezelő 
eszközök 

működtetésére  

a települési 
szilárd 

hulladék 
gyűjtésére és 
szállítására 
(Hgt. 21.§ 
(3) bek.a) 

pont) (I/N)* 

a települési 
hulladékártalmatlanító 

létesítmény 
működtetésére (Hgt. 

21.§ (3) bek.c) pont)** 

a 
begyűjtőhelyek, 

előkezelő és 
hasznosító, 
válogató, 

komposztáló 
telep 

működtetésére 
(Hgt. 21.§ (4.) 

bek.*** 

a települési 
szilárd 

hulladék 
szelektív 

gyűjtésére 
(Hgt. 21.§ 

(5) bek.**** 

49 Zöld Völgy Nkft. Jósvafő N I I I I 

50 Zöld Völgy Nkft. Kazincbarcika N I I I I 

51 Zöld Völgy Nkft. Kánó N I I I I 

52 Zöld Völgy Nkft. Kelemér N I I I I 

53 Zöld Völgy Nkft. Kissikátor N I I I I 

54 Zöld Völgy Nkft. Komjáti N I I I I 

55 Zöld Völgy Nkft. Kondó N I I N I 

56 Zöld Völgy Nkft. Kurityán N I I I I 

57 Zöld Völgy Nkft. Lak N I I N I 

58 Zöld Völgy Nkft. Ládbesenyő N I I I I 

59 Zöld Völgy Nkft. Lénárddaróc N I I I I 

60 Zöld Völgy Nkft. Martonyi N I I I I 

61 Zöld Völgy Nkft. Mályi N I I N I 

62 Zöld Völgy Nkft. Mályinka N I I I I 

63 Zöld Völgy Nkft. Meszes N I I I I 

64 Zöld Völgy Nkft. Mikófalva N I I I I 

65 Zöld Völgy Nkft. Mónosbél N I I I I 

66 Zöld Völgy Nkft. Muhi N I I N I 

67 Zöld Völgy Nkft. Múcsony N I I I I 

68 Zöld Völgy Nkft. Nagybarca N I I I I 
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Sorszám A közszolgáltató 
megnevezése 

A közszolgáltató 
által ellátott 

település 
megnevezése 

A szerződés hatálya kiterjed-e? (I/N) 

az 
önkormányzat 
tulajdonába 

kerülő, jövőben 
megvalósuló 

hulladékkezelő 
eszközök 

működtetésére  

a települési 
szilárd 

hulladék 
gyűjtésére és 
szállítására 
(Hgt. 21.§ 
(3) bek.a) 

pont) (I/N)* 

a települési 
hulladékártalmatlanító 

létesítmény 
működtetésére (Hgt. 

21.§ (3) bek.c) pont)** 

a 
begyűjtőhelyek, 

előkezelő és 
hasznosító, 
válogató, 

komposztáló 
telep 

működtetésére 
(Hgt. 21.§ (4.) 

bek.*** 

a települési 
szilárd 

hulladék 
szelektív 

gyűjtésére 
(Hgt. 21.§ 

(5) bek.**** 

69 Zöld Völgy Nkft. Nagycsécs N I I N I 

70 Zöld Völgy Nkft. Nekézseny N I I I I 

71 Zöld Völgy Nkft. Nyékládháza N I I N I 

72 Zöld Völgy Nkft. Nyomár N I I N N 

73 Zöld Völgy Nkft. Onga N I I N I 

74 Zöld Völgy Nkft. Ormosbánya N I I I I 

75 Zöld Völgy Nkft. Ózd N I I I I 

76 Zöld Völgy Nkft. Parasznya N I I N I 

77 Zöld Völgy Nkft. Perkupa N I I I I 

78 Zöld Völgy Nkft. Putnok N I I I I 

79 Zöld Völgy Nkft. Radostyán N I I N I 

80 Zöld Völgy Nkft. Ragály N I I I I 

81 Zöld Völgy Nkft. Rakaca N I I I I 

82 Zöld Völgy Nkft. Rakacaszend N I I I I 

83 Zöld Völgy Nkft. Rudabánya N I I I I 

84 Zöld Völgy Nkft. Rudolftelep N I I I I 

85 Zöld Völgy Nkft. Sajóbábony N I I N I 

86 Zöld Völgy Nkft. Sajógalgóc N I I I I 

87 Zöld Völgy Nkft. Sajóecseg N I I N I 

88 Zöld Völgy Nkft. Sajóivánka N I I I I 



42 

Sorszám A közszolgáltató 
megnevezése 

A közszolgáltató 
által ellátott 

település 
megnevezése 

A szerződés hatálya kiterjed-e? (I/N) 

az 
önkormányzat 
tulajdonába 

kerülő, jövőben 
megvalósuló 

hulladékkezelő 
eszközök 

működtetésére  

a települési 
szilárd 

hulladék 
gyűjtésére és 
szállítására 
(Hgt. 21.§ 
(3) bek.a) 

pont) (I/N)* 

a települési 
hulladékártalmatlanító 

létesítmény 
működtetésére (Hgt. 

21.§ (3) bek.c) pont)** 

a 
begyűjtőhelyek, 

előkezelő és 
hasznosító, 
válogató, 

komposztáló 
telep 

működtetésére 
(Hgt. 21.§ (4.) 

bek.*** 

a települési 
szilárd 

hulladék 
szelektív 

gyűjtésére 
(Hgt. 21.§ 

(5) bek.**** 

89 Zöld Völgy Nkft. Sajókaza N I I I I 

90 Zöld Völgy Nkft. Sajókápolna N I I N I 

91 Zöld Völgy Nkft. Sajókeresztúr N I I N I 

92 Zöld Völgy Nkft. Sajólászlófalva N I I N I 

93 Zöld Völgy Nkft. Sajómercse N I I I I 

94 Zöld Völgy Nkft. Sajóvámos N I I N I 

95 Zöld Völgy Nkft. Sajóvelezd N I I I I 

96 Zöld Völgy Nkft. Sáta N I I I I 

97 Zöld Völgy Nkft. Selyeb N I I N I 

98 Zöld Völgy Nkft. Serényfalva N I I I I 

99 Zöld Völgy Nkft. Sóstófalva N I I N I 

100 Zöld Völgy Nkft. Szalonna N I I I I 

101 Zöld Völgy Nkft. Szendrő N I I I I 

102 Zöld Völgy Nkft. Szendrőlád N I I I I 

103 Zöld Völgy Nkft. Szikszó N I I N I 

104 Zöld Völgy Nkft. Szin N I I I I 

105 Zöld Völgy Nkft. Szinpetri N I I I I 

106 Zöld Völgy Nkft. Szögliget N I I I I 

107 Zöld Völgy Nkft. Szőlősardó N I I I I 

108 Zöld Völgy Nkft. Szuhafő N I I I I 
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Sorszám A közszolgáltató 
megnevezése 

A közszolgáltató 
által ellátott 

település 
megnevezése 

A szerződés hatálya kiterjed-e? (I/N) 

az 
önkormányzat 
tulajdonába 

kerülő, jövőben 
megvalósuló 

hulladékkezelő 
eszközök 

működtetésére  

a települési 
szilárd 

hulladék 
gyűjtésére és 
szállítására 
(Hgt. 21.§ 
(3) bek.a) 

pont) (I/N)* 

a települési 
hulladékártalmatlanító 

létesítmény 
működtetésére (Hgt. 

21.§ (3) bek.c) pont)** 

a 
begyűjtőhelyek, 

előkezelő és 
hasznosító, 
válogató, 

komposztáló 
telep 

működtetésére 
(Hgt. 21.§ (4.) 

bek.*** 

a települési 
szilárd 

hulladék 
szelektív 

gyűjtésére 
(Hgt. 21.§ 

(5) bek.**** 

109 Zöld Völgy Nkft. Szuhakálló N I I I I 

110 Zöld Völgy Nkft. Szuhogy N I I I I 

111 Zöld Völgy Nkft. Tardona N I I I I 

112 Zöld Völgy Nkft. Teresztenye N I I I I 

113 Zöld Völgy Nkft. Tomor N I I N I 

114 Zöld Völgy Nkft. Tornabarakony N I I I I 

115 Zöld Völgy Nkft. Tornanádaska N I I I I 

116 Zöld Völgy Nkft. Tornakápolna N I I I I 

117 Zöld Völgy Nkft. Tornaszentandrás N I I I I 

118 Zöld Völgy Nkft. Tornaszentjakab N I I I I 

119 Zöld Völgy Nkft. Trizs N I I I I 

120 Zöld Völgy Nkft. Uppony N I I I I 

121 Zöld Völgy Nkft. Újcsanálos N I I N I 

122 Zöld Völgy Nkft. Vadna N I I I I 

123 Zöld Völgy Nkft. Varbó N I I N I 

124 Zöld Völgy Nkft. Varbóc N I I I I 

125 Zöld Völgy Nkft. Viszló N I I I I 

126 Zöld Völgy Nkft. Zádorfalva N I I I I 

127 Zöld Völgy Nkft. Zubogy N I I I I 
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* 2012. évi CLXXXV Tv. A hulladékról - 42.§ (1) a)- b) 
** 2012. évi CLXXXV Tv. A hulladékról - 42.§ (1) e) - f) -  
*** 2012. évi CLXXXV Tv. A hulladékról - 42.§ (1) e) - f) (kezelőművek) és 42.§ (1) c) 
**** 2012. évi CLXXXV Tv. A hulladékról - 42.§ (1) a) 
 
 
18. táblázat: Települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatók 
 

Sorszám Közszolgáltató 
megnevezése Képviselő Székhely Cégjegyzékszám 

Fő tevékenységi 
kör 

megnevezése, 
TEÁOR-száma 

Tulajdonosok Tulajdoni arány 
A társaságban a 

tulajdonost 
képviseli 

Anyavállalat, 
vagy mögöttes 

tulajdonos 
megnevezése 

1 Zöld Völgy NKft.         Társulás 100% 
Társulási 
Tanácsba delegált 
polgármesterek 

- 
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3.1.3.3 A hulladék keletkezésének megelőzése, mennyiségének és 
veszélyességének csökkentése 

 
A Sajó-Bódva völgye Hulladékgazdálkodási Társulás önálló honlapot (www.sajobodva.hu 
) üzemeltet, amelyen a projektinformációkon túl a TSZH mennyiségének csökkentését, 
veszélyességének mérséklését célzó tájékoztató anyagok is elhelyezésre kerültek, 
továbbá az oldalon keresztül elérhető ügyfélszolgálat szaktanácsadást is tud nyújtani. A 
honlap a lakosságnak tájékoztatást nyújt többek közt a szelektív hulladékgyűjtésről, a 
veszélyes hulladékokról, a csökkentési lehetőségekről. Az iskoláskorúaknak, külön 
menüpontokban, megfelelő nyelvezetben ad tájékoztatást, valamint végez 
szemléletformálást az oldal. 
 
A tájékoztatáson túl, rendszeresen szerveznek akciókat (pl. veszélyes hulladékgyűjtés) 
az önkormányzatok és a jelenlegi szolgáltatók közösen. A KEOP-1.1.1/2F projekt 
részeként házi komposztálási program indul, melyet szemléletformálási kampány egészít 
ki. 

3.1.3.4 A hulladék begyűjtése 

 
A projektterületen 2013.12.31-ig 4 cég (Cirkont Zrt., ÓHG Kft., ÉHG Zrt. és AVE Miskolc 
Kft.) végzi a hulladék begyűjtési feladatokat, mind a négy körzetben szelektív 
hulladékgyűjtés is történik. A szelektív gyűjtést az arra kialakított szelektív 
hulladékgyűjtő szigeteken, illetve egyes településeken házhoz menő zsákos gyűjtés 
keretében végzik. 
 
A begyűjtött hulladékaz Ózdi gyűjtő körzetben az ott kialakított hulladékátrakó állomáson 
keresztül jut a Sajókazai Kezelő Centrumba kerül, ahol lerakásra kerül. A többi 
településről közvetlen beszállítás történik a Sajókazai telephelyre. 
 
A begyűjtésben 2009-től az ózdi hulladékudvar is részt vesz, mely az ISPA/KA program 
keretében került kialakításra.  
 
19. táblázat: A keletkező hulladék begyűjtése a referencia évben, tonna  

  
vegyes 

gyűjtéssel 
gyűjtött*  

lakosságtól 
szelektíven 

gyűjtött 

intézményektől 
szelektíven 
gyűjtött** 

lomtalanítás 
során 

gyűjtött*** 

összes 
keletkező 

1.     papír 4938,93 1937,00 0,00 26,41 6902,33 

1.1.    ebből csomagolási papír 1770,83 1468,00 0,00 26,41 3265,24 

2.     műanyag 7877,74 278,10 38,90 17,60 8212,34 

2.1.    ebből csomagolási műanyag 7088,20 257,05 35,95 17,60 7398,81 

3.     üveg 1707,06 327,00 0,00 8,80 2042,86 

3.1.    ebből csomagolási üveg 1278,10 6,00 0,00 8,80 1292,90 

4.     fém 1567,25 44,00 0,00 17,60 1628,85 

4.1.   ebből csomagolási fém 933,31 6,00 0,00 17,60 956,91 

5.     biohulladék 19071,01 475,00 230,00 0,00 19776,01 

5.1.   ebből a lakosságnál keletkező 
zöldhulladék 2689,16 475,00 0,00 0,00 3164,16 

5.2.   ebből közterületen, 
intézményeknél keletkező 
zöldhulladék 

4516,24 0,00 230,00 0,00 4746,24 

6.     egyéb elkülönítetten gyűjtendő 
(HEEB, gumiabroncs, stb.) 789,52 44,00 0,00 31,69 865,21 
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vegyes 

gyűjtéssel 
gyűjtött*  

lakosságtól 
szelektíven 

gyűjtött 

intézményektől 
szelektíven 
gyűjtött** 

lomtalanítás 
során 

gyűjtött*** 

összes 
keletkező 

7.     egyéb 28278,45 0,00 0,00 73,94 28352,39 

8.     Összesen (1+2+3+4+5+6+7) 64229,96 3105,10 268,90 176,04 67780,00 

* az összetétel konverziós táblázat adatnak felhasználásával 
** a koordináló szervek adatainak, és a közterületi, intézményi szerves gyűjtés 
adatainak összesítésével  
*** lomtalanítási hulladék összetétel mérési adatok hiányában a következő becslés 
alkalmazható: csomagolási papír 15%, műanyag 10%, üveg 5%, fém 10%, egyéb 60% 
 
 
Hulladékbegyűjtő létesítmények bemutatása 
 
Átrakóállomások 

- Ózd 
Az ÓHG Kft. 2009-ben kapta meg az Ózdi átrakóállomás és hulladékudvar 
üzemeltetésére az engedélyt. Az engedély száma 10259-4/2009 és az Észak-
magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adta ki.  
 
Telephely helyrajz száma: Ózd, 9522 
 
A tevékenység végzéséhez telepített főbb technológiai egységek az alábbiak: 

- hídmérleg (50 tonna méréshatárú) 
- porta és szociális konténer 
- 1 db tömörítő berendezés (kap.: 180 m3/h) 4 db 27 m3-es konténerrel 
- 1 db csurgalékvíz gyűjtő akna (14 m3-es) 
- 1 db szelektív hulladék bálázó berendezés 
- 1 db 12,65 tonnás tehergépjármű 
- 1 db 14,5 tonnás pótkocsi 

 
A telephely teljes területe vízzáró betonburkolattal rendelkezik, a csapadékvíz és 
csurgalékvíz elvezetése, gyűjtése, kezelése megoldott.  
 
A telephely a lakóterülettől távol, kb. 1000 m-re helyezkedik el. 
 

- Szikszó 
Az átrakó az ISPA/KA projekt keretében épült fel, azonban az üzemeltetéshez szükséges 
gépek, járműveket már nem fedezte a projekt. Az üzemeltető időközben beszerezte a 
szükséges gépeket, berendezéseket.  
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Hulladékudvarok 
 
A hulladékudvarok közül az ózdi hulladékudvar rendelkezik hatályos engedéllyel. 
Összesen 7 db hulladékudvar kialakítását tervezték a projektterületen ISPA/KA 
forrásokból.  
 
A 7 db hulladékudvar az alábbi településeken kerül kialakításra: 
  
Település Lakosságszám Hulladékudvarok száma 

[db] 
Putnok 6743 2 
Kazincbarcika II. 28909 1 
Edelény 10101 1 
Szendrő 4119 1 
Ózd 34395 1 
Szikszó 5395 1 
Nyékládháza 4991 1 
Összesen 94653 8 
 
Az ózdi hulladékudvaron, mely az ózdi bezárt hulladéklerakó, 2009 óta pedig a helyén 
létesített átrakóállomás mellett kapott helyet, az alábbi technológiai egységek 
találhatóak: 

- 7 db 5,5-30 m3-es konténer nem veszélyes hulladékok gyűjtéséhez  
- 2 db kb. 30 m3-es, rekeszekre osztott veszélyes hulladékgyűjtő konténer  
- 200 kg-os méréshatárú mérleg  

 
 
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek 
 
A projektterületen összesen 237 db szelektív hulladékgyűjtő sziget került kihelyezésre. A 
szigetek településenkénti elhelyezkedését, darabszámát a 3.1.3.1.-1.sz. táblázatban 
mutattuk be.  
 
A szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítását tekintve 4 db speciális bedobó nyílású, 
1,1 m3-es műanyag gyűjtőedényekből állnak. A 4 db edény összesen 3 frakció gyűjtését 
teszi lehetővé, melyek az alábbiak: 

- papír, karton 
- műanyag  
- üveg (színes és fehér) 
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20. táblázat: Hulladékbegyűjtő létesítmények, eszközök a referencia évben 
 

 

 
 

 
 

Névleges
Kapacitás 

(t/év)
Gyűjtő telephelyek
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek EN 13071 műanyag kielégítő 7 n/r 353 Társulás 100% 127 203349
Hulladékudvarok
Kazincbarcika I. Nem releváns jó 5 1 Társulás 100% 127 28909 53 631 064 52 505 957 3%
Putnok Nem releváns jó 5 1 Társulás 100% 127 6743 25 301 490 24 821 088 3%
Kazincbarcika II. Nem releváns jó 5 1 Társulás 100% 127 28909 25 884 756 25 527 334 3%
Edelény Nem releváns jó 5 1 Társulás 100% 127 10101 27 028 844 26 815 576 3%
Szendrő Nem releváns jó 5 1 Társulás 100% 127 4119 34 287 106 33 988 385 3%
Ózd Nem releváns jó 5 1 Társulás 100% 127 34395 18 182 757 17 033 811 3%
Szikszó Nem releváns jó 5 1 Társulás 100% 127 5395 35 894 410 35 316 156 3%
Nyékládháza Nem releváns jó 5 1 Társulás 100% 127 4991 30 821 362 30 289 358 3%
Átrakóállomások
Ózd Nem releváns jó 5 1 Társulás 100% 127 34395 120 936 071 113 301 117 3%
Edények
120 literes edény EN 840 kielégítő 6 6296 NR NR Társulás 100% 12592 0
1100 literes edény EN 840 kielégítő 6 730 NR NR Társulás 100% 2190 0

Életkor
Könyv 
szerinti 
érték 

Amortizáció 
(%)

Megnevezés, helyszín (cím, hrsz) Állapot Mennyis
ég (db)

Kezelt 
hulladék 

mennyiség

Tulajdonos, tulajdoni 
hányad

Kiszolgált 
települések 
száma és 

Kiszolgált 
lakosok 

száma (fő)

Aktiváláskori 
érték

Típus

Nem társulási tulajdonú járművek
Névleges
Kapacitás 

(t/év)
Kommunális gyűjtő  EVM 241 STEYR 19 S 25 Nagyon rossz 19 1 Cirtkon Zrt.
Kommunális gyűjtő EVM 252 STEYR 19 S 25 Nagyon rossz 19 1 Cirtkon Zrt.
Kommunális gyűjtő járat EVM 253 STEYR 19 S 25 Nagyon rossz 19 1 Cirtkon Zrt.
Multiliftes jármű GUU 151 IVECO-MAGIRUS 170-23 AH Nagyon rossz 21 1 Cirtkon Zrt.
Konténeres (láncos) jármű GYT 371 MAN 18.232 Nagyon rossz 19 1 Cirtkon Zrt.
Kommunális gyűjtő járat HGE 903 STEYR 19 S 24 Nagyon rossz 22 1 Cirtkon Zrt.
Multiliftes jármű IPG 624 MERCEDES ACTROS 2635 Megfelelő 10 1 Cirtkon Zrt.
Multiliftes jármű JME 463 MAN  26350 6X2-2BL Megfelelő 9 1 Cirtkon Zrt.
Pótkocsi XOY 405 GEORGE NEITERSE LI 12/42 Nagyon rossz- 29 1 Cirtkon Zrt.
Pótkocsi XSF 908 SCHWARZMÜLLER 2/E AR Megfelelő 10 1 Cirtkon Zrt.
Pótkocsi XXA 556 SCHWARZMÜLLER 2/ZJ-AR Megfelelő 1 Cirtkon Zrt.
Kommunális gyűjtő járat KDE 216 RENAULT MIDLUM 220.13 C Jó 8 1 Cirtkon Zrt.

Konténeres (láncos) jármű KDX 340
SCANIA P340 DB 4X2 HNA-HG 
2012 TA Jó 8 1

Konténeres (láncos) jármű KOY 282
MAN TGM – SERES TGM 
18.240 4X2 BB Jó 5

1

Kommunális gyűjtő járat LAW 209 MAN TGM - MUT Jó 6 1
Kommunális gyűjtő jármű nagyon rossz 21 1 ÉHG Zrt.
Kommunális gyűjtő jármű nagyon rossz 19 1 ÉHG Zrt.
Kommunális gyűjtő jármű kielégítő 10 1 ÉHG Zrt.
Kommunális gyűjtő jármű kielégítő 9 3 ÉHG Zrt.
Kommunális gyűjtő jármű kielégítő 8 4 Társulás
Kommunális gyűjtő jármű rossz 20 1 ÉHG Zrt.
Kommunális gyűjtő jármű rossz 15 1 ÉHG Zrt.
Kommunális gyűjtő jármű nagyon rosz 24 4 ÓHG
Kommunális gyűjtő jármű nagyon rosz 17 1 ÓHG
Kommunális gyűjtő jármű nagyon rosz 16 1 ÓHG
Konténeres és multiliftes járművek nagyon rosz 23 1 ÓHG
Konténeres és multiliftes járművek nagyon rosz 27 1 ÓHG
Konténeres és multiliftes járművek kielégítő 9 1 ÓHG

Típus Állapot

29 47884

107069

Aktiváláskori 
érték

Könyv 
szerinti 
érték 

Amortizáció 
(%)

Megnevezés, helyszín (cím, hrsz) Mennyis
ég (db)

Kezelt 
hulladék 

mennyiség

Tulajdonos, tulajdoni 
hányad

Kiszolgált 
települések 
száma és 

Kiszolgált 
lakosok 

száma (fő)
Életkor

88

10 48396

Új gyűjtő létesítmények KEOP-1.1.1/2F projekt keretén belül.
Névleges
Kapacitás 

(t/év)
Bélapátfalva hulladékudvar NR 1 1000 NR Társulás 100% 1 3027 NA 3%
Ózd II. hulladékudvar NR 1 1000 NR Társulás 100% 1 34395 NA 3%
Borsodnádasd hulladékudvar NR 1 1000 NR Társulás 100% 1 3037 NA 3%
Szendrő átrakóállomás NR 1 8000 NR Társulás 100% 28 16260 NA 3%

Típus Állapot Életkor Mennyis
ég (db)

Kezelt 
hulladék 

mennyiség

Tulajdonos, tulajdoni 
hányad

Kiszolgált 
települések 
száma és 

Kiszolgált 
lakosok 

száma (fő)

Aktiváláskori 
érték

Könyv 
szerinti 
érték 

Amortizáció 
(%)

2014-ben kerül átadásra

Megnevezés, helyszín (cím, hrsz)
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KEOP-1.1.1/2F projekt keretén belül beszerésre kerülő eszközök
Névleges
Kapacitás 

(t/év)
Gyűjtő jármű 22 m3-es háromtengelyes tömörítőlapos MAN + MUT Új Még nem 2 Társulás szelektív gyűjtés 51 629 582 10,00%
Gyűjtő jármű - kéttengelyes forogva tömörítő 15 m3 MAN + MUT Új Még nem 3 Társulás szelektív gyűjtés 47 415 675 10,00%
Gyűjtő jármű - kéttengelyes tömörítőlapos 16 m3 MAN + MUT Új Még nem 9 Társulás szelektív gyűjtés 43 005 912 10,00%
Multiliftes / görgős konténeres teherépjármű MAN + MUT Új Még nem 2 Társulás szelektív gyűjtés 37 870 474 10,00%
Kétkaros konténeres jármű MAN + MUT Új Még nem 2 Társulás szelektív gyűjtés 29 169 137 10,00%
Fix platós kéttengelyes emelőhátfalas MAN Új Még nem 1 Társulás szelektív gyűjtés 37 021 885 10,00%

Aktiváláskori 
érték

Könyv 
szerinti 
érték 

Amortizáció 
(%)

még nem 
aktivált

Életkor
Kiszolgált 
lakosok 

száma (fő)
Megnevezés, helyszín (cím, hrsz) Állapot Mennyis

ég (db)

Kezelt 
hulladék 

mennyiség

Tulajdonos, tulajdoni 
hányad

Kiszolgált 
települések 
száma és 

Típus

Gyűjtő járművek
Társulási tulajdonban

Renault Prémium 2070.19-MUT Variopress 211/16,0+2,0
Tömörítőlapos kommunális 
gyűjtőjármű kielégítő 7 1 Társulás 100% 127 203349 31 949 173 0 20%

Renault Prémium 2070.19-MUT Rotopress 205/15,0
Forgódobos kommunális 
gyűjtőjármű kielégítő 7 1 Társulás 100% 127 203349 34 134 683 0 20%

Renault Prémium 2070.19-MUT Variopress 211/16,0+2,0
Tömörítőlapos kommunális 
gyűjtőjármű

kielégítő 7 1 Társulás 100% 127 203349 32 079 663
0 20%

Renault Prémium 2070.19-MUT Variopress 211/16,0+2,0
Tömörítőlapos kommunális 
gyűjtőjármű

kielégítő 7 1 Társulás 100% 127 203349 32 079 660
0 20%

Renault Kerax 370.26 - MUTMeiller RK 20.65 Görgős konténerszállító kielégítő 7 1 Társulás 100% 127 203349 27 452 327 0 20%
Renault Midlum 220.14/D-MUT-SKH 6500 ATT Konténerszállító kielégítő 7 1 Társulás 100% 127 203349 19 423 970 0 20%
Renault Midlum 220.14/D-MUT-SKH 6500 ATT

Konténerszállító kielégítő 7 1 Társulás 100% 127 203349 19 423 970 0 20%

Renault Prémium 2070.19-MUT Variopress 211/16,0+2,0/
Tömörítőlapos kommunális 
gyűjtőjármű

kielégítő 7 1 Társulás 100% 127 203349 32 079 660
0 20%

Renault Prémium 2070.19-MUT Rotopress 205/15,0
Forgódobos kommunális 
gyűjtőjármű kielégítő 7 1 Társulás 100% 127 203349 34 134 683 0 20%

Renault Kerax 370.26 - MUTMeiller RK 20.65
+Schwartzmüller 2/ZJ-AR Görgős konténerszállító + 

pótkocsi
kielégítő 7 1 Társulás 100% 127 203349 33 119 004

0 20%
Renault Midlum 220.14/D-MUT-SKH 6500 ATT

Konténerszállító
kielégítő 7 1 Társulás 100% 127 203349 19 423 970

0 20%

Renault Prémium 2070.19-MUT Variopress 211/16,0+2,0
Tömörítőlapos kommunális 
gyűjtőjármű

kielégítő 7 1 Társulás 100% 127 203349 31 949 173
0 20%

Renault Prémium 2070.19-MUT Rotopress 205/15,0
Forgódobos kommunális 
gyűjtőjármű kielégítő 7 1 Társulás 100% 127 203349 34 134 683 0 20%

Renault Prémium 2070.19-MUT Variopress 211/16,0+2,0
Tömörítőlapos kommunális 
gyűjtőjármű kielégítő 7 1 Társulás 100% 127 203349 31 949 173 0 20%

Renault Kerax 370.26 - MUTMeiller RK 20.65
+ Schwartzmüller 2/ZJ-AR

Görgős konténerszállító + 
pótkocsi

kielégítő 7 1 Társulás 100% 127 203349 33 119 004
0 20%

Renault Midlum 220.14/D-MUT-SKH 6500 ATT
Konténerszállító kielégítő 7 1 Társulás 100% 127 203349 19 423 970 0 20%
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3.1.3.5 A hulladék kezelése 

 
A hulladékok kezelése a Sajókazai Regionális Hulladékkezelő Centrumban (Sajókaza, 
0101/7 hrsz.) történik. A hulladékkezelő központban az ISPA/KA projektnek 
köszönhetően kialakításra került, a modern hulladéklerakó mellett, hulladékválogató és 
komposztáló is.  
 
Hulladékválogató 
A létesítményben szelektíven gyűjtött, illetve előválogatott hulladékok kezelése történik. 
A hulladékválogatóműben történő előkezelésre az Észak Magyarországi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség az 1667-3/2010 számú 
határozatában adott engedélyt. Az előkezelhető hulladékok mennyisége az engedély 
alapján 30.000 tonna/év (névleges kapacitás). 
 
A létesítmény főbb technológiai egységei az alábbiak: 

- zsáktépő berendezés 
- feladó- illetve továbbító szalagok 
- dobszita 
- válogatószalag illetve válogatókabin 
- bálázóberendezés 

A hulladékkezelési tevékenység a következő lépésekből áll: 
- mérlegelés, számítógépes adatfelvétel 
- a szállítmány ürítése és hulladékok gyűjtőhelyen történő betárolása 
- a hulladék zsáktépő berendezésbe történő adagolása homlokrakodóval 
- a zsákok feltépése és a hulladékok leválasztása a dobszitán 
- a 40-60 mm-nél kisebb méretű hulladékok leválasztása a dobszitán 
- az újrahasznosítható hulladékok kézi erővel (10 fő/műszak) történő válogatása a 

válogatókabinban 
- a válogatószalag végén a mágnesezhető fémek leválasztása mágnesszeparátorral 
- a leválogatott frakciók bálázása, átcsomagolása 
- a leválogatott frakciók további kezelés helyszínére történő kiszállítása 

 
A Sajókazán működő válogatómű kapacitása 30.000 tonna/év. Az ISPA program 
keretében épült válogatómű a lakosságtól begyűjtött hulladék mellett a termelői illetve 
ipari szektorban gyűjtött szelektív hulladékot is kezeli. A Szolgáltatói adatok szerint a 
válogatómű kihasználtsága alacsony, a KEOP-1.1.1. projekt során kiépítendő begyűjtési 
kapacitással (házhoz menő gyűjtés, új szigetek, udvarok) begyűjthető hulladék 
mennyiség is kezelhető lesz, ezért bővítésre nem lesz szükség. 
 
A Válogatóműben kezelendő hulladékmennyiség számításánál az ISPA/KA projekt során a 
szelektív hulladékgyűjtő szigetek begyűjtési kapacitását jelentősen túlbecsülték, amely 
tényre országszerte csak a rendszerek üzembeállását követően derült fény. A KvVM által 
kiadott Támogatási Stratégia szerint a szelektív gyűjtőpontos gyűjtéssel az összes 
keletkező szelektíven gyűjthető hulladék 20%-a gyűjthető be maximálisan. 
 
Ennek tükrében jól látható, hogy a Sajókazán megépült 30.000 tonna/év kapacitás az 
összesen keletkező 10.000-15.000 tonna szelektíven gyűjthető lakossági frakció mellett 
túlméretezettnek tűnik. 
 
Komposztáló 
A komposztálótelep 2628 m2-es komposztálócsarnokból, és egy ahhoz csatlakozó 
mintegy 5000 m2-es területből áll, amelyen egy 376,8 m2-es gép-, és alapanyag tároló 
szín épült. A komposztáló teljes vízzáró (aszfalt, illetve beton) burkolattal ellátott. 
A technológiai műveletek elvégzéséhez 1 db komposztforgató gép, 1 db univerzális 
hengeraprító, 1 db homlokrakodó és 1 db rostálóberendezés áll rendelkezésre. 
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A biológiailag lebomló nem veszélyes hulladékok hasznosítására az Észak-magyarországi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 19178-7/2010 számú 
határozatában adott engedélyt az ÉHG Zrt-nek. 
 
Az engedély alapján a kezelésre átvehető nem veszélyes hulladék összes mennyisége 
40.000 tonna/év (névleges kapacitás), mely magába foglalja szennyvíziszap, ipari 
eredetű (pl. erdőgazdálkodási hulladék, ipari szennyvíz kezelésből származó iszap) 
hulladékok kezelését is. 
 
A kezelés az alábbi fő lépésekből áll: 

- a hulladékok telephelyre történő beszállítása, deponálása 
- a zöldhulladék aprítása az aprítóberendezésben 
- megfelelő szervesanyag-tartalmú hulladékokból keverőanyag készítése, illetve 

prizma összeállítása 
- a komposztálás lefolytatása, közben a prizma átforgatása és szükség szerinti 

nedvesítése 
- utóérlelés majd a komposzt rostálása 
- a komposzt bevizsgálása 

A hulladékok gyűjtése peremmel rendelkező vízzáró burkolattal ellátott területen, illetve 
zárt konténerekben történik, a komposztálást a fedett komposztáló csarnokban végzik. 
A képződő csurgalékvíz és a szennyeződhető csapadékvíz a Hulladékkezelő Centrum 
települési szilárd hulladéklerakójának csurgalékvíz gyűjtő medencéjébe kerül 
bevezetésre. 
Az aerob körülmények között végzett komposztálás során (amelyet a rendszeres 
átforgatással és levegőztetéssel biztosítanak) a káros bűzszennyezés kialakulása a 
technológiai előírások betartása esetén elkerülhető. 
 
A komposztálást jelenleg a szennyvíziszap komposztálása jelenti, amelyből jó minőségi, 
értékesíthető másodnyersanyagot állítanak elő. A kész komposztot értékesítik. 
 
A KEOP-1.1.1/2F projekt keretén belül új komposztáló kiépítésére kerül sor, mivel a 
jelenlegi komposztáló kapacitásait döntő hányadban szennyvíziszap kezeléshez kötik le.  
 
Hulladéklerakó 
A Sajókazai Hulladékkezelő Centrum 2004-ben kapta meg az egységes 
környezethasználati engedélyt. Az engedély száma: 6124-33/2003 és az Észak-
magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adta ki, az 
engedély 2029. január 31-ig érvényes. 
 
A telephely helyrajzi száma: 082/3, 0101/2, 082/14 
A telephely teljes alapterülete: 66 ha 9300 m2 
A hulladékdepónia területe: 11 ha 
 
A hulladéklerakó aljzatszigetelésének műszaki leírása alulról felfelé haladva: 

- 3x25 cm vastagságú, a tömörítés után k≤10-9 m/s szivárgási tényezőjű 
természetes anyagú ásványi szigetelő réteg 

- geoelektromos mérőrendszer 
- 2,5 mm vastag HDPE geomembrán (átlapolással fektetve, hőkötéssel 

végtelenítve) 
- geotextília (egységsúly: 200 gr/m2) 
- 50 cm vastag felületi szivárgóréteg dréncsővel (k≥10-3 m/s szivárgási tényezőjű 

16-32 vagy 24-40 szemszerkezetű osztályozott mosott kavics) 
- geotextília 

 
A depónia teljes kapacitása: 2.140.000 m3, a lerakandó hulladék mennyisége alapján 
várhatóan csak 2044-ben telik be. 
A lerakó üzemszerű működését 2007-ban kezdte meg. 
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21. táblázat: Hulladékkezelő létesítmények, eszközök a referencia évben 
 

Megnevezés, helyszín Életkor, állapot Névleges Kapacitás 
(t/év)

Kezelt hulladék 
mennyisége (t/év)

Kiszolgált 
települések száma és 

neve

Kiszolgált lakosok 
száma (fő)

Aktiváláskori 
érték

Amortizációs 
kulcs

Könyv szerinti 
érték

ISPA kerülő kezelőművek
Hulladékválogató mű – 
Sajókaza 5 30.000 ~400 127 település 203 349

Komposztáló - Sajókaza 5 40.000
~1.400 (TSZH-ból csak 

a zöldhulladék kerül 
komposztálásra) 

127 település 203 349

Hulladéklerakó - Sajókaza 6 n.a. ~60.000 127 település 203 349

TANA G-360 / kompaktor 6 n.a. ~60.000 127 település 203 349 92 642 724 20% 0
Mercedes-Benz-Unimog 
400-city 400
kommunális célgép

6 n.a. NR 127 település 203 349 71 201 300
20% 0

KEOP-1.1.1/2F projekt keretén belül kiépítésre kerülő kezelőművek
Mechanikai előkezelő 2014-ben kerül átadásra 55000 NA 127 település 203 349 Még nem aktivált
Komposztáló - Sajókaza 2014-ben kerül átadásra 3500 NA 127 település 203 349 Még nem aktivált

2126086239 2 ill. 3% 1955684297
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A KEOP-1.1.1/2F projekt keretén belül új mechanikai előkezelő mű kiépítésére kerül sor 
2013-2014 időszakban. A mechanikai előkezelő mű áttekintő ismertetése:  
 
Épület rövid bemutatása 
A létesítmény megvalósításának célja a meglévő hulladékgazdálkodási rendszer 
korszerűsítése a lakossági eredetű kevert települési hulladékoknak energetikai 
felhasználásra való átalakítását (előkezelés) lehetővé tevő környezetbarát modern 
technológia alkalmazásával. A jelenlegi hulladékkezelési rendszer révén így egy 
magasabb szintű kezelés – ártalmatlanítás helyett energetikai kezelésre történő 
előkezelés majd energetikai hasznosítás – valósítható meg.  
A beruházás céljaként olyan komplex mechanikai elvű hulladékkezelő sor telepítésére 
kerül sor, amely a hulladékok megfelelő aprításával, osztályozásával, anyagi minőség 
szerinti szeparálásával további hasznosítható anyagok állíthatók elő. 

A fent leírt technológia fogadására a közelmúltban kialakított ingatlanon Ajánlatkérő új 
üzemcsarnok épületet kíván telepíteni, mely magában foglalja a komplett 
hulladékválogató technológiát és kiszolgáló berendezéseit. 

Építési terület Sajókaza külterület 3720 Sajókaza 0101/10 hrsz-ú ingatlanon a meglévő 
hulladéklerakó ÉK – i fejlesztési területén található. A terület rendezetlen, DNy – i 
irányban erősen lejtős zöld terület. 

Tervezett csarnoképület a hatályos szabályozási tervben foglaltak figyelembevételével, 
annak megfelelően készült.  

Telepítésre kerül még egy 400 m3 hasznos térfogatú tőzoltóvíz tároló medence, egy 5 
m3 térfogatú zárt rendszerő szennyvíztároló és egy szintén 20 m3 térfogatú csurgalékvíz 
tároló. 

 

Az épület főbb anyagai, szerkezete, kiviteli módja 
 
Az épület rendeltetése: csarnoképület 
Beépítési mód: szabadon álló 
Épület szintszáma: földszintes 
Telek beépítettsége: 11,45% 
Számított parkolóhely 4db 
Földszint padlóvonala: + 0,00 m = 213,7 mBf 
Tetőforma: nyeregtető 
Építménymagasság: külön tervlapon (E-10) 
 
Az ingatlanra tervezett két tömegből álló csarnoképület kialakítása, alaprajzi elrendezése 
a technológiai igényeknek megfelelıen került kialakításra. Az épület egy 36 x 30 m 
alapterületű tároló térből és egy 91 x 24 m befoglaló méretű technológiai térből áll. Az 
épület nem hőszigetelt „hideg” csarnok. A technológiai térben került elhelyezésre a 
hőszigetelt szerelt szerkezetű iroda, közlekedő, takarítószer tároló valamint előtér és 
férfi, női WC. Az elektromos kapcsolóhelyiség szintén hőszigetelt szerelt kialakítással 
ebben a csarnokrészben kapott helyet. 
 
Szintadatok: 
Helyi kiinduló magasság: 
MBH csarnok földszinti padlóvonal magassága: 213,70 mBf 
MBH csarnok eresz magassága: 222,50 mBf 
MBH csarnok gerinc magassága: 224,89 mBf 
 
A tárgyi üzem telepítéséhez az É – 0 jelő helyszínrajz szerinti tervezett 
létesítmények jegyzéke: 

 Tervezett MBH csarnok 3400,5m2 
 Tervezett tűzoltóvíz tároló 400,00 m3 
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 Csurgalékvíz tároló akna 20,00 m3 
 Zárt rendszerű szennyvíztároló 5,00 m3 

 
 
Beépítési % számítás: 

 MBH csarnok bruttó alapterülete: 3 400,5 m2 
 Telek területe: 29 705,00 m2 

 
Beépítettség: 11,45 % 
Tűzrendészeti osztályba sorolása: „D” 
 
 
Szerkezeti ismertetés, tereprendezés és földmunka 
Az építés megkezdése előtti tereprendezést, nagytömegű földmunkákat a „Durva 
földmunkák” tervfejezetben leírtak szerint kell elvégezni, az ott előírt paraméterekkel kell 
az építési helyet kialakítani. Az épület és térburkolatok alatt 1 rtg. geotextíliára helyezett 
60 cm vtg. zúzottkő feltöltést kell készíteni, melyet maximum 20 cm – es rétegekben kell 
tömöríteni. A feltöltés felső síkján az ipari padló alatt E2 100 MPa talaj teherbírási értéket 
kell elérni. A területről talajvizsgálati jelentés készült, mely a dokumentáció része.  
 
Alapozás 
A tervezett cölöpalapozás a statikai kiviteli terv szerint készül. (lásd: szerkezeti műleírás, 
tervek). Az cölöpalapok mélysége, átmérője, stb. talajmechanikai szakvéleményen 
alapuló statikai terv szerint készülhet. Javasolt a műszaki ellenőrzés - a kivitelezés ezen 
szakaszán - sűrítése, illetve statikus tervezői művezetés igénybevétele. (Építési 
naplóbejegyzéssel ezt dokumentálni kell!) 
 
Lábazat 
Csarnoknál lábazati falként a csarnokszélein a padlószerkezetből felhajtott 20 cm 
vastagságú és 100 cm magasságú monolit vb. fal szolgál, mely kívülről STYROPOR 10 cm 
vtg. lábazati hőszigetelő lemezbevonatot kap. Lábazati fal külső síkja szürke (RAL 9006) 
kültéri lábazati betonfesték bevonatot kap.  
 
Csarnokszerkezet, felmenő falak, pillérek, tartószerkezet, válaszfalak 
Csarnok vázszerkezetét 6,00 m tengelytávolságú acél oszlopokból és acél szerkezetű 
hegesztett rácsos főtartókból készülő csuklós megfogású keret alkotja. A 
csarnokszerkezet merevségének biztosítására 6 helyen szélrácsos mezők készülnek. 
Oldalfalak az acél oszlopokra csavarozott Z – 150 szelemenekre rögzített LINDAB LVP 45 
trapézlemezből készülnek. Acél rácsos tartók felső síkjára szintén Z – 150 szelemen 
kerül, melyekre LINDAB LTP – 45 trapézlemez fedés készül. Csarnokszerkezet végfalait 
acél falváz oszlopok hordják.  
 
Belső válaszfalak és füstkötények acél szerkezetűek kétoldali LINDAB LVP 45 trapézlemez 
burkolattal. Acél szerkezetű keretállásokat, rácsos tartókat, falváz oszlopokat, szélrács 
elemeket 0,5 
óra tőzállósági határértékő tűzgátló festékkel kell bevonni. Iroda – szociális blokk 
helyiség és kapcsolótér határoló falazata KNAUF W115 típusú gipszkarton falszerkezet, 
belső válaszfalai KNAUF W112 szerkezetből készülnek 1 óra tűzállósági határértéket 
biztosító tűzgátló festékbevonattal. 
 
Homlokzatképzés 
Lábazati fal és a 3m magas vasbeton fal, zöld színű (RAL 6016) festett bevonatot kap. 
Épület homlokzati felülete LINDAB LVP 45 krém színű (RAL 1015) trapézlemez burkolatot 
kap. Homlokzati személyi bejáratot biztosító ajtók SCHÜCO AWS alumínium szerkezetűek 
RAL 6016 zöld színben. Homlokzati ablakos nyílászárók SCHÜCO AWS alumínium 
szerkezetűek zöld (RAL 6016) színben, bukó – nyíló illetve fix kivitelben. Nagyméretű 
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üzemi szekcionált kapuk és a toló kapu hőszigetelt alumínium szerkezetűek RAL 1015 
krémszínben.  
 
 
Padlóburkolatok, felületképzések 
Üzem területén gépi simított kéregerősített vb. ipari padlóburkolat készül 20 cm 
vastagságban, a határoló falak oszloptengelyétől a beltér felé 2,00 m szélességő sávban 
30 cm vtg – ban. Ipari padló alá a kavicsfeltöltés felső síkjára 2 rtg. Dörken fólia kerül. 
Az ipari padló elkészítése előtt talaj teherbírási méréseket kell végezni 500 m2 – ként. A 
talajteherbírás minimális értéke E2 = 100MPa, talajsüllyedési érték maximum 1,70 lehet. 
Az ipari padlón 6 x 6 méteres raszterben a beton 2 napos korában 5 cm mélységő 
dilatációs hézagokat kell kialakítani. A dilatációs hézagokat ideiglenes fugakitöltő 
szalaggal kell kitölteni, melyet 50 - 60 nap múlva ki kell szedni, helyére a végleges 
Sikaflex PRO - 3 WF hézagkitöltő anyag kerül.  
 
Betonminőség: C25/30 – XC2 – 12 – F3 acélhaj: 25 kg/m3 
 
Iroda blokk padlóburkolata ragasztott gres lap, oldalfalak a vizes helyiségekben 2,10 m 
magasságig csempeburkolatúak, más helyeken 2 rtg. diszperziós falfesték bevonatot 
kapnak. Irodablokk és az elektromos kapcsolótér teljes területén függesztett 60 x 60 cm 
látszóbordás kivitelű álmennyezet készül. 
 
Nyílászáró szerkezetek 
Homlokzaton megjelenő nyílászárók Schüco AWS alumínium szerkezetűek. Ipari kapuk 
szekcionált kivitelűek illetve egy eltolható HÖRMANN típusúak.  
 
Térburkolat  
A csarnok épület ÉK – ÉNy – DK – i oldalain 12,00 m szélességű, DNy – i oldalán 
35,00 m szélességő körbejárhatóságot biztosító beton burkolat készül. Térburkolat 
kialakítását az út – felszíni vízelvezetés tervfejezet részletesen tartalmazza. A nem 
burkolt felületek füvesített, parkosított zöld területként kerülnek kialakításra. Az 
útburkolatok kialakítása nem része jelen tendernek.  
 
Tűzoltóvíz tároló medence 
A tervezett építmény a csarnoképülettől ÉNy – i irányban 12,00 m távolságra a beton 
burkolatú út mellé kerül elhelyezésre. Tervezett üzemcsarnok tűzoltóvíz igényének 
biztosítására szolgál. A tűzoltóvíz tároló medence megközelítése beton burkolatú utakról 
történik. A medence feltöltése a tervezett D 110 KPE ivóvíz hálózatról történik, vízkivétel 
5 db NA 100 szívócsövön keresztül biztosított. Szívócső alsó végét szűrővel, felső végét 
NA 100 csonk – és kupak kapoccsal kell ellátni. Akna nettó térfogata: 400,00 m3  
 
Földmunka: Munkagödör kiemelése géppel történik, a kitermelt föld tereprendezésre 
kerül felhasználásra. A medence szigetelése poliészter fóliával történik. 
 
Nyílásáthidalók 
Fém vázszerkezet. Az áthidalók alsó síkja az alaprajzról leolvasható. 
 
Födémszerkezet, álmennyezet 
Iroda helyiség és elektromos kapcsolótér fölött szerelt hőszigetelt nem járható födém 
készül a metszetekben jelölt rétegfelépítéssel. Az álmennyezet, UW 40 profilvázra szerelt 
1 rtg gipszkarton burkolat, tűzgátló kivitelben. 
 
Tetőszerkezet, tetőhéjazat, csapadékvíz elvezetés 
Csarnokszerkezet rácsos tartóira Z – 150 szelemen kerül, mely tartja a LINDAB LTP 45 
trapézlemez héjazatot. Tetőszerkezeten elhelyezésre kerül 30 db 180/250 cm mérető 
ACO LIGHT JETTOP 90 típusú ED FIREJET 165 J pneumatikus mőködtetésű hő – és 
füstelvezető kupola, melyből 6 db – füstszakaszonként 2 db - 230 V – os szellőztető 
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motorral, madárhálóval kerül beépítésre. Csapadékvíz elvezetésére LINDAB függőeresz 
csatorna készül külső lefolyócsővel. Tetőfelületen összegyűlt csapadékvíz terepszint alatti 
gyűjtőcsövön keresztül nyílt felszínű burkolt árokba kerül, mely burkolt árok a területen 
meglévő csapadékvíz elevezető árokrendszerhez kapcsolódik. 
 
Tartószerkezeti leírás 
A talajmechanikai jelentés az alapozási síkot a terepszint alatt 2-3 méter mélységben 
adta meg, ezért a jelentős földmunka elkerülése érdekében gazdaságosabb megoldást 
jelent a fúrt cölöpalapozás. A szivárgó vizek megjelenésének veszélye miatt az alapozási 
mód fúrt CFA-cölöpalapozás. A keretszerkezetek oszlopai alatt az igénybevételeknek 
megfelelően méretezett monolit vasbeton cölöpalapok készülnek, az alábbi átmérővel, és 
alapozási mélységgel:  
 

 30 m fesztávolságú csarnokrész befogott oszlopai alatt: 2 db Ø80 cm átmérőjű, -
5,0 m alapozási síkú cölöp, a vízszintes erők felvételére 2Ø16 vonórúddal 
összekötve a cölöpfejek felső síkjában, az ipari padló alatt 

 24 m fesztávolságú csarnokrész csuklós oszlopai alatt: 1 db Ø80 cm átmérőjű, -
5,0 m alapozási síkú 

 cölöp végfali oszlopok alatt: 1 db Ø60 cm átmérőjű, -4,0 m alapozási síkú cölöp 
 
A cölöpök felső részét 30 cm vastagságban vissza kell vésni az esetleges 
talajszennyeződés miatt. 
A befogott oszlopok alatti cölöppárokat 50 cm vastag, 1,0x3,0 m alaprajzi méretű 
monolit vasbeton cölöpfej fogja össze, ebbe betonozandó a pillér lehorgonyzó 
szerelvénye. A csuklós keretoszlopok alapszerelvényét a visszavésés után kell a cölöpök 
felső végébe bebetonozni. A végfali keretek (peremtartók) esetében alternatív 
megoldásként alkalmazható dübeles alapkapcsolat is. Az épület egész alapterületén 20 
cm vastagságú szálerősítésű ipari padlóburkolat készül. 
 
Anyagminőségek: 
- beton: C25/30 
- betonacél: B500 
 
 
A szerkezet főbb adatai: 
főtartó fesztávolsága: 30,00 m ; 24,00 m 
főtartók állástávolsága: 6,0 m 
tetőlejtés: 5,3º 
 
Teherbírás: 
A szerkezetet önsúlyára, az EUROCODE szerinti meteorológiai (hó-, szél- és 
hőmérsékletváltozás) terhekre, valamint 15 kg/m2 (vízszintes felületre értendő) 
installációs teherre méreteztük. A terület szeizmicitás szempontjából az épületre csekély 
kockázatot jelent, a földrengés teher nem mértékadó teher.  
 
Statikai rendszer: 
A nagyobb fesztávolságnál befogott, a kisebb fesztávolságnál csuklós alapkapcsolatú 
sarok-merev keretszerkezet melegen hengerelt „IPE” szelvényű oszlopokkal, rácsos 
gerendákkal. A két szélső, és a fesztávolság váltásnál a 24,0 méteres keret un. 
„peremtartós” jellegű: melegen hengerelt „IPE” szelvényekből készül, a tartósíkban 
köracélos merevítéssel. A nagy hossz miatt két dilatációt kell kialakítani, a 7-8 raszter 
között keret-duplázással, a 18-as raszterben a szelemenekben, falvázgerendákban, és a 
burkolatban. A gerendák a 30,0 m-es fesztávolság esetében három, a 24,0 m-es 
fesztávolság esetében két gyártási egységben, helyszíni csavarozott kapcsolattal 
készülnek. 
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A 22-es és 23-as raszter között a keleti homlokzaton 3,50 méter kinyúlású előtető 
készül. Az előtető gerendája az oszlopok tetejéhez ki van függesztve, nyomóerő 
felvételére is képes „HEA” szelvényű rudak alkalmazásával. A térbeli merevség 
biztosítására 4 mezőben a tető síkjában elhelyezett szélrácsozás, valamint az oszlopok 
közé elhelyezett hosszkötések készülnek. A gerendák nyomott alsó övének 
megtámasztására a hosszkötésbe bekötött vízszintes merevítő rudakat kell elhelyezni. 
 
A héjazat a gerendák felső övére elhelyezett, Z200-as szelvényű, vékonyfalú acél 
szelemenekre kerül. A szelemenek statikai váza többtámaszú, átfedéses folytatólagos 
tartó. A szelemenek statikai váza miatt szélről a második tartókban 13%-al nagyobb 
terhek keletkeznek. Figyelembe véve a nagy épülethosszat, célszerű a túlméretezés 
elkerülése érdekében ezeket a kereteket erősebb szelvényekkel kialakítani. 
 
Minőségek 
Szerkezeti acél: S235 
Szelemenek, falvázgerendák: FeE 350G 
A csavarok II. pontossági osztályúak nem tövigmenetesek, szilárdságuk 8.8 (anya: 8), ill. 
5.6 (anya: 5). 
 
 
Korrózióvédelem 
Az acél vázszerkezet elemeit korrózió ellen felületvédelemmel kell ellátni. Típusát, 
rétegrendjét lásd a tűzvédelmi műszaki leírásban. A kötőelemek horganyzottak. 
 
Szállítás, szerelés 
A vázszerkezet elemeit fa távtartókkal kötegelve, kalodázva, a kötőelemeket ládákba 
csomagolva kell szállítani. A tartószerkezet szerelését az egyik szélrácsos mező készre-
szerelésével indulva lehet kezdeni. A szerelés során ügyelni kell a balesetelhárító és 
egészségvédő óvórendszabályok betartására. Különös figyelmet kell fordítani a szerkezeti 
elemek biztonságos beemelésére és a magasban végzett munka feltételeinek 
biztosítására.  
 
Karbantartás 
A festett acélfelületeket legalább ötévenként a rárakódott portól és egyéb 
szennyeződésektől meg kell tisztítani, és a festékbevonat állapotát szemrevételezéssel 
ellenőrizni kell. A sérült illetve rozsdás felületek felújítását a mechanikai felülettisztítás 
(felhólyagosodott festék, rozsda eltávolítása) és zsírtalanítás után, az elért felületi 
tisztasági fokozatnak (MSZ 1891 szerint legalább K3, TO) megfelelően ajánlott 
festékbevonat-rendszerrel lehet elvégezni. (Ld. 2.2.22 pont) 
 
 
 
 
Épületgépészet 
A szociális épületrész egy könnyűszerkezetes, fűtetlen csarnokban kerül kialakításra 
hasonlóan könnyűszerkezetes építési móddal, és függesztett álmennyezettel, 3 m-es 
belmagassággal. A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint a nettó fűtött terület < 50 m2-
nél, így az épületrészre épületenergetikai számítás nem szükséges. A hulladékkezelő 
centrum telephelye viziközművel ellátott, vezetékes ivóvíz az építési területen ki fog 
épülni. Jelen létesítmény ivóvíz ellátását hitelesített vízmérő órán keresztül célszerű 
mérni. Az MBH csarnokban foglalkoztatottak létszáma 6 fő. A dolgozók öltözése és 
fürdése a telephelyen központilag megoldott. A foglalkoztatottak ivóvíz igénye az MSz 
10-158/1-82 szabvány ajánlása szerint: 
 
Dolgozók 6 fő x 60 lit/fő,d = 360 lit/d 
Takarítás 40 m2 x 1 lit/m2,d = 40 lit/d 
Összesen: = 400 lit/d » 0,4 m3/d 
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Ez a vízigény a telephelyi hálózatról biztosítható. A szociális épületrészbe történő belépés 
után vízfőcsap tervezett. A használati melegvizet 160 literes hőtárolós villamos bojlerrel 
állítják elő. A vízvezetékek anyaga HAKA nyomócső, ill. többrétegő nyomóvezeték 
rendszer, a szükséges idomokkal, nyomáspróbával, fertőtlenítéssel és mosatással átadva. 
A csaptelepek kiválasztásánál MOFÉM-TEKA minőség vagy ekvivalnes előírás, ezel a 
takarékos ivóvízgazdálkodás miatt perlátorral illetve aerátorral kerüljenek kialakításra. Az 
ÁNTSZ előírásai szerint a használatbavételi eljáráshoz a beépített ivóvízvezetéket az MSz 
10- 131/3-87 szabvány előírása szerint kell fertőtleníteni és öblíteni, az ivóvízvezetékek 
védősávját, ill. védelmét pedig a 123/1997.(VII.18.) Kormány rendelet 
4.sz.mellékletének megfelelően kell biztosítani. A beépített ivóvízvezetékek és 
szerelvények anyagai feleljenek meg a 2001.(X.25.) Korm. rendeletben előírtaknak. Az 
eltakarás és a hőszigetelési munkák előtti vízvezetékek nyomáspróba értéke 5 bar, ideje 
15 min. Nyomáspróba alatt minden kötést ellenőrízni kell. A vízvezeték fertőtlenítése és 
mosatása után a sikeres műszaki átadás feltétele egy akkreditál” labor által igazolt 
negatív (nem szennyezett) vízminta. A szociális épületrészbe betervezett 
vizesberendezési tárgyak a következők: 2 db H-M mosdó, 1 db falikút, 1 db villamos 
hőtárolós bojler, 1 db bútorba épített 1 medencés-csepegtető tálcás mosogató, 2 db WC. 
A vizesberendezési tárgyak előtt tartalékelzáró csempeszelepek tervezettek, a 
vizesberendezési tárgyak után pedig bűzelzáró szifont kell elhelyezni. A keletkezett 
szennyvíz kommunális jellegű, napi mennyisége cca. 0,3 m3/d, befogadója az MBH 
csarnokon kívül elhelyezett zárt, vízzáró földalatti akna, melynek hasznos térfogata 5 
m3. Ebből a közműpótló műtárgyból az elszállítás szippantó autóval történik. 
 
A szennyvízvezetékek anyaga PVC, ill. KG PVC lefolyócső, a szükséges (elágazó, 
átmeneti, tisztító) idomokkal, tömörségi próbával. A szennyvízhálózat tömörségi próbáját 
2 m.v.o.nyomáson kell elvégezni. Nagyon fontos, hogy minden kritikus csomópontban 
bontásnélküli tisztítási lehetőség legyen és a szerelésnél az elkerülhetetlenül szükséges 
hidraulikus esések ( lejtéseket) a műszaki ellenőr ellenőrzése mellett alakítható ki. Az 
alapvezetékek lejtése NA 100 minimum 1,5% , NA 125 min. 1% , NA 150 min. 0,8% , 
NA 200 min. 0,6% . Ágvezetékek lejtése berendezési-tárgyfüggő: falikút 0,025 m/fm , 
kiöntő 0,025 m/fm , WC 0,012 m/fm , vizelde 0,02 m/fm , mosdó 0,02 m/fm, 
egymedencés mosogató 0,025 m/fm , kétmedencés mosogató 0,025 m/fm, fürdőkád 
0,02 m/fm, zuhany 0,025 m/fm, bidé 0,02 m/fm .  
 
Légtechnikai szempontból a belsőteres helyiségeket szellőztetjük, az elszívó ventilátor 
visszacsapó légszelepes, indítása a világítási kapcsolóval, leállítása pedig időrelével 
történik. A szennyvíz-strangok légutánpótlásának biztosítása a lapostető felett oldható 
meg HL légbeszívóval. A légcsatornák anyaga Spikó, Spíró,ill. Westerform csővezeték 
rendszer a szükséges idomkapcsolókkal, csőkapcsolókkal és felfogató függesztő 
szerkezetekkel, légtömör kivitelben szerelve. A légtechnikai rendszernél lecsapódható 
kondenzátumok elvezetését kondenzcsapdával, ill. kondenz elvezetéssel kell biztosítani.  
 
A szociális épületrész transzmissziós hővesztesége mintegy 3 kW. A helyiségek fűtése 
elektromos energiahordozóval történik. A tartós használati helyiségekben villamos 
parapet radiátor, az alárendelt helyiségekben ajtó feletti vonalsugárzó a hőleadó. 
 

Elektromos hálózat  
A tervezett létesítmény egyidejű elektromos energia igénye 672 kVA, kerekítve 3 x 
1000A. A feldolgozó csatlakozási teljesítményét a következő főbb fogyasztói csoportok 
alapján számítottuk: 
 Beép telj.: Egyidejűség: Csatl. telj.: 
Világítás, dugaljak 50 kW 0,8 40 kW 
Technológiai 622 kW 1 622 kW 
Gépészet 20 kW 0,5 10 kW 
Összesen: 692 kW 712  kW  
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A létesítmény számára a jelenlegi 630kVA teljesítményű OTR állomás nem tud elég 
energiát biztosítani, ezért egy új önálló 22kV-os betáplálást kell kiépíteni. A kialakítandó 
épület helyén jelenleg egy 22kV-os légvezeték halad keresztül. A légvezeték kiváltásával 
kapcsolatban megkeresték a helyileg illetékes ÉMÁSZ Hálózati Kft beruházási osztályát, 
ahol a vezeték hálózat átépítését kérték. A hálózat átépítésével egyidejűleg kértek egy új 
22kV-os csatlakozási pont kiépítését.  
Az épület enegria ellátása földkábelen keresztül történik, az épület melletti 
transzformátor állomásból. Az épületnek 1 db főelosztója és 1 db alelosztója lesz. A 
technológiai elosztók részére leágazást kell biztosítani a főelosztóból. Az épület 
vezetékezése réz erű műanyag szigetelésű kábelekkel készül.  
 
Az irodai és szociális részen álmennyezet készül Az állmennyezet fölött kábel tálcán 
vezetett kiskábelekkel készül a szerelés. A gyengeáramú rendszerek részére külön 
kábeltálcák készülnek. Az épület külső előtét valamint belső válaszfalai gipszkartonból 
készül. Ezen falakban lehet szerelni a szükséges méretű és számú függőleges 
védőcsövet.  
Az irodai rész fali szerelvényei süllyesztetettek. A szerelési magasságok jellemzően: 0,4 
m dugalj és 1,0 kapcsoló. A kapcsolók és dugaljak, valamint a gyengeáramú rendszerek 
szerelvényei a kiviteli tervek készítése során meghatározott színű és formájú – egy 
gyártmánycsaládhoz tartozó darabokból álljon.  
A csarnokban falon kívüli kiskábeles szerelést kell alkalmazni por és páramentes 
lámpatestettek és falon kívüli IP 54 védettségű szerelvényekkel. A kábeleket horganyzott 
kábeltálcákra kell szerelni, a mennyezetről függesztve.  
A megvilágítási szinteket a 3/2002. (II. 8) SZCSM-EüM rendel előírásait követve kell 
számítani.  
Az épületbe beépített akkumulátoros lámpatesteket kell beépíteni biztonsági világítási 
céllal. A kijáratokhoz LED fényforrás, állandó üzemű zöld színű piktogrammal és 
azonosító számmal ellátott kijárat mutató irányfény lámpatestek helyezendők el.  
Az épület környezetének világítása az épület homlokzatán kialakítandó lámpatestekkel 
kerül biztosításra.  
Érintésvédelem: Az érintésvédelem módja a főelosztókban TN-C + EPH az 
alelosztókban és a fogyasztói leágazásoknál TN-S. A tervezett főelosztónál kell kialakítani 
az épület EPH csomópontját, ahol egyesítve lesz a hálózat nulla vezetője a tervezett 
üzemi földeléssel. Az EPH csomóponttól 25 mm3-es rézvezetékkel tervezett bekötni az 
épületbe belépő fémes közmű vezetéket, a technológiai gépeket és agépészeti 
csővezeték hálózatát. Közvetett úton – áramköri vezetékek nullázó erén keresztül, kerül 
bekötésre valamennyi lámpatest és dugallj védő érintkezője. Fedő védelemként a 
technológiai és a dugalj áramkörökbe hibaáram védő kapcsolók tervezettek.  
A 22 kV-os transzformátor állomásban az érintésvédelem módja IT védőföldelés.  
Villámvédelem: A villámvédelem szükségességét a kiviteli terv készítése során kell 
meghatározni. A villámvédelmet és a szükséges túlfeszültség védelmi készülékeket MSZ 
EN 62305 szabvány szerint kell kiépíteni  
Gyengeáramú rendszerek: az épületben tűzjelző hálózat kerül beépítésre, melyet 
kizárólag szaktervező készíthet el. 
Gépészeti berendezések: Az épület fűtetlen. A szociális részen elektromos 
lapradiátorok biztosítják a fűtést. A nyári időszakban a hűtésre split rendszerű klímák 
tervezettek. A meleg víz ellátást átfolyós vízmelegítők látják el. A belső helységek, WC-k 
szellőzését ventilátorok biztosítják a világítás kapcsolóról vezérelve. Füstmentesítés 
részére elektromos kapuk biztosítják a légutánpótlást funkció megtartó kábelezéssel. A 
füst kupolák gázzal nyithatóak, részükre elektromos csatlakozás nem szükséges.  
 
 



60 

Technológia áttekintő bemutatása:  
 
A mechanikai előkezelőben telepítésre kerülő gépek részletes bemutatása: 
 
Mechanikai kezelés első fázisa az aprítás 
A mechanikai kezelés első lépcsője az aprítás.Az aprítógéppel 100-200mm-es nagyságra 
aprítjuk a hulladékot. 
 
Rostálás 
A dobrostán a 80 mm-nél kisebb méretű anyagot választjuk le. . A rostán 
fennmaradó frakció a durvafrakció, amely a további műveletek és utóaprítást követően 
energetikai hasznosításra kerülhet. 
A rostán áteső finomfrakció az ún. „finom frakció”. Ez az anyag a csarnok melletti 
komposztáló téren történő biológiai stabilizálást követően a Hulladékkezelő telep 
nemveszélyes-hulladéklerakóján rekultivációs rétegként kerül Felhasználásra 
takarórétegként. 
 
 
Mágneses szeparálás 
Az aprítógép kihordó szalagja fölé mágneses szeparátor kerül, mellyel a mágnesezhető 
fémhulladék kerül leválasztásra. A hulladékot konténerbe gyűjtik. Annak megtelése után 
a hulladékot a telepen elhelyezett, a telepről kiszállításra alkalmas gyűjtőkonténerbe 
ürítik. 
 
Légáram osztályozó szeparátor 
A termikus hasznosításhoz leginkább alkalmas, könnyű frakciót légáram osztályozóval 
választjuk le. A légosztályozó fajsúly szerinti osztályozása után az un. nehéz frakció 
konténerbe kerül és a hulladék a hulladéklerakón kerül elhelyezésre, illetve újra a 
rendszer elejére visszavezethető. A könnyű frakció tovább halad az utóaprítás felé. 
 
Utóaprítás 
A termikus hasznosításhoz szükséges 30-60 mm-es szemcseméretet az utóaprító készíti 
el a ballisztikus szeparátoron átkerülő könnyű halmazsűrűségű hulladékból. Az aprítógép 
kihordó szalagja a finom műanyag és papír frakciót a présfej garatjába üríti. 
 
Az apríték előkészítés szállításra 
Az apríték vagy a bálázógép garatjába kerül, majd onnan a bálák kerülnek elszállításra, 
vagy szállítószalaggal további feldolgozásra kerül.. 
 

3.1.4 A hulladék begyűjtésének és kezelésének előrejelzése 

A hulladékok begyűjtésének és kezelésének előrejelzését a referencia év és a KEOP-
1.1.1/B projekt adatai alapján az alábbiak szerint adjuk meg: 
 
A teljes táblázat az MT CD mellékleteként kerül csatolásra  
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22. táblázat: Hulladékok begyűjtésének és kezelésének előrejelzése hulladékfrakciónként fejlesztés nélkül, tonna 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.    Házi komposztálás 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 
2.    Szelektíven begyűjtött hulladék  3330,0 3341,0 3859,3 3872,6 14784,2 14811,7 14811,7 14811,7 14811,7 14811,7 
2.1.  papír 1937,0 1946,7 2336,0 2347,7 3168,6 3184,5 3184,5 3184,5 3184,5 3184,5 
2.1.1.    ebből csomagolási papír 1468,0 1476,8 1772,2 1782,8 1504,9 1514,0 1514,0 1514,0 1514,0 1514,0 
2.2.  műanyag 317,0 318,3 381,9 383,4 2920,6 2932,3 2932,3 2932,3 2932,3 2932,3 
2.2.1.    ebből csomagolási műanyag 293,0 318,3 381,9 383,4 2641,8 2655,0 2655,0 2655,0 2655,0 2655,0 
2.3.  üveg 327,0 327,0 392,4 392,4 1225,7 1225,7 1225,7 1225,7 1225,7 1225,7 
2.3.1.    ebből csomagolási üveg 6,0 6,0 7,2 7,2 775,7 775,7 775,7 775,7 775,7 775,7 
2.4.  fém 44,0 44,0 44,0 44,0 488,7 488,7 488,7 488,7 488,7 488,7 
2.4.1.    ebből csomagolási fém 6,0 6,0 6,0 6,0 287,1 287,1 287,1 287,1 287,1 287,1 
2.5.  biohulladék 705,0 705,0 705,0 705,0 6980,6 6980,6 6980,6 6980,6 6980,6 6980,6 
2.5.1.    ebből lakosságnál keletkező zöldhulladék 475,0 475,0 475,0 475,0 4132,8 4132,8 4132,8 4132,8 4132,8 4132,8 
2.5.2.    ebből közterületen, intézményeknél keletkező 
zöldhulladék 230,0 230,0 230,0 230,0 2847,7 2847,7 2847,7 2847,7 2847,7 2847,7 
2.5.3.    lakosságnál keletkező egyéb biológiailag 
lebomló hulladék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2.6.  egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3.    Komposztálás 705,0 705,0 705,0 705,0 6980,6 6980,6 6980,6 6980,6 6980,6 6980,6 
3.1.  zöldhulladék komposztálása 705,0 705,0 705,0 705,0 6980,6 6980,6 6980,6 6980,6 6980,6 6980,6 
3.2.  egyéb, biohulladék komposztálása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
4.    Vegyes gyűjtés 64450,0 63422,3 63237,8 63560,1 51985,6 52296,9 52296,9 52296,9 52296,9 52296,9 
4.1.  papír 4965,3 4990,2 4635,5 4658,7 3872,8 3892,1 3892,1 3892,1 3892,1 3892,1 
4.2.  műanyag 7895,3 7926,9 7896,3 7927,8 5423,9 5445,6 5445,6 5445,6 5445,6 5445,6 
4.3.  üveg 1715,9 1715,9 1650,5 1650,5 817,1 817,1 817,1 817,1 817,1 817,1 
4.4.  fém 1584,9 1584,9 1584,9 1584,9 1140,2 1140,2 1140,2 1140,2 1140,2 1140,2 
4.5.  biohulladék 19071,0 18873,3 18677,5 18483,6 11016,2 10826,2 10826,2 10826,2 10826,2 10826,2 
4.6.  egyéb  29217,6 28331,3 28793,2 29254,6 29715,3 30175,6 30175,6 30175,6 30175,6 30175,6 
5.    Átrakott vegyes hulladék 14345,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.    Előkezelőbe (pl. MBH) kerülő vegyes hulladék 0,0 0,0 0,0 0,0 51985,6 52296,9 52296,9 52296,9 52296,9 52296,9 
7.    Égetett vegyes hulladék  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
8.    Jogszabálynak megfelelően közvetlenül 
lerakott vegyes hulladék  64450,0 63422,3 63237,8 63560,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
9.    Előkezelés utáni kimeneti anyagáramok 
kezelése 0,0 0,0 0,0 0,0 15994,7 16088,1 16088,1 16088,1 16088,1 16088,1 
9.1.  stabilizált hulladék  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
9.2.  nagy fűtőértékű frakció energetikai célú 
hasznosításra 0,0 0,0 0,0 0,0 15424,6 15518,0 15518,0 15518,0 15518,0 15518,0 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
9.3.  fém hasznosításra 0,0 0,0 0,0 0,0 570,1 570,1 570,1 570,1 570,1 570,1 
10. Lerakott kezelési maradékok  229,8 230,9 276,2 277,5 36648,6 36869,3 36869,3 36869,3 36869,3 36869,3 
10.1.             komposztálási maradék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
10.2.             válogatási maradék 229,8 230,9 276,2 277,5 657,8 660,5 660,5 660,5 660,5 660,5 
10.2.1. papír 0,0 0,0 0,0 0,0 197,3 198,2 198,2 198,2 198,2 198,2 
10.2.2. műanyag 46,0 46,2 55,2 55,5 131,6 132,1 132,1 132,1 132,1 132,1 
10.2.3. fém 0,0 0,0 0,0 0,0 32,9 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 
10.2.4. egyéb  183,8 184,7 221,0 222,0 296,0 297,2 297,2 297,2 297,2 297,2 
10.3.             égetési maradék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
10.4.             előkezelt vegyes hulladék lerakásra 0,0 0,0 0,0 0,0 35990,8 36208,8 36208,8 36208,8 36208,8 36208,8 
11. Összes lerakás (8+10) 64679,8 63653,2 63514,0 63837,6 36648,6 36869,3 36869,3 36869,3 36869,3 36869,3 
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3.1.5 Közszolgáltatási díjak helyzete és előrejelzése 
 
Az Útmutató alapján „Az „A” típusú pályázók esetében a KEOP projekteknél a KEOP 
pályázatban a kiválasztott változat megvalósulásával előálló állapotot kell bemutatni 
kiinduló állapotként.” 

 
A KEOP-111/B projekt megvalósítása esetén szükséges közszolgáltatási díjak 
meghatározása során az a szükséges díjtöbblet, ill. díj került meghatározásra, ami a 
projekt többletköltségeinek és a hulladékgazdálkodási rendszer költségeinek fedezéséhez 
szükséges, a díjpolitika alapján, figyelembe véve a díjak megfizethetőségét és a 
fokozatos díjemelés elvét is. A majdani díjat mindazonáltal, a 2012. évi CLXXXV. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően – a közszolgáltató adatszolgáltatása alapján a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által készített javaslat alapján – a miniszter 
rendeletben állapítja meg. 
A projekt működtetéséhez – azaz a működési költségek fedezéséhez – szükséges 
díjemelés, mert a másodnyersanyag értékesítésből származó bevételek nem nyújtanak 
fedezetet a projekt által okozott költségnövekedésre. A szükséges díjemelés mértéke 
2015-ben 20%, majd 2016-2023 között évente 0,9%. (az előző évhez képest). A 
projektből adódó díjemelésen túlmenően további kb. 18%-os (2015. évre vonatkozóan, a 
2013. évi díjhoz képest), valamint kb. 5,3%-os (2016. évre vonatkozóan, az előző évi 
díjhoz képest) infláción felüli díjemeléssel kell fedezni a fizetendő lerakási járulék 
összegét, amennyiben a jogszabályok ezt lehetővé teszik, ill. a közszolgáltató 
adatszolgáltatása alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslata 
szerint, a miniszter vonatkozó rendeletében megállapítja. A lerakási járulékot fedező 
díjrésszel együtt a vizsgált működési időszakban a hulladék közszolgáltatási díj összege 
várhatóan az alábbiak szerint alakul, a rezsicsökkentésről szóló jogszabály hatásait is 
figyelembe véve: 
 

 

 

 
 
A közszolgáltatási díjak alakulása az előző három évben az alábbi táblázatban látható. 
 
23. táblázat: Hulladékkezelési közszolgáltatási díjak (bruttóFt/háztartás/év) 
Település 2011 2012 2013 
Abod   24 050      29 256      26 330    
Aggtelek   24 050      29 256      26 330    
Alacska   24 050      28 001      25 201    
Alsódobsza   24 375      27 473      24 725    
Alsószuha   24 050      29 256      26 330    
Alsótelekes   24 050      29 256      26 330    
Alsóvadász   23 270      26 152      23 537    
Arló   23 400      28 067      25 260    
Arnót   21 775      26 020      23 418    
Balajt   24 050      29 256      26 330    
Balaton   24 050      29 256      26 330    
Bánhorváti   24 050      29 256      26 330    

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hulladék átvételi díj, nettó, Ft/háztartás/év 19 841 19 841 23 824 24 040 24 258 24 478 24 700 24 924 25 150 25 378
Hulladék átvételi díj, bruttó Ft/háztartás/év 25 198 25 198 30 256 30 531 30 808 31 087 31 369 31 653 31 941 32 230
Lerakási járulék, bruttó, Ft/háztartás/év 0 0 4 650 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237
Hulladék átvételi díj lerakási járulékkal, bruttó, 
Ft/háztartás/év 25 198 25 198 34 906 36 768 37 045 37 324 37 606 37 891 38 178 38 467

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Hulladék átvételi díj, nettó, Ft/háztartás/év 25 608 25 608 25 608 25 608 25 608 25 608 25 608 25 608 25 608 25 608
Hulladék átvételi díj, bruttó Ft/háztartás/év 32 522 32 522 32 522 32 522 32 522 32 522 32 522 32 522 32 522 32 522
Lerakási járulék, bruttó, Ft/háztartás/év 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237
Hulladék átvételi díj lerakási járulékkal, bruttó, 
Ft/háztartás/év 38 759 38 759 38 759 38 759 38 759 38 759 38 759 38 759 38 759 38 759

2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Hulladék átvételi díj, nettó, Ft/háztartás/év 25 608 25 608 25 608 25 608 25 608 25 608 25 608 25 608 25 608 25 608
Hulladék átvételi díj, bruttó Ft/háztartás/év 32 522 32 522 32 522 32 522 32 522 32 522 32 522 32 522 32 522 32 522
Lerakási járulék, bruttó, Ft/háztartás/év 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237
Hulladék átvételi díj lerakási járulékkal, bruttó, 
Ft/háztartás/év 38 759 38 759 38 759 38 759 38 759 38 759 38 759 38 759 38 759 38 759
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Település 2011 2012 2013 
Becskeháza   24 050      29 256      26 330    
Bekölce   24 050      29 256      26 330    
Bélapátfalva   24 050      29 256      26 330    
Berente   24 050      29 256      26 330    
Berzék   25 545      28 529      25 676    
Bódvalenke   24 050      29 256      26 330    
Bódvarákó   24 050      29 256      26 330    
Bódvaszilas   24 050      29 256      26 330    
Borsodbóta   24 050      29 256      26 330    
Borsodnádasd   24 050      29 256      26 330    
Bőcs   24 375      27 473      24 725    
Bükkszentmárton   24 050      29 256      26 330    
Csokvaomány   24 050      29 256      26 330    
Damak   24 050      29 256      26 330    
Debréte   24 050      29 256      26 330    
Dédestapolcsány   24 050      24 765      22 289    
Domaháza   23 920      28 067      25 260    
Dövény   24 050      29 256      26 330    
Edelény   24 050      29 256      26 330    
Égerszög   24 050      29 256      26 330    
Farkaslyuk   24 050      29 256      26 330    
Felsőkelecsény   24 050      29 256      26 330    
Felsőnyárád   24 050      29 256      26 330    
Felsőtelekes   24 050      29 256      26 330    
Galvács   24 050      29 256      26 330    
Gesztely   26 650      29 586      26 627    
Gömörszőlős   24 050      29 256      26 330    
Hangács          -               -               -      
Hangony   23 920      28 067      25 260    
Hegymeg   24 375      27 473      24 725    
Hernádkak   21 775      23 312      20 981    
Hidvégardó   24 050      29 256      26 330    
Imola   24 050      29 256      26 330    
Izsófalva   24 050      29 256      26 330    
Jákfalva   24 050      29 256      26 330    
Járdánháza   23 920      26 746      24 072    
Jósvafő   24 050      29 256      26 330    
Kánó   24 050      29 256      26 330    
Kazincbarcika   24 050      29 256      26 330    
Kelemér   24 050      29 256      26 330    
Kissikátor   23 920      28 067      25 260    
Komjáti   24 050      29 256      26 330    
Kondó   22 880      24 435      21 991    
Kurityán   24 050      29 256      26 330    
Ládbesenyő          -        29 256      26 330    
Lak   24 375      29 586      26 627    
Lénárddaróc   24 050      29 256      26 330    
Mályi   19 175      21 661      19 495    
Mályinka   24 050      29 256      26 330    
Martonyi   24 050      29 256      26 330    
Meszes   24 050      29 256      26 330    
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Település 2011 2012 2013 
Mikófalva   24 050      29 256      26 330    
Mónosbél   24 050      29 256      26 330    
Múcsony   24 050      29 256      26 330    
Muhi   21 450      25 095      22 586    
Nagybarca   24 050      29 256      26 330    
Nagycsécs   22 750      26 482      23 834    
Nekézseny   24 050      29 256      26 330    
Nyékládháza   21 450      27 208      24 488    
Nyomár          -               -               -      
Onga   24 375      29 586      26 627    
Ormosbánya   24 050      29 256      26 330    
Ózd   23 400      28 397      25 557    
Parasznya   22 880      24 435      21 991    
Perkupa   24 050      29 256      26 330    
Putnok   24 050      29 256      26 330    
Radostyán   22 880      24 435      21 991    
Ragály   24 050      29 256      26 330    
Rakaca   24 050      29 256      26 330    
Rakacaszend   24 050      29 256      26 330    
Rudabánya   24 050      29 256      26 330    
Rudolftelep   24 050      29 256      26 330    
Sajóbábony   23 725      25 359      22 823    
Sajóecseg   18 785      20 869      18 782    
Sajógalgóc   24 050      29 256      26 330    
Sajóivánka   24 050      29 256      26 330    
Sajókápolna   21 775      24 435      21 991    
Sajókaza   24 050             -               -      
Sajókeresztúr   24 375      25 822      23 239    
Sajólászlófalva   21 775      24 435      21 991    
Sajómercse   24 050      29 256      26 330    
Sajóvámos   23 270      24 633      22 170    
Sajóvelezd   24 050      29 256      26 330    
Sáta   24 050      29 256      26 330    
Selyeb   26 650      28 199      25 379    
Serényfalva   24 050      29 256      26 330    
Sóstófalva   24 375      27 473      24 725    
Szalonna   24 050      29 256      26 330    
Szendrő   24 050      29 256      26 330    
Szendrőlád   24 050      29 256      26 330    
Szikszó   17 095      27 737      24 963    
Szin   24 050      29 256      26 330    
Szinpetri   24 050      29 256      26 330    
Szögliget   24 050      29 256      26 330    
Szőlősardó   24 050      29 256      26 330    
Szuhafő   24 050      29 256      26 330    
Szuhakálló   24 050      29 256      26 330    
Szuhogy   24 050      29 256      26 330    
Tardona   24 050      29 256      26 330    
Teresztenye   24 050      29 256      26 330    
Tomor   24 375      27 473      24 725    
Tornabarakony   24 050      29 256      26 330    
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Település 2011 2012 2013 
Tornakápolna   24 050      29 256      26 330    
Tornanádaska   24 050      29 256      26 330    
Tornaszentandrás   24 050      29 256      26 330    
Tornaszentjakab   24 050      29 256      26 330    
Trizs   24 050      29 256      26 330    
Újcsanálos   24 375      27 473      24 725    
Uppony   24 050      29 256      26 330    
Vadna   24 050      29 256      26 330    
Varbó   22 880      24 237      21 813    
Varbóc   24 050      29 256      26 330    
Viszló   24 050      29 256      26 330    
Zádorfalva   24 050      29 256      26 330    
Zubogy   24 050      29 256      26 330    
Súlyozott átlag  23 490     27 997     25 198    
 
A díjak meghatározása megfelel a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendeletben lefektetett 
elveknek, követelményeknek. A közszolgáltatók a közszolgáltatási díj megállapítása 
érdekében ellátott településenként, évente díjkalkulációt készítenek. 
 
A jelenlegi díjak egytényezős díjak. 
 
A díjak fedezik a közszolgáltatást működtető szolgáltató működéséhez szükséges 
folyamatos költségeket és ráfordításokat, valamint a meglévő eszközök felújítását, 
pótlását, korszerűsítését szolgáló kiadásokat és ráfordításokat, de a szolgáltatás 
fejlesztésére nem nyújtanak fedezetet. 
 
A be nem hajtható követelések aránya országos viszonylatban magas – a régió alacsony 
jövedelmi színvonala miatt – az egyes szolgáltatók esetében 5-15% között alakul. 
 

3.1.6 A begyűjtés és hulladékkezelés során képződő anyagok és 
energia piacának helyzete és előrejelzése 

A begyűjtés és hulladékkezelés során képződő anyagok helyzetének elemzése a várható 
bevételek becslésénél érdemel kiemelt figyelmet. A fajlagos értékesítési bevételeknél 
meg kell különböztetni az adott hulladék anyagárú értékesítési díját, illetve a termékdíjas 
rendszer finanszírozásából származó támogatásokat, melyek a szelektív 
hulladékgyűjtésnek a vegyes gyűjtéshez képest mutatkozó többletköltségeit hivatottak 
fedezni. (Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által nyújtott támogatás) Az OHÜ 
által adott támogatásokat kizárólag a szelektív hulladékgyűjtésből származó csomagolási 
hulladékok esetében vettük figyelembe, az esetlegesen vegyes hulladékból mechanikai, 
vagy optikai módszerekkel leválasztásra kerülő hasznosítható hulladékok esetében nem.  
 
A szelektív gyűjtés, majd megfelelő szintű válogatás, kezelés során keletkező 
másodnyersanyagok piaca jelenleg nagyon kiszámíthatatlan és gyorsan változó világpiaci 
folyamatok által vezérelt. A csomagolóanyagok anyagában történő hasznosításának 
érdekében leginkább biztosan tervezhető bevétel forrása a hazai szabályozásban 
hangsúlyos termékdíj rendszer, amely a csomagolóanyagok gyártói felelősségén alapul, 
és a koordináló szervezeteken illetve az azt váltó Országos Hulladékgazdálkodási 
Ügynökségen (OHÜ) keresztül valamelyest (éves szinten) kiszámítható bevételeket 
jelenthet az önkormányzatok illetve a szolgáltató számára. Az OHÜ illetve az üzemeltetők 
minden évben saját adottságaikhoz mérten az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervben 
foglaltaknak megfelelően, állapodnak meg a következő évben elérendő mennyiségekről, 
illetve a termékdíjas bevételekből kifizetendő támogatási díjtételekről. Ez a gazdasági 
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szabályozó eszköz enyhíti a másodnyersanyag piac drasztikus ingadozásaiból eredő 
bizonytalanságot, részben fedezetet nyújt a vegyes és szelektív gyűjtés közötti 
költségekkülönbözetre, azonban szigorú szerződéses kötelezettségeket is jelent az előre 
becsült anyagáramok begyűjtési célszámainak elérésében.  
 
A költség-haszon elemzés során figyelembe vett értékesítési és begyűjtési támogatási 
bevételeknél a 2013. évi OHÜ támogatásokat vettük figyelembe. A 
másodnyersanyagokra vonatkozó értékesítési egységárakat anyagonként (frakciónként) 
az alábbi táblázat mutatja: 
 

 
 
Az OHÜ által adott támogatásokat kizárólag a szelektív hulladékgyűjtésből származó 
csomagolási hulladékok esetében vettük figyelembe.  
 
Az üveghulladékok esetében a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően kezelési díjat 
határoztunk meg, melyet az OHÜ által nyújtott támogatás ellensúlyoz csomagolási üveg 
hulladékok esetében.  
 
Műanyag hulladékok esetében a PET illetve PE, PP, HDPE hulladékok egymáshoz való 
arányát 30 – 70%-értéken határoztuk meg. Ennek oka, hogy a hatályos jogszabályok 
alapján évente egy alkalommal kerül sor részletes, alfrakciókra is kiterjedő 
hulladékanalízisre az őszi időszak során. Egyetlen időszaki hulladékanalízis – az egész 
évben kezelt hulladékok mennyiségére és az évszakonként mutatkozó változásokra is 
figyelemmel – nem adhat pontos, átfogó képet a csomagolási hulladékok összetételére, 
így az általunk meghatározott arány műszaki becslésként kezelendő. Fontos továbbá 
kiemelni, hogy a hulladékanalízisek a lerakásra kerülő, nem pedig az elkülönítetten 
gyűjtött hulladékok összetételét vizsgálják. 
 
Az előállításra kerülő RDF vonatkozásában a már bemutatott korlátozott hazai kezelői 
kapacitás és a várható RDF túlkínálat miatt jelentős kezelési díj megfizetését 
prognosztizáljuk, melyet 10,- Ft/kg értéken határoztunk meg.  
 
Az anyagárak meghatározása során hulladékhasznosító cégek nyilvánosan elérhető 
árlistáit használtuk, bár egyes hulladékok esetében az értékesítési díjat a biztonság 
érdekében csökkentettük, mivel a listaárak kizárólag az adott anyagfajtára jellemző 
elérhető legmagasabb minőség esetén érvényesek, így az esetleges szennyezéseket is 
figyelembe kellett vennünk, továbbá kalkulálnunk kellett a névlegesen begyűjtésre kerülő 
hulladékokból leválogatásra kerülő válogatási maradékokkal is. 
 

Projekt nélküli eset, 2015. év
Másodnyersany

ag Egységár 
(Ft/kg)

Hasznosítási díj 
támogatás 
Egységár 

(Ft/kg)

Egységár 
(Ft/kg)

Csomagolási papír 16 19 35
Egyéb papír (vegyes max 40% karton) 8 7,6 15,6
Csomagolási műanyag (PET) 95 80 175
Csomagolási műanyag (PE, PP + HDPE + 
egyéb) 25 55 80
Egyéb műanyag 5 0 5
Csomagolási üveg -2 29 27
Egyéb üveg -2 0 -2
Csomagolási fém (alu) 175 38 213
Csomagolási fém (vas) 5 10 15
Egyéb fém 7 0 7
RDF (Nagy fűtőértékű frakció) -10 0 -10
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Jelentős probléma, hogy a klasszikus MBH kezelés végtermékeinek hasznosítása nem 
garantált. Ennek oka, hogy a rendelkezésre álló termikus hasznosítói kapacitások 
hazánkban még mindig korlátozottak, viszont a már megindított, vagy várhatóan 
megindításra kerülő fejlesztési projektek befejezését követően túlkínálat alakulhat ki a 
kiegészítő tüzelőanyagként hasznosítható könnyűfrakciók piacán. Ez magában hordozza, 
hogy az előállított tüzelőanyagot csak kezelési díj ellenében veszi át a hasznosító (erőmű, 
cementgyár stb.), mely a pénzügyi fenntarthatóságot kedvezőtlenül befolyásolhatja. A 
tüzelőanyagok szállítási költsége is jelentős tétel, figyelembe véve Sajókaza 
Hulladékkezelő Centrum távolságát a potenciális hasznosítóktól.  
 

3.2 A probléma meghatározása 

A projekt célja a Társulási települések hulladékkezelési közszolgáltatásnak biztonságos 
ellátásához szükséges eszközök beszerzése. A hulladékkezelési közszolgáltatás a 
hatályos törvényi szabályozás értelmében 2014.01.01-től nem biztosított, mivel a 
jelenlegi négy közszolgáltató társaság (AVE Miskolc Kft., ÉHG Zrt., ÓHG Kft. és Cirkont 
Zrt.) a közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeknek nem fog tudni megfelelni 
(tulajdonosi szerkezetük miatt). A négy közszolgáltató cég rendelkezésére álló begyűjtő-
szállító kapacitások (járművek, gyűjtőedények és konténerek) ettől az időponttól 
kezdőden nem fognak rendelkezésre állni a projektterületen.  
A Társulás rendelkezik a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezésének jogával és 
kötelezettségével, mivel a Tagönkormányzatok ezt az önkormányzati hatáskört 
átruházták a Társuásra.  
A Társulás ennek megfelelően saját hulladékkezelési közszolgáltató céget alapított, mely 
a Tagönkormányzatok 100%-os tulajdonában van, azonban a szükséges eszközökkel a 
Társaság nem rendelkezik.  
 
 
Az MT Útmutató alapján A 24. táblázatot „A” típusú pályázók esetében KEOP-1.1.1 vagy 
KEOP-1.1.1/B konstrukciónál nem kell kitölteni abban az esetben, ha a pályázat tárgya 
nem a kapacitáshiány megszüntetése, hanem a költség-hatékonyság növelése. 
 

 



69 

24. táblázat: A kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kapacitások vizsgálata fejlesztések nélkül  
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Szelektív gyűjtés                      
1.1 Hasznosítandó, szelektíven 
gyűjtendő csomagolási hulladék, t  4 280,2 4 689,8 4 710,4 4 731,1 4 751,9 4 751,9 4 751,9 4 751,9 4 751,9 4 751,9 
1.1.1 Csomagolási hulladék begyűjtő 
kapacitás, t 1 807,1 2 167,3 2 179,5 2 191,7 2 204,0 2 216,4 2 216,4 2 216,4 2 216,4 2 216,4 
1.1.2 Csomagolási hulladék begyűjtő 
kapacitás hiány, t (1.1.1-1.1.) -2 473,2 -2 522,5 -2 531,0 -2 539,4 -2 548,0 -2 535,6 -2 535,6 -2 535,6 -2 535,6 -2 535,6 
1.2 Hasznosítandó, szelektíven 
gyűjtendő egyéb hulladék 813,4 813,4 813,4 813,4 813,4 813,4 813,4 813,4 813,4 813,4 
1.2.1 Egyéb hulladék elkülönített 
begyűjtést szolgáló kapacitás, t 828,9 987,1 988,1 989,1 990,2 991,2 991,2 991,2 991,2 991,2 
1.2.2 Egyéb hulladék elkülönített 
begyűjtést szolgáló kapacitás hiány, t 
(1.2.1-1.2.) 15,5 173,7 174,7 175,7 176,8 177,8 177,8 177,8 177,8 177,8 

2. Szerves hulladék  26 515,1 26 354,0 26 195,0 26 038,2 25 883,4 25 883,4 25 883,4 25 883,4 25 883,4 25 883,4 
2.1 Lerakható szervesanyag,  t 17 792,8 17 792,8 17 792,8 12 455,0 12 455,0 12 455,0 12 455,0 12 455,0 12 455,0 12 455,0 
2.2 Le nem rakható szervesanyag, t 8 722,3 8 561,2 8 402,2 13 583,2 13 428,4 13 428,4 13 428,4 13 428,4 13 428,4 13 428,4 
2.3 Hasznosított papír, t 1 946,7 2 336,0 2 347,7 2 359,4 2 371,2 2 383,1 2 383,1 2 383,1 2 383,1 2 383,1 
2.4 Házi komposztálás, t 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2.5 Komposztált mennyiség, t 705,0 705,0 705,0 705,0 705,0 705,0 705,0 705,0 705,0 705,0 
Komposztáló kapacitás, t 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 
2.6 Mechanikai illetve biológiai 
előkezelés szerves kezelt része, t  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mechanikai illetve biológiai előkezelő 
kapacitás, t  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2.7 Égetésre kerülő szerves hulladék, 
t 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2.8 Le nem rakott szervesanyag, t 
(2.3+2.4+2.5+2.6+2.7) 2 651,7 3 041,0 3 052,7 3 064,4 3 076,2 3 088,1 3 088,1 3 088,1 3 088,1 3 088,1 
2.9 A nem lerakott és a kötelezettség 
szerint le nem rakható szervesanyag 
különbsége (kapacitáshiány), t (2.8-
2.2) -6 070,6 -5 520,2 -5 349,5 -10 518,8 -10 352,2 -10 340,4 -10 340,4 -10 340,4 -10 340,4 -10 340,4 
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A 24. táblázat elemeinek bemutatása 
 
1. Szelektív gyűjtés 
1.1. Hasznosítandó, szelektíven gyűjtendő csomagolási hulladék: a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően 2012-től a csomagolási hulladékok 60%-ának szelektív 
begyűjtése kötelező országos szinten, melybe beleértendő a lakossági és a termelői/ipari 
hulladékok szelektív gyűjtése is. Mivel a 60%-os teljesítésbe nem csak a lakossági 
települési szilárd hulladék csomagolási hulladéka értendő bele és a termelői, illetve ipari 
oldalról a szelektív gyűjtés hatékonysága magasabb a lakossági begyűjtés 
hatékonyságánál, ezért a lakosság részéről történő csomagolási hulladékok 
begyűjtésének mértékét a jogszabályi 60%-nál alacsonyabb arányban állapítottuk meg. 
Először a jogszabályban előírt szelektíven begyűjtendő csomagolási hulladék 
mennyiségét határoztuk meg, ez 2012-ben az összes keletkező csomagolási hulladék 
(12.913,86 tonna a 15. táblázat alapján) 60%-a, Ezt követően egy alcsonyabb begyűjtési 
rátát határoztunk meg a termelői-lakossági hulladék keletkezését és a begyűjtési 
hatékonyságokat figyelembe véve, ezt az arányt is 55%-ban határoztuk meg. A 
közszolgáltatás keretében begyűjtött települési szilárd hulladék csomagolási 
hulladékainak begyűjtési rátáját az összes keletkező csomagolási hulladék 60%-nak a 
60%-a jelenti.  
 
Tehát a szelektíven gyűjtendő összes csomagolási hulladék mennyisége 2012-ben: 
12.913,86 tonna x 60% x 55% = 4648,96 tonna 
 
Ennek megfelelően kerültek számításra a kapacitás hiányok. 
 
1.1.1 Csomagolási hulladék begyűjtő kapacitás: a 22. táblázat alapján került 
meghatározásra, ez a projektterületen a szelektíven gyűjthető csomagolási hulladékok 
mennyisége. A gyűjtőszigetes gyűjtés és a meglévő hulladékgyűjtő járművek mellett ez a 
maximum mennyisége a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékoknak a projekt 
megvalósítása nélkül. 
 
1.2 Hasznosítandó, szelektíven gyűjtendő egyéb hulladék: lakosságszám arányosan 
került meghatározásra, minimum 4 kg/fő mennyiséggel. 
 
1.2.1 Egyéb hulladék elkülönített begyűjtést szolgáló kapacitás: a hulladékudvarokon 
begyűjtött egyéb hulladék mennyisége jelenleg és a 22. táblázat alapján a jövőbeni 
begyűjtés. 
 
 
2. Szerves hulladék (biohulladék és papír mennyisége együttesen) 
2.1 Lerakható szervesanyag: 2014-ig az 1995-ben keletkezett szerves 
hulladékmennyiség 50%-a, 2014 után a 35%-a rakható le a lerakón. Az MT útmutató 
3.sz. melléklete alapján megadott képlettel számolva (fajlagosan keletkező 
hulladékmennyiség több, mint 30%-kal eltér az országos átlagtól, ezért a hulladék 
keletkezéssel arányos képlettel kell számolni) az alábbi mennyiségeket kapjuk: 

Mo
szMo

P
P
sz H

H
HH 

 
ahol 

P
szH  - a szerves hulladék becsült mennyisége a projektterületen 1995-ben; 
PH  - a projektterületen keletkező hulladékmennyiség egy adott vonatkozási évben 

(2011-ben a keletkezett hulladék mennyisége: 67780 tonna) 
MoH  - az országban keletkező hulladékmennyiség egy adott vonatkozási évben (OHT II. 

alapján a 2011-ben keletkezett hulladék mennyisége országosan: 4.457.000 tonna); 
Mo
szH  - a szerves hulladék becsült országos mennyisége 1995-ben (2340 ezer tonna); 
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A fenti képletnek megfelelően a számítás a következő:  
67.870 tonna / 4.457.000 tonna * 2.340.000 tonna = 35.585 tonna 
 
A projektterületen tehát az 1995. évre becsült keletkezett szerves hulladék mennyisége:  
35.585 tonna. 
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3.3 Célkitűzések 

3.3.1 A célkitűzések meghatározása 

 
Az MT Útmutató alapján: Az „A” típusú pályázók esetében a KEOP pályázattal rendelkező 
projekteknél a 25. táblázatot a KEOP pályázattal megvalósított, vagy megvalósítandó 
állapot szerint kell megadni. „A” típusú pályázók esetében korábbi KEOP-1.1.1 vagy 
KEOP-1.1.1/B pályázattal rendelkező Kedvezményezett a célkitűzésekre minimálisan a 
korábbi pályázatban szereplő vállalást tehet. Ha a vállalás nem nagyobb a korábbi KEOP 
pályázathoz képest, akkor indokolni kell, hogy ezzel a projekttel milyen többleteredményt 
valósít meg (pl. költség-hatékonyság növelése, stb.).  
 
A projekt célja a települési szilárdhulladék begyűjtéséhez-szállításához szükséges 
eszközpark beszerzése, biztosítandó a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásához a 
vizsgált időtávon belül szükséges kapacitásokat.  
 
A projekt részeként, összhangban a pályázati felhívással a begyűjtő-szállító eszközpark 
beszerzése tervezett, az alábbiak szerint:  
 
1. Kevert települési hulladékok begyűjtése: a társulási tagönkormányzatok területén 
az ISPA-s eszközökön túl a jelenlegi közszolgáltatók 24 db gyűjtő járművet, 3 db 
multiliftes kocsit, 3 db pótkocsit és 6 db konténeres járművet használnak a lakossági és 
az intézményi gyűjtés ellátására. 2014.01.01-től ezen eszközk nem állnak rendelkezésre, 
ezért szükséges az így jelentkező hiányzó begyűjtő kapacitások új gyűjtő járművek 
beszerzésével. A projekt részeként 18 db gyűjtő jármű beszerzése tervezett (melybe 
beleértendő a 2 db mosófelépítménnyel rendelkező gyűjtő jármű is). 
 
2. Hulladékudvarok kiszolgálása: a hulladékudvarok kiszolgálása és az intézményi 
gyűjtés biztosítása szükségessé teszi multiliftes és láncos konténeres tehergépjárművek 
beszerzését. Az ISPA és KEOP projektben is beszerzett eszközöket figyelembe véve 
további 1 db konténeres gépjármű, 1 db multiliftes gépjármű és 1 db pótkocsi beszerzése 
szükséges. 
 
3. Edényzetek mosása. A hulladékkezelési közszolgáltatás keretén belül biztosítani kell 
a gyűjtőedények legalább évi egyszeri mosását. A beszerzendő 2 db gyűjtő járművel a 
hagyományos gyűjtési feladatok elvégzésén túlmenően lehetséges az edények mosása, 
tisztítása is.  
 
4. Gyűjtőedények: a projektterületen a gyűjtőedények döntő hányada a jelenlegi 
szolgáltatók tulajdonában van. A szabványos ürítőszerkezettel rendelkező 
gyűjtőjárművek begyűjtési kapacitásainak megőrzése, a hulladékok ingatlanon történő 
megfelelő tárolása, a zsákos gyűjtés jelentős többlet környezeti és pénzügyi terheinek 
elkerülése érdekében a hiányzó gyűjtőedény kapacitás beszerzése tervezett. A 
gyűjtőedények számának meghatározásakor figyelembe vettük az ISPA projekt keretén 
belül beszerzett edényeket is. 
 
5. Informatikai fejlesztés: A projektterületen a jelenlegi közszolgáltatók saját 
informatikai rendszerrel rendelkeznek, mely a több mint 81.000 ingatlanhoz kötődő 
szerződéses állomány, számlázási rendszer kezelését is biztosítja. 2014.01.01-től 
szükséges ezen rendszerek kiépítése, a Ht.-ből fakadó nyilvántartási és archiválási 
rendszerek kiépítésével egyidejűleg.  
A projekt keretén belül ezért vállalatirányítási rendszer kiépítésére kerülne sor 
minimálisan nyilvántartási (szerződések), könyvelési-kintlévőség kezelési, controlling, 
számlázási modulokkal. Szükséges a telephelyek informatikai rendszerének kialakítása 
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(mérlegelő szoftverek és adatbázisok, gyűjtőjáratok menetleveleinek rögzítése, műszaki 
kontrolling adatok pl. tankolás, km és üzemóraszám stb.) modul kiépítése, a szükséges 
hardware és software rendszerek beszerzése.  
 
A logisztikai rendszer újjászervezésének részeként RFID edényazonosítási rendszer 
kiépítésére is sor kerül, melyet integrálni kell a kiépítendő vállalatirányítási rendszerben, 
illetve a jelenlegi logisztikai rendszer hatékonyságának javítása érdekében 
járatoptimalizálás elvégzése tervezett.  
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25. táblázat: Hulladékok begyűjtési és kezelési célkitűzései 2015-ben, 2016-ban 
  2015 
  Projekt 

nélkül, t 
Projekttel, 

t 
EU irányelv 
célkitűzés 

(t)* 

Támogatási 
stratégia 
célkitűzés 

(t) ** 

Kötelezettség 
teljesítése projekt 

nélkül (Az EU irányelv, 
illetve TS %-ában)  

Kötelezettség 
teljesítése projekt (Az 
EU irányelv, illetve TS 

%-ában)  
1.       Szelektív hulladékgyűjtés 3885,8 14784,2   14983,9 25,93% 98,67% 

1.1. csomagolási hulladék 2191,7 5209,5 4751,9   46,12% 109,63% 

1.2. biohulladék 705,0 6980,6             

1.3. egyéb hulladék 989,1 2594,1             

2.       Szerves hulladék lerakótól történő 
eltérítése 

3064,4 14247,4 13428,4 20773,1 22,82% 14,75% 106,10% 68,59% 

2.1. papír nem csomagolási hulladék szelektív 
gyűjtése 

565,9 1663,7             

2.2. papír csomagolási hulladék szelektív 
gyűjtése 

1793,5 1504,9             

2.3. biohulladék szelektív gyűjtése 705,0 6980,6             

2.4. házi komposztálás 0,0 1000,0             
2.5. Előkezelés szerves kezelt része 0,0 3098,2             

2.6. Égetés szerves része 0,0 0,0             
3.       Lerakásra kerülő maradék hulladék 64162,8 36648,6             

3.1. Elsődleges 63883,9 0,0   35416,5 180,38% 0,00% 

3.2. Másodlagos 278,8 36648,6   8854,1 3,15% 413,92% 
4.       Égetésre kerülő maradék hulladék 0,0               

 
  2016 
  Projekt 

nélkül, t 
Projekttel, 

t 
EU irányelv 
célkitűzés 

(t)* 

Támogatási 
stratégia 
célkitűzés 

(t) ** 

Kötelezettség 
teljesítése projekt 

nélkül (Az EU irányelv, 
illetve TS %-ában)  

Kötelezettség 
teljesítése projekt (Az 
EU irányelv, illetve TS 

%-ában)  
1.       Szelektív hulladékgyűjtés 3899,2 14811,7   14983,9   98,85% 

1.1. csomagolási hulladék 2204,0 5231,8 4751,9   46,38% 110,10% 

1.2. biohulladék 705,0 6980,6             
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  2016 
  Projekt 

nélkül, t 
Projekttel, 

t 
EU irányelv 
célkitűzés 

(t)* 

Támogatási 
stratégia 
célkitűzés 

(t) ** 

Kötelezettség 
teljesítése projekt 

nélkül (Az EU irányelv, 
illetve TS %-ában)  

Kötelezettség 
teljesítése projekt (Az 
EU irányelv, illetve TS 

%-ában)  

1.3. egyéb hulladék 990,2 2599,4             
2.       Szerves hulladék lerakótól történő 
eltérítése 

3076,2 14785,9 13428,4 25881,3 22,91% 11,89% 110,11% 57,13% 

2.1. papír nem csomagolási hulladék szelektív 
gyűjtése 

567,0 1670,5             

2.2. papír csomagolási hulladék szelektív 
gyűjtése 

1804,3 1514,0             

2.3. biohulladék szelektív gyűjtése 705,0 6980,6             
2.4. házi komposztálás 0,0 1000,0             

2.5. Előkezelés szerves kezelt része 0,0 3620,9             
2.6. Égetés szerves része 0,0 0,0             

3.       Lerakásra kerülő maradék hulladék 64489,6 36869,3             

3.1. Elsődleges 64209,5 0,0   25881,3 248,09% 0,00% 
3.2. Másodlagos 280,2 36869,3   14302,8 1,96% 257,78% 

4.       Égetésre kerülő maradék hulladék 0,0               

* Európai Uniós irányelvekben megfogalmazott országos hulladékgazdálkodási kötelezettségek projektre vetített része 
** Támogatási Stratégiában megfogalmazott országos hulladékgazdálkodási kötelezettségek projektre vetített része 
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3.3.2 Indikátorok 

„A” típusú pályázók esetében korábbi KEOP-1.1.1 vagy KEOP-1.1.1/B pályázattal 
rendelkező Kedvezményezett a célkitűzésekre minimálisan a korábbi pályázatban 
szereplő vállalást tehet. 
 
Az indikátorok számításánál a 2011. évi hulladékbevallási adatok alapján átszámoltuk a 
KEOP-1.1.1/2F projekt indikátorait a hulladékáramokra vonatkozó azonos feltételezések 
mellett. Megállapítható, hogy a KEOP-1.1.1/C projekt megvalósulásával a pályázati 
konstrukció előírásai teljesülnek, az indikátorok nem maradnak el a KEOP-1.1.1/2F 
projekthez képest.  
 
26. táblázat: A mutatók megnevezése 

A mutató megnevezése Mértékegység Kiindulási 
érték Dátum Célérték Dátum 

Eredménymutatók           

Lerakással ártalmatlanításra 
kerülő hulladék aránya az 
összes keletkező hulladék 
mennyiségéhez képest 

% 95% 2011 54% 2016 

Hasznosított, szelektíven 
gyűjtött csomagolási hulladék 
aránya a keletkező összes 
csomagolási hulladék 
mennyiségéhez képest 

% 14% 2011 40% 2016 

A lerakásra nem kerülő szerves 
hulladék aránya az összes 
keletkező szerves hulladék 
mennyiségéhez képest 

% 10% 2011 54% 2016 

 
 
27. táblázat: A projekt indikátorai a KEOP Akciótervében meghatározott struktúra szerint 

A mutató megnevezése Kiindulási érték 
2010 

Célérték 

2015 Változás 

Eredménymutatók: A képződő települési szilárd hulladék mennyisége a kezelés módja szerint 
[kg/fő/év]: 

Anyagában hasznosított 
(komposztáltat is beleértve) 16,38 74,39 58,01 

Energetikailag hasznosított 0,00 75,85 75,85 
Égetett 0,00 0,00 0,00 
Lerakott (biológiai előkezelés 
nélkül) 316,94 180,23 -136,72 
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28. táblázat: A hulladékok kezelési célkitűzései 2016-ban 
Hulladékáram Projekt 

célkitűzése 
Támogatási 

stratégia  
célkitűzése 

Szelektíven gyűjtött hulladék 
aránya a keletkező hulladékhoz 
képest   

22% 22% 

Szerves hulladék lerakótól 
történő eltérítésének aránya a 
keletkező hulladékhoz képest   

37,7% 38 %* 

Lerakott hulladék aránya a 
keletkező hulladékhoz képest   

    

Elsődlegesen lerakott 0% 38% 

Másodlagosan lerakott 54% 21% 

 
* - teljesítése kapcsán lásd RMT útmutató 3.3.2 pont 
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4. Változatelemzés 

A KEOP-1.1.1/C/13 pályázati konstrukció Megvalósíthatósági Tanulmány Útmutató 
alapján: „Abban az esetben, ha a projekt célja csak a kötelezettségek teljesítéséhez 
szükséges kapacitáshiány megszüntetése, vagy a költség-hatékonyság javítása, a célok 
meghatározására irányuló változatelemzést nem kell végezni. Amennyiben a 
kapacitáshiány megszüntetésének műszaki alternatívái nincsenek (pl. a meglévő, már 
kiépített hulladékgazdálkodási rendszer csak egy adott módon fejleszthető tovább), 
változatelemzést az MT-ben nem kell végezni (a begyűjtési körzetek optimalizációja 
azonban ilyenkor is javasolt).”  
 
A projektterületen hosszú ideig biztosított volt a hulladékgazdálkodás kor színvonalának 
megfelelő működése, mely döntően az ISPA/KA finanszírozású Sajó-Bódva Völgye és 
Környéke Hulladékgazdálkodási Program megvalósításának köszönhető. A 
hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetését jelenleg 4 szolgáltató cég (Cirkont Zrt., 
ÉHG Zrt., ÓHG Kft. és az AVE Miskolc Kft.) végzi, azonban a 2012. évi CLXXXV Tv. és a 
2013. évi CXXV Tv. előírásainak a szolgáltatók nem tudnak megfelelni (tulajdonosi 
szerkezetük miatt), így közszolgáltatóként történő további működésük nem várható. A 
Társulás a problémát felismerve saját, 100%-os tulajdonú üzemeltető cég létrehozása 
mellett döntött, a közszolgáltatás hosszú távú, kiszámítható és biztonságos ellátása 
érdekében. Az új, 2014.01.01-től a Társuás részére a települési szilárdhulladékok 
egységes közszolgáltatását ellátó cég a Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság  röviden Zöld Völgy Nkft.  
 
A hulladékgazdálkodási rendszeren belül a begyűjtést-szállítást végző eszközök az ISPA 
projektben beszerzett 19 db járművet leszámítva nem állnak rendelkezésre a Társulás 
számára. 2014.01.01-től a jelenlegi közszolgáltatók a szolgáltatást nem láthatják el, 
ezért a közszolgáltatás ellátásához szükséges begyűjtő-szállító eszközök (járművek és 
edényzet, ill. a hulladékkezelő művek üzemeltetéséhez szükséges tovább informatikai 
eszközök) ettől az időponttól nem állnak rendelkezésre.  
 
Tekintettel arra, hogy jelen projekt célja kizárólag a begyűjtő-szállító 
kapacitásokhoz szükséges eszközök biztosítása (gyűjtő járművek, konténeres 
járművek és multiliftes járművek, edényzetek, fejlesztés), ezért az MT Útmutató 
hivatkozott szakasza alapján változatelemzés elvégzése nem előírt. (lásd még 
részletesen 3.3.1 szakasz) 
 
Az MT Úmutatónak megfelelően a begyűjtési körzetek optimalizációját a projekt 
megvalósítási szakaszában fogják elvégezni járatoptimalizálásra vonatkozó vállalkozási 
szerződés keretén belül.  
 
A projekt nélküli eset a KEOP-1.1.1/C projekt vonatkozásában „A” típusú pályázók 
esetében az ISPA vagy KEOP fejlesztési projekt kiválasztott változata. A Társulás 
esetében projekt nélküli esetként ezért a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 projekt 
szerinti kiválasztott változat kerül ismertetésre. 
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4.1 Elemzések a változatok meghatározása érdekében 
 

Nem releváns 

4.2 A változatelemzés módszere 

Nem releváns 

 
4.3 A projekt nélküli eset  

4.3.1 A projekt nélküli eset leírása 

 
A projekt nélküli esetben (KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005) megvalósulásával (várható 
befejezés 2014. augusztus) az alábbi elemekkel egészül ki az ISPA/KA 
hulladékgazdálkodási rendszer (A KEOP-1.1.1/2F projekt „A” változatának mint 
kiválasztott változatának ismertetése) 

 hulladékkeletkezés megelőzése 
 szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel 

(zöld-, bio- és csomagolási hulladékra) 
 szelektív hulladékgyűjtő szigetek számának bővítése, hogy minden településen 

legyen szigetes gyűjtési lehetőség 
 új hulladékudvarok kialakítása (3 db) 
 vegyes gyűjtésű hulladék kezelése mechanikai hulladék előkezelőben (Sajókazai 

Hulladékkezelő Központ fejlesztése) 
 Új komposztáló kiépítése Sajókaza Hulladékkezelő Centrum területén. 

 
Hulladék keletkezésének megelőzése 
 
1) A hulladék keletkezés megelőzésére a projektterületen házi komposztálók kerülnek 

kiosztásra elsősorban a 2000 fő lakosszám alatti településeken, ahol a zöldhulladék 
házhoz menő szelektív gyűjtése nem költség-hatékony megoldás. A házi 
komposztálás során az egyes háztartások számára komposztáló keret kerül 
kiosztásra, melyben a kerti zöldhulladék komposztálható. Összesen 6.000 db házi 
komposztáló kiosztása tervezett. 
 

2) Az újrahasználat érdekében 3 újonnan épülő hulladékudvaron külön zárt konténerben 
nyílna lehetőség a még funkciójában használható, de a tulajdonos által már megunt 
bútorok, háztartási eszközök, ruhaneműk (külön speciális 0,5 m3-es konténerben) 
leadására. Az így begyűjtött cikkek újra-elosztását a Társulás például anyagi 
rászorultság alapján, jótékonysági céllal kívánja majd megoldani. Ezáltal a 
hulladékudvarok egyben újrahasználati központok funkcióját is be tudják tölteni, 
nagyobb beruházás nélkül. 
 

3) A hulladék megelőzés másik módja a lakosság ismereteinek szélesítése, szemléletük 
formálása. A lakossági ismeretterjesztés és tudatformálás eszközeként külön erre a 
célra kerülnek megszervezésre programok, rendezvények. Ezek feladata a lakosság 
megismertetése a projektben kiépítendő rendszer használatával, mint a házi 
komposztálás vagy a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés. Tájékoztatás és 
ismeretek hiányában a lakosság nem tudná megfelelő hatékonysággal használni a 
kibővített hulladékgazdálkodási szolgáltatásokat. 
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A hulladékgazdálkodási rendszerben a meglévő hulladékgazdálkodási rendszer szelektív 
hulladékgyűjtési oldalának erősítése szükséges, mivel ezen a téren adódott kapacitás 
hiány. A jogszabályi céloknak, EU előírásoknak, illetve a KEOP-1.1.1. pályázati 
konstrukció céljainak való megfelelés érdekében megreformálásra vár a szelektív 
hulladékgyűjtési rendszer. 
 
A szelektív hulladék begyűjtés fejlesztésének bemutatása: 
 
A szelektív hulladékgyűjtés hatékony működéséhez hozzátartozik a lakosság megfelelő 
tájékoztatása és szemléletformálása. A projekt nélküli eset részeként a Megelőzésnél is 
bemutatott módón a Társulás nagy hangsúlyt fektet a lakosság megfelelő 
tájékoztatására. A tájékoztatást különböző kiadványok, ismeretterjesztő anyagok 
kiosztásával, rendezvények szervezésével kívánják megvalósítani a projekt 
megvalósításának kezdetétől. A lakosság mai napig élő tévhiteinek lerombolásával (pl. a 
szelektív szigetek tartalmát egybe gyűjtik és a lerakón ugyanúgy lerakják) és a 
rendszerből kinyerhető anyagok és azok életútjának bemutatásával jól csökkenthető 
annak kockázata, hogy a lakosság nem veszi igénybe a szelektív gyűjtés adta 
lehetőségeket. 
 
 
1) Csomagolási hulladékok szelektív gyűjtése 
 

o Szelektív hulladékgyűjtő szigetek 
A projektterületen a 3.1.3.1. fejezetben bemutatott településeken találhatóak a szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek. A projektterületen összesen 237 db szelektív hulladékgyűjtő 
sziget található. A gyűjtőszigetek papír, műanyag és üveg hulladékok szelektív 
gyűjtésére alkalmasak. A 237 db sziget továbbra is megmarad, a gyűjtőszigetek 
önkormányzati tulajdonban vannak. 
 
Jelenleg nem érhető el minden településen szelektív hulladékgyűjtő sziget (ld. 3.1.3.1.-
1.sz. táblázat) ezért a szigetek számának minimális bővítésére kerül sor a projektben. A 
KEOP-1.1.1/2F projekt esetében ez összesen 62 db új hulladékgyűjtő sziget kihelyezését 
jelenti.  
 
Ebből 12 db azokra a településekre kerül, ahol eddig nem került kihelyezésre szelektív 
sziget, illetve 50 db sziget iskolák környezetében kerül telepítésre. Az iskolákról 
elmondható, hogy a települések központi részén helyezkednek el, így logisztikai és 
szemléletformálási szempontból is megfelelő helyet biztosítanak a szigetek számára. Az 
iskolák a környezeti szemléletformálás szempontjából kimagaslóan fontos szerepet 
játszanak, hiszen a tanulók, a gyerekek a legfogékonyabbak a környezetvédelemre, 
rajtuk keresztül könnyebben elérhető a felnőtt lakosság is.  
 
A szigetek a házhoz menő gyűjtés területén elsősorban az üveg hulladékok gyűjtése 
miatt fontosak, illetve a házhoz menő gyűjtés során megmaradó papír és műanyag 
hulladékok gyűjtésére (itt a szigetek kiegészítői a házhoz menő gyűjtésnek).  Az üveg 
hulladékok szelektív gyűjtése csak a szigeteken, illetve hulladékudvarokon biztosított, 
házhoz menő gyűjtéssel műzaki okokból biztonságosan nem megoldható. A házhoz menő 
gyűjtéssel is kiszolgált településeken természetesen kevesebb szelektíven gyűjtött 
hulladék fog kerülni a szigetekre (papír, műanyag), ezt a csökkenést a szigetes gyűjtés 
gyűjtőjárat ritkításával tudjuk áthidalni. 
 
A szigetek elhelyezésénél elsősorban a nagyforgalmú központokban (település központ, 
boltok, bevásárló központok, üzleti központok) kerülnek kihelyezésre. 
A szigeteknek ezen túlmenően szemléletformáló hatása is van, ezért is tartjuk fontosnak 
a szigetes gyűjtés megtartását is 
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o Hulladékudvarok 

Az ISPA/KA projekt keretében összesen 7 db hulladékudvar került megépítésre és került 
átadásra üzemeltetésre.  
 
Az ISPA/KA projektben 95 település szerepelt, ennek a területnek a kiszolgálására került 
betervezésre a 7 db hulladékudvar, míg a jelenlegi Társulás összesen 127 települést fog 
össze. Ennek tükrében jól látszik, hogy a projektterületen szükséges további 
hulladékudvarok megépítése. További 3 db hulladékudvar kialakítása tervezett, melyek 
egyben újrahasználati központként is funkcionálnak majd az alábbi településeken 
létesülnek: 

- Bélapátfalva,  
- Borsodnádasd,  
- Ózd 

 
A lakosság számokat tekintve a projektterületen 206 ezer fő részére szükséges a 
hulladékudvarokkal való ellátottság megteremtése. 10 hulladékudvart tekintve az egy 
hulladékudvarra jutó lakosok száma közel ~20.600 fő, ami a jogszabályban javasol 
(5/2002 KvVM rendelet) 5000 fő/hulladék udvar még mindig jelentősen elmarad. 
 

o Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
 
A 22%-os szelektív hulladék begyűjtési cél (Támogatási Stratégia, projekt cél) elérése 
érdekében szükséges a projektterületen a csomagolási hulladékok begyűjtésére házhoz 
menő gyűjtéssel kiegészíteni a meglévő hulladékgazdálkodási rendszert. 
Az ISPA/KA program keretében a számítások szerint a válogató létesítmények kapacitása 
feltölthető csak a szelektív szigetes gyűjtésnek köszönhetően, azonban azóta 
beigazolódott tapasztalatok útján, hogy ezeket a számokat nem fogja tudni teljesíteni 
csak a szigetes gyűjtés, szükséges bevezetni a házhoz menő csomagolási hulladék 
gyűjtését is. A válogató kapacitások már kiépítésre kerültek, ez a kapacitás képes lesz 
kezelni a házhoz menő gyűjtésből származó hulladék kezelését is. 
 
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés elsősorban a nagyobb településeken, 2000 fő 
felett kerül bevezetésre. A házhoz menő gyűjtés alól kivételt képeznek a lakótelepi 
beépítettségű lakóövezetek, ahol a magas lakossűrűség miatt a szigetes gyűjtés 
hatékonyabb megoldás. 
 
A hulladékok gyűjtésére az érintett településeken a háztartások (elsősorban sűrűn lakott 
települések) részére zsákok kerülnek kiosztásra.  
 
 
2) Zöld hulladékok szelektív gyűjtése 
 
A szerves hulladékok csökkentésére és a szelektív gyűjtésre kitűzött projektcélok elérése 
érdekében a projektterületen keletkező zöldhulladékok kezelése tervezett.  
 
A zöldhulladék kezelése egyrészt a lakosságtól és közterületekről begyűjtött zöldhulladék 
komposztálásával, másrészt a hulladékkeletkezését megelőző házi komposztálási 
programmal valósul meg. 
 

o Házi komposztálás – megelőzés 
A projektterületen a hulladékkeletkezés megelőzésére tett intézkedés a KEOP projekt 
kapcsán az első sorban kistelepüléseken (2000 fő alatt) kiosztásra kerülő házi 
komposztálókkal történik, illetve a lakosok igénye esetén a nagyobb települések egyes 
részein is. A komposztáló keretek kiosztása a és a házhoz menő gyűjtés összehangolása 
a Közszolgáltató és  a Társulás közös feladata. A kétféle szolgáltatás (házi komposztáló 
és házhoz menő gyűjtés) nem kerülhet átfedésbe.  
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A projekt keretében összesen 6.000 db házi komposztáló kerül kiosztásra. 
A 6.000 db komposztáló segítségével várhatóan 1000 tonna zöldhulladékot tud a 
lakosság komposztálni évente (~170 kg/komposztáló/év). Ezzel a mennyiséggel csökken 
a keletkező hulladék mennyisége. 
 

o Zöld- és biohulladékgyűjtés 
 

Az ISPA/KA projekt keretében megépült a Sajókazai Hulladékkezelő Központok területén 
összesen 40.000 tonna/év névleges kapacitású komposztáló található, melyből maximum 
4.000 tonna/év lehet a kezelhető zöldhulladék mennyiség. A létesítmény kapacitás a 
begyűjtendő zöld- és biohulladék mennyiségét tekintve nem lesz elegendő, ezért 
szükségessé válik a komposztáló kismértékben történő bővítése, elsősorban a 
biohulladékok kezelésére. A zöldhulladék a meglévő komposztálón keverőanyagként 
használható a szennyvíziszap kezeléséhez.  
 
A KEOP projekt keretében az „A” változat során a zöld- és biohulladék gyűjtése a 2000 fő 
feletti településeken tervezett, illetve azokon a kisebb településeken, amelyről logisztikai 
szempontból hatékonyan begyűjthető a hulladék (pl. Kezelőhöz közel eső kistelepülések, 
amelyek  begyűjtés útjába esnek). A Közszolgáltató és a Társulás és/vagy az 
önkormányzatok közös feladata, hogy a házhoz menő gyűjtésben érintett települések, 
településrészek ne kerülhessenek átfedésbe a házi komposztálással érintett területekkel.  
A biohulladékok gyűjtése egész évben folyamatosan történik, a gyorsan bomló szerves 
hulladékra való tekintettel heti rendszerességgel, előre rögzített járatprogram szerint. 
 
A hulladékok gyűjtésére az érintett településeken a háztartások részére külön erre a 
célra szolgáló zsákok kerülnek kiosztásra.  
 
Komposztálás 
A begyűjtésre kerülő zöld-és biohulladékok kezelése érdekében a projekt nélküli esetben 
sor kerül a komposztáló tér bővítésére. Tekintettel arra, hogy a meglévő komposztáló 
maximum 4.000 tonna zöldhulladékot tud fogadni évente, a fennmaradó 3.500 tonna 
begyűjtött biohulladék kezelésére már nem marad elegendő kapacitás. 
 
A biohulladékok gyűjtésére új komposztálótér kerül kialakításra, mely elegendő helyet 
biztosít a begyűjtött hulladék tárolására, a prizmák kialakítására, valamint az utóérlelés 
helyének és a célgépek mozgásterének biztosítására. 
 
A komposztáláshoz megfelelő aprító berendezésre is szükség van, mely egy kisebb 
kapacitású mobil aprítógép beszerzével kerül biztosításra (kisebb méretű kerti hulladékok 
és biohulladékok aprítására). A zöldhulladék aprító olyan mobil célgép, amely 
áthelyezhető az egyes helyszínek között, így pl. nagyobb közterület rendezés esetén 
vagy az átrakóállomások területén is képes lesz a körzetben keletkező zöldhulladékok 
aprítására, ezzel jelentősen csökkentve a központi komposztálóra történő beszállítás 
költségeit. 
 
A komposztáló mellé csurgalékvíz gyűjtő medence épül a keletkező csurgalékvíz 
mennyiségére méretezve. Az összegyűjtött csurgalékvíz felhasználható a komposztálás 
során. 
 
 
Létesítmények építése, bővítése 
 

o Átrakóállomás 
 
A hulladékbegyűjtés és szállítás optimális, költséghatékony üzemeltetésének érdekében a 
meglévő ózdi és szikszói átrakóállomás mellett a projektterület települései és a lerakó 
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közti távolságok további hulladékátrakó építését teszik szükségessé. Az új átrakóállomás 
Szendrőn kerül megépítésre. 
 

o Sajókazai hulladékkezelő központ – Mechanikai előkezelő telepítése 
 

A Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén mechanikai hulladék előkezelő létesítésére 
kerül sor, a KEOP-1.1.1/2F pályázati konstrukció által támasztott célok teljesítés 
érdekében. A mechanikai előkezelőt a 3.1.3.5 fejezet ismerteti részletesen. 
 
 
A várható eredmények, hatások (a 2011. évi hulladékbevallási adatok felhasználásával, a 
hulladékáramokra a KEOP-1.1.1/2F projekttel azonos feltételezések alapján) 
 



84 

30. táblázat: A fejlesztés eredményei évenkénti bontásban, tonna 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.    Házi komposztálás 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 
2.    Szelektíven begyűjtött hulladék  3330,0 3341,0 3859,3 3872,6 14784,2 14811,7 14811,7 14811,7 14811,7 14811,7 
2.1.  papír 1937,0 1946,7 2336,0 2347,7 3168,6 3184,5 3184,5 3184,5 3184,5 3184,5 
2.1.1.    ebből csomagolási papír 1468,0 1476,8 1772,2 1782,8 1504,9 1514,0 1514,0 1514,0 1514,0 1514,0 
2.2.  műanyag 317,0 318,3 381,9 383,4 2920,6 2932,3 2932,3 2932,3 2932,3 2932,3 
2.2.1.    ebből csomagolási műanyag 293,0 318,3 381,9 383,4 2641,8 2655,0 2655,0 2655,0 2655,0 2655,0 
2.3.  üveg 327,0 327,0 392,4 392,4 1225,7 1225,7 1225,7 1225,7 1225,7 1225,7 
2.3.1.    ebből csomagolási üveg 6,0 6,0 7,2 7,2 775,7 775,7 775,7 775,7 775,7 775,7 
2.4.  fém 44,0 44,0 44,0 44,0 488,7 488,7 488,7 488,7 488,7 488,7 
2.4.1.    ebből csomagolási fém 6,0 6,0 6,0 6,0 287,1 287,1 287,1 287,1 287,1 287,1 
2.5.  biohulladék 705,0 705,0 705,0 705,0 6980,6 6980,6 6980,6 6980,6 6980,6 6980,6 
2.5.1.    ebből lakosságnál keletkező zöldhulladék 475,0 475,0 475,0 475,0 4132,8 4132,8 4132,8 4132,8 4132,8 4132,8 
2.5.2.    ebből közterületen, intézményeknél keletkező 
zöldhulladék 230,0 230,0 230,0 230,0 2847,7 2847,7 2847,7 2847,7 2847,7 2847,7 
2.5.3.    lakosságnál keletkező egyéb biológiailag 
lebomló hulladék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2.6.  egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3.    Komposztálás 705,0 705,0 705,0 705,0 6980,6 6980,6 6980,6 6980,6 6980,6 6980,6 
3.1.  zöldhulladék komposztálása 705,0 705,0 705,0 705,0 6980,6 6980,6 6980,6 6980,6 6980,6 6980,6 
3.2.  egyéb, biohulladék komposztálása 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
4.    Vegyes gyűjtés 64450,0 63422,3 63237,8 63560,1 51985,6 52296,9 52296,9 52296,9 52296,9 52296,9 
4.1.  papír 4965,3 4990,2 4635,5 4658,7 3872,8 3892,1 3892,1 3892,1 3892,1 3892,1 
4.2.  műanyag 7895,3 7926,9 7896,3 7927,8 5423,9 5445,6 5445,6 5445,6 5445,6 5445,6 
4.3.  üveg 1715,9 1715,9 1650,5 1650,5 817,1 817,1 817,1 817,1 817,1 817,1 
4.4.  fém 1584,9 1584,9 1584,9 1584,9 1140,2 1140,2 1140,2 1140,2 1140,2 1140,2 
4.5.  biohulladék 19071,0 18873,3 18677,5 18483,6 11016,2 10826,2 10826,2 10826,2 10826,2 10826,2 
4.6.  egyéb  29217,6 28331,3 28793,2 29254,6 29715,3 30175,6 30175,6 30175,6 30175,6 30175,6 
5.    Átrakott vegyes hulladék 14345,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.    Előkezelőbe (pl. MBH) kerülő vegyes hulladék 0,0 0,0 0,0 0,0 51985,6 52296,9 52296,9 52296,9 52296,9 52296,9 
7.    Égetett vegyes hulladék  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
8.    Jogszabálynak megfelelően közvetlenül 
lerakott vegyes hulladék  64450,0 63422,3 63237,8 63560,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
9.    Előkezelés utáni kimeneti anyagáramok 
kezelése 0,0 0,0 0,0 0,0 15994,7 16088,1 16088,1 16088,1 16088,1 16088,1 
9.1.  stabilizált hulladék  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
9.2.  nagy fűtőértékű frakció energetikai célú 
hasznosításra 0,0 0,0 0,0 0,0 15424,6 15518,0 15518,0 15518,0 15518,0 15518,0 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
9.3.  fém hasznosításra 0,0 0,0 0,0 0,0 570,1 570,1 570,1 570,1 570,1 570,1 
10. Lerakott kezelési maradékok  229,8 230,9 276,2 277,5 36648,6 36869,3 36869,3 36869,3 36869,3 36869,3 
10.1.             komposztálási maradék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
10.2.             válogatási maradék 229,8 230,9 276,2 277,5 657,8 660,5 660,5 660,5 660,5 660,5 
10.2.1. papír 0,0 0,0 0,0 0,0 197,3 198,2 198,2 198,2 198,2 198,2 
10.2.2. műanyag 46,0 46,2 55,2 55,5 131,6 132,1 132,1 132,1 132,1 132,1 
10.2.3. fém 0,0 0,0 0,0 0,0 32,9 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 
10.2.4. egyéb  183,8 184,7 221,0 222,0 296,0 297,2 297,2 297,2 297,2 297,2 
10.3.             égetési maradék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
10.4.             előkezelt vegyes hulladék lerakásra 0,0 0,0 0,0 0,0 35990,8 36208,8 36208,8 36208,8 36208,8 36208,8 
11. Összes lerakás (8+10) 64679,8 63653,2 63514,0 63837,6 36648,6 36869,3 36869,3 36869,3 36869,3 36869,3 
 
 
 
 
31. táblázat: Szelektív gyűjtési rendszerben begyűjtött mennyiség részletezése, tonna 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1. Gyűjtősziget, konténer 2478,70 2489,40 2497,41 2510,31 1648,81 1652,94 1652,94 1652,94 1652,94 1652,94 
1.1 papír 1937,00 1946,69 1962,26 1973,94 475,30 477,67 477,67 477,67 477,67 477,67 
1.1.1 ebből csomagolási papír 1468,00 1476,81 1488,62 1499,26 225,74 227,10 227,10 227,10 227,10 227,10 
1.2 műanyag 214,70 215,72 205,53 206,75 438,09 439,84 439,84 439,84 439,84 439,84 
1.2.1 ebből csomagolási műanyag 198,45 218,66 208,48 209,70 396,26 398,25 398,25 398,25 398,25 398,25 
1.3 üveg 327,00 327,00 329,62 329,62 735,43 735,43 735,43 735,43 735,43 735,43 
1.3.1 ebből csomagolási üveg 6,00 6,00 6,05 6,05 465,44 465,44 465,44 465,44 465,44 465,44 
1.4 fém 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.4.1 ebből csomagolási fém 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.5 biohulladék 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.6 egyéb elkülönítetten gyűjtendő 
(HEEB, gumiabroncs, stb.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. Házhoz menő gyűjtés 63,40 63,65 76,38 76,69 8499,60 8519,42 8519,42 8519,42 8519,42 8519,42 
2.1 papír 0,00 0,00 0,00 0,00 2281,42 2292,83 2292,83 2292,83 2292,83 2292,83 
2.1.1 ebből csomagolási papír 0,00 0,00 0,00 0,00 1083,56 1090,06 1090,06 1090,06 1090,06 1090,06 
2.2 műanyag 63,40 63,65 76,38 76,69 2102,82 2111,23 2111,23 2111,23 2111,23 2111,23 
2.2.1 ebből csomagolási műanyag 58,60 63,65 76,38 76,69 1902,07 1911,58 1911,58 1911,58 1911,58 1911,58 
2.3 üveg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.3.1 ebből csomagolási üveg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4 fém 0,00 0,00 0,00 0,00 395,81 395,81 395,81 395,81 395,81 395,81 
2.4.1 ebből csomagolási fém 0,00 0,00 0,00 0,00 232,53 232,53 232,53 232,53 232,53 232,53 
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  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2.5 biohulladék 0,00 0,00 0,00 0,00 3719,55 3719,55 3719,55 3719,55 3719,55 3719,55 
2.6 egyéb elkülönítetten gyűjtendő 
(HEEB, gumiabroncs, stb.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3. Hulladékudvaron gyűjtött 519,00 519,00 1016,65 1016,65 1256,90 1258,27 1258,27 1258,27 1258,27 1258,27 
3.1 papír 0,00 0,00 373,76 373,76 158,43 159,22 159,22 159,22 159,22 159,22 
3.1.1 ebből csomagolási papír 0,00 0,00 283,55 283,55 75,25 75,70 75,70 75,70 75,70 75,70 
3.2 műanyag 0,00 0,00 61,11 61,11 146,03 146,61 146,61 146,61 146,61 146,61 
3.2.1 ebből csomagolási műanyag 0,00 0,00 61,11 61,11 132,09 132,75 132,75 132,75 132,75 132,75 
3.3 üveg 0,00 0,00 62,78 62,78 490,29 490,29 490,29 490,29 490,29 490,29 
3.3.1 ebből csomagolási üveg 0,00 0,00 1,15 1,15 310,30 310,30 310,30 310,30 310,30 310,30 
3.4 fém 44,00 44,00 44,00 44,00 48,87 48,87 48,87 48,87 48,87 48,87 
3.4.1 ebből csomagolási fém 6,00 6,00 6,00 6,00 28,71 28,71 28,71 28,71 28,71 28,71 
3.5 biohulladék 475,00 475,00 475,00 475,00 413,28 413,28 413,28 413,28 413,28 413,28 
3.6 egyéb elkülönítetten gyűjtendő 
(HEEB, gumiabroncs, stb.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4. Intézményi gyűjtés 268,90 268,90 268,90 268,90 3378,86 3381,07 3381,07 3381,07 3381,07 3381,07 
4.1 papír 0,00 0,00 0,00 0,00 253,49 254,76 254,76 254,76 254,76 254,76 
4.1.1 ebből csomagolási papír 0,00 0,00 0,00 0,00 120,40 121,12 121,12 121,12 121,12 121,12 
4.2 műanyag 38,90 38,90 38,90 38,90 233,65 234,58 234,58 234,58 234,58 234,58 
4.2.1 ebből csomagolási műanyag 35,95 35,95 35,95 35,95 211,34 212,40 212,40 212,40 212,40 212,40 
4.3 üveg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.3.1 ebből csomagolási üveg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4 fém 0,00 0,00 0,00 0,00 43,98 43,98 43,98 43,98 43,98 43,98 
4.4.1 ebből csomagolási fém 0,00 0,00 0,00 0,00 25,84 25,84 25,84 25,84 25,84 25,84 
4.5 biohulladék 230,00 230,00 230,00 230,00 2847,75 2847,75 2847,75 2847,75 2847,75 2847,75 
4.6 egyéb elkülönítetten gyűjtendő 
(HEEB, gumiabroncs, stb.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4.3.2 Költségek és bevételek becslése 

Beruházási költség 
A projekt nélküli esetben a KHE Útmutatónak megfelelően beruházási költségeket nem 
vettünk figyelembe. (Figyelembe vettük ugyanakkor a pályázati szakaszban lévő KEOP-
1.1.1/B projektben szereplő beruházási költségek pótlási vonatkozásait.) 
 
Pótlási költség 
A projekt nélküli esetben a meglévő eszközökhöz kapcsolódva pótlási költségek merülnek 
fel. A pótlási költségek meghatározása a szolgáltatók adataira épülő 20. táblázatnak 
megfelelően, a „Regionális Szilárdhulladék-Kezelő Rendszer A Sajó-Bódva Völgyében” ISPA-
KA projekt (2001/HU/16/P/PE/008) ISPA/KA) zárójelentésével, valamint a „Sajó-Bódva 
Völgy és Környéke települési szilárd- hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése” KEOP-
1.1.1/2F/09-11-2011-0005 azonosító számú projekt pályázatában foglaltakkal összhangban 
történt. 
 
A pótlások 2013. évi árszinten becsült összegét az alábbi táblázat mutatja be. Megjegyzés: A 
pótlásokat alapvetően a projekt megvalósulása esetén is el kell elvégezni (ld. még 4.4.1.3.2 
és 4.4.2.3.2 fejezet), kivételt egyes kiváltásra kerülő járművek képeznek. 
 
A projekt nélküli eset pótlásainak részletes ütemterve a Mellékletben látható. 
 
4.3.2.-1. táblázat: A projekt nélküli eset pótlási költségei 

 

Költség, 
eFt 

Élettartam, 
év 

Megjegyzés: 

Pályázati Felhívás szerinti elődprojekt ("A" típus) 

Eszköz, gép 1 73 046 20 Az elődprojekt működése 2015.01.01-én indul. 
Eszköz, gép 2 982 249 15 Az elődprojekt működése 2015.01.01-én indul. 

Eszköz, gép 3 1 009 784 10 Az elődprojekt működése 2015.01.01-én indul 
Pályázati Felhívás szerinti elődprojekt ("A" típus) megvalósulása mellett megmaradó korábbról 
meglévő eszközök pótlása 

Szelektív gyűjtési 
rendszer, edényzet 147 000 10 A következő pótlás 2016-ban esedékes. 

Szelektív gyűjtési 
rendszer, járművek 233 000 10 A következő pótlás 2016-ban esedékes. 

Ózd átrakó 33 000 10 A következő pótlás 2018-ban esedékes. 

Válogató 182 000 10 A következő pótlás 2016-ban esedékes. 

Komposztáló 193 000 10 A következő pótlás 2016-ban esedékes. 

Építési feldolgozó 317 000 10 A következő pótlás 2016-ban esedékes. 

Hull.kez. Központ 78 000 10 A következő pótlás 2016-ban esedékes. 
 
Működési költség 
A projekt nélküli eset nettó működési költségei 2013. évi áron – a KEOP-1.1.1/B projekt 
költség-haszon elemzése alapján - az alábbi táblázatban láthatók. A költségek fix és változó 
részre kerültek megbontásra az Üzemeltető adatszolgáltatása alapján. 
 
A projekt nélküli eset működési költségei a meglévő hulladék közszolgáltatási rendszer 
KEOP-1.1.1/B projekttel megvalósuló állapotának költségein alapulnak. 
 
A projekt nélküli eset működési költségének részletes ütemterve a Mellékletben látható. 
 
A részletes ütemtervben a fix költségek időben változatlanok, a változó költségek az alábbi 
táblázatban megnevezett releváns mennyiségek alakulásának megfelelően változnak.  
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4.3.2.-2. táblázat 
Változó költség Releváns mennyiség 

Szelektív gyűjtés Szelektíven begyűjtött 
Vegyes gyűjtés Vegyesen gyűjtött 
Válogatás Szelektíven begyűjtött 
Komposztálás Komposztálóra kerülő 
Előkezelés MBH-ra kerülő 
Égetésre átadás Könnyű frakció 
Lerakás Lerakásra kerülő 

 
4.3.2.-3. táblázat: A projekt nélküli eset működési költségei és a költségek fajlagos mutatói 
2013. évi áron (2015-ben) 

 
 
Bevétel 
A projekt nélküli eset értékesítési bevétele az OHÜ-től kapott támogatásokkal, 2013. évi 
árszinten az alábbi táblázatban látható. 
 
A projekt nélküli eset értékesítési bevételei a meglévő hulladék közszolgáltatási rendszer 
KEOP-1.1.1/B projekttel megvalósuló állapotának várható bevételein alapulnak. 
A projekt nélküli eset értékesítési bevételeinek részletes ütemterve a Mellékletben látható. 
 
A részletes ütemtervben a bevételek a releváns mennyiségek alakulásának megfelelően 
változnak.  
 
4.3.2.-4. táblázat: A projekt nélküli eset értékesítési bevételei (2015-ben) 

 
 
A projekt nélküli eset (KEOP-1.1.1/B) értékesítési bevételeinél figyelembe vettük a szelektíven 
begyűjtött hulladékok válogatásával csökkenő mennyiségeket, illetve a sablon táblázat (új 22. 
táblázat, mely a KEOP-1.1.1/B projekt kiválasztott változatának 30. táblázata) csomagolási hulladék 
kategóriáin belüli arányát és megbecsültük a hazai átlagos adatok alapján. A csomagolási hulladékok 

eFt/év Összesen Fix Változó
Mennyiség

, tonna
Vegyes gyűjtés 471 709 318 508 153 201 51 986 9 074
Átrakás (szállítással) 40 635 11 229 29 406 0 0
Gyűjtősziget 115 136 30 437 84 699 1 649 69 830
Házhoz menő szelektív 127 678 80 432 47 246 8 500 15 022
Házhoz menő biohulladék 184 253 84 034 100 219 3 720 49 536
Hulladékudvarok 60 918 33 936 26 982 1 257 48 467
Komposztálás 23 005 6 902 16 104 6 981 3 296
Válogatás 92 678 51 629 41 049 6 578 14 089
M(B)H 183 400 33 410 149 989 51 986 3 528
Égetésre átadás (szállítással) 76 592 56 706 19 886 0 0
Lerakás 264 240 172 528 91 712 36 649 7 210
Üzemi általános költségek 123 373 123 373 0 73 750 1 673
Összesen: 1 763 617 1 003 124 760 492 73 750 23 913

Fajlagos mutatók, 
Ft/tonna

32 264

Másodnyers-
anyag ár 
(Ft/kg)

Hasznosítási 
díj 

támogatás 
(Ft/kg)

Értékesítési 
egységár 
összesen, 

Ft/kg

Hulladék-
mennyiség, 

t

Bevétel, 
eFt/év

Csomagolási papír 16 19 35 1 308 45 766
Egyéb papír (vegyes max 40% karton) 8 7,6 15,6 1 664 25 954
Csomagolási műanyag (PET) 95 80 175 1 017 178 017
Csomagolási műanyag (PE, PP + HDPE + egyéb) 25 55 80 1 493 119 437
Egyéb műanyag 5 0 5 279 1 394
Csomagolási üveg -2 29 27 0 0
Egyéb üveg -2 0 -2 0 0
Csomagolási fém (alu) 175 38 213 51 10 828
Csomagolási fém (vas) 5 10 15 203 3 050
Egyéb fém 7 0 7 202 1 411
RDF (Nagy fűtőértékű frakció) -10 0 -10 15 425 -154 246
Összesen: 231 611
Szennyezett vasfémek vegyes hulladékból 3 3 6 570 3 421
Összesen: 3 421
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kategórián belül megkülönböztetés szükségszerű, mivel az egyes anyagok (pl. PET, PP, HDPE stb.) 
jelentősen eltérő értékesítési egységárakkal rendelkeznek.) A számítás tehát:  
É = Értékesítési bevétel 
A = Begyűjtött mennyiség 
B = Válogatási veszteség 
C = Értékesítési egységár 
a = anyagkategória aránya adott csoporton belül  
b = Válogatási veszteség az adott anyagkategóriára az összes válogatási veszteségen belül  
 
É = (A x a - B x b) x C  
 
A költség-hatékonysági elemzésnek a KHE Útmutató alapján a hulladék közszolgáltatási 
díjbevétel nem része, ezért a díjak és díjbevételek részletes vizsgálatára nem került sor. A 
díjak és bevételek részletes vizsgálata a kiválasztott változatra vonatkozó pénzügyi és 
költség-haszon elemzés keretében (ld. 6. fejezet) történik. 
 
Maradványérték 
Projekt nélküli esetben a KHE Útmutatónak megfelelően maradványértéket nem vettünk 
figyelembe. 

4.3.3 Egyéb releváns szempontok 

 
Egyéb releváns szempontok nem merültek fel a PNE esetében. 
  



 

90 

5. A kiválasztott változat részletes ismertetése 

5.1 A kiválasztott változat részletes műszaki ismertetése 

5.1.1 A kiválasztott változat részletes műszaki ismertetése 

Az MT Útmutató alapján:”Pályázónak itt kell igazolnia (a 3.1.3.2. fejezetben leírtak 
felhasználásával), hogy kettős finanszírozás nem történik, tételes indoklással alátámasztva, 
hogy az esetleges azonos, vagy hasonló beszerzések miért nem számítanak kettős 
támogatásnak, kiemelten a korábbi KEOP-1.1.1, KEOP-1.1.1/B, ISPA/KA pályázatokat. Ebből 
a szempontból figyelembe kell venni nemcsak a pályázó szervezet, de annak 
tagönkormányzatai, részszervezetei által korábban igénybevett támogatásból végrehajtott 
hulladékgazdálkodási célú fejlesztéseket is. Kapcsolódóan a pályázat mellékleteként az MT-
sablon mellékletlistájában foglaltak szerint pályázónak a jelenleg folyamatban lévő 
pályázatokról is nyilatkoznia kell.” 
 
Az ISPA, KEOP-1.1.1/2F és KEOP-1.1.1/C projekt keretén belül beszerzett ill. beszerzésre 
kerülő eszközök vonatkozásában az esetleges kettős finanszírozás vizsgálata. 
 
Gyűjtő járművek 
Az ISPA/KA projekt részeként a gyűjtés eszközei elsősorban a kevert települési hulladékok 
begyűjtésére kerültek beszerzésre, ennek részeként 9 db gyűjtő jármű beszerzésére került 
sor. A több mint 81.000 háztartás ellátása azonban 9 db járművel nem lehetséges, melyet 
igazol, hogy a jelenlegi közszolgáltató cégek további 24 db jármű alkalmazásával látják el a 
127 település háztartásait és az intézményi gyűjtést. A KEOP-1.1.1/2F projekt keretén belül 
beszerzésre kerülő gyűjtő járművek (14 db) felhasználása kizárólagosan a házhoz menő 
csomagolási és biohulladékok begyűjtéséhez rögzített, ezért a KEOP-1.1.1/C projekt keretén 
belül beszerzésre kerülő 18 db gyűjtő jármű tekintetében kettős támogatás nem merül fel.  
 
Konténeres járművek (görgős és kétkaros), és pótkocsik 
Az ISPA projekt keretén belül az intézményi gyűjtés, az átrakóállomás kiszolgálása, és a 
hulladékudvarok részleges kiszolgálása érdekében 3 db multiliftes jármű, 4 db konténeres 
jármű és 2 db pótkocsi beszerzésére került sor. A jelenlegi szolgáltatók a teljes rendszer 
ellátásához további 3 db multiliftes tehergépjárművet, 3 db pótkocsit és 6 db konténeres 
járművet alkalmaznak. A KEOP-1.1.1/2F projekt keretén belül beszerzésre kerülő 2 db 
multiliftes és 2 db konténeres jármű intézményi zöldhulladék gyűjtést, illetve a 3 db újonnan 
kiépítendő (Ózd II., Bélapátfalva és Borsodnádasd) hulladékudvarok kiszolgálását végezné. 
A jelenlegi szolgáltatói eszközpark elveszítésével jelentkező kapacitáshiányok megszüntetése 
érdekében a KEOP-1.1.1/C projekt részeként beszerzésre kerülő 1-1 db multiliftes és 
konténeres gépjármű, ill. pótkocsi vonatkozásában fentiekre tekintettel nem merül fel kettős 
finanszírozás. 
 
Gyűjtő edények 
Az ISPA projekt keretén belül beszerzésre került 6296 db 120 literes gyűjtőedény ill. 730 db 
1100 literes edény a kevert települési hulladékok gyűjtéséhez. A több mint 81000 háztartás 
ellátásához ez az edényszám nem elegendő, ezért a jelenlegi közszolgáltatók biztosítják az 
ingatlanon belüli gyűjtéshez szükséges edényzetet. A szolgáltatók tevékenységének 
megszűnésével az edények pótlása elengedhetetlen, mivel a környezet veszélyeztetését 
kizáró gyűjtés, a gyűjtő járművek ürítő rendszeréhez történő igazodás szükségessé teszi az 
edényzetek biztosítását. A KEOP-1.1.1/2F projekt nem tartalmaz kevert települési 
hulladékok gyűjtéséhez gyűjtőedény beszerzést (EN 840-es edények), mivel ez a KEOP-
1.1.1/2F projekt keretén belül nem támogatható tevékenység. A KEOP-1.1.1/C projekt 
keretén belül 3519 db 60 literes, 39373 db 120 litere, 615 db 770 literes és 865 db 1100 
literes edény beszerzése tervezett. Mivel a KEOP-1.1.1/C projekt keretén belül kizárólag az 
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ISPA beszerzések által le nem fedett ingatlanokra kívánunk edényt beszerezni, ezért kettős 
finanszírozás projektünk esetében nem merül fel.  
 
Informatikai fejlesztés: Az ISPA projekt keretén belül az informatikai fejlesztés kizárólag 
a telephelyek mérlegeinek működtetéséhez szükséges hardware és szoftware kiépítésére 
szorítkozott. A KEOP-1.1.1/2F projekt nem tartalmaz informatikai fejlesztést, így a kettős 
támogatás veszélye a tervezett beszerzések vonatkozásában nem merül fel. A KEOP-1.1.1/C 
projekt részeként járatoptimalizálás, RFID rendszer kiépítése és vállalatirányítási rendszer 
kiépítése tervezett. 
 
Az alábbi táblázatban összefoglaló jelleggel bemutatjuk az egyes projektek keretén belül 
már beszerzett vagy beszerzendő eszközöket.  
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Az ISPA, KEOP-1.1.1/2F és KEOP-1.1.1/C beszerzések összehasonlítása 
Beszerzési forrás Mennyiség Felhasználás Megjegyzés 
ISPA beszerzések    

Tömörítőlapos jármű 6 Kevert települési hulladékok gyűjtése 
Az ISPA keretén belüli eszközök 
száma nem tette lehetővé a külső 
szolgáltatótól független 
üzemeltetését, a beszerzett 
eszközök csak a szükséges 
begyűjtő-szállító kapacitások egy 
részét biztosítják. 

Forgódobos jármű 3 Kevert települési hulladékok gyűjtése 
Multiliftes jármű 3 Átrakóállomás és hulladékudvarok kiszolgálása 
Konténeres jármű 4 Hulladékudvarok és intézményi kevert gyűjtés 
Pótkocsi görgős 2 Hulladékudvarok és átrakóállomás kiszolgálása 
120 literes edény 6296 Kevert települési hulladékok gyűjtése 
1100 literes edény 730 Kevert települési hulladékok gyűjtése 
        

KEOP-1.1.1/2F beszerzések       

Gyűjtő jármű 22 m3-es háromtengelyes tömörítőlapos 2 Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 

KEOP-1.1.1/2F keretén belüli 
eszközökkel kevert települési 
hulladékok gyűjtése nem 
végezhető, kettős finanszírozás 
nem merül fel 

Gyűjtő jármű - kéttengelyes forogva tömörítő 15 m3 3 Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 

Gyűjtő jármű - kéttengelyes tömörítőlapos 16 m3 9 Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
Multiliftes / görgős konténeres teherépjármű  2 Hulladékudvarok kiszolgálása, válogatómű 
Kétkaros konténeres jármű 2 Intézményi zöldhulladék gyűjtés 
Fix platós kéttengelyes emelőhátfalas 1 Intézményi zöldhulladék gyűjtés 
        

KEOP-1.1.1/C beszerzések       
Gyűjtő jármű 22 m3-es tömörítőlapos 5 Kevert települési hulladékok gyűjtése 

Szolgáltatói kapacitások pótlása, 
KEOP-1.1.1/2F-től eltérő 
felhasználási cél 

Gyűjtő jármű - kéttengelyes forogva tömörítő 15 m3 4 Kevert települési hulladékok gyűjtése 
Gyűjtő jármű - kéttengelyes tömörítőlapos  16 m3 6 Kevert települési hulladékok gyűjtése 
Kompakt gyűjtőjármű - max 7 m3 1 Kevert települési hulladékok gyűjtése 

Multiliftes / görgős konténeres teherépjármű  1 Átrakóállomás kiszolgálása, hulladékudvarok és 
válogatómű kiszolgálása, intézményi kevert gyűjtés 

Kétkaros konténeres 1 Átrakóállomás kiszolgálása, hulladékudvarok és 
válogatómű kiszolgálása, intézményi kevert gyűjtés 

Fix platós kéttengelyes emelőhátfalas 1 Intézményi kevert települési gyűjtés 
Mosóautó 2 Kevert települési gyűjtés, edények mosása 
Pótkocsi 1 Konténerek szállítása (szelektív és kevert) 
        
60 liter-es edény 3519 Kevert települési hulladékok gyűjtése Szolgáltatói kapacitások pótlása. 
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Beszerzési forrás Mennyiség Felhasználás Megjegyzés 
120 liter-es edény 39373 Kevert települési hulladékok gyűjtése ISPA során beszerzett edények 

mennyisége figyelembe vételre 
került, átfedés nincs, így nem 
merül fel kettős finanszírozás 

770 literes-es edény 615 Kevert települési hulladékok gyűjtése 
1,1 m3-es edény 865 Kevert települési hulladékok gyűjtése 

        

RFID edényazonosító rendszer 44372 Kevert települési hulladékok gyűjtése ISPA és KEOP-1.1.1/2F nem 
tartalmazza 

Informatikai rendszer + vállalatirányítás 1 Kevert települési hulladékok gyűjtése 
ISPA és KEOP-1.1.1/2F nem 
tartalmazza, szolgáltatói 
kapacitás pótlása 

Járatoptimalizálás 1 Kevert települési hulladékok gyűjtése ISPA és KEOP-1.1.1/2F nem 
tartalmazza 
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Elemzésünk alapján kettős finanszírozás a KEOP-1.1.1/C projekttartalma és a 
korábbi ISPA/KA ill. KEOP-1.1.1/2F vonatkozásában nem merül fel. 
 
 
A KEOP-1.1.1/C projekt műszaki ismertetése: 
 
Kevert települési hulladékok gyűjtése 
 
A projekt részeként beszerzésre kerül: 

 5 db 22 m3-es tömörítőlapos gyűjtő jármű 
 4 db 15 m3-es forgódobos gyűjtő jármű 
 6 db 16 m3-es tömörítőlapos gyűjtő jármű 
 1 db kompakt gyűjtő jármű 
 2 db mosófelépítménnyel is rendelkező gyűjtő jármű 
 3519 db 60 literes EN 840 gyűjtőedény 
 39373 db 120 literes  EN 840 gyűjtőedény 
 615 db 770 literes EN 840 gyűjtőedény 
 865 db 1100 literes EN 840 gyűjtőedény 

 
A gyűjtőjárművek napi járatterv szerint végzik a kevert települési hulladékok begyűjtését. A 
begyűjtési tevékenység során Ózd, Szikszó és Szendrő körzetek esetében kétütemű 
gyűjtésre kerül sor átrakóállomás alkalmazásával. A gyűjtőjáratok a meglévő gyűjtőjáratok 
optimalizálását követően kerülnek kialakításra.  
 
A hulladékkezelési közszolgáltatás keretén belül biztosítani kell a gyűjtőedények legalább évi 
egyszeri mosását. A beszerzendő 2 db gyűjtő járművel a hagyományos gyűjtési feladatok 
elvégzésén túlmenően lehetséges az edények mosása, tisztítása is. 
 
Szelektív hulladékgyűjtés gyűjtőszigetekkel  
A KEOP-1.1.1/2F projektben bemutatottakkal azonos, a KEOP-1.1.1/C projekt 
megvalósulásával nem következne be változás.  
 
Szelektív házhoz menő hulladékgyűjtés csomagolási hulladékok 
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés a KEOP-1.1.1/2F projekt keretén belül bemutatott 
rendszer szerint valósulna meg, a KEOP-1.1.1/C projekt részeként a tevékenység 
ellátásában nem következne be változás.  
 
 
Szelektív házhoz menő biohulladék gyűjtés  
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés a KEOP-1.1.1/2F projekt keretén belül bemutatott 
rendszer szerint valósulna meg, a KEOP-1.1.1/C projekt részeként a tevékenység 
ellátásában nem következne be változás. 
 
 
Hulladékudvarok üzemeltetése 
A KEOP-1.1.1/2F projekt keretén belül bemutatott rendszer szerint valósulna meg, a KEOP-
1.1.1/C projekt részeként a tevékenység ellátásában minőségi változás nem következne be 
kizárólag a hiányzó szállítói kapacitások pótlására kerülne sor (1 db görgős, 1 db konténeres 
tehergépjármű és 1 db pótkocsi beszerzésével) 
 
 
Hulladékok átrakása 
A KEOP-1.1.1/2F projekt keretén belül bemutatott rendszer szerint valósulna meg, a KEOP-
1.1.1/C projekt részeként a tevékenység ellátásában minőségi változás nem következne be 
kizárólag a hiányzó szállítói kapacitások pótlására kerülne sor (1 db görgős tehergépjármű 
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és 1 db pótkocsi beszerzésével) A tehergépjármű és pótkocsi a 10 db hulladékudvar 
kiszolgálásához is felhasználásra kerül.  
 
 
Hulladékok válogatása 
A KEOP-1.1.1/2F projekt keretén belül bemutatott rendszer szerint valósulna meg, a KEOP-
1.1.1/C projekt részeként a tevékenység ellátásában nem következik be változás. 
 
 
Maradék hulladékok lerakás előtti előkezelése 
A KEOP-1.1.1/2F projekt keretén belül bemutatott rendszer szerint valósulna meg 
mechanikai előkezelő mű kiépítésével, a KEOP-1.1.1/C projekt részeként a tevékenység 
ellátásában nem következik be változás. 
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Informatikai rendszer kiépítése  
 
 Edényazonosító rendszer 
 
Edényazonosítási rendszer áttekintése 
 
A rendszer általánosan a következő elemekből áll:  

 RFID antenna a gyűjtő autóra szerelve. Ez az antenna érzékeli az edényekre szerelt 
chipek által kibocsátott jelet 

 RFID chip az edényekre szerelve. Új szabványos edények esetében az edényt chip 
tartóval ellátva is lehet kérni. Régi edények esetén öntapadó chipet alkalmaznak. (kb. 
egy nagyobb sebtapaszhoz hasonló) A chip ún. passzív chip, azaz kizárólag egy 
azonosító jelet tud sugározni. Az RFID érzékelő által felfogott jel alapján (kulcsmezők 
összekapcsolása) előre definiált adatbázisból azonosítható az ügyfél és annak egyéb 
adatai. (cím, díj, ürítési gyakoriság, GPS adatok stb.)  

 kiegészítő matrica: az RFID chipen kívül a rendszer kiegészíthető matricával, mely a 
szolgáltatás igénybevételének jogosultságát jelzi a gyűjtést végző személyzetnek.  

 fedélzeti számítógép: a mérőcella és az RFID azonosító antenna jeleit dolgozza fel és 
regisztrálja. Az adatokat vagy a saját memóriába tárolja le, vagy GPRS, 3G vagy 
egyéb szabvány alapján továbbítja vezeték nélküli módszerrel a központba.  

 Központi számítógép: a begyűjtött adatok fogadására alkalmas gép 
 Szoftver: a beérkező adatokat dolgozza fel. A projekt keretén belül szükséges a 

jelenlegi adatbázisok és számlázási rendszerek összekapcsolása az RFID rendszerrel.  
 kézi jelolvasó (kb. mint egy kézi vonalkód leolvasó gép): csak egyes gyártóknál. 

Feladata új edények kihelyezése esetén a chip első aktiválása. (pl. lakos elköltözik, 
edényméret változtatása stb.)  

 
 
Járatoptimalizálás 
Járatoptimalizálás 
A járatok optimalizálásának módszere a térinformatika, a GPS technológiák és a gráfok és 
mátrixok számításának informatikai modelljeivel jelentős megtakarítási lehetőségeket 
jelenthet a nagy kiterjedésű gyűjtő rendszerek tekintetében. A változat keretén belül 
szolgáltatási szerződés megkötése tervezett, melynek keretén belül a szakvállalat a kiállási 
helyek térinformatikai feldolgozásával (lakos és intézmények címei) ill. az egyéb figyelembe 
veendő szempontok alapján (pl. egyirányú utca, ürítési nap, depó távolság, szállítható 
tömeg, műszakrend stb.) elvégzi a járatok optimalizálását a teljes hulladékgazdálkodási 
rendszerre. A járatoptimalizálás keretén belül új járattervek kialakítására kerül sor, mellyel a 
gyűjtő járművek által megtett éves futásteljesítmény csökkenése várható, kellően felkészült 
szakvállalat %-os megtakarítást is garantál. A járatoptimalizálás elvégzésétől a logisztikai 
költségek csökkenését várjuk, ezáltal a teljes rendszer költséghatékonysága növelhető.  
 
A járatoptimalizálás keretén belül a kiállási címek és a peremfeltételek megadását követően 
a szakvállalat térinformatikai adatbázist készít. A térinformatikai adatbázis felépítését 
követően matematikai módszerek segítségével optimalizációs eljárásokat végeznek, és új 
járatterv modellt készítenek. A járatterv átadását követően az optimalizált járatterv 
tesztelésére kerül sor, melynek eredményeit követően a járatterveket véglegesítik és az új 
járattervek bevezetésére kerül sor.  
 
A legfontosabb adatok a járatoptimalizálás elvégzéséhez:  

 Szolgáltatási terület (szerződött ügyfelek címei és edényzetméret)  
 Gyűjtési időpont 
 Optimalizálhatóság szabadságfoka: szabadon -, konzultáció alapján -, vagy 

egyáltalán nem optimalizálható  
 Gyűjtési gyakoriság 
 Átvételi végpontok, depóniák haszonanyag feldolgozók, komposztálók, előkezelők 
 Géppark jellemzői 
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 Területi sajátosságok (jellemzően magasság-, szélesség- és súlykorlátozások)  
 Egyéb adatok: edényzet átlagos telítettsége (múltbéli adatok)  

 
 
 

 
Egy lehetséges példa a járatterv optimalizálására (kiinduló állapot) 
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Egy lehetséges példa a járatterv optimalizálására (optimalizálást követő állapot) 
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Vállalatirányítási rendszer kiépítése  
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok Konzorciumi megszervezése 
elengedhetetlenné teszi a szükséges informatikai háttér megteremtését is. A 
projektterületen a jelenlegi közszolgáltatók saját informatikai rendszerrel rendelkeznek, 
mely a több, mint 80.000 ingatlanhoz kötődő szerződéses állomány, számlázási rendszer 
kezelését is biztosítja. 2014.01.01-től szükséges ezen rendszerek kiépítésének megkezdése, 
a Ht.-ből fakadó nyilvántartási és archiválási rendszerek kiépítésével egyidejűleg.  
A projekt keretén belül ezért vállalatirányítási rendszer kiépítésére kerülne sor minimálisan 
nyilvántartási (szerződések), könyvelési-kintlévőség kezelési, controlling, számlázási 
modulokkal. Szükséges a telephelyek informatikai rendszerének integrálás pl. gyűjtőjáratok 
menetleveleinek rögzítése, műszaki kontrolling adatok pl. tankolás, km és üzemóraszám 
stb.) a modulok kiépítése, a szükséges hardware és software rendszerek beszerzése.  

 
Általános elvárások az új ERP rendszer bevezetésével kapcsolatban 
Az új rendszer, az elvárások szerint stabil, megbízható, integrált rendszer: Elvárás, hogy, 
csökkenjen le a manuális egyeztetések száma. 
Az év végi nyitás-zárás folyamata hanem a rendszer által támogatott módon automatikusan 
elvégezhető legyen. 
Az egyes tételek analitikája ne manuálisan kerüljön a főkönyvbe, hanem integrált módon. 
A külső rendszerekkel kiépítendő interfészeknek köszönhetően az adat- és 
információáramlás egyszerűsödjön le, a hibák kiszűrése legyen automatikus. 
A lekérdezések teljes körű, naprakész információt biztosítsanak. 
A bevezetendő rendszer integrált, valósidejű rendszer legyen 
Az alkalmazás rendelkezzen szabványos, dokumentált működésű interfész felülettel, 
amelyen keresztül más analitikus rendszerekből származó főkönyvi könyvelési tételek 
feladhatók. 
Legyen lehetőség az alkalmazásból származó lekérdezések Excel formátumban történő 
kinyerésére. 
 
Számviteli követelmények 
Az alkalmazás biztosítsa a Számviteli Törvény, és a beszámolási könyvvezetési 
kötelezettségéről szóló rendeletek előírásainak megfelelő könyvvezetést 
A rendszer biztosítsa a főkönyvi számok, a számlatükör törzsadatainak egyszerű 
karbantartását, kezelését, biztosítsa a főkönyvi számlatükrön belül számlacsoportok 
kialakítását. 
A rendszer biztosítsa az automatikus ÁFA számítást. 
A teljes gazdasági év minden bizonylata legyen valós időben elérhető. 
A rendszer biztosítsa a gazdasági események bizonylatainak a könyvelését, azok 
módosítását és stornózását, valamint a könyvelt bizonylatok megjelenítését és listázását. 
A rendszer támogassa az időszaki zárlati feladatok elvégzését, azon belüli egyeztetések, 
ellenőrzések végrehajtását. 
Bizonylatok belső automatikus számkiosztása legyen folyamatosan sorszámozott, bizonylat-
típusonként paraméterezhető számformátummal. 
Az alkalmazás legyen képes a standard, a főkönyvi könyvelés adataiból dolgozó 
lekérdezések, listák (nyersmérleg, főkönyvi karton, főkönyvi kivonat, költséghely és 
költségviselő szerinti listák) előállítására. 
Legyen lehetőség több számlára, számlacsoportra együttes egyenleg, forgalom 
kimutatására. 
Támogassa a rendszer a devizás gazdasági események nyilvántartását és könyvelését, 
eredeti devizanemben és forintban is. 
Az alkalmazás támogassa a gyakran ismétlődő, automatikus könyvelési tételek bevitelét és 
azok könyvelés során történő alkalmazását. 
A rendszer támogassa az automatikus nyitó-, záró- könyvelési műveleteket. 
A rendszer támogassa a bankszámlák forgalmi adatainak egyeztetési feladatait. 
Legyen lehetőség megjegyzés rögzítésére minden könyvelési tételnél. 
Az alkalmazás támogassa az egyes tételek „könyvelői tudás nélküli”, előkontírozott, 
rögzítését a felparaméterezett, bővíthető, jóváhagyott gazdasági események szerint. 
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Tárgyi eszközök 
Az eszközöket értékhatártól függetlenül egy rendszer kezelje, legyen akár szó befektetett 
(mérlegben szereplő), vagy a kis értékű (mennyiségben és értékben nyilvántartási számlán 
nyilvántartott) eszközökről – támogassa a kis értékű eszközök beszerzésének dologi 
kiadásként történő elszámolását; 
A főkönyvi számla mélységen túl, analitikus eszközcsoportok törzsének kezelése; 
Törzsek karbantartása; 
Terven felüli értékcsökkenés elszámolásának támogatása; 
Értékcsökkenés előrejelzés (minimum 1 évre) biztosítása; 
Értékcsökkenés számítása a hatályos számviteli és adótörvény szerint; 
Lineáris értékcsökkenési leírási kulcsok egyedi és eszközcsoportra vonatkozó kezelése; 
Egyedi azonosítási adatok megadása; 
Alapbizonylat hivatkozási számok megadása; 
Zárlati teendők integrált kezelése (értékcsökkenés elszámolás, feladások, egyeztetés, 
beszámoló, leltárkészítés) 
Üzembe helyezett eszközök napok számára vetített lineáris értékcsökkenésének automatikus 
elszámolása negyedév végi dátummal, 
A befektetett tárgyi eszközök és immateriális javak paraméterezhető mérlegalátámasztó 
leltári kimutatásainak automatikus elkészítése; 
Előre definiált alaplisták; 
Paraméterezhető lekérdezések, kimutatások menthető paraméterek; 
 
Készletkezelés 
Legyen lehetőség a rendszerben új raktárak létrehozására. 
Legyen lehetőség a szokványos készlet mozgások kezelésére. (Betárolás, kitárolás, speciális 
készlet növelő és csökkentő mozgások.) 
Támogassa a leltározás folyamatát. 
Készlet értékelés mozgó átlagáron történjen. 
A készlet mozgások, szükség szerint, automatikusan könyvelődjenek. 
 
Pénzügyi követelmények 
Az alkalmazásnak támogatnia kell a különböző típusú számlák (előlegszámla, végszámla, 
jóváíró számla, helyesbítő számla, devizaszámla) készítését, partnerenkénti nyilvántartását, 
kezelését és ezek összevezetését, valamint a számla stornózását. 
Az alkalmazásnak támogatnia kell különböző pénzügyi teljesítések kezelését (deviza-, forint-
átutalás, csekk, kompenzáció, hitelkártya, kártyafedezeti számla stb.) 
A folyószámlákon végrehajtott tranzakciókhoz felhasználói felületen keresztül legyenek 
meghatározhatók a tranzakcióhoz kapcsolódó főkönyvi könyvelési tétel(ek) paraméterei 
A rendszer támogassa a számlaigazolás, -kifizetés folyamatát. 
Lehetőséget kell biztosítania a szállítói és vevői folyószámlákat érintő banki átutalások 
elektronikus banki kapcsolaton keresztül történő indítására és fogadására. 
Az alkalmazásnak képesnek kell lennie egyenlegközlő levél és fizetési felszólítás 
előállítására. 
Az alkalmazásnak többféle, paraméterezhető fizetési feltételt is kezelnie kell, a fizetési 
feltételek partnerekhez, ügyletekhez, mint alapértelmezett értékek legyenek 
hozzárendelhetőek 
Az alkalmazásnak lehetőséget kell biztosítania a standard, a vevő- és szállítóállományhoz 
kapcsolódó kimutatások (pl.: lejárt tartozások kor szerinti kimutatása, be- és kifizetések 
esedékesség szerinti kimutatása, stb.) előállítására. 
Legyen lehetőség a bankkivonaton megjelenő, de nem vevői és szállítói számlákhoz 
kapcsolódó tételek kezelésére. 
Az alkalmazásnak lehetőséget kell biztosítani az azonos partnerrel szemben fennálló 
tartozások és követelések összevezetésére. 
Az alkalmazásnak képesnek kell lennie deviza-tranzakciók esetén az árfolyam-különbözetből 
származó nyereség és veszteség elszámolására. 
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Az alkalmazásnak kezelnie kell a devizaalapú számlák kiállítását. 
Tegye lehetővé minden hazai, külföldi és EU közösségi ÁFA-kör kezelését, és az automatikus 
ÁFA-elszámolást, EU közösségi adószám kezelését. 
Az alkalmazás támogassa az adatfelvitelt a partner név vagy névtöredék szerinti 
keresésével. 
Legyen lekérdezhető a szállítói nyitott tétel lista (felhasználó által paraméterezhető módon: 
szállítói sorszám, adott nap szerint stb.); 
A szállítói kintlévőségek lejárati határidejének figyelése; 
Vevői nyitott tétel lista (felhasználó által paraméterezhető módon: vevő sorszám, adott 
napon való nyitottság szerint stb.); 
Korosítási (aging) lista felhasználó által paraméterezhető módon; 
 
Likviditásmenedzsment perem követelményei 
Éves, negyedéves, havi és napi tervezés támogatása 
Lejárt kötelezettségek aging listája 
Pénzáramlások tervezése forintban és devizában 
Projektek (kontrolling objektumok) pénzáramlásának kezelése 
Vevők minősítésének, kategóriákba sorolásának támogatása fizetési fegyelem alapján 
Fizetési feltétel sablonok definiálása, azok hozzárendelése vevőkhöz, számlához 
Várható cash flow előrejelzés számlák és kötelezettségvállalások alapján 
 
Elvárások a szállító analitikával szemben 
Bevitel támogatása szállítókód szerint, név szerint vagy listáról történő választással. 
Számlához kapcsolódó megjegyzések, megfigyelési és gyűjtő/analitikus kódok 
hozzárendelésének lehetősége. 
Választható szállítói fizetési módok támogatása. 
Fizetési határidők lejáratának figyelése. 
Átutalások automatikus el(ő)készítése az esedékesség napján. 
Több pénznemben történő tételrögzítés, könyvelés támogatása. 
Tegye lehetővé a szállítók különböző szempontok szerinti osztályozását, csoportosítását, 
kategorizálását. 
Részfizetések kezelése, számlából maradó összeg megjelenítése 
Halasztott fizetés és részletfizetés lehetősége 
Szállítói tranzakciók és előzményeinek megőrzése. 
Az alkalmazásnak támogatnia kell a számlák és a hozzájuk tartozó fizetések, jóváírások, 
tervek és előlegek összevezetését (előirányzott / szerződött / megrendelt / teljesített / 
számlázott / fizetett tételek összehasonlítása). 
A rendszer legyen képes a postai csekkes befizetések feladásának időszakos fogadására, 
PEK file-ból. 
 
Elvárások a vevő analitikával szemben 
A számlázási rendszernek alkalmasnak kell lennie a számla kívánt formátumban történő 
előállítására; 
Számla automatikus lekönyvelésének támogatása; 
Különböző fizetési módok (készpénz, átutalás, átutalási postautalvány) és fizetési határidők 
számlákhoz rendelhetőségének biztosítása; 
Legyen lehetőség egyedi és csoportos számlázásra; 
Bevitel támogatása vevőkód szerint, név szerint vagy listáról történő választással; 
Biztosítsa a fizetési határidők lejáratának figyelését; 
Kezelje a részfizetéseket, a számlából maradó összegeket; 
Biztosítsa az árfolyam-különbözet automatikus kalkulálását és könyvelését; 
Tegye lehetővé a vevők különböző szempontok szerinti osztályozását, csoportosítását, 
kategorizálását. 
Támogassa a vevők év végi automatikus átértékelését a kategóriák között; 
Biztosítsa a megadott vevők archiválásának, az archív adatok elérésének lehetőségét; 
Kezelje a visszautalásokat, az ismételt pénzügyi utalásokat; 
Biztosítsa az adósállomány egyeztetését; 
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A rendszernek alkalmasnak kell lennie az egyenleg-értesítők előállítására. 
 
Adó analitikák 
Támogassa az adóbevallási adatszolgáltatást a mindenkori törvényi elvárásoknak 
megfelelően; 
Tegye lehetővé az ÁFA analitikát, ÁFA kimutatást 
Biztosítsa mindenkor a hatályos adótörvényeknek való megfelelést; 
 
Bankszámla kezelésével kapcsolatos elvárások 
A rendszer biztosítsa a kapcsolódást a pénzintézeti terminálhoz, input fájl előkészítését az 
utalás adataival; 
Támogassa több banknapló alkalmazását; 
Tegye lehetővé a pénzügyi teljesítés adatai alapján adatállomány generálását és a 
jóváhagyott és elutalt teljesítések és sikertelen teljesítések visszaírását a rendszerbe; 
Technológiailag képesnek kell lennie több banknál vezetett számla kezelésére és több bank 
elektronikus termináljához való kapcsolódásra 
Az alkalmazás legyen képes a banki kivonatok elektronikus fogadására és feldolgozására. 
Az alkalmazás legyen képes a bankszámla kivonaton megjelenő tételek, és az indított 
átutalások automatikus összevezetésére. 
Az alkalmazásnak tárolnia kell a partnerek több számlaszámát is, és azokat ajánlja fel az 
átutalások rögzítésénél. 
 
Házipénztárra vonatkozó követelmények 
A rendszer biztosítsa több pénztár párhuzamos vezetését; 
Támogassa a pénztárforgalom bizonylatolását (bevétel-, kiadás-, előleg-bizonylatolás, 
előleg- elszámolás), bevételi és kiadási pénztárbizonylat előállítása, pénztárjelentésben 
éves, folyamatos sorszámozással való rögzítése; 
A rendszer támogassa a pénztárfőkönyv idősoros vezetését, a pénztári tételek automatikus 
főkönyvi feladását; 
Tegye lehetővé az előre kontírozott pénztári eseményeket leíró tételek használatát a 
főkönyvi könyvelést támogatva. 
Az időszaki záró készpénzkészlet alapján az új időszaki egyenleget automatikusan nyitnia 
kell. 
Lehetővé kell tennie a pénztári tranzakciók költséghely / költségviselő / jogcím szerinti 
besorolását. 
A házipénztár tranzakcióihoz legyenek meghatározhatók a tranzakcióhoz kapcsolódó 
főkönyvi könyvelési tétel(ek) paraméterei. 
Az alkalmazás biztosítsa a házipénztárban rögzített tranzakciókhoz tartozó főkönyvi, esetleg 
szállítói vagy vevői folyószámla tételek automatikus könyvelését. 
Legyen képes a standard pénztári lekérdezések és kimutatások (pl.: napi pénztárkönyv, 
kiadási és bevételi pénztárbizonylatok) elkészítésére. 
Legyen lehetőség idegen valutában rendelkezésre álló készpénzállomány nyilvántartására, 
illetve az azokban végrehajtott tranzakciók kezelésére. 
 
Kontrolling 
A rendszer elsődleges költségnemi könyvelést kell  támogatnia. 
Legyen lehetőség a tény bizonylatok tételeihez kiegészítő kontrolling objektumok 
megadására. 
Legyen lehetőség a társaság tevékenységének egyik legfontosabb csoportosító jelzői a 
projektek (munkaszám, költséghely) létrehozására és azok jellemzőkkel történő ellátására. 
A projektek többszintű hierarchiába is rendezhetőek legyenek. 
Az integrált informatikai rendszer projektkezelésének elsődleges célja a projektek eredmény 
kivonat szintű vizsgálata.   
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Elvárt kapcsolódások egyéb rendszerekhez: 
A Remondis Kft. speciális tevékenysége miatt kiemelten szükségesek, az alábbi területek 
rendszerbe illesztése.  
 Szerződés kezelés (Ügyfélszolgálati megoldás), 
 Tömeges számla generálás (XML) és egyedi számlázás, kintlévőség kezelés, 
 Bérszámfejtés interfész, 
 Bank interfész, 
 Posta fájl feldolgozás, 
 Menetlevél (kontrolling célú adatok) rögzítés 
 Hídmérleg kapcsolat 
 
34. táblázat: a tervezett eszközök bemutatása 

Létesítmény Mértékegység Létesítmény 
helye 

1. 
év 

Beruházás 
utolsó éve Összesen 

Házi komposztáló edényzet db NR 0 0 0 
Újrahasználati központ db NR 0 0 0 
Hulladékudvar db NR 0 0 0 
Gyűjtősziget db NR 0 0 0 
Válogató* kapacitás, t NR 0 0 0 
Komposztáló* kapacitás, t NR 0 0 0 
Pellet-előállító* kapacitás, t NR 0 0 0 
Előkezelő (mechanikai, vagy MBH)* kapacitás, t NR 0 0 0 
Elkülönített gyűjtést szolgáló eszközök 
(edényzet, speciális járművek)**           

Kétkaros konténeres db Sajókaza 0 1 1 
Lerakó kapacitás kihasználtságának 
növelését szolgáló eszközök           

Egyéb***           
Gyűjtő járművek           
Gyűjtő jármű 22 m3-es tömörítőlapos db Sajókaza 0 5 5 
Gyűjtő jármű - kéttengelyes forogva 

tömörítő 15 m3 db Sajókaza 0 4 4 

Gyűjtő jármű - kéttengelyes 
tömörítőlapos  16 m3 db Sajókaza 0 6 6 

Kompakt gyűjtőjármű - max 7 m3 db Sajókaza 0 1 1 
Multiliftes / görgős konténeres 

teherépjármű  db Sajókaza 0 1 1 

Fix platós kéttengelyes emelőhátfalas db Sajókaza 0 1 1 
Mosóautó db Sajókaza 0 2 2 
Pótkocsi db Sajókaza 0 1 1 
Edények          
60 liter-es edény db Társulás 0 3 519 3 519 
120 liter-es edény db Társulás 0 39 373 39 373 
770 literes-es edény db Társulás 0 615 615 
1,1 m3-es edény db Társulás 0 865 865 
Informatikai rendszer        0 
RFID edényazonosító rendszer db Társulás 0 44 372 44 372 
Informatikai rendszer + vállalatirányítás db Kazincbarcika 0 1 1 
Járatoptimalizálás alkalom Társulás 0 1 1 

* a tervezett létesítményeket külön-külön, a telepítés helyének megadásával feltüntetve 
** típusonként (pl. szelektív gyűjtéshez) 
*** a pályázati felhívás C1. pontjával összhangban 
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5.1.2 Output indikátorok 

35. táblázat: Output indikátorok 

Létesítmény Az indikátor 
megnevezése 

Mérték-
egység 

Kiindulási 
érték Dátum Célérték Dátum 

  Output indikátor           

Hulladékudvarok  
Hulladékudvarok 
száma a 
projektterületen 

db 7 2011 10 2016 

Újrahasználati 
központok 

Újrahasználati 
központok száma a 
projektterületen 

db 0 2011 3 2016 

Házhoz menő 
hulladékgyűjtés 

Házhoz menő 
gyűjtéssel begyűjtött 
szelektív hulladék 
mennyisége 

tonna 63 2011 8519 2016 

Házi 
komposztálás 

Házi komposztálók 
száma db 0 2011 6000 2016 

Házilag komposztált 
zöldhulladék 
mennyisége 

tonna 0 2011 1000 2016 

Szelektív 
hulladék gyűjtés 

Szelektíven begyűjtött 
csomagoló anyag 
mennyisége az összes 
keletkező csomagoló 
anyaghoz képest 

% 13,73% 2011 39,64% 2016 

Szelektív 
hulladékgyűjtő 
szigetek száma 

db 237 2011 299 2016 

Komposztáló 

Komposztált 
biológiailag lebomló 
hulladék mennyisége 
az összes keletkező 
hulladékhoz képest 

% 1,04% 2011 

10,25% 

2016 (12,76 házi 
komposztálással 

együtt) 

Mechanikai 
előkezelő 

Hulladéklerakótól 
eltérített szerves 
hulladék mennyisége 
az összes keletkező 
hulladékhoz képest 

% 0,00% 2011 5,32% 2016 

Előkezelt, magas 
fűtőértékű hulladék 
mennyisége az összes 
kezelt mennyiséghez 
képest 

% 0,00% 2011 29,67% 2016 

Átrakóállomások 
Átrakóállomások 
száma  
aprojektterületen 

db 2 2011 3 2016 

Lerakó 

Elsődlegesen lerakásra 
kerülő hulladék 
mennyisége az 
összesen keletkező 
hulladékhoz képest 

% 95,09% 2011 0,00% 2016 

Másodlagosan 
lerakásra kerülő 
hulladék mennyisége 
az összesen keletkező 
hulladékhoz képest 

% 0,34% 2011 54% 2016 
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5.1.3.Műszaki specifikációk 

 Multiliftes tehergépjármű – 1 db 
 Összgördülő tömeg szólóban min. 26.000 kg, szerelvényben 40.000 kg a forgalmi 

engedélybe bejegyezve 
 Gépjármű alváz szabad magassága üresen max. 1.150 mm 
 Kommunális felépítmény felszerelésére, igénybevételére alkalmas alvázszerkezettel 

rendelkezzen 
 Dízelüzemű, a motor max. teljesítménye min. 300 KW, forgatónyomatéka az 1.000-

1.400 ford./perc fordulatszám tartományban min. 2000 Nm 
 Növelt hatású motorfék min. 300 KW max. teljesítménnyel 
 Károsanyag kibocsátás: EURO 6 
 Kerékképlet 6x2 „C” tengely ellenkormányzott és talajtól emelhető kivitelben 
 Hátsó tengely: meghajtott ikerkerékkel differenciál zárral, technikai teherbírás: min 

13.000 kg, stabilizátor rúddal felszerelt 
 A legördülő konténerbillentő a DIN 30722 szabvány szerinti min. 32 m3-es konténer 

felvételére, szállítására, billentésére és lehelyezésére alkalmas legyen, magas 
szilárdságú acélból, a végállásoknál csillapítással 

 A konténeremelő kar teleszkópos kivitelű legyen 
 Mechanikus (súlyzáras) horogbiztosítás 
 Üzemeltetéshez szükséges létszám: 1 fő 
 Fogyasztás: max 45 liter/100 km 
 Alkalmazási terület: hulladékkezelési közszolgáltatás 
 Napi üzemelési idő: két műszak 2x8 óra 
 Karbantartási feladatok: olajcsere, emelőszerkezetek ellenőrzése, gumiabroncsok 

ellenőrzése/cseréje, olajszűrő csere, kopó alkatrészek, hidraulika csövek ellenőrzése 
szükség szerinti cseréje 

 
 
Kommunális gyűjtőjármű háromtengelyes 22 m3 60 liter - 1,1 m3 ürítőszerkezettel 
– 5 db  

 Vonatkozó szabvány: MSZ EN 1501-1:1998+A2/2012 
 Összgördülő tömeg forgalmi engedélybe bejegyezve min. 25.000 kg 
 háromtengelyes, ikerkerekes meghajtott B tengely, C segédtengely ellenkormányzott 
 Dízelüzemű, a motor max. teljesítménye min. 230 KW teljesítményű melyhez tartozó 

max. forgatónyomaték az 1.050-1.500 ford./perc fordulatszám tartományban min. 
1.150 Nm 

 Környezetvédelmi minősítés: EURO 6 
 Tartály hasznos térfogat töltővályú nélkül: min.21 m3.  
 Alaktartó kivitelű, min. 4 mm vastag oldalfallal, tetőlemez vastagsága min. 4 mm, 

fenéklemez vastagsága min. 5 mm 
 Anyaga: Acél, a tartály homlokfala elől, alul min. 200 mm magasan zárt.  
 Ürítés: Automatikus ki- és bereteszelés nyitásnál és zárásnál, fogadószekrény 

felemelt állapotában a tömörítő szerkezet működtetése előre programozott tisztítási 
ciklusokat (min. 2) tudjon megvalósítani, tömörítő lap ürítés utáni automatikus 
gyűjtési pozícióba állítása (min. 500 mm-es elmozdulással)  

 Töltővályú űrtartalma: min. 1,6 m3. Központi zsírozó a tömörítő és edényürítő 
szerkezeteknél.  

 Elektromos működtetésű, programozható, 
 min. 24 zsírzóponttal, Kiürítési idő max. 160 másodperc 
 Üzemeltetéshez szükséges létszám: 1 fő + rakodók 
 Fogyasztás: max 50 liter/100 km 
 Alkalmazási terület: hulladékkezelési közszolgáltatás 
 Napi üzemelési idő: két műszak 2x8 óra 
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 Karbantartási feladatok: olajcsere, emelőszerkezetek ellenőrzése, gumiabroncsok 
ellenőrzése/cseréje, olajszűrő csere, kopó alkatrészek, hidraulika csövek ellenőrzése 
szükség szerinti cseréje 

 
Kommunális gyűjtőjármű kéttengelyes 16 m3, 60 liter - 1,1 m3 ürítőszerkezettel 
4x2 – 6 db  

 Összgördülő tömeg min. 19.000 kg a forgalmi engedélybe bejegyezve 
 kéttengelyes egy meghajtott tengely, hátul ikerkerékkel 
 Dízelüzemű, a motor max. teljesítménye min. 200 KW, forgatónyomatéka az 1.050-

1.500 ford./perc fordulatszám tartományban min. 1000 Nm 
 Környezetvédelmi minősítés: EURO 6 
 Tartály hasznos térfogat töltővályú nélkül: min.16 m3. 
 Alaktartó kivitelű, min. 4 mm vastag oldalfallal, tetőlemez vastagsága min. 4 mm, 

fenéklemez vastagsága min. 5 mm 
 Automatikus ki- és bereteszelés nyitásnál és zárásnál, fogadószekrény felemelt 

állapotában a tömörítő szerkezet működtetése előre programozott tisztítási ciklusokat 
(min. 2) tudjon megvalósítani, tömörítő lap ürítés utáni automatikus gyűjtési 
pozícióba állítása (min. 500 mm-es elmozdulással) 

 Töltővályú űrtartalma: min. 1,6 m3 
 Üzemeltetéshez szükséges létszám: 1 fő + rakodók 
 Fogyasztás: max 40 liter/100 km 
 Alkalmazási terület: hulladékkezelési közszolgáltatás 
 Napi üzemelési idő: két műszak 2x8 óra 
 Karbantartási feladatok: olajcsere, emelőszerkezetek ellenőrzése, gumiabroncsok 

ellenőrzése/cseréje, olajszűrő csere, kopó alkatrészek, hidraulika csövek ellenőrzése 
szükség szerinti cseréje 

 
 
Kommunális gyűjtőjármű kéttengelyes forgódobos 15 m3, 60 liter - 1,1 m3 
ürítőszerkezettel 4x2 – 4 db  

 Vonatkozó szabvány: MSZ EN 1501-1:1998+A2:2010 kivéve a 6.12.5pontot 
 Tengelytávolság: max. 4.200 mm 
 Meghajtás: kéttengelyes, egy meghajtott tengely, hátul ikerkerékkel (4x2) 
 Dízelüzemű, min. 180 KW teljesítményű, maximális forgatónyomaték min. 1000 Nm 
 Környezetvédelmi minősítés: minimálisan EURO 6 
 Hátsó tengely: meghajtott, ikerkerékkel, technikai teherbírás: min 11.500 kg, 

légrugós 
 Első tengely: technikai teherbírás min. 7.500 kg 
 Blokkolásgátló (ABS) 
 Gyűjtőtartály térfogat: min. 15,0 m3 
 Beürítő szerjezet? Az MSZ EN 1501-1: 2000 szabványnak megfelelően alkalmas a 

nemzetközi szabványoknak megfelelő 110, 120, 240 és 1100 l-es edények ürítésére 
 Ürítési idő: 120-240 l-es edényeknél max. 11 másodperc, 1100 l-es edényeknél max. 

15 másodperc 110-240 l-es edényeknél max. 12 másodperc, 1100 l-es edényeknél 
max. 16 másodperc 

 A szemétgyűjtő tartály kialakítása hengeres legyen, kopásálló, acéllemezből 
(anyagminőség EU Norm S460MC) készüljön. Kétmenetes belső továbbító csiga, hátul 
golyóscsapágy tám csapágyként, dobforgatás fogas koszorú segítségével. 

 Üzemeltetéshez szükséges létszám: 1 fő + rakodók 
 Fogyasztás: max 40 liter/100 km 
 Alkalmazási terület: hulladékkezelési közszolgáltatás 
 Napi üzemelési idő: két műszak 2x8 óra 
 Karbantartási feladatok: olajcsere, emelőszerkezetek ellenőrzése, gumiabroncsok 

ellenőrzése/cseréje, olajszűrő csere, kopó alkatrészek, hidraulika csövek ellenőrzése 
szükség szerinti cseréje 
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Kompakt kommunális gyűjtőjármű min. 7 m3 - (4x4) – 1 db 
 Vonatkozó szabvány: MSZ EN 1501-1:1998+A2/2012 
 Összgördülő tömeg min. 7.500 kg 
 Maximális hasznos terhelése a járóképes alváznak: min. 4.700 kg 
 Meghajtás: kéttengelyes, hátsó tengely hajtott, hátsó tengely ikerkerékkel 
 Tengelytáv:min.3.400 mm max. 3.900 mm 
 Dízelüzemű, min. 120 kW, min. forgatónyomaték 420 Nm 
 Környezetvédelmi minősítés: EURO 6 
 Tartály hasznos térfogat töltővályú nélkül: min.7 m3. 
 Alak: doboz formájú, alaktartó, csavaró igénybevételnek ellenálló, teljes mértékben 

hegesztett kivitelű, tömörítő lapátos, hidraulikus hengerekkel 
 Kiürítési idő max. 150 másodperc 
 Üzemeltetéshez szükséges létszám: 1 fő + rakodó 
 Fogyasztás: max 30 liter/100 km 
 Alkalmazási terület: kevert települési hulladékok gyűjtése  
 Napi üzemelési idő: max 2 műszak, 2 x 8 óra 
 Karbantartási feladatok: olajcsere, emelőszerkezetek ellenőrzése, gumiabroncsok 

ellenőrzése/cseréje, olajszűrő csere, kopó alkatrészek, hidraulika csövek ellenőrzése 
szükség szerinti cseréje 

 
Konténeres gépjármű 4x2 – 1 db 

 Vonatkozó szabvány: DIN 30723 
 Összgördülő tömeg min. 19.000 kg a forgalmi engedélybe bejegyezve 
 Kommunális felépítmény felszerelésére, igénybevételére alkalmas alvázszerkezettel 

rendelkezzen 
 Dízelüzemű, a motor max. teljesítménye min. 225 KW, melyhez tartozó max. 

forgatónyomatéka az 1.050-1.500 ford./perc fordulatszám tartományban min. 1.100 
Nm 

 Hajtásképlet: 4x4 
 Károsanyag kibocsátás: EURO 6 
 Konténeremelő a DIN 30720 szabvány szerinti min 5-12 m3-es konténer felvételére, 

szállítására, billentésére és lehelyezésére alkalmas legyen 
 Rendelkezzen min. 12.000 kg emelőerővel a talajszinttől 
 Teleszkópkar lökethossza min. 800 mm 
 Üzemeltetéshez szükséges létszám: 1 fő 
 Fogyasztás: max 40 liter/100 km 
 Alkalmazási terület: hulladékkezelési közszolgáltatás 
 Napi üzemelési idő: két műszak 2x8 óra 
 Karbantartási feladatok: olajcsere, emelőszerkezetek ellenőrzése, gumiabroncsok 

ellenőrzése/cseréje, olajszűrő csere, kopó alkatrészek, hidraulika csövek ellenőrzése 
szükség szerinti cseréje  

 
Pótkocsi multiliftes gépjárműhöz – 1 db  

 Össztömeg a forgalmi engedélybe bejegyezve: 18.000 kg 
 Kéttengelyes, meghajtás nélküli jármű, mindkét tengelyen ikerkerékkel, légrugós 

kivitelben, 9 tonna teherbírású tárcsafékes tengelyekkel 
 Rakfelület hossza: min. 6.500 mm, 6.500 – 7.000 mm hosszú konténerekhez 
 Rakfelület szélessége: min. 2.100 mm 
 A pótkocsi olyan műszaki megoldással rendelkezzen, hogy a konténer a pótkocsi 

mindkét végén (elől és hátul) fel- és lerakható legyen, segítve a rakodási idő 
minimalizálását 

 A pótkocsi A-B kerékközeiben végigfutó min. 300 mm magas, egybefüggő felületű 
aláfutásgátlóval szerelve. 

 Üzemeltetéshez szükséges létszám: 0 fő vontató sofőr kezeli 
 Fogyasztás: 0 liter 
 Alkalmazási terület: hulladékkezelési közszolgáltatás 
 Napi üzemelési idő: két műszak 2x8 óra 
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 Karbantartási feladatok: olajcsere, emelőszerkezetek ellenőrzése, gumiabroncsok 
ellenőrzése/cseréje, olajszűrő csere, kopó alkatrészek, hidraulika csövek ellenőrzése 
szükség szerinti cseréje, légfék ellenőrzése  

 
 
Kommunális gyűjtőjármű háromtengelyes min. 16 m3 60 liter - 1,1 m3 
ürítőszerkezettel és edénymosó rendszerrel – 2 db 

 Vonatkozó szabvány: MSZ EN 1501-1:1998+A2/2012 
 Összgördülő tömeg forgalmi engedélybe bejegyezve min. 26.000 kg 
 Meghajtás: háromtengelyes, ikerkerekes meghajtott B tengely, C segédtengely 

ellenkormányzott 
 Dízelüzemű, a motor max. teljesítménye min. 230 KW teljesítményű melyhez tartozó 

max. forgatónyomaték az 1.050-1.500 ford./perc fordulatszám tartományban min. 
1.150 Nm 

 Környezetvédelmi minősítés: EURO 6 
 Mechanikus min. 9 előremeneti és min. 1 hátrameneti fokozattal 
 C segédtengely ellenkormányzott, emelhető kivitel vagy képes legyen a C tengely 

időleges tehermentesítésére, technikai teherbírás: min. 7.500 kg, stabilizátor rúddal 
felszerelt 

 Tengelytáv: A-B min. 3.800 max. 4.500 mm; B-C max. 1.400mm 
 Térfogat töltővályú nélkül: min. 16 m3 
 A szabványnak megfelelően alkalmas 110, 120, 240 és 1100 l-es edények (MSZ EN 

840-1-4) ürítésére 
 ürítési idő: 110-240 l-es edényeknél max. 12 másodperc, 1100 l-es edényeknél max. 

16 másodperc 
 Legyen alkalmas 110 l – 1100 l szemetes edények mosására 
 A berendezés közvetlen a szemétszállító járműben kerüljön elhelyezésre 
 A mosó melegvízzel, illetve mosószer hozzáadásával is működhessen 
 A berendezés vezérlése, kezelése ne igényeljen külön kezelőszemélyzetet 
 A vezetőfülke mögé legyen felszerelve a min. 1900 literes rozsdamentes tisztavíz 

tartály, és min. 1900 literes rozsdamentes szennyvíztartály 
 A szemetes edény kiürítése után azt edény belsejébe hidraulikus úton bejutó forgó 

mosófej, illetve mosófejek végezzék el a mosást a nagynyomású víz visszaható ereje 
révén. 

 A mosás után keletkezett szennyvíz először egy szennyvízteknőbe kerüljön, majd 
onnan kerüljön a szennyvíztartályba 

 Szállított vízmennyiség min. 100 l/perc 
 Üzemeltetéshez szükséges létszám: 1 fő + rakodók 
 Fogyasztás: max 50 liter/100 km 
 Alkalmazási terület: hulladékkezelési közszolgáltatás 
 Napi üzemelési idő: két műszak 2x8 óra 
 Karbantartási feladatok: olajcsere, emelőszerkezetek ellenőrzése, gumiabroncsok 

ellenőrzése/cseréje, olajszűrő csere, kopó alkatrészek, hidraulika csövek ellenőrzése 
szükség szerinti cseréje 

 
Műanyag gyűjtőedények 
60 literes műanyag gyűjtőedény – 3.519 db 

 Hasznos térfogat: 60 liter 
 Szabvány: MSZ EN 840-1 
 Újra feldolgozható, UV stabilizált HPDE, vegyi- és biológiai behatásoknak, alacsony és 

magas hőmérsékleteknek ellenálló 
 2 kerekes, a kerekek átmérője min. 200 mm, anyaga tömörgumi, 

 
120 literes műanyag gyűjtőedény – 39.37 db 

 Hasznos térfogat: 120 liter 
 Szabvány: MSZ EN 840-1 
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 Újra feldolgozható, UV stabilizált HPDE, vegyi- és biológiai behatásoknak, alacsony és 
magas hőmérsékleteknek ellenálló 

 2 kerekes, a kerek átmérője min. 200 mm, anyaga tömörgumi, 
 Alul harmadik fogantyúval ellátva, 

 
 
770 literes műanyag gyűjtőedény – 615 db 
Hasznos térfogat: 770 liter 

 szabvány: MSZ EN 840-3 
 újra feldolgozható, UV stabilizált HPDE, vegyi- és biológiai behatásoknak, alacsony és 

magas hőmérsékleteknek ellenálló 
 4 kerekes, melyből kettő rögzítőfékes, másik kettő „kitérőkerék” rendszerű 
 a kerekek átmérője min. 200 mm 
 a konténerek fedele zárható 
 oldalsó felvevő csapokkal legyen szerelve és ezen csapok feltámaszkodása a tartály 

felső oldalperemén kisebb legyen, mint a tartály teljes szélességének a fele 
 
1100 literes műanyag gyűjtőedény – 865 db 

 hasznos térfogat: 1100 liter 
 szabvány: MSZ EN 840-3 
 újra feldolgozható, UV stabilizált HPDE, vegyi- és biológiai behatásoknak, alacsony és 

magas hőmérsékleteknek ellenálló 
 4 kerekes, melyből kettő rögzítőfékes, másik kettő „kitérőkerék” rendszerű 
 a kerekek átmérője min. 200 mm 
 a konténerek fedele zárható 
 oldalsó felvevő csapokkal legyen szerelve és ezen csapok feltámaszkodása a tartály 

felső oldalperemén kisebb legyen, mint a tartály teljes szélességének a fele 
 
Fix platós kéttengelyes emelőhátfalas -1 db 
 

 Gépjármű alváz szabad magassága üresen max. 1.100 mm 
 Összgördülő tömeg min. 19.000 kg a forgalmi engedélybe bejegyezve 
 Dízelüzemű, a motor max. teljesítménye min. 225 KW, melyhez tartozó max. 

forgatónyomatéka az 1.050-1.500 ford./perc fordulatszám tartományban min. 1.100 
Nm 

 Károsanyag kibocsátás: EURO 6 
 Mechanikus min. 9 előremeneti és min. 1 hátrameneti fokozattal, vagy automatizált 

kapcsolású sebességváltó 12 előre és 2 hátrameneti fokozattal 
 Kerékképlet 4x4 
 Tengelytáv: A-B tengely min. 3.800 mm, max. 4.000 mm 
 Hátsó tengely: meghajtott ikerkerékkel differenciál zárral, technikai teherbírás: min 

13.000 kg, stabilizátor rúddal felszerelt 
 A felépítmény követelményei: 
 Hosszúság: min 1 500 mm 
 Szélesség:max. 2 000 mm 
 Magasság:min. 1 000 mm 
 Raktérfogat: min.3 m3 
 Emelőhátfallal 

 
 
RFID rendszer – chipek és járművekhez  

 A kiépítésre kerülő rendszer semmilyen új, vagy többlet munkafolyamatot nem 
generálhat az ürítést végző személyzetnek 

 A kiépítésre kerülő rendszer mindenfajta hulladékgyűjtő felépítményre felszerelhető, 
vagy kiépíthető legyen 

 A lakossági edényzetekre felszerelt címke adatait olvassa a gépjármű RFID egysége 
minkét ürítési esetben: 
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o az emelőszerkezet fésűs tartójára felhelyezve 
o kézzel ürítve 

 Rendszerhez kapcsolódó technikai elvárások: 
 UHF Sávszélesség: 865.7 – 867.5 MHz 
 Higgs4 EPC Gen2 szabványnak megfelelő címke 
 A chipet tartalmazó kemény borítású címkének rendelkezni kell öregedési vizsgálati 

teszteredményekkel 
 A tokozott címkének meg kell felelnie az IP68-as nemzetközi védettségi szabványnak 
 Min. rendszerelemek: 

o Hardvereket kezelő szoftver rendszer (működtető, diagnosztizáló, tesztelő 
rendszer) 

o RFID adatgyűjtő-, feldolgozó- és szűrő rendszer (koncentrátor rendszer) 
o GPS kommunikációkezelő-, adatfeldolgozó- és előkészítő rendszer 
o GSM adattovábbító kommunikációs szoftverrendszer 
o Kommunális hulladékot gyűjtő gépkocsira RFID rendszer (érzékelő) 

 
 

5.2 Intézményi elemzés 

5.2.1 A beruházás tulajdonjogi kérdései 

A beszerzésre kerülő eszközök a jogi személyiségű Társulás tulajdonába kerülnek.  

5.2.2 Üzemeltetési koncepció 

5.2.2.1 A hulladékgazdálkodási rendszer működtetésének bemutatása 

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Társulás szempontjából a hulladékgazdálkodás területén 
az egyik legfontosabb változás, főként a hulladékgazdálkodásban tevékenykedő szervezetek 
számára, hogy az új szabályozás értelmében 2014. január 1-től a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás állami/önkormányzati irányítás alá kerül, és csak olyan cég végezheti, amely 
legalább 51 százalékban állami vagy önkormányzati tulajdonban van.  

2014. január 1-jétől közszolgáltató csak olyan gazdálkodó szervezet lehet, amely: 

 az állam vagy a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás 
többségi tulajdonában van, és nonprofit jelleggel működik, 

 hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, 
 hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezik, 
 az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) által kiadott minősítő 

okirattal rendelkezik, és 
 mindezen feltételek teljesítését követően közszolgáltatási szerződést kötött 

a települési önkormányzattal. 

A 2013 júniusában módosításra kerülő Ht. átmeneti rendelkezései szerint kizárólag ezeknek 
a feltételeknek a teljesítésével lehet teljes jogú közszolgáltatóvá válni. Ezeket a feltételeket 
azonban csak a fenti sorrendben lehet teljesíteni.  

A települési önkormányzatokra vonatkozó szabályok:  

A Ht. előírja, hogy települési önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján 
kell biztosítania. A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
ellátására a közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt. A települési önkormányzat 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására csak egy hulladékgazdálkodási 



 

111 

közszolgáltatási szerződést köthet. A települési önkormányzat hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződést csak az OHÜ által minősített, valamint hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezettel köthet.  

A Ht. 2013 júniusában módosításra kerülő átmeneti rendelkezései értelmében a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést minden települési önkormányzatnak a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ kiállított minősítő okirattal 
rendelkező gazdálkodó szervezettel legkésőbb 2013. december 31.-ig  meg kell kötnie  

Ez alól azok a közszolgáltatók sem jelentenek majd kivételt, amelyek már működnek és 
érvényes közszolgáltatási szerződéssel rendelkeznek. Ebből következik, hogy minden 
települési önkormányzatnak új közszolgáltatási szerződést kell kötnie.  

Az átmeneti rendelkezések 2013 júniusától azt is előírják hogy amennyiben a Ht. 
hatálybalépésekor működő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdálkodó 
szervezet hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel 2013. június 30-ig nem 
rendelkezik, a települési önkormányzatoknak 30 napon belül a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződést 6 hónapos határidővel fel kell mondania. (Erre vonatkozó 
tájékoztató levél már megküldésre került minden Társulási tagunknak.) Ez azt jelenti, hogy 
ebben az esetben a közszolgáltatónak a szerződés felbontását követő 6 hónapig 
változatlanul gondoskodnia kell szolgáltatás biztosításáról. 

2014. január 1. napjától hulladékgazdálkodási közszolgáltató csak nonprofit formában 
működhet. 

A Társulás önkormányzatainak hulladékszállítása 

A Társulás a fentieknek megfelelően nonprofit közszolgáltató cég alapításáról döntött. A 
társaságban a jogi személyiségű Társulás a tulajdonos, melynek okai: 

- A KEOP projekt során létrejövő rendszer (eszközök, berendezések, létesítmények) az 
önálló jogi személyiségű társulás tulajdonába kerül, így azok üzemeltetéséről is ő 
köteles gondoskodni. 

- A Ht. előírásai szerint minden olyan tevékenység, amely kommunális hulladékkal 
kapcsolatos, közszolgáltatásnak minősül, így a létrejövő rendszer üzemeltetése 
egyben közszolgáltatás is lesz. 

- Egy önkormányzat csak egy közszolgáltatási szerződéssel rendelkezhet. 
- Az önálló jogi személyiségű társulást a tagok azért hozták létre, hogy a 

hulladékgazdálkodási közfeladat megszervezésében együttműködjenek, és azt 
közösen valósítsák meg, ezért az ezzel kapcsolatos hatásköröket a Társulásra 
ruházzák át. A jelenlegi társulási megállapodás alapján az uniós támogatásból 
megvalósuló rendszer üzemeltetésének megszervezésére vonatkozó jog a Társulást 
illeti, az ezzel kapcsolatos önkormányzati hatáskört a tagok a társulásra ruházták, 
azaz a létrejövő rendszer üzemeltetésére a Társulás jogosult az önkormányzatok által 
átruházott hatáskör keretében közszolgáltatási szerződést kötni.  

- Az utóbbi két feltétel pedig maga után vonja, hogyha a Társulás egy szervezettel a 
rendszer üzemeltetésére közszolgáltatási szerződést köt, azt az önkormányzat által 
átruházott hatáskör gyakorlásával teheti, azaz végső soron az önkormányzat 
nevében köti meg a közszolgáltatási szerződést, így ezzel minden tagönkormányzat 
rendelkezni fog közszolgáltatási szerződéssel, ami azt eredményezi, hogy az összes 
többi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási részfeladatot (pl. gyűjtés-szállítás) csak 
ez a szervezet lesz jogosult ellátni, hiszen az önkormányzatok külön közszolgáltatási 
szerződés megkötésére már nem jogosultak. Amennyiben nem így járnának el az 
önkormányzatok, akkor az uniós támogatási feltételeket sértenék meg, hiszen nem 
biztosítanák az uniós támogatásból létrejövő rendszer jogszerű üzemeltetését, 
tekintettel arra, hogy azt kötelesek az önkormányzatok a hulladékkezelési 
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közszolgáltatásban alkalmazni (pályázati feltétel és a nemzeti vagyonról szóló 
törvény előírásai is egyben). 

Mindezek alapján jelenleg nincs olyan megoldás, amely lehetőséget biztosítana a 
jelenlegi jogszabályi rendelkezések mellett arra, hogy az önkormányzatok az uniós 
pályázattal nem érintett hulladékgazdálkodási közszolgáltatási részfeladatok körét saját 
hatáskörben fenntartsák és a Társulástól elkülönítetten kezeljék. 

Mindezeket figyelembe véve, továbbá figyelemmel arra, hogy 2014. január 1-től a 
fentiek szerinti feltételeknek megfelelő közszolgáltató lesz jogosult csak közszolgáltatást 
ellátni, ezért a szűkös határidőkre és a közbeszerzési eljárások kockázatosságára is 
tekintettel az egyetlen időben megvalósítható megoldás, ha a Társulásra ruházzák a 
hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezését, mint hatáskört, a Társulás létrehoz egy 
a fenti feltételeknek megfelelő közszolgáltató szervezetet, amelyet a Kbt. 9.§ (1) kb) 
pont alapján közbeszerzés lefolytatása nélkül jogosult kijelölni. 

A tervezett nonprofit Kft. alapadatai: 
 
- A társaság neve: Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
- A Társaság rövidített elnevezése: Z.V. Nonprofit Kft. 
- A Társaság székhelye: 3700 Sajókaza, Külterület 082/15 
- a társaság telephelye: 3700 Sajókaza, Külterület 082/15 
 

Összefoglalva: A tagönkormányzatok a Társulásra ruházzák át a közszolgáltatás 
megszervezésére vonatkozó jogukat és kötelezettségüket. A Társulás 100%-os tulaljdonát 
képező közszolgáltató kijelölésére kerül sor a Kbt. vonatkozó rendelkezései értelmében. Az 
új közszolgáltató biztosítja a teljes hulladékkezelési közszolgáltatási vertikumot a társulási 
tagönkormányzatok részére.  
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5.2.2.2 A közszolgáltató(k), üzemeltető(k) kiválasztása 

Az üzemeltetők kiválasztása hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárással történik (lásd 5.2.2 fejezet). 
 
36. táblázat: A projekt keretében megvalósuló fejlesztések tervezett működési formái  

Sorszám Szerződés címe Tárgya Szerződő felek Szerződés 
jellege 

Szerződő fél 
kiválasztás 

módja 

Szerződés 
időtartama 

Kapcsolódás 
jelenlegi 

szerződéshez 

1 Közszolgátatási és 
üzemeltetési szerződés 

KEOP létesítmények 
és eszközök 
üzemeltetése 

Társulás – Z.V 
Nonprofit Kft. 

közszolgáltatási 
és üzemeltetési kijelölés min. 10 év - 

 
 

5.2.2.3 Díjpolitika 

 
A meglévő hulladékgazdálkodási rendszerben alkalmazott díjpolitika részletesen a 3.1.3.2 fejezetben látható. A projekt megvalósulása 
esetén tervezett díjpolitika részletesen a 6.2.2.1 fejezetben látható. 
 
A meglévő és a tervezett díjpolitika egyaránt megfelel a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendeletben lefektetett elveknek, követelményeknek, 
közöttük lényegi eltérés nincs. 
 
A majdani díjat mindazonáltal, a 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően – a közszolgáltató adatszolgáltatása alapján a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által készített javaslat alapján – a miniszter rendeletben állapítja meg. 
 
A Társulás a működési területére egységes díjpolitikát és díjmértéket kíván meghatározni, kifejezve ezzel azt, hogy a rendszer 
valamennyi lakosnak azonos hozzáférési lehetőséget biztosít. Jelen tanulmány alapján meghatározásra kerül az a díjmérték, amely a 
projekt fenntarthatóságát biztosítani tudja és a lakosság által megfizethető. A Társulási Megállapodás aláírásával a tagok kötelezettséget 
vállaltak arra, hogy ezt a díjmértéket rendeleteikben elfogadják, ha ezt nem tudják biztosítani, akkor az önkormányzatok vállalják, hogy 
az emiatt kieső bevételt a Társulásnak megtérítik. Ez alapján a projekt fenntarthatósága biztosított. Az éves javasolt díjmértékeket a 
Társulási Tanács állapítja meg és közli a tagokkal. 
 

5.2.2.4 A közszolgáltatók, üzemeltetők bevonása a fejlesztés finanszírozásába 

 
Nem releváns. 
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37. táblázat: A jövőbeli üzemeltetők bevonása a önerő finanszírozásába 
Sor-
szám Megnevezés  Igen Nem 

1 A projekt megvalósításához szükséges önerő finanszírozásába az 
üzemeltető/közszolgáltató/vagyonkezelő bevonásra kerül    X 

2 
Az 1. kérdésre adott „Igen” válasz esetén az üzemeltetőtől, 
közszolgáltatótól, vagyonkezelőtől elvárt finanszírozási forrás összege 
(e Ft) 

   

3 Az 1. kérdésre adott „Igen” válasz esetén az 
üzemeltető/közszolgáltató/vagyonkezelő a finanszírozást    

 a) a közszolgáltatási jog ellenértékének megfizetésével    

  aa) nyílt közbeszerzési eljárás nyerteseként biztosítja   

  ab) a Kbt.2/A.§-a alapján kijelölt egy, vagy több 
közszolgáltató  hitelből biztosítja   

  
ab) a 4/2011. (I.28) Korm. rendelet 117.§ (5) 
bekezdése alapján a jelenlegi egy, vagy több 
közszolgáltató hitelből biztosítja 

  

  ac) a Kbt.2/A.§-a alapján kijelölt egy, vagy több 
közszolgáltató a megtakarításaiból biztosítja   

  
ad) a 4/2011. (I.28) Korm. rendelet 117.§ (5) 
bekezdése alapján a jelenlegi egy, vagy több 
közszolgáltató a megtakarításaiból biztosítja 

  

 b) vagyonkezelői jog ellenértékeként    

  ba) nyílt pályázat útján kiválasztott nyertes egy, vagy 
több vagyonkezelő biztosítja   
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38. táblázat: A csatolt képviselő-testületi határozatok az üzemeltetési koncepció 
elfogadásáról 

Sorszám Önkormányzat megnevezése Határozat 
száma 

Határozat kelte (év, hó, 
nap) 

1 Abod     
2 Aggtelek     
3 Alacska     
4 Alsódobsza     
5 Alsószuha     
6 Alsótelekes     
7 Alsóvadász     
8 Arló     
9 Arnót     
10 Balaton     
11 Balajt     
12 Bánhorváti     
13 Becskeháza     
14 Bekölce     
15 Berente     
16 Berzék     
17 Bélapátfalva     
18 Borsodbóta     
19 Borsodnádasd     
20 Bódvalenke     
21 Bódvarákó     
22 Bódvaszilas     
23 Bőcs     
24 Bükkszentmárton     
25 Csokvaomány     
26 Damak     
27 Debréte     
28 Dédestapolcsány     
29 Domaháza     
30 Dövény     
31 Edelény     
32 Égerszög     
33 Farkaslyuk     
34 Felsőkelecsény     
35 Felsőnyárád     
36 Felsőtelekes     
37 Galvács     
38 Gesztely     
39 Gömörszőlős     
40 Hangács     
41 Hangony     
42 Hegymeg     
43 Hernádkak     
44 Hidvégardó     
45 Imola     
46 Izsófalva     
47 Jákfalva     
48 Járdánháza     
49 Jósvafő     
50 Kazincbarcika     
51 Kánó     
52 Kelemér     
53 Kissikátor     
54 Komjáti     
55 Kondó     
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Sorszám Önkormányzat megnevezése Határozat 
száma 

Határozat kelte (év, hó, 
nap) 

56 Kurityán     
57 Lak     
58 Ládbesenyő     
59 Lénárddaróc     
60 Martonyi     
61 Mályi     
62 Mályinka     
63 Meszes     
64 Mikófalva     
65 Mónosbél     
66 Muhi     
67 Múcsony     
68 Nagybarca     
69 Nagycsécs     
70 Nekézseny     
71 Nyékládháza     
72 Nyomár     
73 Onga     
74 Ormosbánya     
75 Ózd     
76 Parasznya     
77 Perkupa     
78 Putnok     
79 Radostyán     
80 Ragály     
81 Rakaca     
82 Rakacaszend     
83 Rudabánya     
84 Rudolftelep     
85 Sajóbábony     
86 Sajógalgóc     
87 Sajóecseg     
88 Sajóivánka     
89 Sajókaza     
90 Sajókápolna     
91 Sajókeresztúr     
92 Sajólászlófalva     
93 Sajómercse     
94 Sajóvámos     
95 Sajóvelezd     
96 Sáta     
97 Selyeb     
98 Serényfalva     
99 Sóstófalva     
100 Szalonna     
101 Szendrő     
102 Szendrőlád     
103 Szikszó     
104 Szin     
105 Szinpetri     
106 Szögliget     
107 Szőlősardó     
108 Szuhafő     
109 Szuhakálló     
110 Szuhogy     
111 Tardona     
112 Teresztenye     



 

117 

Sorszám Önkormányzat megnevezése Határozat 
száma 

Határozat kelte (év, hó, 
nap) 

113 Tomor     
114 Tornabarakony     
115 Tornanádaska     
116 Tornakápolna     
117 Tornaszentandrás     
118 Tornaszentjakab     
119 Trizs     
120 Uppony     
121 Újcsanálos     
122 Vadna     
123 Varbó     
124 Varbóc     
125 Viszló     
126 Zádorfalva     
127 Zubogy     

 
 

5.2.3 ÁFA fizetése és visszaigényelhetősége a beruházás és a 
működtetés során 

 
Az önkormányzatoknak, a Társulásnak a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezéséből 
bevétele képződik, amelynek Általános Forgalmi Adó tartalma is van. Emiatt az olyan 
beruházások, amelyek ennek a közszolgáltatásnak a kialakítást, fejlesztését célozzák, 
mentesülnek az Általános Forgalmi Adó terhétől, vagyis ezek ÁFA tartalma 
visszaigényelhető, a Társulás mind a 127 tagönkormányzat nevében eljáró ÁFA visszaigénylő 
és szerződő partner. 
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5.3 A projekt hatásai 

5.3.1 A projekt jelentős hatásai 

A projekt legjelentősebb hatása, hogy egy átementi időszakot leszámítva (előzetes 
felmérések alapján ideigelens vagy kényszerellátás a közszolgáltatásban 2014.01.01 – 
2014.06.30) a hulladékkezelési közszolgáltatás az érintett 127 településen biztosítottá válik. 
A hulladékkezelési közszolgáltatás biztosításával garantálható, hogy az érintett települések 
környezeti állapota legalább a jelenlegi szintet elérje, a települések területén ne legyen 
elszórt települési hulladék, a közegészségügyi feltételek a jelenlegi szintet elérjék, ne 
alakuljanak ki járványok a bomló hulladékban elszaporodó mikroorganizmusok miatt.   

5.3.2 A projekt hatásai a fenntartható fejlődésre 

5.3.2.1 A projekt környezeti fenntarthatósága a pályázó szervezetre 
vonatkozóan 

A szervezet az adatlapon a szervezetre vonatkozó környezeti fenntarthatósági szempontok 
közül a Fenntarthatósági program (Local Agenda 21) elkészítését vállalja. 
 
A fenntarthatósági szempontok és megfontolások szervezeti tevékenységébe történő 
integrálhatóságának érdekében a Társulás vállalja fenntarthatósági program (Local Agenda 
21) elkészítését, melyben a szervezet saját maga számára határoz meg erőfeszítéséket a 
fenntarthatóság szempontjainak érvényesítésére. Az ebben foglaltak fő célja az, hogy a 
Társulás a természeti környezet fejlesztésével összhangban tervezi az épített környezet, 
infrastrukturális rendszer, energiaellátás, közlekedés, hulladékkezelés, agrárium stb. jövő 
orientált alakítását.  
Társulás vállalja, hogy Local Agenda 21 programokat a támogatási szerződés aláírását 
követő 12 hónapon belül előterjesztésként a települések számára előkészíti. Az előkészítés 
során a lakossági és gazdasági részvételt - a LA21 tervezési metódusának megfelelően - 
közösségi tervezés révén törekszik elérni. 
 

5.3.2.2 A projekt környezeti fenntarthatósága a megvalósítandó 
változatra (a projektre) vonatkozóan 

A szervezet az adatlapon a projektre vonatkozó környezeti fenntarthatósági szempontok 
közül a következőket vállalja: 
 
 Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során: szervezet vállalja, 

hogy az érintettek bevonásával határozza meg a célokat, a megoldandó problémákat, 
és a célközönséget folyamatosan bevonja a projekt tervezésébe, monitoringjába, 
értékelésébe. 

 

5.3.2.3 A környezettudatos beszerzés alkalmazása 

A környezettudatos közbeszerzés érvényesítését a közbeszerzési tanácsadóval kötött 
szerződésben előírja. 
A környezettudatos beszerzés megvalósítása érdekében a Társulás a következő 
szempontokat kívánja érvényesíteni: 

- a vállalkozók kiválasztása során előnyben részesítik azokat, akik Környezetközpontú 
Irányítási Rendszerrel, ISO 14001 vagy EMAS tanúsítvánnyal rendelkeznek 

- a projekt kivitelezéséhez szükséges anyagokat lehetőség szerint helyi termelőktől és 
gyártóktól kívánják beszerezni 

- a vállalkozó kiválasztásakor előnyben részesítik azt, aki magasabb kategóriájú EURO 
szabványoknak megfelelő járműveket biztosít a szállítás során 
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5.3.2.4 A rendezvények, egyeztetések, megbeszélések stb. 
körülményei környezettudatosságának biztosítása 

A PR szervezet közbeszereztetése során kiemelt fontosságot kap a környezettudatos 
rendezvények, események stb. szervezése, valamint a kommunikációs tervben bemutatásra 
kerülnek a rendezvények, egyeztetések stb. körülményeinek környezettudatossági 
szempontjai. 
A Társulás a rendezvények, egyeztetések, megbeszélések stb. körülményeinek 
környezettudatosságát az alábbiakkal kívánja biztosítani (a vállalt rendezvények listája a 
7.3.2. fejezet 59. táblázatban találhatók): 

- amennyiben lehetséges az egyeztetéseket nem személyesen hajtják végre, hogy 
csökkentsék az utazások számát 

- egyeztetések, megbeszélések elektronikus úton a papír felhasználás csökkentésének 
érdekében 

- tájékoztató anyagokhoz újrahasznosított papír használata, lehetőség szerint két 
oldalas nyomtatással 

- rendezvények stb. során a szelektív hulladékgyűjtés biztosítása 
- jegyzetek készítéséhez, fax küldéséhez/fogadásához egyoldalas nyomtatványok 

felhasználása 

5.3.2.5 Másodlagos alapanyag felhasználás biztosítása  

A projekt alapvető célja a másodnyersanyagok előállítása a lakossági hulladék szelektív 
gyűjtésével, illetve a begyűjtött hulladék előkezelésével. A projekt során a válogatáson 
átesett szelektív hulladékból tiszta frakciókat hoznak létre, melyek már hasznosíthatók 
nyersanyagként. A komposztálás során keletkező komposztot a mezőgazdaságban lehet 
felhasználni, vagy a hulladéklerakón takaróanyagnak, illetve a betelt hulladéklerakó 
rekultiválására szintén felhasználható.  
 
Pályázó szervezet vállalja, hogy a projekt során keletkező dokumentumokat – amennyiben 
azok nyomtatása elkerülhetetlen - újrahasznosított papírra nyomtatja, legalább 25 kg 
mennyiségig, amennyiben a papírfelhasználás mértéke eléri ezt a szintet. 
 

5.3.3 A projekt esélyegyenlőségi hatásai 

5.3.3.1 Az esélyegyenlőségre tett, a pályázó szervezetre vonatkozó 
vállalások megvalósításának bemutatása 

 
Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása: A szervezeten belüli 
esélyegyenlőség érvényesítéséhez a Társulás vállalja esélyegyenlőségi munkatárs 
alkalmazását. 
 
Esélyegyenlőségi terv: Pályázó szervezet vállalja, hogy a projekten belül partneri 
(beszállítói, társönkormányzati) viszonyokban az ET meglétét elvárják (pl. társulási 
szerződésen, beszerzési dokumentáción keresztül). 

5.3.3.2 Az esélyegyenlőségre tett megvalósítandó változatra (a 
projektre) vonatkozó vállalások bemutatása 

 
Pályázó szervezet vállalja, hogy a projekt megvalósítása során közhasznú foglalkoztatottak 
alkalmazását biztosítja (kivitelező által vagy önkormányzati alkalmazásban). 

5.3.3.3 A projekt honlapjának infokommunikációs 
akadálymentesítésének bemutatása 

A Társulás a projekt honlapjának kialakítása során az alábbi szempontokat kívánja 
érvényesíteni az akadálymentesítés érdekében: 
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1. Észlelhetőség: 
- Szöveges alternatívát kell biztosítani bármilyen nem-szöveges formátumú 

tartalomhoz; 
- Alternatívákat kell biztosítani az idő-alapú médiához; 
- Az előtér és háttér megkülönböztethető kontrasztú kell, hogy legyen; 
- A szöveg és a képként reprezentált szöveg vizuális megjelenítése esetében 
- a kontrasztarány minimum 4,5:1 kell legyen; 
- A szöveg és a képként reprezentált szöveg vizuális megjelenítése során 

kontrasztarány legalább 7:1 kell legyen. 
 

2. Működtethetőség: 
- Minden funkciónak elérhetőnek kell lennie a billentyűzetről; 
- Időzítést kikapcsolhatóvá kell tenni; 
- Biztosítani kell, hogy nem jelenítenek meg olyan tartalmat, ami három alkalomnál 

többször villan fel egy másodperc alatt. 
 

3. Érthetőség: 
- Elérhetővé kell tenni a szokatlan vagy szűk értelemben használt szavak és mondatok, 

illetve rövidítések konkrét definícióját; 
- Biztosítani kell a hibamegelőzést és a támogatott javítást a bevitelben (ha van). 

 

 5.3.3.4 A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken és a 
kommunikációban esélytudatosságot az esélytudatosság 
közvetítésének bemutatása 

A Társulás a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken és a kommunikációban 
esélytudatosságot kíván megvalósítani (a vállalt események és kommunikációs formák 
listája a 7.3.2. fejezet 59. táblázatban találhatók). Ennek érdekében az alábbi feltételeket 
biztosítják: 

- a rendezvényekre és egyeztetésekre civil szervezetek (beleértve a kisebbségi civil 
szervezeteket is) meghívása és számukra véleménynyilvánítási lehetőség 
megteremtése 

- mozgássérültek számára nyilvános események megközelíthetőségének biztosítása 
(például: parkolóhelyek biztosítása, megfelelő nagyságú mozgásterület szabadon 
hagyása) 

- igény esetén nyelv- és/vagy jeltolmács biztosítása 
- gyengénlátók számára is jól olvasható tájékoztató anyagok terjesztése 

 

5.3.3.4 Nemek közti esélyegyenlőség a közbeszerzésekben 

A Kbt. értelmében az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell 
biztosítania az ajánlattevők számára.  

5.3.3.5 Közhasználatú építmények akadálymentes tervezése 

A közhasználatú építmények tervezésénél és kivitelezésénél szempont az akadálymentes 
megközelíthetőség. Ezt elsősorban a hulladékudvarok környezetében kell biztosítani a 
projekt esetében, mely a lakosság számára is elérhető. A hulladékudvarok környezetében 
ezért mozgássérültek számára külön parkolóhely kialakítása tervezett. 
 

5.3.4 A területiség elvének való megfelelés 

A projektterület településeinek térkategóriánkénti besorolása a következő táblázatban 
található. Minden cella, amelynek értéke nagyobb, mint nulla, az kiemelt térkategóriának 
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számít. Az utolsó oszlopban szereplő pontok jelentik a településenként területi kohézióra 
adható pontértékét. 
 
5.3.4.-1.sz. táblázat: A települések térkategóriánkénti besorolása a KEOP konstrukciók 
értékeléséhez 

Település 

311/2007 
(XI.17.) és 
240/2006 
(XI.30.) korm. 
Rendeletek 
szerint 
hátrányos 
helyzetű 
kistérségek és 
települések 

Aprófalvas 
vagy 
tanyás 
települések 

Balaton térség, 
Duna-mente, 
Tisza térség, 
Velencei-tó - 
Vértes kiemelt 
üdülőkörzet, 
Homokhátság 
 települései 

Pólusvárosok, 
megyei jogú 
városok, 
kistérségi 
központok Szumma 

Abod 2 0 0 0 2 
Aggtelek 1 0 0 0 1 
Alacska 1 0 0 0 1 
Alsódobsza 2 0 1 0 3 
Alsószuha 2 0 0 0 2 
Alsótelekes 2 1 0 0 3 
Alsóvadász 2 0 0 0 2 
Arló 2 0 0 0 2 
Arnót 0 0 0 0 0 
Balaton 1 0 0 0 1 
Balajt 2 0 0 0 2 
Bánhorváti 1 0 0 0 1 
Becskeháza 1 1 0 0 2 
Bekölce 2 0 0 0 2 
Berente 1 0 0 0 1 
Berzék 1 0 0 0 1 
Bélapátfalva 1 0 0 1 2 
Borsodbóta 1 0 0 0 1 
Borsodnádasd 2 0 0 0 2 
Bódvalenke 2 1 0 0 3 
Bódvarákó 2 1 0 0 3 
Bódvaszilas 2 0 0 0 2 
Bőcs 1 1 1 0 3 
Bükkszentmárton 1 0 0 0 1 
Csokvaomány 2 0 0 0 2 
Damak 1 0 0 0 1 
Debréte 1 1 0 0 2 
Dédestapolcsány 2 0 0 0 2 
Domaháza 2 0 1 0 3 
Dövény 2 0 0 0 2 
Edelény 1 1 0 1 3 
Égerszög 1 1 0 0 2 
Farkaslyuk 1 0 0 0 1 
Felsőkelecsény 2 0 1 0 3 
Felsőnyárád 1 0 0 0 1 
Felsőtelekes 2 0 0 0 2 
Galvács 2 1 0 0 3 
Gesztely 1 1 0 0 2 
Gömörszőlős 2 1 0 0 3 



 

122 

Település 

311/2007 
(XI.17.) és 
240/2006 
(XI.30.) korm. 
Rendeletek 
szerint 
hátrányos 
helyzetű 
kistérségek és 
települések 

Aprófalvas 
vagy 
tanyás 
települések 

Balaton térség, 
Duna-mente, 
Tisza térség, 
Velencei-tó - 
Vértes kiemelt 
üdülőkörzet, 
Homokhátság 
 települései 

Pólusvárosok, 
megyei jogú 
városok, 
kistérségi 
központok Szumma 

Hangács 2 0 0 0 2 
Hangony 2 0 0 0 2 
Hegymeg 2 1 0 0 3 
Hernádkak 1 0 0 0 1 
Hidvégardó 2 0 0 0 2 
Imola 2 1 1 0 4 
Izsófalva 1 0 0 0 1 
Jákfalva 2 0 0 0 2 
Járdánháza 2 0 0 0 2 
Jósvafő 1 0 0 0 1 
Kazincbarcika 1 0 0 1 2 
Kánó 2 1 0 0 3 
Kelemér 2 0 1 0 3 
Kissikátor 1 0 0 0 1 
Komjáti 2 0 0 0 2 
Kondó 0 0 0 0 0 
Kurityán 1 0 0 0 1 
Lak 2 0 0 0 2 
Ládbesenyő 2 0 0 0 2 
Lénárddaróc 1 0 0 0 1 
Martonyi 2 0 0 0 2 
Mályi 0 0 0 0 0 
Mályinka 1 0 0 0 1 
Meszes 2 1 0 0 3 
Mikófalva 1 0 0 0 1 
Mónosbél 1 0 0 0 1 
Muhi 0 0 0 0 0 
Múcsony 1 0 0 0 1 
Nagybarca 1 0 0 0 1 
Nagycsécs 1 0 1 0 2 
Nekézseny 2 0 0 0 2 
Nyékládháza 0 0 0 0 0 
Nyomár 2 0 0 0 2 
Onga 1 1 0 0 2 
Ormosbánya 1 0 0 0 1 
Ózd 1 0 0 1 2 
Parasznya 1 0 0 0 1 
Perkupa 2 0 0 0 2 
Putnok 1 0 0 0 1 
Radostyán 1 0 0 0 1 
Ragály 2 0 0 0 2 
Rakaca 2 0 0 0 2 
Rakacaszend 2 0 0 0 2 
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Település 

311/2007 
(XI.17.) és 
240/2006 
(XI.30.) korm. 
Rendeletek 
szerint 
hátrányos 
helyzetű 
kistérségek és 
települések 

Aprófalvas 
vagy 
tanyás 
települések 

Balaton térség, 
Duna-mente, 
Tisza térség, 
Velencei-tó - 
Vértes kiemelt 
üdülőkörzet, 
Homokhátság 
 települései 

Pólusvárosok, 
megyei jogú 
városok, 
kistérségi 
központok Szumma 

Rudabánya 1 0 0 0 1 
Rudolftelep 1 0 0 0 1 
Sajóbábony 0 0 0 0 0 
Sajógalgóc 1 0 0 0 1 
Sajóecseg 0 0 0 0 0 
Sajóivánka 1 0 0 0 1 
Sajókaza 2 0 0 0 2 
Sajókápolna 1 0 0 0 1 
Sajókeresztúr 0 0 0 0 0 
Sajólászlófalva 1 0 0 0 1 
Sajómercse 2 0 0 0 2 
Sajóvámos 0 0 0 0 0 
Sajóvelezd 2 0 0 0 2 
Sáta 2 0 0 0 2 
Selyeb 2 0 0 0 2 
Serényfalva 2 0 0 0 2 
Sóstófalva 2 0 1 0 3 
Szalonna 1 0 0 0 1 
Szendrő 2 0 0 0 2 
Szendrőlád 1 0 0 0 1 
Szikszó 1 0 0 1 2 
Szin 2 0 0 0 2 
Szinpetri 2 0 0 0 2 
Szögliget 2 0 0 0 2 
Szőlősardó 1 1 0 0 2 
Szuhafő 2 1 0 0 3 
Szuhakálló 1 0 0 0 1 
Szuhogy 2 0 0 0 2 
Tardona 1 0 0 0 1 
Teresztenye 1 1 0 0 2 
Tomor 2 0 1 0 3 
Tornabarakony 2 1 0 0 3 
Tornanádaska 2 0 0 0 2 
Tornakápolna 1 1 0 0 2 
Tornaszentandrás 2 0 0 0 2 
Tornaszentjakab 2 0 0 0 2 
Trizs 1 0 0 0 1 
Uppony 1 0 0 0 1 
Újcsanálos 1 0 1 0 2 
Vadna 1 0 0 0 1 
Varbó 0 0 0 0 0 
Varbóc 1 1 0 0 2 
Viszló 1 1 0 0 2 
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Település 

311/2007 
(XI.17.) és 
240/2006 
(XI.30.) korm. 
Rendeletek 
szerint 
hátrányos 
helyzetű 
kistérségek és 
települések 

Aprófalvas 
vagy 
tanyás 
települések 

Balaton térség, 
Duna-mente, 
Tisza térség, 
Velencei-tó - 
Vértes kiemelt 
üdülőkörzet, 
Homokhátság 
 települései 

Pólusvárosok, 
megyei jogú 
városok, 
kistérségi 
központok Szumma 

Zádorfalva 2 0 0 0 2 
Zubogy 1 0 0 0 1 
 
Összességében elmondható, hogy a Társulás 127 településéből 117 db érintett település 
hátrányos helyzetű, azaz pontszáma legalább 1 pont, tehát a projektterületről elmondható, 
hogy kiemelt térkategóriába tartozik. 
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6. A kiválasztott változat pénzügyi és közgazdasági 
költség-haszon elemzése 

A számítások részletesen a mellékelt CBA_háttérszámítások_Sajó-KEOP_111C_küld_TK.xlsm 
MS Excel fájlban követhetők nyomon. A csatolt fájl fontosabb munkalapjai és azok tartalma 
a következő: 
 
6.-1. táblázat 

Munkalap megnevezése Munkalap tartalma 
Beruházás_PNE 
Beruházás_Projekt 

A fájl külön munkalapokon tartalmazza a projekt 
nélküli eset és a kiválasztott változat 

 beruházási költség és 
 pótlási költség adatait, 
 számított amortizációját és 
 maradványértékét. 

Működés_PNE 
Működés_Projekt 

A fájl külön munkalapokon tartalmazza a projekt 
nélküli eset és a kiválasztott változat 

 működési költség számításának megalapozó 
adatait, 

 az értékesítési bevétel számításokat 
 a szolgáltatási díjbevétel számításokat 
 a fizetőképességi számításokat (csak a 

kiválasztott változat esetében) 
Pénzügyi 
Gazdasági 
Támogatás 
Fenntarthatóság_fejl.különbözet 
Fenntarthatóság_teljes 

A fájl külön munkalapokon tartalmazza a megelőző 
munkalapokra való hivatkozással a 

 pénzügyi mutatók és a 
 közgazdasági mutatók kiszámítását 
 támogatási arány kiszámítását 
 fenntarthatósági számításokat a 

o fejlesztési különbözetre (benne a 
maradványérték számítást a 
jövedelemtermelő képesség alapján) 
és a 

o teljes költségre. 
40. és stb. (számozott sablon és 
egyéb táblázatok) 

A fájl külön munkalapokon tartalmazza az RMT 
Sablonnak megfelelő táblázatokat és az RMT-ben 
megjelenő több egyéb táblázatot, a megelőző 
munkalapokra való hivatkozással. 

 

6.1 A költség-haszon elemzés általános feltételezései 

 
A költség-haszon elemzés során alkalmazott általános feltételezések a következők: 
 
Általános elemzési módszer 
Az értékelés során alkalmazott általános elemzési módszer: a diszkontált cash-flow-n alapuló 
módszer a fejlesztési különbözet alapján. A fejlesztési különbözet módszerének 
alkalmazásához meghatároztuk a projekt nélküli változatot. Mivel jelen projekt „A” típusú 
pályázatként kerül benyújtásra (jelenleg megvalósítás alatt álló KEOP-1.1.1./B projekttel 
rendelkezik), így a projekt nélküli változat az MT útmutató 4.3. fejezete alapján a KEOP-
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1.1.1./B projekt kiválasztott, megvalósítandó változata. A projekt beruházási, működési 
költségeit, bevételeit és hatásait a projekt nélküli változathoz viszonyítva állapítottuk meg, a 
teljes vizsgált referencia időszakra. 
A projekt nélküli eset lényegében az elemzési időtávra vonatkozóan megadott olyan 
részletes helyzetleírás, amely a projekt elmaradása esetén következne be. Mivel a költség-
haszon elemzés kizárólag a pályázatban szereplő projekt hatásait vizsgálja, el kell különíteni 
azon hatásokat, amelyek a projekt elmaradása esetén is bekövetkeztek volna. Ezeket 
mutatja be a projekt nélküli eset. A pályázati projekt beruházási költségéből, működési 
költségéből, valamint bevételéből az elemzés során levontuk azon összegeket, amelyek 
várhatóan a projekt nélküli forgatókönyv esetén is jelentkeznének. 
 
Árfolyam 
Az elemzés adatai forintban szerepelnek. 
 
Referencia időszak 
A hulladékgazdálkodási projektek esetében előírt 30 éves vizsgálati időtáv került 
alkalmazásra (mely tartalmazza a beruházási időszakot is, a pályázat benyújtásától). 
 
Tervezési árszint, infláció 
Az elemzés reálértéken – 2013. évi árszinten – történt. Az elemzés során relatív 
árváltozásokat nem feltételeztünk. 
 
Pénzügyi diszkontráta 
A vonatkozó EU és hazai útmutatók által javasolt 5%-os reál pénzügyi diszkontráta került 
alkalmazásra. 
 
Közgazdasági diszkontráta 
A vonatkozó EU és hazai útmutatók által javasolt 5,5%-os reál gazdasági diszkontráta került 
alkalmazásra. 
 
Az ÁFA kezelésének kérdése 
Mivel az ÁFA csupán transzferjellegű fizetés, az ÁFA a közgazdasági elemzésnek – beleértve 
a változatelemzést – nem része. Ennek megfelelően a közgazdasági elemzésben a 
költségeket és bevételeket nettó módon (ÁFA nélkül) szerepeltettük. A pénzügyi elemzésben 
azonban szerepeltetni kell az ÁFA-t attól függően, hogy a vizsgált szereplő jogosult-e az ÁFA 
visszaigénylésére. A projektet megvalósító Társulás az ÁFA-t visszaigényelheti, ezért a 
beruházási költség ÁFA-ja nem szerepel a pénzügyi elemzésben, és nem tartalmazzák az 
ÁFA-t a pénzügyi elemzésben szereplő egyéb költség és bevétel adatok sem. 
Az ÁFA egyedül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak megfizethetőségi vizsgálata 
során került figyelembe vételre. 
 
Az amortizáció kezelése 
A diszkontált cash-flow alapú pénzügyi megtérülési számításoknak az amortizációs költség 
közvetlenül nem része, mivel az amortizációs költség nem jelent közvetlen készpénzkiadást. 
 
A saját forrás finanszírozásának módja 
A saját forrás finanszírozását a Társulás tagönkormányzatai önerőből biztosítják. 
 
Intézményi kérdések 
A projekt megvalósítója a projektben résztvevő települések által létrehozott jogi 
személyiségű Társulás lesz. A projekt keretében beszerzett eszközök a jogi személyiségű 
Társulás tulajdonába kerülnek. 
 
Be nem hajtható követelések 
A témában folytatott egyeztetések (CBA munkacsoport, KvVM 2010. február), valamint az 
egyeztetések írásos összefoglalója (Költség-haszon elemzés útmutató (KHE) kapcsán tartott 
egyeztető megbeszélés eredményei - összefoglaló) alapján a nemfizetési ráta az üzemeltető 
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kockázata, nem a projekté, a potyautasok költségét az EU és a Magyar Állam nem 
finanszírozza, tehát a bevételek meghatározása során a be nem hajtható követelések 
arányára nem lehet tekintettel lenni, a projektek finanszírozási hiány számítása során a 
teljes bevételt kell szerepeltetni. További EU elvárás, hogy az elemzésekben nem 
használható többféle bevétel, tehát a fenntarthatóság vizsgálata során is a teljes bevételt 
kell szerepeltetni. 
 

6.2 Pénzügyi elemzés 

 
A pénzügyi elemzés általános célja, a projekt cash-flow előrejelzésének segítségével a 
megfelelő megtérülési mutatók – a pénzügyi nettó jelenérték (FNPV) és a pénzügyi 
megtérülési ráta (FRR) – kiszámítása, valamint a projekt pénzügyi fenntarthatóságának 
vizsgálata. 
 
A pénzügyi elemzés gyakorlatilag a beruházás pénzáramait bemutató táblázatok 
összeállításából áll, beleértve a beruházási költségeket, a működési költségeket 
(üzemeltetés, fenntartás, pótlás), a bevételeket, a finanszírozás forrásait és a halmozott 
nettó pénzáramot. 
 
A beruházás pénzáramaira épülve történik a projekt pénzügyi mutatóinak meghatározása és 
a projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata. 
 
Az elemzés keretében változatlan árakkal dolgozó pénzügyi modell készült a beruházás és 
a működtetés éveire. A pénzügyi elemzés során a fejlesztési különbözet módszerét 
alkalmaztuk. A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata a fejlesztési különbözeten 
túlmenően a projekt teljes költsége vonatkozásában is megtörtént. 
 
A pénzügyi modell tartalmazza: 
 a számítások során alkalmazott feltételezéseket; 
 a fejlesztések elszámolható és nem elszámolható (a projekt esetében nincsenek), időben 

ütemezett beruházási költségeit változatlan áron forintban; 
 a fejlesztések zavartalan működtetéséhez szükséges pótlások/felújítások ütemtervét; 
 a fejlesztések prognosztizált működési és fenntartási költségeit; 
 a fejlesztések finanszírozási költségeit; 
 a fejlesztések finanszírozási tervét (önkormányzati/társulási, állami és EU szerepvállalás, 

stb.). 
 

6.2.1 Pénzügyi költségek becslése 

 
A költségeket 2013. évi árakon, reálértéken becsültük a 2013-2042. közötti projekt 
időszakra vonatkozóan. 
 
A projekt költségeinek kezelése: 

 A projekt pénzügyi költségei között a pénzügyi mutatók kiszámítása során a 
fejlesztési különbözet módszerét alkalmazva csak a többletköltségeket 
szerepeltettük. 

 A projekt fenntarthatóságának vizsgálata a projekt fejlesztési különbözetére és a 
projekt teljes költségére is elkészült. 
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6.2.1.1 Beruházási költségek becslése 

 
A projekt beruházási költsége az RMT Sablonnak megfelelő bontásban az alábbi táblázatban 
látható. A teljes beruházási költség elszámolható, a projektnek nincsenek nem elszámolható 
beruházási költségei. 
 
39. táblázat: Pénzügyi beruházási költségek 
  1. év 2. év Összesen 
1. Immateriális javak 0 70 000 000 70 000 000 
vagyoni értékű jogok 0 0 0 
szellemi termékek megszerzése 0 70 000 000 70 000 000 
2. Tárgyi eszközök/ingatlanok, gépek, 
műszaki és egyéb berendezések, 
felszerelések, járművek, beruházások, 
felújítások 

16 000 000 1 407 751 860 1 423 751 860 

Eszköz beszerzések 0 1 393 751 860 1 393 751 860 
műszaki, egyéb berendezés 0 548 751 860 548 751 860 
gépek 0 0 0 
járművek 0 845 000 000 845 000 000 
kisértékű tárgyi eszköz     0 
Projektmenedzsment 3 000 000 7 000 000 10 000 000 
általános menedzsment 3 000 000 7 000 000 10 000 000 
pénzügyi tanácsadó       
jogi szakértő       
műszaki szakértő     0 
informatikai szakértő (informatikai fejlesztés 
esetén)       

Közbeszerzés 5 000 000 0 5 000 000 
közbeszerzési tanácsadó 4 000 000 0 4 000 000 
közbeszerzési dokumentáció 1 000 000   1 000 000 
Tanulmányok, vizsgálatok  5 000 000 0 5 000 000 
RMT 3 000 000 0 3 000 000 
CBA/KHE       
informatikai fejlesztés előkészítését megalapozó 
műszaki terv 2 000 000   2 000 000 

egyéb tanulmány       
Tájékoztatás, nyilvánosság 3 000 000 7 000 000 10 000 000 
Egyéb projektelem 0 0 0 
egyéb hatósági díj       
3. Anyagjellegű ráfordítás 0 0 0 
Projektmenedzsment 0 0 0 
általános menedzsment       
pénzügyi tanácsadó       
jogi szakértő       
műszaki szakértő       
informatikai szakértő        
PR, ismeretterjesztés 0 0 0 
ismeretterjesztés       
előadás, tanácsadás (ismeretterjesztés)       
Tájékoztatás és nyilvánosság     0 
Összes nettó költség 16 000 000 1 477 751 860 1 493 751 860 
Nem visszaigényelhető ÁFA 0 0 0 
Teljes beruházási költség 16 000 000 1 477 751 860 1 493 751 860 
 
 
A projekt tervezői szemléletű beruházási költsége az alábbi táblázatban látható. 
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6.2.1.1.-1. táblázat: A projekt beruházási költségeinek tervezői szemléletű bontása 

 
 

6.2.1.2 Működési költségek becslése 

 
A projekt működési költségének fejlesztési különbözete a 40. táblázatban látható. A 
részletes – minden év adatát tartalmazó – táblázat a mellékletben látható. Az üzemeltetési 
és karbantartási költségek értéke negatív, mivel a projekt nélküli esethez képest 
megtakarítás jelentkezik. A működési költségek 2016. után már nem változnak, mert a 
mennyiségek is állandók. 
 
A projektben tervezett eszközök alapján becsült működési költség tervezési szemléletű 
bontása az alábbi táblázatban látható. A működési és fenntartási többletköltségek 
részletesen, tevékenységek szerint kerültek megtervezésre, fix és változó költség 
bontásban. 
 
A költségek hosszú távú idősorának megtervezése érdekében a költségeket fix és változó 
részre bontottuk. Fix költségnek tekintettük az edényazonosító chip, a járatoptimalizálás és 
a karbantartás költségeit, és változó költségnek az energia költséget. 
 
A részletes ütemtervben a fix költségek időben változatlanok, a változó költségek a releváns 
mennyiségek alakulásának megfelelően változnak  
 
6.2.1.2-1. táblázat: A kiválasztott változat működési költségei és a költségek fajlagos 
mutatói, 2015. év 

 

Eszköz Mennyiség 
(db) Egységár (Ft) Összesen (Ft) 2013 2014 Pótlási idő 

(év)
Gyűjtő járművek

Gyűjtő jármű 22 m3-es tömörítőlapos 5 44 000 000 220 000 000 0 220 000 000 10
Gyűjtő jármű - kéttengelyes forogva tömörítő 15 m3 4 41 000 000 164 000 000 0 164 000 000 10
Gyűjtő jármű - kéttengelyes tömörítőlapos  16 m3 6 41 000 000 246 000 000 0 246 000 000 10
Kompakt gyűjtőjármű - max 7 m3 1 24 000 000 24 000 000 0 24 000 000 10
Multiliftes / görgős konténeres teherépjármű 1 33 000 000 33 000 000 0 33 000 000 10
Kétkaros konténeres 1 32 000 000 32 000 000 0 32 000 000 10
Fix platós kéttengelyes emelőhátfalas 1 15 000 000 15 000 000 0 15 000 000 10
Mosóautó 2 50 000 000 100 000 000 0 100 000 000 10
Pótkocsi 1 11 000 000 11 000 000 0 11 000 000 10

Edények
60 liter-es edény 3 519 8 000 28 152 000 0 28 152 000 10
120 liter-es edény 39 373 8 000 314 984 000 0 314 984 000 10
770 literes-es edény 615 60 000 36 900 000 0 36 900 000 10
1,1 m3-es edény 865 75 000 64 875 000 0 64 875 000 10

Informatika
RFID edényazonosító rendszer 44 372 2 340 103 840 860 0 103 840 860 10
Informatikai rendszer + vállalatirányítás 1 60 000 000 60 000 000 0 60 000 000
Járatoptimalizálás 1 10 000 000 10 000 000 0 10 000 000

1 463 751 860 0 1 463 751 860

Kiegészítő szolgáltatások Költség (Ft) 2013 2014
RMT 3 000 000 3 000 000 0
Informatikai tanulmány 2 000 000 2 000 000 0
Közbeszerzés előkészítés 1 000 000 1 000 000 0
Közbeszerzés - megvalósítás 4 000 000 4 000 000 0
Kötelező tájékoztatás 10 000 000 3 000 000 7 000 000
Projekt management 10 000 000 3 000 000 7 000 000

Mindösszesen 1 493 751 860 16 000 000 1 477 751 860

eFt/év Összesen Fix Változó
Mennyi-

ség, tonna
Vegyes gyűjtés 467 672 320 500 147 172 51 986 8 996
Átrakás (szállítással) 39 543 10 574 28 969 0 0
Gyűjtősziget 115 136 30 437 84 699 1 649 69 830
Házhoz menő szelektív 127 678 80 432 47 246 8 500 15 022
Házhoz menő biohulladék 184 253 84 034 100 219 3 720 49 536
Hulladékudvarok 55 218 31 440 23 778 1 257 43 932
Komposztálás 23 005 6 902 16 104 6 981 3 296
Válogatás 92 678 51 629 41 049 6 578 14 089
M(B)H 183 400 33 410 149 989 51 986 3 528
Égetésre átadás (szállítással) 76 592 56 706 19 886 0 0
Lerakás 264 240 172 528 91 712 36 649 7 210
Üzemi általános költségek 112 865 112 865 0 67 475 1 673
Összesen: 1 742 280 991 457 750 823 67 475 25 821

Fajlagos mutatók, 
Ft/tonna

31 887



 

130 

 
A működési költség fejlesztési különbözete az alábbi táblázatokban látható. 
 
6.2.1.2-2. táblázat: A kiválasztott változat működési költségeinek fejlesztési különbözete, 
2015. év 

 
40. táblázat: Pénzügyi működési költségek hulladékgazdálkodási folyamat szerint  

 
 
A hulladékgazdálkodási rendszer projekt megvalósulása esetén várható teljes működési 
költsége az alábbi táblázatban látható. 
 

eFt/év Összesen Fix Változó
Vegyes gyűjtés -4 038 1 992 -6 029 
Átrakás (szállítással) -1 092 -655 -437 
Gyűjtősziget 0 0 0
Házhoz menő szelektív 0 0 0
Házhoz menő biohulladék 0 0 0
Hulladékudvarok -5 699 -2 496 -3 203 
Komposztálás 0 0 0
Válogatás 0 0 0
M(B)H 0 0 0
Égetésre átadás (szállítással) 0 0 0
Lerakás 0 0 0
Üzemi általános költségek -10 508 -10 508 0
Összesen: -21 337 -11 667 -9 669 

2. év 3. év 12. év 13. év 22. év 23. év 30. év
2014 2015 2024 2025 2034 2035 2042

1.      Üzemeltetési és karbantartási költségek -303 357 -15 872 -21 337 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387
1.1.   Megelőzés költségei -8 600 -967 -570 -572 -572 -572 -572 -572
1.2.   Gyűjtési költségek gyűjtési módok szerint -277 017 -57 967 -16 564 -16 612 -16 612 -16 612 -16 612 -16 612

1.2.1.     Szelektíven gyűjtés költsége -188 961 -54 814 -10 259 -10 307 -10 307 -10 307 -10 307 -10 307
1.2.1.1.Gyűjtőszigetekről begyűjtött hulladék -45 757 -50 447 0 0 0 0 0 0
1.2.1.2. Hulladékudvarokon begyűjtött hulladék -77 321 -8 702 -5 129 -5 138 -5 138 -5 138 -5 138 -5 138
1.2.1.3. Házhoz menő gyűjtéssel begyűjtött hulladék -5 370 -5 921 0 0 0 0 0 0
1.2.1.4. Egyéb módon begyűjtött hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1.5. Komposztált mennyiség gyűjtési költsége 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1.6. Vegyes gyűjtés költsége -58 580 9 956 -4 969 -5 006 -5 006 -5 006 -5 006 -5 006
1.2.1.7. Egyéb gyűjtési költség (lomtalanítás, eseti 
gyűjtések)

-1 933 300 -161 -163 -163 -163 -163 -163

1.2.2.     Kezelés utáni melléktermékek további szállítási 
költsége 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3.     Gyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó nem 
közvetlen költségek -88 056 -3 152 -6 305 -6 305 -6 305 -6 305 -6 305 -6 305

1.3.   Kezelési költségek létesítmények szerint -17 740 43 062 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203
1.3.1.     Válogató -3 608 -3 978 0 0 0 0 0 0
1.3.2.     Komposztáló -739 -815 0 0 0 0 0 0
1.3.3.     Előkezelő (mechanikai ill. biológiai) 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.4.     Elsődleges lerakás 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.5.     Egyéb kezelést végző létesítmények 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.6.     Nagy fűtőértékű anyag elhelyezése 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.7.     Másodlagos lerakás 45 311 49 956 0 0 0 0 0 0
1.3.8.     Egyéb kezelés 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.9.     Kezelő létesítmények nem közvetlen költsége -58 704 -2 102 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203

2.      Pótlási költségek 397 665 0 0 948 841 0 948 841 0 0
2.1.   Megelőzés költségei 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.1.     Házi komposztálás 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.   Gyűjtési költségek gyűjtési módok szerint 397 665 0 0 948 841 0 948 841 0 0

2.2.1.     Hulladékudvar 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.2.     Gyűjtősziget 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.3.     Járművek 504 980 0 0 845 000 0 845 000 0 0
2.2.4.     Edényzet -107 315 0 0 103 841 0 103 841 0 0

2.3.   Kezelési költségek létesítmények szerint 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1.     Válogató 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.     Komposztáló 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.3.     Előkezelő (mechanikai ill. biológiai) 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.4.     RDF energiahasznosító mű 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.5.     Átrakó 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.6.     Lerakó 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.7.     Egyéb kezelést végző létesítmények 0 0 0 0 0 0 0 0

3.      Összesen 94 309 -15 872 -21 337 927 454 -21 387 927 454 -21 387 -21 387

1.4.   Lerakási járulék 0 0 0 0 0 0 0 0
1'.      Üzemeltetési és karbantartási költségek lerakási 
járulékkal -303 357 -15 872 -21 337 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387

Jelenérték
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6.2.1.2.-3. táblázat: Pénzügyi működési költségek hulladékgazdálkodási folyamat szerint, 
teljes költség 

 
 

6.2.1.3 Maradványérték becslése 

 
Maradványérték a beruházási és pótlási költségek vonatkozásában került meghatározásra. A 
maradványérték számítása a projekt jövőbeli várható jövedelemtermelő képessége alapján 
történt, örökjáradék számítással (évente egyenlő nagyságú, végtelen számú pénzösszegek 
sorozatának jelenértéke). Az örökjáradék alapját képező évente egyenlő nagyságú 
pénzáram számítása: a projekt vizsgált időtávra vonatkozó átlagos pénzügyi bevétele, 
csökkentve az azonos időszakra vett átlagos pénzügyi működési költségével és pénzügyi 
pótlási költségével. A maradványérték ezzel a módszerre csak a teljes rendszerre 
vonatkozóan számítható, létesítményenként nem. A projekt maradványértékének fejlesztési 
különbözete: 8.677 eFt. 
 
A projekt maradványértéke az RMT Sablonnak megfelelő bontásban az alábbi táblázatban 
látható. 
 

2. év 3. év 12. év 13. év 17. év 22. év 23. év 30. év
2014 2015 2024 2025 2029 2034 2035 2042

1.      Üzemeltetési és karbantartási költségek 25 662 028 1 107 331 1 742 286 1 745 960 1 745 960 1 745 960 1 745 960 1 745 960 1 745 960
1.1.   Megelőzés költségei 81 612 3 217 5 522 5 530 5 530 5 530 5 530 5 530 5 530
1.2.   Gyűjtési költségek gyűjtési módok szerint 15 380 681 586 503 1 051 700 1 053 651 1 053 651 1 053 651 1 053 651 1 053 651 1 053 651

1.2.1.     Szelektíven gyűjtés költsége 14 370 756 537 115 983 981 985 932 985 932 985 932 985 932 985 932 985 932
1.2.1.1.Gyűjtőszigetekről begyűjtött hulladék 1 883 676 148 804 115 136 115 435 115 435 115 435 115 435 115 435 115 435
1.2.1.2. Hulladékudvarokon begyűjtött hulladék 734 545 28 951 49 697 49 773 49 773 49 773 49 773 49 773 49 773
1.2.1.3. Házhoz menő gyűjtéssel begyűjtött hulladék 1 789 060 30 155 127 678 127 845 127 845 127 845 127 845 127 845 127 845
1.2.1.4. Egyéb módon begyűjtött hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1.5. Komposztált mennyiség gyűjtési költsége 2 494 296 0 184 253 184 607 184 607 184 607 184 607 184 607 184 607
1.2.1.6. Vegyes gyűjtés költsége 7 194 992 317 773 488 510 489 530 489 530 489 530 489 530 489 530 489 530

1.2.1.7. Egyéb gyűjtési költség (lomtalanítás, eseti gyűjtések) 274 188 11 433 18 707 18 742 18 742 18 742 18 742 18 742 18 742

1.2.2.     Kezelés utáni melléktermékek további szállítási 
költsége 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3.     Gyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó nem közvetlen 
költségek 1 009 925 49 388 67 719 67 719 67 719 67 719 67 719 67 719 67 719

1.3.   Kezelési költségek létesítmények szerint 10 199 735 517 611 685 064 686 779 686 779 686 779 686 779 686 779 686 779
1.3.1.     Válogató 1 290 348 17 435 92 678 92 823 92 823 92 823 92 823 92 823 92 823
1.3.2.     Komposztáló 316 421 2 563 23 006 23 006 23 006 23 006 23 006 23 006 23 006
1.3.3.     Előkezelő (mechanikai ill. biológiai) 2 489 651 0 183 400 184 298 184 298 184 298 184 298 184 298 184 298
1.3.4.     Elsődleges lerakás 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.5.     Egyéb kezelést végző létesítmények 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.6.     Nagy fűtőértékű anyag elhelyezése 1 036 522 0 76 593 76 713 76 713 76 713 76 713 76 713 76 713
1.3.7.     Másodlagos lerakás 4 393 509 464 689 264 241 264 793 264 793 264 793 264 793 264 793 264 793
1.3.8.     Egyéb kezelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.9.     Kezelő létesítmények nem közvetlen költsége 673 283 32 926 45 146 45 146 45 146 45 146 45 146 45 146 45 146

2.      Pótlási költségek 3 691 206 0 0 1 958 625 0 982 249 2 031 671 0 0
2.1.   Megelőzés költségei 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.1.     Házi komposztálás 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.   Gyűjtési költségek gyűjtési módok szerint 1 864 813 0 0 1 878 625 0 0 1 905 491 0 0

2.2.1.     Hulladékudvar 9 184 0 0 0 0 0 26 866 0 0
2.2.2.     Gyűjtősziget 17 830 0 0 19 840 0 0 19 840 0 0
2.2.3.     Járművek 1 659 108 0 0 1 704 600 0 0 1 704 600 0 0
2.2.4.     Edényzet 178 691 0 0 154 185 0 0 154 185 0 0

2.3.   Kezelési költségek létesítmények szerint 1 826 393 0 0 80 000 0 982 249 126 180 0 0
2.3.1.     Válogató 425 838 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.     Komposztáló 341 266 0 0 28 000 0 0 28 000 0 0
2.3.3.     Előkezelő (mechanikai ill. biológiai) 475 284 0 0 52 000 0 982 249 52 000 0 0
2.3.4.     RDF energiahasznosító mű 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.5.     Átrakó 64 810 0 0 0 0 0 46 180 0 0
2.3.6.     Lerakó 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.7.     Egyéb kezelést végző létesítmények 519 195 0 0 0 0 0 0 0 0

3.      Összesen 29 353 233 1 107 331 1 742 286 3 704 585 1 745 960 2 728 209 3 777 631 1 745 960 1 745 960

1.4.   Lerakási járulék 6 410 223 383 026 329 838 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432
1'.      Üzemeltetési és karbantartási költségek lerakási 
járulékkal 32 072 251 1 490 357 2 072 124 2 188 392 2 188 392 2 188 392 2 188 392 2 188 392 2 188 392

Jelenérték
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41. táblázat: Pénzügyi maradványérték 

 

6.2.1.4 Pénzügyi költségek összegzése 

 
A projekt pénzügyi költségeinek (fejlesztési különbözet) összegzése az RMT Sablonnak 
megfelelő bontásban az alábbi táblázatban látható. (Megjegyzés: az üzemeltetési költség a 
lerakási járulék összegével kapcsolatos változásokat is tartalmazza.) A részletes – minden 
év adatát tartalmazó – táblázat a mellékletben látható. 
 
42. táblázat: A költségek becslésének eredményei  

 
 

6.2.2 Pénzügyi bevételek becslése 

 
A teljes hulladékgazdálkodási rendszer bevétele a projekt megvalósulása után hulladék 
közszolgáltatási díjbevételből és értékesítési bevételből áll. Egyéb bevételek nincsenek. 
 
A díjbevétel alakulása három tényezőtől függ: 

 A projekt nélküli eset finanszírozásához szükséges bevétel 
A projekt nélküli eset, vagyis a KEOP-111/B projekt működtetésének fedezéséhez 
szükséges díjemelés a vizsgált időszakban: 2015-ben 20%, majd 2016-2023 
között évente 0,9% mértékben. 

 A projekttel létrehozott eszközök működtetésének fedezéséhez szükséges bevétel 
A működési bevételeknek fedezniük kell a projekttel létrehozott eszközök 
üzemeltetési és fenntartási költségeit, valamint pótlási költségeit, továbbá a 
projekt megvalósításának finanszírozási költségeit. Jelen projekt működési költség 
megtakarítást eredményez, míg a projekt megvalósításnak finanszírozási költségei 

Jelenérték30. év

1.     Megelőzés költségei

1.1.   Házi komposztálás

2.     Gyűjtési költségek gyűjtési módok szerint

2.1.   Hulladékudvar

2.2.   Gyűjtősziget

2.3.   Járművek

2.4.   Edényzet

3.     Kezelési költségek létesítmények szerint

3.1.   Válogató

3.2.   Komposztáló

3.3.   Előkezelő (mechanikai ill. biológiai)

3.4.   Átrakó

3.5.   Lerakó

3.6.   Egyéb kezelést végző létesítmények*

4.    Összesen 2 008 8 677

* Regionális telep fejlesztés

1. év 2. év 3. év 12. év 13. év 22. év 23. év 30. év
2013 2014 2015 2024 2025 2034 2035 2042

1. Beruházási költség 1 355 603 16 000 1 477 752 0 0 0 0 0 0
2. Üzemeltetési és karbantartási költség -303 371 0 -15 872 -21 338 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388
3. Pótlási költség 397 665 0 0 0 948 841 0 948 841 0 0
4. Működési költség összesen (2+3) 94 294 0 -15 872 -21 338 927 453 -21 388 927 453 -21 388 -21 388
5. Maradványérték 2 008 0 0 0 0 0 0 0 8 677
6. Összes költség (1+4-5) 1 447 889 16 000 1 461 880 -21 338 927 453 -21 388 927 453 -21 388 -30 065

eFt Jelenérték
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nincsenek, így ezek fedezéséhez nem szükséges díjemelés. A pótlások fedezéséhez 
szükséges bevételt – amennyiben szükséges - fokozatosan növekvő díjakkal lehet 
generálni. 

 Fizetendő lerakási járulék fedezetéhez szükséges bevétel 
A fizetendő lerakási járulékot a felmerülés évében teljes mértékben be kell építeni 
a díjakba a fenntarthatóság megőrzése érdekében, tekintetbe véve a hatályos 
jogszabályokat (melyek alapján 2013-2014-ben nem lehetséges a lerakási járulék 
beépítése). 

 
Az értékesítési bevételek az értékesített hulladék mennyiségének alakulása szerint változnak 
a vizsgált időszakban. 
 
Az elemzésben feltüntetett bevételek támogatásokat nem tartalmaznak. 
 

6.2.2.1 A díjak meghatározása 

 
A projekt működtetéséhez nem szükséges a hulladék közszolgáltatási díjak emelése. A 
projekt megvalósulása után alkalmazott díjpolitika megfelel a 2012. évi CLXXXV. törvényben 
és a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendeletben lefektetett elveknek, követelményeknek. 
 
Díjpolitika 
 
 Alapelv 
 A díjpolitika alapelve a „szennyező fizet” elve. 

 
Általános szabályok 

1. A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatási díj 
(továbbiakban: közszolgáltatási díj) a Társulás ellátott településein egységesen és 
egyforma összegben kerül meghatározásra. 

2. A közszolgáltatási díj legalább egyéves díjfizetési időszakra kerül meghatározásra. 
3. A közszolgáltatási díj egytényezős (távlatilag kéttényezős is lehet). 
4. A közszolgáltatási díj – a vegyes hulladék mennyiségével arányosan – úgy kerül 

meghatározásra, hogy 
4.1. A közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges 

folyamatos költségek és ráfordítások megtérülésének, valamint a 
közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségek és 
ráfordítások fedezetének biztosítására alkalmas legyen, azaz fedezze: 

a) a 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti céltartalék összegét. 
b) a folyamatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás indokolt költségeit 

1. a hulladékbegyűjtés, -szállítás, -ártalmatlanítás, -hasznosítás 
gyakorlásához szükséges, a hulladékkezelő létesítménynek, 
eszköznek a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési 
költségét és ráfordítását, ideértve a fenntartással és 
karbantartással felmerülő költségeket és ráfordításokat is; 

2. a számlázás és díjbeszedés költségét; 
c) a környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésének indokolt költségeit 

(azaz a környezetvédelmi kiadás és ráfordítás, különösen a 
környezetvédelmi hatósági eljárásért fizetett illeték vagy igazgatási 
szolgáltatási díj, a jogszabályon alapuló környezetvédelmi 
kötelezettségek teljesítése érdekében végzett beruházások, illetve 
mérések és vizsgálatok költségét); 

d) a közszolgáltatás tartós ellátásához, fejlesztéséhez szükséges indokolt 
költségeket (azaz az a)1. pont szerinti létesítmények, eszközök 
elhasználódásából eredő, azok felújítását, pótlását, korszerűsítését, 
bővítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadásokat és ráfordításokat); 
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e) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett 
hulladékgazdálkodási létesítmény bezárásának, rekultivációjának, 
utógondozásának és monitoringjának indokolt költségeit. 

4.2. Ösztönözzön a költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra, a 
közszolgáltatás hatékonyságának javítására, a kapacitások hatékony 
igénybevételére, a közszolgáltatás minőségének folyamatos javítására, 
valamint a környezetterhelés csökkentésére. 

5. Közszolgáltatási díjcsökkentő tényezőként kerül figyelembe vételre a 
közszolgáltatás teljesítése folyamatában keletkező melléktermékek 
hasznosításából vagy hasznosítás céljára történő átadásból származó bevétel. 

6. Közszolgáltatási díjat csökkentő költségvetési, illetőleg önkormányzati 
támogatások nincsenek, illetve nem kerülnek figyelembe vételre. 

7. A szelektív gyűjtésben részt vevőnek - a hulladéknak a begyűjtőhelyen (pl. 
hulladékgyűjtő udvar, gyűjtősziget) történő átadásáért - díj nem kerül 
felszámításra. 

8. A közszolgáltatási díj az általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi 
díjtételek alapján kerül meghatározásra. 

9. Az egységnyi díjtételek - elkülönítve – tartalmazzák a hulladék begyűjtésének, 
szállításának, szelektív gyűjtésének és az utógondozásra, illetve monitorozásra 
is kiterjedő ártalmatlanításának költségeit. 

10. A közszolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében 
díjkalkulációt készíteni. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem 
tartozó tevékenységet is végző közszolgáltató az egyes tevékenységeire olyan 
elkülönült nyilvántartást vezet, amely biztosítja az egyes tevékenységek 
átláthatóságát, valamint kizárja a keresztfinanszírozást, továbbá a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtása érdekében végzett tevékenységét 
éves beszámolója kiegészítő mellékletében oly módon mutatja be, mintha azt 
önálló vállalkozás keretében végezte volna. A tevékenység elkülönült 
bemutatása legalább önálló mérleget és eredménykimutatást jelent. 

11. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével 
a miniszter rendeletben állapítja meg. 

12. A közszolgáltató a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megad, 
amely a Hivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos 
díjelőkészítő és díjfelügyeleti tevékenységéhez szükséges. A közszolgáltató a 
Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz 
tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének. 

 
 A közszolgáltatási díj meghatározásának részletes szabályai 

13. Az egytényezős közszolgáltatási díj esetében az egységnyi díjtétel a 4.1 pontban 
meghatározott költségek és ráfordítások, valamint a várható szolgáltatási 
mennyiség hányadosaként kerül megállapításra. 

14. A 13. pont szerint várható szolgáltatási mennyiség a településeken szolgáltatást 
igénybe vevők számának és a fajlagos hulladékmennyiségnek a szorzata. A 
fajlagos hulladékmennyiség meghatározása a 11. pont szerinti díjkalkuláció 
része, amelyet az előző évi tényleges szolgáltatási mennyiség alapján kell 
számítani. 

15. A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a díjfizetési időszakban 
ürített hulladékmennyiség szorzata. 

16. Az ürített hulladékmennyiség az edényszám, az ürítési szám és a térfogatban 
meghatározott hulladékmennyiség szorzata. 

 
A projekt megvalósítása esetén szükséges közszolgáltatási díjak meghatározása során azt a 
szükséges díjtöbbletet, ill. díjat határoztuk meg, ami a projekt többletköltségeinek és a 
hulladékgazdálkodási rendszer költségeinek fedezéséhez szükséges, az értékesítési 
bevételek levonása után, a díjpolitika 13-16. pontjai alapján, figyelembe véve a díjak 
megfizethetőségét és a fokozatos díjemelés elvét is. A majdani díjat mindazonáltal, a 2012. 
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évi CLXXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően – a közszolgáltató adatszolgáltatása 
alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által készített javaslat alapján – 
a miniszter rendeletben állapítja meg. 
 
A projekt működtetéséhez – azaz a működési költségek fedezéséhez – nem szükséges 
díjemelés, mert a projekt működési költség megtakarítást eredményez. A később esedékes 
pótlások finanszírozási szükséglete azonban díjemelést igényel, 2030-2042 között évi 0,25% 
mértékben. A hulladék közszolgáltatási díj lerakási járulék nélkül számított összege 2013. II. 
félévében nettó 19 841 Ft/háztartás/év, mely a projekt nélküli eset díjemelése miatt 2015-
ben először 23 824 Ft-ra majd 2023-ig folyamatosan 25 608 Ft-ra emelkedik, ezt követően a 
jelen projekt miatti díjemelés eredményeképpen 2030-tól kezdve 2042-ig 26 263 
Ft/háztartás/év mértékig emelkedik. 
A lerakási járulékot fedező díjrésszel együtt (amennyiben az a későbbiekben a díjakba 
beépíthető lesz) a vizsgált működési időszakban a hulladék közszolgáltatási díj összege 
2015-2042 között várhatóan nettó 27.485-31.174 Ft/háztartás/év között alakul. 
A projektterületre vonatkozó becsült átlagos díj alakulása az alábbi táblázatban látható. 
 
6.2.2.1.-1. táblázat: A projektterületre vonatkozó becsült átlagos lakossági díj alakulása 
2013. évi árszinten 

  
 
A díjak meghatározása során a fentiek alapján tehát elsősorban a pénzügyi 
fenntarthatóságot tartottuk szem előtt, és olyan mértékű díjemeléseket alkalmaztunk, 
melyekkel a fenntarthatóság biztosítható (ld. 6.2.5.3 fejezet). A díjak meghatározásakor 
ugyanakkor arra is tekintettel kellett lenni, hogy az átlagos díj alapján a kistérségekben (a 
tiszaújvárosi és a miskolci kistérség kivételével) már a jelenleg érvényben lévő díjak is 
megközelítik a KHE Útmutatóban lefektetett megfizethetőségi felső határt (1,3% a hulladék 
kiadások és az átlagos nettó jövedelmek aránya viszonylatában) (ld. 6.2.2.2 fejezet). 
 
Az RMT Sablon szerint a hulladék közszolgáltatási díj meghatározásának bemutatására a 43. 
táblázat szolgál (43. Táblázat: Közszolgáltatási díj meghatározása). Megítélésünk szerint a 
43 táblázat több okból sem alkalmas a közszolgáltatási díj meghatározására: 

 A projekt szempontjából a díjak meghatározásának követendő módszere 
véleményünk szerint, összhangban a KHE Útmutatóval az alábbi: Díjak (ezzel 
bevételek) meghatározása, figyelemmel a projekt fenntarthatóságára és a díjak 
megfizethetőségére. Az így meghatározott díjak az amortizáció valamilyen szintű 

1 2013 2014 2015 2016 2042
2
3 Jelenlegi helyzet fennmaradása esetén
4 Hulladék átvételi díj, nettó, Ft/háztartás/év 19 841 19 841 23 824 24 040 25 608
5 Hulladék átvételi díj, bruttó Ft/háztartás/év 25 198 25 198 30 256 30 531 32 522
6 Lerakási járulék, bruttó, Ft/háztartás/év 0 0 4 650 6 237 6 237

7 Hulladék átvételi díj lerakási járulékkal, bruttó, 
Ft/háztartás/év 25 198 25 198 34 906 36 768 38 759

8 Projekt által okozott díjnövekedés, 2013=1
9 Lerakási járulék által okozott díjnövekedés, 2013=1 1,00 1,00 1,18 1,25 1,25
10 Összes díjnövekedés, 2013=1 1,00 1,00 1,39 1,46 1,54
11
12 Projekt megvalósulásával
13 Hulladék átvételi díj, nettó, Ft/háztartás/év 19 841 19 841 23 824 24 040 26 263
14 Hulladék átvételi díj, bruttó Ft/háztartás/év 25 198 25 198 30 256 30 531 33 353
15 Lerakási járulék, bruttó, Ft/háztartás/év 0 0 4 650 6 237 6 237

16 Hulladék átvételi díj lerakási járulékkal, bruttó, 
Ft/háztartás/év 25 198 25 198 34 906 36 768 39 591

17 Projekt által okozott díjnövekedés, 2013=1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,03
18 Lerakási járulék által okozott díjnövekedés, 2013=1 1,00 1,00 1,18 1,25 1,25
19 Összes díjnövekedés, 2013=1 1,00 1,00 1,39 1,46 1,57
20
21 Projekt megvalósulásával, ill. a jelenlegi helyzet fennmaradásával várható díjak aránya
22 Hulladék átvételi díj 1,00 1,00 1,00 1,00 1,03
23 Hulladék átvételi díj lerakási járulékkal 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02
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beépítését eredményezik. Ezzel szemben a táblázat a költségekből és ráfordításokból, 
melynek része az amortizáció, vezeti le a díjat. 

 A táblázat gyakorlati szempontból téves következtetések levonását eredményezheti, 
mivel a díjakat a begyűjtött hulladék mennyiségére vetíti, miközben a lakossági díjak 
kivetése a gyakorlatban a hulladékgyűjtő edényzet mérete alapján történik, tehát a 
ténylegesen gyűjtött hulladék mennyiségétől függetlenítve. 

 A díjtömeg táblázat alapján történő meghatározása nem tudja figyelembe venni a 
díjak megfizethetőségét és a fokozatos díjemelés elvét. 

 A táblázat a rendszertelenül jelentkező pótlási költségeket mint indokolt éves összegű 
fejlesztést (3.1.-es sor) építteti be a díjtömeg meghatározásába. Ennek során nem 
kezelhető, ha a nagyobb összegű pótlások miatt a pénzügyi fenntarthatóság rövid 
lejáratú hitelek felvételével biztosítható. 

 
A fentiek ellenére a táblázat kitölthető volt a tervezett költségek és bevételek alapján (bár a 
8. és 11. sor a meglévő eszközökre vonatkozó olyan információkat is kér (amortizáció és 
annak meglévő díjba történő beépítettsége), melyek még a projekt nélküli eset 
meghatározásakor sem szükségesek, és a teljes CBA vonatkozásában irrelevánsak, mivel az 
elemzés a projekt fejlesztési különbözetének vizsgálatára épül), de tervezési alapként nem 
használható, csak ellenőrzési segédletként. 
 
A táblázat egyes részeinek kitöltése különböző szemlélettel történt: 

 A „Díjtömeg számítás” és a „Fajlagos díjak számítása” a projekt teljes költsége és 
értékesítése bevétele alapján került meghatározásra. 

 Az „Értékcsökkenés beépítésének ellenőrzése” a projekt fejlesztési különbözete és 
teljes költsége alapján is kitöltésre került. 
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43. táblázat: Közszolgáltatási díj meghatározása 

 
 

6.2.2.2 Fizetőképességi vizsgálatok (affordability) 

 
Az infrastrukturális projektek bevételeinek tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a 
háztartások teherviselő képessége általában behatárolt. Mivel a háztartások rendelkezésére 
álló jövedelmek között jelentős szóródás van, külön vizsgálni kell az alsó 
jövedelemkategóriába tartozó háztartások terheinek alakulását. 
 
Az egy háztartás által fizetendő éves hulladék közszolgáltatási díj (kiadás) átlagosan a 
háztartás rendelkezésére álló éves nettó jövedelem 0,7-1,3%-ig terjedhet a releváns 
Útmutatók alapján. 
 
  

1. év 2. év 3. év 11. év 18. év 30. év
2013 2014 2015 2023 2030 2042

Díjtömeg számítása e Ft-ban
1.      Költségek és ráfordítások 32 072 240 1 311 511 1 490 356 2 072 124 2 188 391 2 188 391 2 188 391

1.1.   üzemeltetési költség és 
ráfordítás
1.2.   karbantartási költség és 
ráfordítás
1.3.   környezetvédelmi kiadás és 
ráfordítás
1.4.   utógondozás és monitoring 
időarányos költsége

2.      Bevételek 3 393 859 110 489 111 029 235 032 235 975 235 975 235 975
2.1.   támogatás 0 0 0 0 0 0 0
2.2.   melléktermék hasznosítás 
bevétele

3 393 859 110 489 111 029 235 032 235 975 235 975 235 975

2.3.   hasznosításból származó 
bevétel

0 0 0 0 0 0 0

3.      Tartós működéshez szükséges 
nyereség (3.1+3.2)

11 346 212 685 663 408 082 638 971 796 955 801 424 855 925

3.1.   indokolt fejlesztés 11 346 212 685 663 408 082 638 971 796 955 801 424 855 925
3.2.   indokolt befektetés 
megtérülése

0 0 0 0 0 0 0

4.      Módosító tényezők 
(díjkompenzációval fedezett rész)

0 0 0 0 0 0 0

4.1.   Ösztönzési célú csökkentés 0 0 0 0 0 0 0
4.1.1.      …. 0 0 0 0 0 0 0

4.2.   …. 0 0 0 0 0 0 0
5.      Díjak összesen (1-2+3-4) 40 024 593 1 886 685 1 787 410 2 476 063 2 749 372 2 753 840 2 808 342

Fajlagos díj számítása
6.      Begyűjtött hulladék 
mennyisége tonnában

- 67 097 67 433 66 770 67 109 67 109 67 109

7.      Fajlagos díj, Ft/kg (5/6) - 28,12 26,51 37,08 40,97 41,04 41,85

8.      Költségek és ráfordításokból 
(1. sor) a díjba beépített 
értékcsökkenés összege

7 343 753 496 995 229 342 391 365 522 018 526 040 575 091

9.      A 8. sorból az új beruházás 
díjba beépített éves 
értékcsökkenésének összege

382 465 0 15 872 21 338 21 388 23 116 73 248

10.  Az új beruházás éves 
értékcsökkenése

1 693 608 0 71 442 142 884 142 884 98 393 98 393

11.  A meglévő eszközök éves 
értékcsökkenése

4 275 843 101 596 101 596 304 987 304 987 299 707 299 707

12. Az új beruházás 
értékcsökkenésének díjba 
történő beépítésének aránya 
(9/10), %

n.é. 22 15 15 23 74

Megnevezés Jelenérték

Értékcsökkenés beépítésének ellenőrzése
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A hulladék kiadások és nettó jövedelmek arányának meghatározásához a következő 
adatokra van szükség: 

 Egy háztartás éves hulladék közszolgáltatási kiadása (Ft/háztartás/év) ÁFA-val 
növelten – a nettó kiadás meghatározását ld. a 6.2.2.1. fejezetben. 

 Egy háztartásra jutó átlagos nettó jövedelem 
Az egy háztartás jutó átlagos nettó jövedelem vonatkozásában nincsenek 
rendelkezésre álló adatok. A háztartási jövedelmet számítani lehet különböző egy főre 
vonatkozó adatokból: 
o SZJA alapot képező jövedelem – a rendelkezésre álló adat 2011. évi, többféle 

bontásban – akár településsorosan – elérhető (forrás: KSH) 
o SZJA – a rendelkezésre álló adat 2011. évi, többféle bontásban – akár 

településsorosan – elérhető (forrás: KSH) 
o Társadalmi jövedelem – a rendelkezésre álló adat 2011. évi, a 7 statisztikai 

régióra vonatkozó adatoknál részletesebben nem érhető el (forrás: KSH) 
o Társadalombiztosítási járulék – a rendelkezésre álló adat 2011. évi, a 7 

statisztikai régióra vonatkozó adatoknál részletesebben nem érhető el (forrás: 
KSH) – a számításban az adott régióra vonatkozó TB járulék/Munkajövedelem 
arány került felhasználásra 

A jövedelem számítását a nyolc érintett kistérség vonatkozásában végeztük el. Az 
egy főre eső jövedelem számítása során a személyi jövedelem adó alapot képező 
jövedelem, a társadalmi jövedelem és az egyéb jövedelem összegéből levontuk a 
személyi jövedelem adót, valamint a társadalombiztosítási járulékokat. A háztartási 
jövedelem meghatározásához az egy főre jutó jövedelmeket megszoroztuk a 
háztartások átlagos lélekszámával. Végezetül a jövedelmet 2013. évi árszintre hoztuk 
a 2011-2013. között tény, ill. becsült inflációval és reáljövedelem változással. A 
vizsgált referencia időszakban a nettó jövedelem esetében reálnövekedést nem 
vettünk figyelembe. 
 

6.2.2.2.-1. táblázat: A háztartási jövedelem számítása 

 
 
A teherviselőképességi vizsgálat eredménye az alábbi táblázatban látható. (Megjegyzés: Az 
alábbi táblázatban a hulladék kiadás 2015-től a lerakási járulék lakosságra terhelésével 
együtt szerepel, míg 2013-2014-ben a hatályos jogszabályok alapján nem történik meg a 
lerakási járulék fogyasztókra terhelése, mivel a vonatkozó jogszabályok 2013-ra összesen 
4,2%-os, tehát kb. inflációnak megfelelő, díjemelést engedélyeztek, amit tovább módosított 
2013.július 1-től a rezsicsökkentés. A lerakási járulék jövőbeni fogyasztókra terhelhetősége, 
ill. ennek szabályozása, jelenleg nem látható előre.) A hulladék kiadások és az átlagos nettó 
jövedelmek aránya a projekt és a lerakási járulék hatására a projekt működésének kezdetén 
(2015-ben) az egyes kistérségekben 1,30-1,81% között alakul. Ennek oka a díjak jelenlegi 
magas szintje, az elődprojekt miatti díjemelés, valamint a lerakási járulék bevezetése, mivel 
a projekt miatt csak 2030-tól szükséges díjemelés. A kiadások és jövedelmek aránya a 
projekt nélküli eset részét képező KEOP-111/B projekt hatására szakaszosan emelkedik 

Bélapátfal
vai Edelényi Kazincbar

cikai Miskolci Ózdi Szerencsi Szikszói Tiszaújvá
rosi Egység

SZJA alapot képező jövedelem egy 
főre, 2011. (Forrás: KSH) 508 000 449 000 651 000 725 000 448 000 518 000 468 000 879 000 Ft

SZJA egy főre, 2011. (Forrás: KSH) 60 000 53 000 90 000 105 000 52 000 61 000 56 000 130 000 Ft
Társadalmi jövedelem egy főre (ÉM-
i régiós adat), 2011. (Forrás: KSH 
Jövedelem statisztika) 384 204 384 204 384 204 384 204 384 204 384 204 384 204 384 204 Ft
Egyéb jövedelem egy főre (ÉM-i 
régiós adat), 2011. (Forrás: KSH 
Jövedelem statisztika) 18 713 18 713 18 713 18 713 18 713 18 713 18 713 18 713 Ft
Társadalombiztosítási járulék egy 
főre (ÉM-i régiós adat), 2011. 
(Forrás: KSH Jövedelem statisztika) 76 200 67 350 97 650 108 750 67 200 77 700 70 200 131 850 Ft
Egy főre eső nettó jövedelem, 
2011. (számított) 774 717 731 567 866 267 914 167 731 717 782 217 744 717 1 020 067 Ft
Háztartás létszáma 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 fő
Számított háztartási jövedelem, 
2011-ben folyóáron 1 934 001 1 826 282 2 162 546 2 282 124 1 826 656 1 952 724 1 859 109 2 546 492 Ft
Számított háztartási jövedelem, 
2011-ben az elemzés árszintjén 2 046 000 1 932 000 2 288 000 2 414 000 1 932 000 2 066 000 1 967 000 2 694 000 Ft
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2023-ig 1,44-2,01% közé, majd a jelen projekt hatására 2030-tól kezdve 2042-ig 1,47-
2,05%-ra. 
A hulladék kiadások és az átlagos nettó jövedelmek aránya az érintett kistérségben az 
esetben lehet alacsonyabb, amennyiben Kedvezményezett a 318/2013. Kormányrendelet, 3. 
szakasz, (1) b) pontja szerinti kompenzációban részesül, melynek köszönhetően a lerakási 
járulék miatt szükséges díjemelés mértékét mérsékelni tudja. A majdani díjat mindazonáltal, 
a 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően – a közszolgáltató 
adatszolgáltatása alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által készített 
javaslat alapján – a miniszter rendeletben állapítja meg. 
 
Az alsó jövedelmi tizedbe tartozó népesség jövedelme kb. 37%-a az átlagos nettó 
jövedelemnek az országos átlag adatok alapján (KSH, 2007.). Ezt az arányt alapul véve, a 
hulladék kiadások és a nettó jövedelmek aránya az alsó jövedelmi tizedbe tartozók esetében 
2042-re eléri a 3,97-5,54 %-ot. 
 
A KHE Útmutató alapján főszabályként az átlagos adatok alkalmazandók, melyek szerint a 
hulladék kiadások és az átlagos nettó jövedelmek aránya 0,7-1,3% között lehet. A projekt 
megvalósulásával a hulladék kiadások és a jövedelmek aránya mindegyik kistérségben eléri 
vagy meghaladja az útmutatók által meghatározott felső korlátot. Ennek oka, hogy már a 
jelenlegi díjszint is felső korlátot megközelítő hulladékos kiadás vs. jövedelem aránnyal jár, 
másrészt pedig a lerakási járulék által a jövőben okozott díjterhelésben keresendő. 
 
A KHE Útmutató alapján külön vizsgálni kell az alsó jövedelemkategóriába tartozó 
háztartások terheinek alakulását, melyekre vonatkozóan 1,5%-os küszöbérték jelenik meg, 
azzal a kitétellel, hogy ez az érték csak egy közelítő szabály, a lényeg, hogy ezt a kérdést 
vizsgálni kell részletesen az elemzésben. Az alsó jövedelmi tizedben bármely projekt esetén 
tapasztalható arány szükségképpen meghaladja a 1,5%-os értékeket, figyelembe véve, 
hogy a KSH adatai szerint az alsó jövedelmi tizedbe tartozó népesség jövedelme kb. 37%-a 
az átlagos nettó jövedelemnek az országos átlag adatok alapján, így a minimálisan 
elfogadható 0,7%-ból kiindulva az alsó jövedelemkategóriában legalább 1,9%-os a terhelés, 
míg a felső határt jelentő – de elfogadható! – átlagos 1,3% esetén az alsó tizedben 3,5%-os 
teher indukálódik. Alacsonyabb terheket az alsó tizedben csak a díjak lakossági csoportok 
szerinti differenciálásával lehetne elérni, ami a szennyező fizet elvével, és a fogyasztói 
megkülönböztetés tilalmával is ellentétes lenne. A termelt hulladékmennyiség eltérései 
alapján sem valósítható meg olyan mértékű hulladék kiadás differenciálás, mely segítségével 
az akár 3,5%-os teher 1,5% alá csökkenthető. A gyakorlati működés során – egységes díjak 
mellett – a lakosok differenciálhatják hulladék kiadásaikat kisebb méretű gyűjtőedények 
alkalmazásával, de az elemzésben kalkulált bevételtömeg elérendő a projekt 
fenntarthatóságához, tehát a kisebb kukák alkalmazása miatt kieső bevételeket a díjak 
emelésével kell majd kompenzálni. 
Az alsó jövedelmi tizedbe tartozóknál esetlegesen jelentkező fizetési problémák 
lakásfenntartási támogatás segítségével kezelhetők. Az igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. tv. (többször módosított) 38.§ (1) bekezdése alapján szociálisan 
rászoruló személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos 
rendszeres kiadásaihoz lakásfenntartási támogatás adható. A támogatást a rászorulók 
illetékmentesen kérelmezhetik. 
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6.2.2.2.-2. táblázat: A teherviselőképességi vizsgálat eredménye 
(a teljes táblázat az 1. mellékletben található) 

 
 

  

2013 2014 2015 2016 2023 2030 2042
Egy háztartásra jutó éves hulladék 
kiadás (ÁFA-val), Ft/év

26 598 25 198 34 906 36 768 38 759 38 822 39 591

Bélapátfalvai
Egy háztartásra jutó éves nettó 
jövedelem, Ft/év

2 046 000 2 046 000 2 046 000 2 046 000 2 046 000 2 046 000 2 046 000

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, átlagosan

1,30% 1,23% 1,71% 1,80% 1,89% 1,90% 1,94%

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, alsó tized

3,51% 3,33% 4,61% 4,86% 5,12% 5,13% 5,23%

Edelényi
Egy háztartásra jutó éves nettó 
jövedelem, Ft/év

1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, átlagosan

1,38% 1,30% 1,81% 1,90% 2,01% 2,01% 2,05%

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, alsó tized

3,72% 3,52% 4,88% 5,14% 5,42% 5,43% 5,54%

Kazincbarcikai
Egy háztartásra jutó éves nettó 
jövedelem, Ft/év

2 288 000 2 288 000 2 288 000 2 288 000 2 288 000 2 288 000 2 288 000

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, átlagosan

1,16% 1,10% 1,53% 1,61% 1,69% 1,70% 1,73%

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, alsó tized

3,14% 2,98% 4,12% 4,34% 4,58% 4,59% 4,68%

Miskolci
Egy háztartásra jutó éves nettó 
jövedelem, Ft/év

2 414 000 2 414 000 2 414 000 2 414 000 2 414 000 2 414 000 2 414 000

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, átlagosan

1,10% 1,04% 1,45% 1,52% 1,61% 1,61% 1,64%

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, alsó tized

2,98% 2,82% 3,91% 4,12% 4,34% 4,35% 4,43%

Ózdi
Egy háztartásra jutó éves nettó 
jövedelem, Ft/év

1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, átlagosan

1,38% 1,30% 1,81% 1,90% 2,01% 2,01% 2,05%

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, alsó tized

3,72% 3,52% 4,88% 5,14% 5,42% 5,43% 5,54%

Szerencsi
Egy háztartásra jutó éves nettó 
jövedelem, Ft/év

2 066 000 2 066 000 2 066 000 2 066 000 2 066 000 2 066 000 2 066 000

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, átlagosan

1,29% 1,22% 1,69% 1,78% 1,88% 1,88% 1,92%

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, alsó tized

3,48% 3,30% 4,57% 4,81% 5,07% 5,08% 5,18%

Szikszói
Egy háztartásra jutó éves nettó 
jövedelem, Ft/év

1 967 000 1 967 000 1 967 000 1 967 000 1 967 000 1 967 000 1 967 000

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, átlagosan

1,35% 1,28% 1,77% 1,87% 1,97% 1,97% 2,01%

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, alsó tized

3,65% 3,46% 4,80% 5,05% 5,33% 5,33% 5,44%

Tiszaújvárosi
Egy háztartásra jutó éves nettó 
jövedelem, Ft/év

2 694 000 2 694 000 2 694 000 2 694 000 2 694 000 2 694 000 2 694 000

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, átlagosan

0,99% 0,94% 1,30% 1,36% 1,44% 1,44% 1,47%

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, alsó tized

2,67% 2,53% 3,50% 3,69% 3,89% 3,89% 3,97%
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6.2.2.3 A pénzügyi bevételek becslése 

 
A szolgáltatási díjbevételek számítását a 2015. évre vonatkozó számítások alapján mutatjuk 
be. 
 
6.2.2.3.-1. táblázat: A szolgáltatási díjbevételek számítása 

 
 
A projekt értékesítési bevételeinek számítása (anyagfajtánkénti egységárak, 2015. évi 
mennyiségek és bevételek) az alábbi táblázatban láthatók. A projekt nem eredményez 
változást az értékesített mennyiségben, így a fejlesztési különbözet értékesítési bevétele 
zéró. 
 

2015 Magyarázat

1 Átlagos lakossági díj, nettó, 
Ft/háztartás/év A szükséges díjemeléssel meghatározott díj (9).

belterület, 2013-ban az 
elemzés árszintjén: 19841 23 824

külterület, 2013-ban az 
elemzés árszintjén: 9921 11 912

2 Háztartások száma, db A gyűjtés során ellátott lakások száma.
belterület 80 699
külterület 758

Díjbevétel, kiszámlázott
3a1 belterület 1 922 573 A díj (1) és a háztartások száma (2) szorzata, belterület.
3a2 külterület 9 029 A díj (1) és a háztartások száma (2) szorzata, külterület.
3a lakossági 1 931 602 3a1. és 3a2. összege.

3b intézményi 214 623 Becsült bevétel, a lakossági (3a) bevételbőllakossági és intézményi 
hulladékmennyiség aránya alapján.

4 1. Díjbevétel 2 146 225 3a. és 3b. összege. A lerakási járulék fedezésére szolgáló díjrészt 
még nem tartalmazza.

5 2. Lerakási járulék 329 838 Lerakási járulék a lerakásra kerülő hulladékmennyiség és az adott 
évben releváns járulék összeg alapján.

6 Összes bevétel (1+2) 2 476 063 A díjbevétel (4) és a lerakási járulék bevétel (5) összege.

7 Bevétel, fejlesztési 
különbözet 0

A projekt megvalósulása esetén keletkező bevétel (6) és a projekt 
nélküli eset hasonló módon számított bevételének különbsége. Mivel a 
számlázott hulladékmennyiség nem változik, a díj értéke pedig csak 
2030-tól változik a projekt hatására, ezért értéke 2015-ben zéró.

Új rendszer üzemeltetéséhez szükséges többlet

8 Hulladékdíj növelés, 
Ft/háztartás/év

Szükséges díjemelés a 2012. évi elemzés árszintjén (2013.) megadott 
díjhoz ill. a 2013. évi díjhoz képest a fenntarthatóság biztosításához. 
(2013-ban csak a jogszabály által engedélyezett, inflációs emelésnek 
megfelelő, 4,2%-os díjemelés történt.)

belterület 3 983 Lerakási járulék nélkül.

9 Átlagos lakossági díj, nettó, 
Ft/háztartás/év 2013. évi díj + hulladékdíj növelés (8).

belterület, 2013-ban az 
elemzés árszintjén: 19841 23 824 Lerakási járulék nélkül.
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6.2.2.3.-2. táblázat: Az értékesítési bevételek számítása 

 
 
A projekt pénzügyi bevételeinek (fejlesztési különbözet) összegzése az RMT Sablonnak 
megfelelő bontásban az alábbi táblázatban látható. A részletes – minden év adatát 
tartalmazó – tartalmazó táblázat a mellékletben látható. 
 
44. táblázat: Pénzügyi bevételek  

 
 

6.2.3 A projekt pénzügyi teljesítménymutatói 

 
A projekt pénzügyi teljesítménymutatóinak számítása EU támogatás nélküli esetben és a 
befektetett – hazai – tőkére vetítve az RMT Sablonnak megfelelő bontásban az alábbi 
táblázatokban látható. A részletes – minden év adatát tartalmazó – táblázat a mellékletben 
látható. 
 
A projekt pénzügyi nettó jelenértéke negatív, mind EU támogatás nélkül, mind EU támogatás 
mellett. 
 

Másodnyers-
anyag ár 
(Ft/kg)

Hasznosítási 
díj 

támogatás 
(Ft/kg)

Értékesítési 
egységár 
összesen, 

Ft/kg

Hulladék-
mennyiség, 

t

Bevétel, 
eFt/év

Csomagolási papír 16 19 35 0 0
Egyéb papír (vegyes max 40% karton) 8 7,6 15,6 0 0
Csomagolási műanyag (PET) 95 80 175 0 0
Csomagolási műanyag (PE, PP + HDPE + egyéb) 25 55 80 0 0
Egyéb műanyag 5 0 5 0 0
Csomagolási üveg -2 29 27 0 0
Egyéb üveg -2 0 -2 0 0
Csomagolási fém (alu) 175 38 213 0 0
Csomagolási fém (vas) 5 10 15 0 0
Egyéb fém 7 0 7 0 0
RDF (Nagy fűtőértékű frakció) -10 0 -10 0 0
Összesen: 0
Szennyezett vasfémek vegyes hulladékból 3 3 6 0 0
Összesen: 0
Mindösszesen: 0

1. év 2. év 3. év 18. év 24. év 30. év
2013 2014 2015 2030 2036 2042

1. Hulladék átvételi díjból származó 
bevétel 116 862 0 0 0 4 469 31 515 58 970

1.1. lakosságtól 105 176 0 0 0 4 022 28 364 53 073
1.2. nem lakosságtól (intézményi) 11 686 0 0 0 447 3 152 5 897
1.3. be nem hajtható követelés 0 0 0 0 0 0 0

2. Másodnyersanyag értékesítéséből 
származó bevétel* 0 0 0 0 0 0 0

3. Energiahasznosításból származó 
bevétel 0 0 0 0 0 0 0

4. A koordináló szervezettől kapott 
bevétel 0 0 0 0 0 0 0

5. Egyéb bevétel 0 0 0 0 0 0 0

6. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 116 862 0 0 0 4 469 31 515 58 970

* Az OHÜ kapott bevétellel együtt.

eFt Jelen-
érték
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45. táblázat: A megtérülési mutatók EU támogatás nélküli esetben 
(a teljes táblázat az 1. mellékletben található) 

 
 
 
46. táblázat: A megtérülési mutatók a projektgazda által befektetett tőkemegtérülésére 
(a teljes táblázat az 1. mellékletben található) 

 
 

6.2.4 A megítélhető támogatási összeg meghatározása 

6.2.4.1 A támogathatósági feltételek vizsgálata 

 
A projekt jogosult támogatásra, mert teljesülnek a támogathatósági követelmények. A 
projekt mutatóinak értékét zárójelben közöljük: 
 
 a közgazdasági költség-haszon elemzés (6.3. fejezet) alapján a társadalmi hasznosság 

igazolható  
o társadalmi nettó jelenérték (ENPV: 305 MFt) pozitív,  
o társadalmi megtérülési ráta (ERR: 8,3%) magasabb, mint az alkalmazott 

társadalmi diszkontráta, 
o haszon-költség arány (EBCR: 1,22) nagyobb, mint 1. 

 
 a pénzügyi elemzés alapján igazolható, hogy csak a megvalósuláshoz szükséges mértékű 

támogatást kapja a projekt, túl-támogatás nem történik. 
o a pénzügyi nettó jelenérték (FNPV/K: -236 MFt) negatív, 
o a pénzügyi belső megtérülési arány (FRR/K: -4,94%) alacsonyabb, mint az 

alkalmazott 5%-os pénzügyi diszkontráta; 
 
 a pénzügyi elemzés pénzáram elemzése alapján igazolható, hogy a projekt keretében 

létrehozott eszközök működtetése, a szolgáltatási színvonal pénzügyileg fenntartható. 
o a halmozott működési pénzáram egyik vizsgált évben sem negatív. 

Megnevezés 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 12. év 18. év 22. év 30. év

eFt 2013 2014 2015 2016 2017 2024 2030 2034 2042

1. Pénzügyi beruházási költség 16 000 1 477 752 0 0 0 0 0 0 0

2. Pénzügyi üzemeltetési és fenntartási költség 0 -15 872 -21 338 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388

3. Pénzügyi pótlási költség 0 0 0 -277 833 0 948 841 0 948 841 0

4. Kiadási pénzáram 1+2+3 16 000 1 461 880 -21 338 -299 221 -21 388 927 453 -21 388 927 453 -21 388

5. Pénzügyi működési  bevétel 0 0 0 0 0 0 4 469 22 455 58 970

6. Egyéb bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Bevételi pénzáram 5+6 0 0 0 0 0 0 4 469 22 455 58 970

8. Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 8 677

9. Nettó összes pénzügyi pénzáram 7+8-4 -16 000 -1 461 880 21 338 299 221 21 388 -927 453 25 857 -904 998 89 035

10. Pénzügyi nettó jelenérték

11. Pénzügyi belső megtérülési ráta

FNPV/beruházás (FNPV/C) -1 331 027

FRR/beruházás (FRR/C) -8,23%

Megnevezés 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 12. év 18. év 22. év 30. év

eFt 2013 2014 2015 2016 2017 2024 2030 2034 2042

1. Pénzügyi üzemeltetési és fenntartási költség 0 -15 872 -21 338 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388

2. Pénzügyi pótlási költség 0 0 0 -277 833 0 948 841 0 948 841 0

3. Kiadási pénzáram 1+2 0 -15 872 -21 338 -299 221 -21 388 927 453 -21 388 927 453 -21 388

4. Pénzügyi bevétel 0 0 0 0 0 0 4 469 22 455 58 970

5. Egyéb bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Bevételi pénzáram 4+5 0 0 0 0 0 0 4 469 22 455 58 970

7. Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 8 677

8. Önerő 3 080 284 467 0 0 0 0 0 0 0
9. Nettó összes pénzügyi pénzáram 6+7-8-
3 -3 080 -268 595 21 338 299 221 21 388 -927 453 25 857 -904 998 89 035

10. Pénzügyi nettó jelenérték

11. Pénzügyi belső megtérülési ráta FRR/tőke (FRR/K) -4,94%

FNPV/tőke (FNPV/K) -236 378
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6.2.4.2 A támogatási összeg meghatározása 

 
A támogatási összeg számítása az RMT Sablon vonatkozó táblázatának megfelelően a 
következő: 
 
47. táblázat: A támogatás számítása jövedelemtermelő nem nagyprojektnél 

Megnevezés % Ft 
1.  Diszkontált teljes pénzügyi beruházási költség (DIC)   1 355 602 594 
2.  Diszkontált pénzügyi bevétel (a)   116 862 192 
3.  Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b)   -303 370 730 
4.  Diszkontált pótlási költség (c)   397 665 135 
5.  Diszkontált maradványérték (d)   2 007 689 
6.  Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a-b-c+d)   24 575 476 
7.  Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR)   1 331 027 118 
8.  Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC) 98,187117%   
9.  Elszámolható költség (EC)   1 493 751 860 

9.1.  A PF C1. Támogatható tevékenységek 1-5. pontja 
összesen   1 493 751 860 

10. A támogatható tevékenységre vonatkozó maximális 
támogatási arány (Rmax)     

10.1. A PF C1. Támogatható tevékenységek 1-5. pontja  95%   
11. Döntési összeg, KEOP támogatás (DA=EC*R, de R nem lehet 
magasabb az adott támogatható tevékenységre vonatkozó 
maximális támogatási aránynál, Rmax-nál) 

  1 419 064 267 

11.1. A PF C1. Támogatható tevékenységek 1-5. pontja 
összesen   1 419 064 267 

12. Projekt elszámolható költségére vonatkozó átlagos támogatási 
arány (DA/EC=11. sor/9. sor) 95,000000%   

13. Nem elszámolható pénzügyi beruházási költség (NEC)   0 
13.1. A PF C1. Támogatható tevékenységek 1-5. pontja 

összesen   0 

13.2. A PF C2 pontja alapján nem támogatható 
tevékenységek     

14. Önerő összesen (ICT-EC*R=EC-EC*R+NEC)   74 687 593 
14.1. A PF C1. Támogatható tevékenységek 1-5. pontja 

összesen   74 687 593 

14.2. A PF C2 pontja alapján nem támogatható 
tevékenységek   0 

 
48. táblázat: A támogatás számítása nem jövedelemtermelő nem nagyprojektnél és 1 millió 
EUR alatti projektnél 
 
Nem releváns, a projekt jövedelemtermelő és 1 millió EUR feletti. 
 

6.2.5 Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata 

6.2.5.1 A beruházás finanszírozása 

 
A beruházás pénzügyileg fenntartható, mert a szükséges források támogatásokból és 
saját forrásból (a Társulás tagönkormányzatai által biztosítottan) rendelkezésre fognak állni. 
 
A projekt finanszírozási hiánya ~98,2%, ami magasabb, mint a pályázati felhívásban foglalt 
maximális támogatási arány, ezért támogatás intenzitása ez utóbbinak megfelelően 95%, 
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ami 1.493.751.860 Ft támogatás igénylését jelenti, 74.687.593 Ft önerő megfizetése 
mellett. 
 
A beruházási költség finanszírozásának forrásait a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes 
rendelet szerint az alábbi táblázat foglalja össze. 
 
A projektnek nem elszámolható költségei nincsenek. 
 
6.2.5.1.-1. táblázat: Finanszírozási források – elszámolható költségek (egyben összes 
költség) 

 
 

6.2.5.2 A működés fenntarthatósága 

 
A működés pénzügyileg fenntartható, mert a működési bevételek fedezik a felmerülő 
összes működési költséget a vizsgált teljes időszakban. A referencia időszakon túlnyúló 
élettartamú eszközök pótlási költsége fedezetének időarányos része megteremtődik a 
vizsgált időszak végére, tehát a projekt hosszú távú működése biztosított. 
 
A működtetés üzemeltetési koncepciója az 5.2.2 fejezetben, az üzemeltetési/fenntartási 
időszakra készített kockázatkezelési stratégia pedig a 7.2.3 fejezetben kerül bemutatásra. 
 

6.2.5.3 A projekt összevont pénzáram kimutatása 

 
A számításban a projekt fejlesztési különbözetét vettük figyelembe. A számítások szerint a 
projekt pénzügyileg fenntartható, mivel a halmozott pénzáram egyik évben sem negatív. 
 
A fenntarthatóság biztosításához áthidaló hitel felvétele szükséges egyes nagy értékű 
pótlásokat tartalmazó években (2024. és 2034.), a pótlás részbeni finanszírozásához, 
melynek összege 500 MFt, ill. 900 MFt. Az áthidaló hitelek adósságszolgálata a projekt 
bevételeiből biztosítható. 
 
Az áthidaló hitelek esetében a következő feltételezéseket alkalmaztuk: 
 
6.2.5.3.-1. táblázat: Az áthidaló hitelek kondíciói 

Futamidő, év 8 
Türelmi idő, év nincs 
Éves reálkamat 1,41%* 
Törlesztési gyakoriság éves 
Első törlesztés időpontja felvétel évét követő év 

* Az alkalmazott feltételezés megfelel több hasonló hulladékgazdálkodási 
KEOP projektben használt reálkamatlábnak. Az alkalmazott reálkamatláb 
1%+4%, azaz összesen 5% nominális kamatláb alapján került 
meghatározásra. Az 1% az EURIBOR feltételezett értéke a 2012. évi adatok 
alapján, a 4% a figyelembe vett kamatrés. 

 

Forrás eFt %
I. Saját forrás 74 687 593 5,00%
I/1. A támogatást igénylő hozzájárulása 74 687 593 5,00%
I/2. Partnerek hozzájárulása 0 0,00%
I/3. Bankhitel, kötvénykibocsátás 0 0,00%
I/4. Egyéb saját forrás: üzemeltető hozzájárulása 
(koncessziós díj) 0 0,00%

II. Egyéb támogatás:... 0 0,00%
III. A támogatási konstrukció keretében 
igényelt támogatás 1 419 064 267 95,00%

Összesen 1 493 751 860 100%
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Az alkalmazott feltételezés szerint a rövid lejáratú hitelek felvétele az adott év végén 
történik, emiatt az adósságszolgálat a következő éveket terheli. A tőketörlesztés és a 
kamatfizetés fenti kondíciók alapján történő meghatározásához az MS Excel beépített 
pénzügyi függvényeit alkalmaztuk: 
 Tőketörlesztés: PRÉSZLET 
 Kamatfizetés: RRÉSZLET 
 
A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosításának másik módja lehet, ha a több eszköz egy 
időben tervezett nagy összegű pótlása nem egyszerre, egy év alatt, hanem több éven 
keresztül kerül megvalósításra. A gyakorlatban erre valószínűleg lehetőség lesz, de a 
konkrét ütemezhetőség csak az eszközök jövőbeni tényleges elhasználódása függvényében 
alakítható ki. 
 
49. táblázat: Projekt pénzügyi fenntarthatósága 
(a teljes táblázat az 1. mellékletben található) 

 
 
Mivel áthidaló hitel felvétele nélkül a projekt pénzügyi fenntarthatósága a fejlesztési 
különbözet alapján nem lenne biztosítható (a nettó halmozott pénzáram több évben negatív 
lenne), a pénzügyi fenntarthatóságot a teljes rendszerre is megvizsgáltuk, mégpedig 10% 
be nem hajtható követelés keletkezése mellett (a be nem hajtható követelésekre vonatkozó 
historikus adatok a 3.1.5. fejezetben láthatók). (Megjegyzés: A 2013.01.02-től hatályos 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 52. § (1) alapján a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal 
összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók 
módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek, továbbá a díjhátralék adók módjára történő 
behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi. Véleményünk szerint ezek a rendelkezések 
a jövőben jelentősen csökkenthetik a be nem hajtható követelések arányát a hulladék 
közszolgáltatás területén. Várhatóan a 2013. II. félévétől hatályba lépett rezsicsökkentés is 
kedvezően hat a díjak megfizetésének arányára.) 
 
A számítások alapján a teljes rendszer pénzügyi fenntarthatósága biztosított, mert a nettó 
halmozott pénzáram egyik évben sem negatív. A pótlások megvalósításához nincs szükség 
áthidaló hitelek felvételére sem. 
 

Megnevezés 1. év 2. év. 3. év 12. év 13. év 22. év 23. év 30. év
eFt 2013 2014 2015 2024 2025 2034 2035 2042

1. Pénzügyi beruházási költség 16 000 1 477 752 0 0 0 0 0 0
2. Pénzügyi üzemeltetési és karbantartási 
költség

0 -15 872 -21 338 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388
3. Pénzügyi pótlási költség 0 0 0 948 841 0 948 841 0 0
4. Hiteltörlesztés 0 0 0 0 59 476 0 54 290 59 890
5. Hitel kamatának törlesztése 0 0 0 0 7 061 0 12 710 7 110
6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5 16 000 1 461 880 -21 338 927 453 45 149 927 453 45 612 45 612
7. Pénzügyi bevétel 0 0 0 0 0 22 455 26 979 58 970
8. EU támogatás 12 920 1 193 285 0 0 0 0 0 0
9. Nemzeti hozzájárulás (10+11) 3 080 284 467 0 500 000 0 900 000 0 0
10. Központi költségvetés hozzájárulása 2 280 210 580 0 0 0 0 0 0
11. Saját forrás (12+13) 800 73 888 0 500 000 0 900 000 0 0
12. Önerő (készpénz, munkaerő hozzájárulás) 800 73 888 0 0 0 0 0 0
13. Idegen forrás (14+15) 0 0 0 500 000 0 900 000 0 0
14. Hitel 0 0 0 500 000 0 900 000 0 0
15. Egyéb idegen forrás 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Bevételi pénzáram 7+8+9+16 16 000 1 477 752 0 500 000 0 922 455 26 979 58 970
18. Nettó összes pénzügyi pénzáram 17-
6

0 15 872 21 338 -427 453 -45 149 -4 998 -18 633 13 358
19. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram 0 15 872 37 210 58 695 13 546 36 526 17 893 292 938
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6.2.5.3.-2. táblázat: Projekt pénzügyi fenntarthatósága be nem hajtható követelések esetén 
– teljes rendszer 
(a teljes táblázat az 1. mellékletben található) 

 
 
Noha a pótlások megvalósításához a teljes rendszer esetén nincs szükség áthidaló hitelekre, 
tehát a fenntarthatóság azok nélkül is biztosítható, a Tisztázó Kérdésekben a modell 
konzisztenciájának megőrzése érdekében felmerült az áthidaló hitelek szerepeltetésének 
szükségessége a teljes rendszer esetében is. A kért kiegészítés az alábbi táblázatban 
látható. A teljes rendszer fenntarthatósága az áthidaló hitelek figyelembe vétele esetén is 
biztosított. 
 
6.2.5.3.-3. táblázat: Projekt pénzügyi fenntarthatósága be nem hajtható követelések esetén 
– teljes rendszer – áthidaló hitellel 

  

Megnevezés 1. év 2. év. 3. év 12. év 17. év 22. év 23. év 30. év
eFt 2013 2014 2015 2024 2029 2034 2035 2042

1. Pénzügyi beruházási költség 16 000 1 477 752 0 0 0 0 0 0
2. Pénzügyi üzemeltetési és karbantartási 
költség

1 311 511 1 490 356 2 072 124 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391
3. Pénzügyi pótlási költség 0 0 0 1 958 625 982 249 2 031 671 0 0
4. Hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Hitel kamatának törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5 1 327 511 2 968 108 2 072 124 4 147 016 3 170 640 4 220 062 2 188 391 2 188 391
7. Pénzügyi bevétel 1 808 506 1 719 698 2 463 489 2 710 409 2 710 409 2 730 619 2 734 691 2 763 482
8. EU támogatás 12 920 1 193 285 0 0 0 0 0 0
9. Nemzeti hozzájárulás (10+11) 3 080 284 467 0 0 0 0 0 0
10. Központi költségvetés hozzájárulása 2 280 210 580 0 0 0 0 0 0
11. Saját forrás (12+13) 800 73 888 0 0 0 0 0 0
12. Önerő (készpénz, munkaerő hozzájárulás) 800 73 888 0 0 0 0 0 0
13. Idegen forrás (14+15) 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Hitel 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Egyéb idegen forrás 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Bevételi pénzáram 7+8+9+16 1 824 506 3 197 450 2 463 489 2 710 409 2 710 409 2 730 619 2 734 691 2 763 482
18. Nettó összes pénzügyi pénzáram 17-
6

496 995 229 342 391 365 -1 436 607 -460 230 -1 489 443 546 300 575 091
19. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram 496 995 726 336 1 117 701 2 439 010 3 161 685 3 800 633 4 346 933 7 380 741

7. Pénzügyi bevétel 1 997 174 1 898 439 2 711 095 2 985 347 2 985 347 3 007 802 3 012 326 3 044 317
7.1 Szolgáltatási díjbevétel 1 886 685 1 787 410 2 476 063 2 749 372 2 749 372 2 771 827 2 776 351 2 808 342
7.2 Értékesítési bevétel 110 489 111 029 235 032 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975

7.a. Be nem hajtható követelések: 10% 188 669 178 741 247 606 274 937 274 937 277 183 277 635 280 834
7'. Pénzügyi bevétel be nem hajtható köv. után 1 808 506 1 719 698 2 463 489 2 710 409 2 710 409 2 730 619 2 734 691 2 763 482

Megnevezés 1. év 2. év. 3. év 12. év 17. év 22. év 23. év 30. év
eFt 2013 2014 2015 2024 2029 2034 2035 2042

1. Pénzügyi beruházási költség 16 000 1 477 752 0 0 0 0 0 0
2. Pénzügyi üzemeltetési és karbantartási 
költség

1 311 511 1 490 356 2 072 124 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391
3. Pénzügyi pótlási költség 0 0 0 1 958 625 982 249 2 031 671 0 0
4. Hiteltörlesztés 0 0 0 0 62 907 0 54 290 59 890
5. Hitel kamatának törlesztése 0 0 0 0 3 630 0 12 710 7 110
6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5 1 327 511 2 968 108 2 072 124 4 147 016 3 237 177 4 220 062 2 255 392 2 255 392
7. Pénzügyi bevétel 1 808 506 1 719 698 2 463 489 2 710 409 2 710 409 2 730 619 2 734 691 2 763 482
8. EU támogatás 12 920 1 193 285 0 0 0 0 0 0
9. Nemzeti hozzájárulás (10+11) 3 080 284 467 0 500 000 0 900 000 0 0
10. Központi költségvetés hozzájárulása 2 280 210 580 0 0 0 0 0 0
11. Saját forrás (12+13) 800 73 888 0 500 000 0 900 000 0 0
12. Önerő (készpénz, munkaerő hozzájárulás) 800 73 888 0 0 0 0 0 0
13. Idegen forrás (14+15) 0 0 0 500 000 0 900 000 0 0
14. Hitel 0 0 0 500 000 0 900 000 0 0
15. Egyéb idegen forrás 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Bevételi pénzáram 7+8+9+16 1 824 506 3 197 450 2 463 489 3 210 409 2 710 409 3 630 619 2 734 691 2 763 482
18. Nettó összes pénzügyi pénzáram 17-
6

496 995 229 342 391 365 -936 607 -526 767 -589 443 479 299 508 091
19. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram 496 995 726 336 1 117 701 2 939 010 3 329 001 4 668 338 5 147 637 7 712 443

7. Pénzügyi bevétel 1 997 174 1 898 439 2 711 095 2 985 347 2 985 347 3 007 802 3 012 326 3 044 317
7.1 Szolgáltatási díjbevétel 1 886 685 1 787 410 2 476 063 2 749 372 2 749 372 2 771 827 2 776 351 2 808 342
7.2 Értékesítési bevétel 110 489 111 029 235 032 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975

7.a. Be nem hajtható követelések: 10% 188 669 178 741 247 606 274 937 274 937 277 183 277 635 280 834
7'. Pénzügyi bevétel be nem hajtható köv. után 1 808 506 1 719 698 2 463 489 2 710 409 2 710 409 2 730 619 2 734 691 2 763 482
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6.3 Közgazdasági költség-haszon elemzés 

 
A költség-haszon elemzés – túllépve a pénzügyi elemzés keretein – a projekt hozzájárulását 
vizsgálja a régió vagy az ország jólétéhez. Célja annak megállapítása, hogy a projektet 
érdemes-e megvalósítani a társadalom szempontjából. Ennek érdekében a projektek 
pénzügyi költségeit és hasznait társadalmi értékükön kell figyelembe venni, és számításba 
kell venni az összes olyan költséget/kárt, illetve haszon elemet, melyek a pénzügyi 
elemzésben nem szerepeltek, de a társadalmat érintik. 
 
A költség-haszon elemzés során a pénzügyi költségeken és hasznokon a következő 
korrekciókat kell elvégezni: 
 

 Fiskális korrekciók (adók/támogatások és egyéb transzferek kiigazításai). 
 
E fázis célja a pénzügyi költségek és bevételek megtisztítása a transzferektől, azon 
elemektől, melyek nem jelentenek valós társadalmi költséget, vagy hasznot, csak a 
társadalom egyes csoportjai közti pénzmozgást. 
 

 Piaci árak átalakítása elszámolási árakká, hogy a társadalmi költségeket és 
hasznokat is tartalmazzák. 
 
Tökéletlen piacok esetén a piaci árak nem értékelik megfelelően az erőforrásokat, 
nem fejezik ki azok társadalmi költségét, vagy hasznát. Egyes erőforrásoknak nincs is 
piaca. E fázis célja meghatározni a projekt valós társadalmi költségeit és hasznait, a 
piaci árról elszámolási árra való átalakítással. 
 

 Külső-gazdasági hatások kiigazításai (externális korrekciók). 
 
E fázis a célja, meghatározni azokat a külső hasznokat vagy külső költségeket, 
melyeket a pénzügyi elemzés nem vesz figyelembe (pl. a környezeti hatásokból 
származó költségek és hasznok). Számos nagy projekt, különösen az infrastruktúra 
területén lévők, előnyösek lehetnek olyanok részére is, akik a projekt által generált 
társadalmi bevétel közvetlen ráfordítását végzők körén kívül állnak. 
 
Lehetőség szerint a külső gazdasági hatásokhoz pénzügyi értéket kell társítani. Ha ez 
nem lehetséges azokat nem pénzügyi mutatókkal kell mennyiségileg meghatározni. 
 
Bizonyos esetekben a külső költségek és hasznok felmérése nehézségekbe ütközik 
annak ellenére, hogy azok egyszerűen azonosíthatók. Ökológiai károk származhatnak 
egy projektből, melynek hatásai más tényezőkkel együtt hosszú távon fejtik ki 
hatásukat és ezért mennyiségileg nehezen határozhatók meg és értékelhetők. 
 
Minimum követelmény a mennyiségileg nem meghatározható külső gazdasági 
hatások felsorolása, hogy a döntéshozó több elem alapján hozhassa meg a döntését, 
mérlegelve a mennyiségileg meghatározható elemeket, melyeket a gazdasági 
megtérülés fejez ki, a mennyiségileg nem meghatározhatókkal szemben. 

 
Az elemzés keretében a pénzügyi modellel összekapcsolt gazdasági modell készül a 
beruházás és a működtetés éveire. A modellszámítások változatlan áron történnek. A 
modellben kerülnek elvégzésre a szükséges korrekciók, és nagy hangsúlyt kell fektetni az 
externális hatások pénzben történő számszerűsítésére. 
 
A modellben kiszámításra kerülnek a tervezett beavatkozások gazdasági mutatói (gazdasági 
nettó jelenérték – ENPV, gazdasági megtérülési ráta – ERR, gazdasági haszon-költség arány 
– EBCR). A számítások során 5,5% diszkontrátát alkalmaztunk. 
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A számított gazdasági mutatókra (ENPV, ERR) érzékenység vizsgálat is készül. 
 
A tervezett beavatkozások jellegéből adódóan elképzelhető, hogy egyes esetekben nagyon 
nehéz, vagy lehetetlen a beavatkozások externális hatásainak pénzben való kifejezése, ezért 
a projekt(ek) gazdasági nettó jelenértéke (ENPV) negatív lesz, vagy a költség-haszon 
elemzés elvégzése nehézségekbe ütközhet, esetleg nem is lesz kivitelezhető. 
 
Amennyiben a pénzben kifejezett hasznok mellett az adott beavatkozás gazdasági nettó 
jelenértéke negatív, de vannak olyan hasznok, melyeket nem lehetett pénzben kifejezni, 
akkor a projekt megvalósításra érdemességének alátámasztása érdekében a pénzben nem 
kifejezhető hasznokat fizikai jellemzőkkel mennyiségileg kell kifejezni. 
 
Amennyiben a tervezett beavatkozás(ok) hatásai pénzben nem fejezhetők ki, tehát költség-
haszon elemzéssel nem értékelhető(k), a beavatkozás(ok) más projektekkel történő 
összevethetősége érdekében a hatásokat fizikai jellemzőkkel mennyiségileg kell kifejezni, a 
mennyiségileg kifejezett hatások és a diszkontált gazdasági költségek hányadosaként pedig 
költséghatékonysági mutatókat kell képezni. A mennyiségileg sem kifejezhető hatásokat 
részletesen ismertetni kell. 
 

6.3.1 A projekt közgazdasági költségeinek becslése 

 
Költségvetési (fiskális) kiigazítások 
A projekt esetében fiskálisan kiigazítandó pénzügyi költségek és bevételek nincsenek, mert a 
pénzügyi adatok nem tartalmaznak ÁFA-t. 
A projekt esetében fiskálisan kiigazítandó támogatások nincsenek. 
 
Piaci árról való áttérés elszámoló árra 
Ár korrekciók nem kerültek alkalmazásra. Magyarország az EU tagállama, és 
külkereskedelme fő részét a tagállamokkal folytatja. Az alkalmazott feltételezés szerint a 
piaci torzulások nem jelentősek az országban, ezért a piaci árak megfelelően jó becslései a 
gazdasági áraknak. 
 
Közgazdasági költségek összegzése 
A projekt fejlesztési különbözete közgazdasági költségeinek összegzését az alábbi táblázat 
tartalmazza. 
 
50. táblázat: A közgazdasági költségek becslésének eredményei 
(a teljes táblázat az 1. mellékletben található) 

 
 

6.3.2 A projekt hasznainak becslése 

 
A tervezett projekt, mint jellemzően az infrastrukturális fejlesztések, nagy számú közvetett 
gazdasági, társadalmi hatással jár. Az ilyen beruházások esetében gyakran ezek a hatások 
tekinthetők a fejlesztés szempontjából döntőnek, ezért a hatások részletes számbavétele 
kiemelt fontosságú. 
 

eFt Jelenérték 1. év 2. év 3. év 12. év 13. év 22. év 23. év 30. év
2013 2014 2015 2024 2025 2034 2035 2042

1. Beruházási költség 1 342 856 16 000 1 477 752 0 0 0 0 0 0
2. Üzemeltetési és karbantartási költség -285 577 0 -15 872 -21 338 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388
3. Pótlási költség 358 814 0 0 0 948 841 0 948 841 0 0
4. Működési költség összesen (2+3) 73 237 0 -15 872 -21 338 927 453 -21 388 927 453 -21 388 -21 388
5. Maradványérték 1 741 0 0 0 0 0 0 0 8 677
6. Összes költség (1+4-5) 1 414 351 16 000 1 461 880 -21 338 927 453 -21 388 927 453 -21 388 -30 065
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Előfordulhat, hogy egyes hatások értéke nem, vagy csak nagy nehézségek árán fejezhető ki 
pénzben, azaz a hatás nem számszerűsíthető. Ezt az elemzésben meg kell indokolni, és a 
hatást legalább kvalitatív módon jellemezni kell. 
 

6.3.2.1 Használónál jelentkező hasznok becslése 

 
A használónál jelentkező számszerűsíthető hasznok nincsenek. ilyen hasznok beépítését a 
hazai és az EU útmutatók a hulladékgazdálkodási projektek esetében alapvetően nem 
támogatják. 
 

6.3.2.2 Az externális hasznok becslése 

 
A projekt megvalósításával járó legfontosabb externális hatások a következők: 
 
Haszonnal járó, kedvező környezeti hatások: 
 

a) Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése. 
b) Útfelújítási költségek csökkenése 
c) Gazdaság és területfejlesztési hatások. 

 
Területhasználat csökkenés, nyersanyag megtakarítás a hulladék hasznosításával ill. 
komposzt előállítás, felhasználás hasznai nem jelentkeznek, mivel a kezelt 
hulladékmennyiségben nem történik változás a projekt hatására. 
 
Megjegyzés: A KHE Útmutató alapján az alábbi hatások is felmerülhetnek: élővilágra 
gyakorolt hatás, tájképre gyakorolt hatás, közegészségügyi hatás. Ezek azonban a projekt 
esetében nem jellemzők, mivel a projektterületen már jelenleg is rendezett hulladékkezelés 
(lerakás) folyik, valamint a projektnek nem része hulladéklerakók rekultivációja. 
 
Kedvezőtlen hatások: 
 

a) Az építési időszak alatt bizonyos lakott területeket érintő útszakaszokon megnő a 
teherjármű forgalom, és ez károsíthatja az épületeket, az út állapotát, valamint 
levegőszennyezéssel és zajterheléssel érintheti a lakosságot is. 

 
Megbízható naturális alapadatok hiányában fenti hatások közül csak a nyersanyag 
megtakarítás és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése számszerűsítése volt 
lehetséges. A vonatkozó útmutatók követelményei szerint a többi hatás kvalitatív jellemzése 
történik meg. 
 
Kedvező hatások, hasznok 
 
a) Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése 
 
Üvegházhatású gáz kibocsátás csökkenés a projekt eredményeképpen a gyűjtőjárat 
optimalizációból kifolyólag adódik. A projektben megvalósított útvonaloptimalizáció 
eredményeképpen csökken a gyűjtőjárművek által megtett kilométerek száma és ezáltal a 
fogyasztott üzemanyag mennyisége. A haszon számszerűsítését megbízható alapadat 
hiányában nem végeztük el. 
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b) Útfelújítás költségeinek csökkenése  
 
A projektben megvalósított útvonaloptimalizáció eredményeképpen a gyűjtőjárművek által 
megtett kilométerek száma és ezáltal az útburkolat terhelése valamint annak felújítási 
költségei csökkenek.  
 
A hasznot Ózd, Kazincbarcika és Edelény települések belső úthálózatára vonatkoztatva 
számszerűsítettük. A haszon számszerűsítésének alapadatai a következők voltak: 
 
6.3.2.2.-5. táblázat 
Önkormányzati kezelésű belterületi utak hossza 337 km 

 Ebből pormentes burkolatú utak aránya 95%   
 Burkolat nélküli utak aránya 5%   

Pormentes burkolatú utak hossza 320 km 
Útfelújítás 3,5 m szélességben teljes pályaszerkezetben 90000 Ft/m 
Útfelújíás költsége 28 802 102 eFt 
Útfelújítás esedékessége projekt nélküli esetben 20 év 
Útfelújítás esedékessége projekt megvalósulásával 22 év 
 
Mivel a csökkenő útterhelés hatására az útfelújítás várhatóan 2 évvel kitolódik, így az egy 
évre eső útfelújítás költsége csökken. A vizsgált időszak alatt az összes számított 
jelenértékű haszon kb. 1.719 MFt. 
 
c) Gazdaság és területfejlesztési hatások 
 
A projekt megvalósítása kedvező gazdaság és területfejlesztési hatásokkal 
rendelkezik/rendelkezhet. A hatások értéke nem számszerűsíthető. 
 

6.3.2.3 A hasznok összegzése 

 
A fenti haszonelemenkénti számítások részeredményeit az alábbi táblázat összegzi. 
 
51. táblázat: A hasznok összegzése (Ft) 

 
 

6.3.3 Közgazdasági teljesítménymutatók 

 
A projekt teljes költség haszon elemzésében a költségek között a beruházási és pótlási 
költségek, valamint a működési és fenntartási költségek, a hasznok között az értékesítési 
bevételek, a projekt maradványértéke és a külső hasznok szerepelnek. 
 
A számítások során fiskális kiigazítások nem voltak szükségesek, mert a pénzügyi adatok 
sem tartalmaztak ÁFA-t. Árkorrekciók nem kerültek alkalmazásra, mert a piaci torzulások 
csekély volta miatt a piaci árak megfelelően mutatják a társadalmi költséget. 
 
A projekt külső gazdasági hasznainak egy része a rendelkezésre álló információk alapján 
nem számszerűsíthető. A lerakási járulék területén elért költségcsökkenésnek, valamint az 
externális hasznok egyenlegének figyelembe vételével azonban még így is lényeges 
változások történnek a vizsgált gazdasági mutatóknál. A projekt gazdasági nettó jelenértéke 
(ENPV) az externális kiigazítások után pozitív, kb. 305 millió HUF értékkel, gazdasági 
megtérülési rátája (ERR) 8,3%. A hasznok és költségek aránya (EBCR) 1,22. 
 

eFt Jelenérték 1. év 2. év 3. év 4. év 8. év 13. év 18. év 30. év
2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030 2042

1. Útfelújítási költségek 
csökkenése 1 719 833 0 65 459 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919

Összes haszon 1 719 833 0 65 459 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919
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A hatások számbavétele alapján kijelenthető, hogy a projekt megvalósításra 
érdemes, ezért támogatásra jogosult. 
 
A projekt közgazdasági teljesítménymutatói a következők: 
 

Belső megtérülési ráta (ERR)  8,3% 
   Nettó jelenérték (ENPV)  305 MFt 
   Haszon/Költség arány (EBCR)  1,22 

 
A közgazdasági költségek és hasznok egyenlegéből származó pénzáramot, amely a 
teljesítménymutatók (ENPV, ERR) számításának alapjául szolgált, az alábbi táblázatban 
látható. 
 
6.3.3.-1. táblázat: A közgazdasági mutatók számítása 
(a teljes táblázat az 1. mellékletben található) 

 
 

6.4 Érzékenység és kockázatelemzés 

 
Az érzékenység és kockázatelemzést az MT útmutató és a KHE Útmutató 5. fejezete alapján 
végezzük el. 
 
Az érzékenységi vizsgálat és a kockázatelemzés során arra keresünk választ, hogy az 
alapesetben eszközölt legjobb becsléstől való eltérés, illetve az eltérések bekövetkezésének 
valószínűsége milyen hatással van a teljesítménymutatók alakulására. 
 

6.4.1 Érzékenységvizsgálat 

 
Az érzékenységi vizsgálat célja a projekt kritikus változóinak és paramétereinek 
kiválasztása, amelyek változása a legnagyobb hatást gyakorolja az alapesetben kiszámított 
teljesítmény mutatókra. A változók egy időben változhatnak úgy, hogy más paraméterek 
nem módosulnak. A KHE Útmutató szerint „kritikus” minden olyan változó, melynek 1% 
mértékű megváltozása (pozitív vagy negatív értelemben) a teljesítménymutatók 1%, vagy 
annál nagyobb mértékű változását okozza. 
 
A pénzügyi és közgazdasági elemzés során használt adatok számbavétele, csoportosítása 
Az elemzés keretében az alábbi változók vizsgálatát végeztük el: 

 beruházási költség, 
 pótlási költség, 

Megnevezés 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 12. év 22. év 30. év

eFt 2013 2014 2015 2016 2017 2024 2034 2042

1. Közgazdasági beruházási költség 16 000 1 477 752 0 0 0 0 0 0
2. Közgazdasági üzemeltetési és fenntartási 
költség 0 -15 872 -21 338 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388

3. Közgazdasági pótlási költség 0 0 0 -277 833 0 948 841 948 841 0

4. Kiadási pénzáram 1+2+3 16 000 1 461 880 -21 338 -299 221 -21 388 927 453 927 453 -21 388

5. Közgazdasági működési  bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Gazdasági hasznok 0 65 459 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919

7. Bevételi pénzáram 5+6 0 65 459 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919

8. Közgazdasági maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 8 677
9. Nettó összes közgazdasági pénzáram 
7+8-4 -16 000 -1 396 420 152 257 430 140 152 307 -796 534 -796 534 160 984

10. Közgazdasági nettó jelenérték

11. Közgazdasági belső megtérülési ráta

ENPV 305 481

ERR 8,27%
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 működési költség, 
 szolgáltatási díjbevétel, 
 értékesítési bevétel, 
 nyersanyag megtakarítás a hulladék hasznosításával, 
 üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése. 

 
Az egymástól függő változók azonosítása, kizárása 
A vizsgált változók egymástól függetlenek. 
 
A változók hatásának elemzése 
Az elemzés eredményei az alábbi táblázatban láthatók: 
 
6.4.1.-1. táblázat: Változók rugalmasságának (+1%-os változásának hatása) vizsgálata 
 ENPV változása ERR változása FNPV/C 

változása 
FRR/C 

változása 
Beruházási költség 4,08% 1,87% 1,04% 0,26% 
Pótlási költség 1,02% 0,23% 0,29% 0,91% 
Működési költség 0,87% 0,30% 0,23% 0,50% 
Szolgáltatási díjbevétel nem releváns nem releváns 0,09% 0,65% 
Értékesítési bevétel 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Nyersanyag megtakarítás 0,00% 0,00% nem releváns nem releváns 
Üvegházhatású gázok csökkentése 0,00% 0,00% nem releváns nem releváns 
Útfelújítási költségek csökkenése 63,16% 17,59% nem releváns nem releváns 

 
A projekt kritikus változóinak azonosítása 
Az érzékenységvizsgálat alapján az ENPV szempontjából a beruházási költség, a pótlási 
költség és az útfelújítási költségek csökkenése kritikus változók, az ERR szempontjából pedig 
csak a beruházási költség és az útfelújítási költség csökkenése. 
 
A pénzügyi mutatók szempontjából az FNPV vonatkozásában a beruházási költség, az FRR 
vonatkozásában egyik mutató sem kritikus, azonban ennek nincs lényeges jelentősége, mert 
a FNPV alapértéke negatív, az FRR alapértéke pedig diszkontráta alatti. 
 
A küszöbértékek számítása 
A küszöbértékek alapján megállapítható, hogy az FNPV és az FRR szempontjából a kritikus 
változók közül egyik sem veszélyezteti lényegesen a projekt mutatóit. 
 
Az ENPV és az ERR szempontjából a küszöbértékek alapján nem valószínűek olyan 
változások, melyek kedvezőtlen mutatókat (negatív ENPV) okoznának. 
 
6.4.1.-2. táblázat: Kritikus változók küszöbértékeinek vizsgálata 
 ENPV, ERR FNPV, FRR 
Beruházási költség 125% 4,00% 
Pótlási költség 198% <0% 
Működési költség <0% 532% 
Szolgáltatási díjbevétel nem releváns 1220% 
Értékesítési bevételek 0% 0% 
Nyersanyag megtakarítás 0% nem releváns 
Üvegházhatású gázok csökkentése 0% nem releváns 
Útfelújítási költségek csökkenése 81% nem releváns 

 

6.4.2 Kockázatelemzés 

 
A projekt esetében mennyiségi kockázatelemzés készült. 
 
A kockázatelemzés során normál valószínűségi eloszlást rendeltünk az 
érzékenységvizsgálatban vizsgált változókhoz, hogy meghatározzuk a legjobb becslés köré 
az értékek pontos intervallumát. 
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A végzett kvantitatív elemzés során Monte Carlo szimulációt alkalmaztunk. A módszer 
alkalmazása során a vizsgált változókhoz ismételten véletlenszerűen értékeket rendelünk 
előre meghatározott intervallumokon belül, majd a projektre kiszámítjuk a 
teljesítménymutatókat (jelen esetben ENPV-t), melyeket a kinyert értékek egyes 
csoportjaiból származtatunk. Elegendő számú mintával megismételve a folyamatot a 
számítások előre meghatározott konvergenciáját kapjuk, ami a vizsgált teljesítménymutató 
valószínűségi eloszlásaként értelmezhető. 
 
A beruházások/pótlások és a működési költségek esetében alapvetően a költségnövekedés 
veszélyét vizsgáltuk (az alapesettől való eltérés határát felfelé nagyobbnak vettük), míg a 
hasznok esetében a haszoncsökkenés veszélyét (az alapesettől való eltérés határát lefelé 
nagyobbnak vettük). 
 
A vizsgált változók esetében meghatározott intervallumok a következők voltak: 
 
6.4.2.-1. táblázat: Vizsgált változók szélsőértékei 

Változó Az alapesettől való eltérés határa 
Lefelé Felfelé 

Beruházási és pótlási költség -5,00% 10,00% 
Működési költség -5,00% 10,00% 
Hasznok -10,00% 5,00% 

 
A Monte Carlo szimulációval végzett kockázatelemzés eredményei a következők: 
 
6.4.2.-2. táblázat: Kockázatelemzés eredménye 

 ENPV, eFt 
Várható érték 268 815 
Normális szórás 48 276 

 
Az ENPV várható értéke tehát jelentősen alacsonyabb, mint a költség-haszon elemzés során 
meghatározott érték, de még mindig jelentősen pozitív: 269 MFt (305 MFt helyett). 
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7. A projekt lebonyolítás részletei 

7.1 A projekt irányítási struktúrája 

7.1.1 A projektgazda bemutatása a projekt megvalósítása során 

1. A Társulás neve, székhelye, tagjai, működési területe: 
 
1.1. Neve: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
1.2. Székhelye: Kazincbarcika Város Önkormányzata 3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2. 
1.3. A társulás önkormányzati tagjainak neve székhelye: 
1.3.1. Társult tagok: 
 
 
 
 Önkormányzat neve és címe 
1.  Abod Község Önkormányzata 3753. Abod, Magyar út 42. 
2.  Aggtelek Község Önkormányzata 3759. Aggtelek, Kossuth L. út 8. 
3.  Alacska Község Önkormányzata 3779. Alacska, Dózsa Gy. út.7. 
4.  Alsószabda Község Önkormányzata 3717. Alsódobsza, Rákóczi F. út 44. 
5.  Alsószuha Község Önkormányzata 3727. Alsószuha, Dózsa Gy. út 3. 
6.  Alsótelekes Község Önkormányzata 3735. Alsótelekes, Béke út 36. 
7.  Alsóvadász Község Önkormányzata 3811. Alsóvadász, Fő út 63. 
8.  Arló Község Önkormányzata 3663. Arló, Ady E. út 162. 
9.  Arnót Község Önkormányzata 3713. Arnót, Petőfi S. út 120. 
10.  Balajt Község Önkormányzata 3780. Balajt, Fő út 55. 
11.  Bánhorváti Község Önkormányzata 3642. Bánhorváti, Szabadság út 32. 
12.  Berzék Község Önkormányzata 3575. Berzék, Petőfi S. út 42. 
13.  Borsodnádasd Város Önkormányzata 3671. Borsodnádasd, Alkotmány út 3. 
14.  Bőcs Község Önkormányzata 3574. Bőcs, Hősök út 2. 
15.  Dédestapolcsány Község Önkormányzata 3643. Dédestapolcsány, Petőfi S. út 21. 
16.  Dövény Község Önkormányzata 3721. Dövény, Rákóczi F. út 11. 
17.  Edelény Város Önkormányzata 3780. Edelény, István Király útja 52. 
18.  Égerszög Község Önkormányzata 3757. Égerszög, Béke út 15. 
19.  Farkaslyuk Község Önkormányzata 3608. Farkaslyuk, Jószerencsét tér 1. 
20.  Felsőkelecsény Község Önkormányzata 3722. Felsőkelecsény, Szabadság út 16. 
21.  Felsőnyárád Község Önkormányzata 3721. Felsőnyárád, Alkotmány út 8. 
22.  Felsőtelekes Község Önkormányzata 3735. Felsőtelekes, Fő út 64. 
23.  Gesztely Község Önkormányzata 3715. Gesztely, Szabadság tér 2. 
24.  Gömörszőlős Község Önkormányzata 3728. Gömörszőlős, Kassai út 38. 
25.  Hangony Község Önkormányzata 3626. Hangony, Rákóczi F. út 138. 
26.  Hernádkak Község Önkormányzata 3563. Hernádkak, Fő út 50. 
27.  Imola Község Önkormányzata 3725. Imola, Rákóczi F. út 48. 
28.  Izsófalva Község Önkormányzata 3741. Izsófalva, Izsó M. út 64. 
29.  Jákfalva Község Önkormányzata 3721. Jákfalva, Dózsa Gy. út 12. 
30.  Járdánháza Község Önkormányzata 3644. Járdánháza, IV. Béla út 27. 
31.  Jósvafő Község Önkormányzata 3758. Jósvafő, Petőfi S. út 33. 
32.  Kazincbarcika Város Önkormányzata 3700. Kazincbarcika, Fő tér 4. 
33.  Kánó Község Önkormányzata 3735. Kánó, Széchényi út 7. 
34.  Kelemér Község Önkormányzata 3728. Kelemér, Tompa M. út 17. 
35.  Kissikátor Község Önkormányzata 3627. Kissikátor, Szabadság út 4. 
36.  Kondó Község Önkormányzata 3775. Kondó, Szabadság út 34. 
37.  Kurityán Község Önkormányzata 3732. Kurityán, Kossuth L. út 36. 
38.  Ládbesenyő Község Önkormányzata 3780. Ládbesenyő, Kossuth L. út 64. 
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39.  Mályi Község Önkormányzata 3434. Mályi, Széchényi I. út 12. 
40.  Mályinka Község Önkormányzata 3645. Mályinka, Rákóczi F. út 5. 
41.  Meszes Község Önkormányzata 3754. Meszes, Fő út 39. 
42.  Múcsony Község Önkormányzata 3744. Múcsony, Fő út 2. 
43.  Nagycsécs Község Önkormányzata 3598. Nagycsécs, Apponyi út 9. 
44.  Nyékládháza Város Önkormányzata 3433. Nyékládháza, Vasút út 16. 
45.  Onga Város Önkormányzata 3562. Onga, Rózsa F. út 18. 
46.  Ormosbánya Község Önkormányzata 3743. Ormosbánya, Petőfi tér 1. 
47.  Ózd Város Önkormányzata 3600. Ózd, Városház tér 1. 
48.  Parasznya Község Önkormányzata 3777. Parasznya, Rákóczi F. út 23. 
49.  Perkupa Község Önkormányzata 3756. Perkupa, Kossuth L. út 12. 
50.  Putnok Város Önkormányzata 3630. Putnok, Kossuth L. út 5. 
51.  Radostyán Község Önkormányzata 3776. Radostyán, Rákóczi F. út 40. 
52.  Ragály Község Önkormányzata 3724. Ragály, Rákóczi F. út 16. 
53.  Rudolftelep Község Önkormányzata 3742. Rudolftelep, József A. út 43. 
54.  Sajóbábony Város Önkormányzata 3792. Sajóbábony, Bocskai I. út 2. 
55.  Sajóecseg Község Önkormányzata 3793. Sajóecseg, Széchenyi I. út 27. 
56.  Sajógalgóc Község Önkormányzata 3636. Sajógalgóc, Táncsics M. út 4. 
57.  Sajóivánka Község Önkormányzata 3720. Sajóivánka, Kossuth L. út 38. 
58.  Sajókaza Község Önkormányzata 3720. Sajókaza, Petőfi S. út 11. 
59.  Sajókápolna Község Önkormányzata 3773. Sajókápolna, Szabadság tér 25. 
60.  Sajókeresztúr Község Önkormányzata 3791. Sajókeresztúr, Rákóczi f. út 40. 
61.  Sajólászlófalva Község Önkormányzata 3773. Sajólászlófalva,Vörösmarty út 15. 
62.  Sajóvelezd Község Önkormányzata 3656. Sajóvelezd, Rákóczi F. út 10. 
63.  Serényfalva Község Önkormányzata 3729. Serényfalva, Kossuth L. út 63. 
64.  Sóstófalva Község Önkormányzata 3716. Sóstófalva, Kossuth L. út 36. 
65.  Szalonna Község Önkormányzata 3754. Szalonna, Petőfi S. út 5. 
66.  Szendrőlád Község Önkormányzata 3751. Szendrőlád, Fő út. 63. 
67.  Szikszó Város Önkormányzata 3800. Szikszó, Kálvin tér 1. 
68.  Szögliget Község Önkormányzata 3762. Szögliget, Kossuth L. út 57. 
69.  Szőlősardó Község Önkormányzata 3757. Szőlősardó, Széchényi út 10. 
70.  Szuhafő Község Önkormányzata 3726. Szuhafő, Petőfi S. út 4. 
71.  Szuhakálló Község Önkormányzata 3731. Szuhakálló, Kossuth L. út 7. 
72.  Tardona Község Önkormányzata 3644. Tardona, Kossuth L. út 32. 
73.  Teresztenye Község Önkormányzata 3757. Teresztenye, Rákóczi F. út 18. 
74.  Trizs Község Önkormányzata 3724. Trizs, Petőfi S. út 19.KÖZSÉGI Ön. 
75.  Újcsalános Község Önkormányzata 3716. Újcsanálos, Hősök tere 1. 
76.  Vadna Község Önkormányzata 3636. Vadna, Kassai út 25. 
77.  Varbó Község Önkormányzata 3778. Varbó, Rákóczi F. út 41. 
78.  Varbóc Község Önkormányzata 3756. Varbóc, Dózsa Gy. út 18. 
79.  Zádorfalva Község Önkormányzata 3726. Zádorfalva, Nagy út 16. 
80.  Zubogy Község Önkormányzata 3723. Zubogy, Szabadság út 1. 
81.  Csokvaomány Község Önkormányzata 3647. Csokvaomány, Széchenyi út 1. 
82.  Damak Község Önkormányzata 3780. Damak, Szabadság út 14. 
83.  Debréte Község Önkormányzata 3825. Debréte, Petőfi út 3. 
84.  Hegymeg Község Önkormányzata 3786. Hegymeg, Petőfi út 20. 
85.  Hidvégardó Község Önkormányzata 3768. Hidvégardó, Tornai út 106. 
86.  Komjáti Község Önkormányzata 3765. Komjáti, Petőfi út 13. 
87.  Lak Község Önkormányzata 3786. Lak, Kossuth út 1. v 2. 
88.  Lénárddaróc Község Önkormányzata 3648. Lénárddaróc, Dózsa Gy. út 66. 
89.  Mikófalva Község Önkormányzata 3344. Mikófalva, Rákóczi út. 2. 
90.  Mónosbél Község Önkormányzata 3345. Mónosbél, Kossuth út 1. 
91.  Nekézseny Község Önkormányzata 3646. Nekézseny, Kossuth L. út 1. 
92.  Rakaca Község Önkormányzata 3825. Rakaca, Petőfi út 92. 
93.  Rakacaszend Község Önkormányzata 3826. Rakacaszend, Fő út 13.  
94.  Sajómercse Község Önkormányzata 3656. Sajómercse, Petőfi S. út 27. 
95.  Sajóvámos Község Önkormányzata 3712. Sajóvámos, Munkácsy út 2. 
96.  Sáta Község Önkormányzata 3659. Sáta, Széchényi I. út 19. 
97.  Selyeb Község Önkormányzata 3809. Selyeb, Hunyadi J. út 21./1. 
98.  Tomor Község Önkormányzata 3787. Tomor, Kossuth út 75. 
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99.  Tornabarakony Község Önkormányzata 3765. Tornabarakony, Dózsa Gy. út 34. 
100.  Tornanádaska Község Önkormányzata 3767. Tornanádaska, Kossuth út 44. 
101.  Tornaszentandrás Község Önkormányzata 3765. Tornaszentandrás, Hunyadi út 4. 
102.  Tornaszentjakab Község Önkormányzata 3769. Tornaszentjakab, Rákóczi út 23. 
103.  Uppony Község Önkormányzata 3622. Uppony, Széchényi út 65. 
104.  Viszló Község Önkormányzata 3825. Viszló, Fő út 70/a 
105.  Hangrács Község Önkormányzata 3795. Hangács, Szabadság út 21. 
106.  Nyomár Község Önkormányzata 3795. Nyomár, Szabadság út 45. 
107.  Balaton Község Önkormányzata 3347. Balaton, Köztársaság tér. 1. 
108.  Becskeháza Község Önkormányzata 3903. Becskeháza, Fő út 10. 
109.  Bekölce Község Önkormányzata 3343. Bekölce, II. Rákóczi F. 3. 
110.  Bélapátfalva Város Önkormányzata 3346. Bélapátfalva, IV. Béla út.70. 
111.  Borsodbóta Község Önkormányzata 3658. Borsodbóta, Széchényi út 32. 
112.  Község Önkormányzata 3768. Bódvalenke, Petőfi S. út 1. 
113.  Község Önkormányzata 3346. Bükkszentmárton, II. Rákóczi u.78. 
114.  Boldva Község Önkormányzata 3794  Boldva, Széchenyi út 50.  
115.  Borsodszirák Község Önkormányzata 3796  Borsodszirák,  Bartók B. út 48. 
116.  Bánréve Község Önkormányzata 3654  Bánréve, Kossuth L. u. 158. hrsz. 
117.  Berente Község Önkormányzata 3704. Berente, Esze Tamás út 18. 
118.  Bódvarákó Község Önkormányzata 3764. Bódvarákó, Szabadság út 22. 
119.  Bódvaszilas Község Önkormányzata 3763. Bódvaszilas, Kossuth út 21. 
120.  Domaháza Község Önkormányzata 3627. Domaháza, Petőfi S. u. 9. 
121.  Galvács Község Önkormányzata 3752. Galvács, Bereg út 10. 
122.  Martonyi Község Önkormányzata 3755. Martonyi, Fő út 52 
123.  Muhi Község Önkormányzata 3552. Muhi, Rákóczi út 1.v 2. 
124.  Nagybarca Község Önkormányzata 3641. Nagybarca, Kossuth út 32. 
125.  Rudabánya Város Önkormányzata 3733. Rudabánya, Gvadányi út 47. 
126.  Szendrő Város Önkormányzata 3752. Szendrő, Hősök tere 1. 
127.  Szin Község Önkormányzata 3761. Szin, Szabadság út 18. 
128.  Szinpetri Község Önkormányzata 3761. Szinpetri, Dózsa Gy. 58. 
129.  Szuhogy Község Önkormányzata 3734. Szuhogy, József A. út 52. 
130.  Tornakápolna Község Önkormányzata 3757. Tornakápolna, Dózsa Gy. 31 
 

 
1.4. Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe 
1.5. Törvényességi ellenőrzést ellátó szerv: a Mötv. 127. §-a szerint a székhely szerint 
illetékes kormányhivatal. 
1.6. Költségvetésének felügyeleti rendje: a Társulás költségvetési felügyeletét Kazincbarcika   
Város Önkormányzat Képviselő Testülete látja el 
1.7. Törzskönyvi azonosító szám: 549989 
 
 2. A Társulás időtartama: 
 
A Társulás határozatlan időre jött létre. 

 3. A Társulásra átruházott önkormányzati feladat – és hatáskörök, tevékenységi 
köre: 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a alapján 
helyi önkormányzati feladat a környezet-egészségügy, köztisztaság biztosítása illetve a 
hulladékgazdálkodás megoldása. A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 
36.§-a alapján a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladataik ellátása 
érdekében egymással társulhatnak. 
 
A Társulás célja a tagoknak a  Mötv 13§ (1) bekezdésének 19. pontjában foglaltak szerinti 
kötelező hulladékgazdálkodási feladatai ellátásának biztosítása, továbbá hatékony, térségi 
szintű hulladékgazdálkodási rendszer fenntartása és fejlesztése, valamint e célkitűzések 
alapján igénybe vehető Európai Uniós és hazai támogatások elérése, igénybevétele 
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érdekében a szükséges jogi és pénzügyi előfeltételek megteremtése, különös tekintettel a 
KEOP-1.1.1/2F és KEOP-1.1.1/C/13 tárgyú programokra. 
 
Mindezek figyelembevételével a Tagok saját forrásaik kiegészítése, hulladékgazdálkodási 
feladataik megfelelő szinten történő ellátása és fejlesztése céljából, a szolgáltatások 
fenntarthatóságának biztosítása, a folyamatos közszolgáltatás biztosítása céljából továbbá a 
megfogalmazott célok megvalósítása, a már megvalósított hulladékgazdálkodási rendszer 
továbbfejlesztése, bővítése és működtetése érdekében Önkormányzati Társulás keretei 
között szervezik kötelezően ellátandó közfeladataikat. 
 
A kötelezően ellátandó települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási 
feladatok közül a  tagok a Társulásra ruházzák át a Társulás célját képező projekt 
megvalósításával kapcsolatos alábbi feladat és hatásköröket: 
 
 3.1. A Társulás feladata a társult önkormányzatok közigazgatási területén a 
hulladékgazdálkodás körébe tartozó eszközök, létesítmények, berendezések üzemeltetésére 
vonatkozó közszolgáltatás megszervezése összehangolt fejlesztése, közös társulási 
programok kialakítása abból a célból, hogy a Sajó-Bódva völgye és környékén korszerű, az 
EU komform regionális hulladékgazdálkodási rendszert alakítsanak ki, a meglévő rendszert 
fenntartsák és fejlesszék, és a térségben elősegítse a felhagyott korszerűtlen és illegális 
hulladéklerakók felszámolását, környezetvédelmi projektet dolgozzanak ki, a 
megvalósításhoz nemzetközi pénzügyi alap támogatásának elnyerésére, valamint a társulás 
feladatainak megvalósításához szükséges egyéb belföldi pályázatot készítsenek és 
nyújtsanak be az önkormányzatok és szakmai befektetők közreműködésével. Ennek 
megfelelően a Társulás feladata a társulás közigazgatási területén a hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos adminisztratív, tervezési és jogszabály előkészítési feladatokat, így különösen: a 
hulladék keletkezésének megelőzésére, mennyiségének és veszélyességének csökkentésére, 
szelektív gyűjtésére vonatkozó tervezési és ellenőrzési, valamint kapcsolódó szaktanácsadási 
és oktatási feladatok ellátását és a Társulás közigazgatási területére vonatkozó egységes 
hulladékgazdálkodási terv készítését. 
 
Fentieken túlmenően a Társulás feladata a Társulásban résztvevő önkormányzatok és 
szakmai befektetők kölcsönös együttműködésével az önkormányzatok közigazgatási 
területeit átfogó, térségi, regionális, korszerű hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása 
és üzemeltetése, mely magában foglalja a szilárd települési hulladék szelektív gyűjtését, 
válogatását, újrahasznosítását a válogatási maradványanyagok korszerű, az EU 
szabályozásnak megfelelő lerakón való elhelyezését. A fentiekhez kapcsolódó technikai és 
technológiai rendszerek kialakítása, az eszközök beszerzése, a szükséges beruházások 
megvalósítása, az illegális hulladéklerakók felszámolása, a felhagyott hulladéklerakók 
rekultivációs munkái, hulladékhasznosításának iránymeghatározása és megvalósítása is a 
Társulás feladatát képezi.  
 
A megvalósítandó regionális hulladékgazdálkodási rendszernek alkalmasnak kell lenni, a 
magas technikai és műszaki infrastukturális előírások megvalósítására a Ht. rendelkezéseire 
figyelemmel, valamint ennek működtetésére és szolgáltatás nyújtására az előbbi 
feltételeknek megfelelően. 
 
A Társulás a KEOP projekt megvalósítása során, ellátja a projektgazdai feladatokat 
 
3.2. A fenti célok és feladatok megvalósítása érdekében a Társulás és a Társulási tagok 
feladatai: 
 
3.2.1. A Társulás területén létrehozandó térségi – regionális hulladékgazdálkodási rendszer 
felépítéséhez szükséges projekt kidolgozása – illetőleg ilyen jellegű projektek begyűjtése, 
összefogása. Az esetlegesen már megvalósított rendszer bővítésének fejlesztésének 
lehetőségeinek felmérés és ennek megfelelően bővítése fejlesztése, jogszabályoknak 
megfelelő keretek közötti fenntartásának és működtetésének megszervezése.  
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3.2.2. Pályázat benyújtása a program pénzügyi alapjainak megteremtése érdekében EU 
támogatások elnyerése (ISPA, KEOP stb.).    
 
3.2.3. A társult önkormányzatok és képviselő-testületeik tevékenységük során figyelembe 
veszik a Társulási Megállapodásban megfogalmazott érdekazonosságot és ennek 
megfelelően segítik a projekt megvalósulását és a felépült rendszer üzemeltetését. 
 
3.2.4. A társult önkormányzatok társadalmi-, gazdasági- és tájképi környezeti helyzetének, 
adottságainak megfelelően a térség menedzselése, a jövedelem termelésének a bel- és 
külföldi befektetések gazdasági és környezeti feltételeinek segítése, kapcsolat kiépítése más 
bel- és külföldi térségekkel.       
 
3.2.5. A társult önkormányzatok érdekeinek összehangolása, információcsere, kölcsönös 
tájékoztatás, valamint szakmai tanácsadás. 
 
3.2.6. A Társulás tagjai kötelesek minden rendelkezésükre álló eszközzel közreműködni a 
Projektek megvalósításában és működtetésében. Ennek során kötelesek: 
 

 a Projekt megvalósításához szükséges döntéseket, határozatokat kellő időben, módon 
és tartalommal meghozni, hozzájárulásokat megadni 

 a szükséges hatósági engedélyek kiadásáról gondoskodni, 
 a Projekt megvalósításához szükséges önkormányzati rendeleteket kellő időben, 

módon és tartalommal megalkotni és elfogadni, 
 a lakosságot megfelelő módon tájékoztatni a Projekt megvalósulásáról, 
 a megvalósult projektek üzemeltetéséről gondoskodni, 
 az előírt pénzügyi kötelezettségeket határidőben teljesíteni. 

 
3.3. A Társulás feladatainak ellátása során megvalósítandó Sajó-Bódva regionális 
szilárdhulladék gazdálkodási rendszer az alábbi konkrét létesítmények létrehozását, illetve 
feladatok teljesítését tűzte ki célul: 
 
1. Hulladékkezelő és feldolgozó telep kialakítása Sajókaza külterületén 
 hulladékválogató, hulladékkomposztáló és építési hulladék feldolgozó üzemrészekkel, 
2. Regionális települési szilárdhulladék lerakó telephely és lerakó tér kialakítása 
 kiszolgáló és működtető létesítményekkel Sajókaza térségében meglévő Regionális 
 Hulladékkezelő Központ részeként, 
3. Hulladékátrakó telepek létesítése, 
4. A projekt területén szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása és fejlesztése, 
5. A projekt területén megtűrt, környezetet veszélyeztető hulladéklerakók felszámolása 
 és rekultivációja 
6. A hulladékkezelő, hulladék feldolgozó telephelyre vezető – a településeket -  
 (Szuhakálló, Múcsony) elkerülő - útszakasz megépítése.  
7. Egyéb környezetvédelmi beruházások, fejlesztések végrehajtása. 
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3.5 A Társulás jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a alapján 
helyi önkormányzati feladat a környezet-egészségügy, köztisztaság biztosítása illetve a 
hulladékgazdálkodás megoldása. A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 
36.§-a alapján a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladataik ellátása. 
 
3.6. A társulás alaptevékenységi szakágazata 
 
381100 nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása. 
 
3.7. Szakfeladatok száma 
 
841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek 
 
6420 Vagyonkezelés 
7490 
 
 

Máshová nem sorolt egyéb szakmai, 
tudományos, műszaki tevékenység 

 
4. A Társulás tagsága: 
 
A Társulás tagja lehet a térség és a térségbe tartozó településekkel területi és gazdasági 
kapcsolatban álló települési önkormányzat, amelynek képviselő-testülete a Mötv 89 § (2) 
bekezdésében foglaltak szerint minősített többséggel a Társulásba való belépés mellett dönt 
és a Társulási Megállapodásban foglaltakat önkormányzatra vonatkozóan magára nézve 
kötelezőnek fogadja el, valamint vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a Társulás 
munkájában, a tagdíjat költségevetésében tervezi és azt befizeti és csatlakozását a Társulás 
elfogadja. 
 
5. A Társulás jogállása, társult tagok: 
 
5.1.A Társulás a Mötv. 87.§-ában foglalt rendelkezésnek és az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 7.§-ának megfelelően önálló jogi személyiséggel 
rendelkezik, működése során – külön törvényben foglaltak szerint - a költségvetési szervek 
gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  
 
A Társulás gazdálkodási, pénzügyi, gazdasági feladatait jelen megállapodásban 
meghatározott keretek között, az Áht. 27.§ (4) bekezdése alapján az Áht. valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Kormány 
rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltak szerint látja el. 
 
5.3. A Társulás alapító tagjai alapítói jogkörükben, képviselő-testületeiknek határozattal 
történő felhatalmazása alapján meghatározták a Társulás szervezeti rendszerét. 
 
5.4. A Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
6. A Társulás vagyona, gazdálkodása: 
 
A Társulás gazdálkodására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az 
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Kormány rendelet,, a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) és az államháztartás 
szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) 
Kormány rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) előírásai alkalmazandók. 
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A Társulás feladatainak ellátását szolgáló – a Társulás tulajdonát képező - vagyont a 
vagyonleltár tartalmazza. 
 
A Társulás adószáma: 15549989-2-05 
 
A Társulás KSH statisztikai számjele: 15549989-3821-322-05 
 
A Társulás bankszámlaszáma: 11734152-15549989-00000000 
 
6.1. A Társulás vagyona a tulajdonából és a Társulást megillető vagyoni értékű jogokból áll, 
amelyek a Társulás céljainak megvalósítását szolgálják. 
 
A társulás által célul tűzött projekt keretében megvalósuló, beszerzésre kerülő 
vagyontárgyak a Társulás saját tulajdonába kerülnek. A Társulás, a jelen megállapodásban 
meghatározott keretek között, önállóan jogosult a tulajdonába kerüli vagyontömeg 
hasznosítására, a Társulás működésének időtartama alatt. A Társulás megszűnése esetén, a 
tagokat a Társulás vagyonából, a KEOP projekthez biztosított saját forrásuk/lakosságszám-
arányában illeti meg tulajdoni részesedés. 
 
A Tagok által a Társulásba bevitt vagyontárgyak: 
A Tagok a társulás működésének technikai feltételei biztosítása érdekében, az alábbi 
vagyontárgyakat bocsátják a Társulás rendelkezésére: 
 
 
 
A Tagok társulásba bevitt vagyonát a társuló helyi önkormányzatok vagyonaként kell 
nyilvántartani, a vagyonszaporulat a társult helyi önkormányzatok közös vagyona, és arra a 
Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni 
 
6.2. A Társulás bevételei: 
 
6.2.1. A pénzügyi hozzájárulástagok pénzügyi hozzájárulása 
 
A Társulás tagjait képező települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulást kötelesek 
fizetni. 
 
 
A pénzügyi hozzájárulás mértéke egy gazdasági évben a Társulás tagjait képező 
önkormányzatonként lakosságarányosan 100 Ft-/fő, azaz Száz forint/fő. A pénzügyi 
hozzájárulás alapját képező lakosság létszámának megállapítása a KSH hivatalos adatai 
alapján történik. A pénzügyi hozzájárulás a Társulás működési költségeinek fedezetére 
szolgál. A gazdasági év megegyezik a rendes naptári évvel. 
 
A költségek ismeretében a Társulási Tanács jogosult ettől eltérő mértékben a pénzügyi 
hozzájárulást megállapítani a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek elfogadásával.  
 
A Társulási tagok a Mötv 93 § 9. pontja alapján rögzítik, hogy az önkormányzatok által 
vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a fizetési kötelezettséget nem teljesítő 
önkormányzatok ellen beszedési megbízást bocsátanak ki, melyhez a  jelen Társulási 
megállapodásban foglaltak alapján a tagok hozzájárulnak továbbá felhatalmazásukat adják. 
Ugyanez vonatkozik a fejlesztési, beruházási célra vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítés 
esetére az ott írt szabályozási mód szerint. 
 
A Társulásban résztvevő önkormányzati tagok első ízben a megalakulást követő 30 napon 
belül, majd évente folyamatosan minden év szeptember 30-ig kötelesek a pénzügyi 
hozzájárulást megfizetni. Szerződő felek a megfizetés módját banki átutalásban határozzák 
meg. 
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A Társulás tevékenységi körének ellátásához az évenkénti működési költséget (tagok 
pénzügyi hozzájárulása) költségvetési rendeleteikben biztosítják. 
 
 
6.2.2. Nemzetközi és belföldi támogatások 
 
Jelen szerződés 3.1. pontjában meghatározott feladatainak teljesítése érdekében a 3.3.2. 
pontban meghatározott ISPA támogatást pályázta meg a Társulás, mely teljes egészében a 
Társulás bevételét képezi, melyet csak a 3.1. pontban meghatározott feladataira 
használhatja fel. Ugyanez vonatkozik a KEOP projekt keretében megvalósuló beszerzésre 
kerülő vagyontárgyakra is, melyek a beruházási szakasz lezárultával a Társulás tulajdonába 
kerülnek.  
 
6.2.3. Egyéb bevételek 
 
a.) a Társulási célok elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből származó saját 
bevételek, 
 
b.) a jogi személyek és természetes személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai, 
 
c.) alapítványok, pályázatok bevételei. 
 
6.3. Az Elnök a Munkaszervezettel együttműködve a Társulás bevételeit és kiadásait 
elkülönített számlán köteles nyilvántartani, amelyről a kimutatást a Társulás tagjainak 
kérelmére köteles bármikor a tagok rendelkezésére bocsátani.  
 
A Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzéséről a Társulás tagjai a 
pénzügyi bizottság útján gondoskodnak. További szakmai ellenőrzésre a Társulási Tanács 
erre szakosodott ellenőrt is felkérhet. 
 
6.4. Intézmény, más szervezet közös alapítására, az alaptói jogok gyakorlására vonatkozó 
rendelkezések 
 
A Társulás a feladatkörébe tartozó hulladékgazdálkodási tevékenység ellátására kizárólag a 
saját részvételével, a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9.§ (1) bekezdés k) 
pont előírásainak megfelelő, egyszemélyes gazdasági társaságot alapíthat. A Társulás által 
alapított gazdasági társaságra továbbá annak létesítő okiratára a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
rendelkezései megfelelően alkalmazandók  A Társulás által alapított gazdasági társaság a 
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvény hatálya alá tartozik. 
 
7. A Társulás szervezete 
 
 
7.1. Társulási Tanács: 
 
A Társulási Tanács a Mötv. 94.§-a alapján Társulás legfőbb szerve, mely a Társulás tagjait 
képező önkormányzatok képviselő-testületei által delegált  képviselőinek az összességéből 
áll. Határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelezőek. 
 
Valamennyi Társult önkormányzat egy tagot delegál a Társulási Tanácsba.  
 
A Társulási Tanács dönt a jelen szerződésben meghatározott és a Társulás tagjai által 
átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok által meghatározott saját feladat és 
hatáskörben. 
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Szavazni személyesen, vagy a Társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes 
képviselő útján lehet.  
 
A Társulási Tanács tagjai – képviselő – testületeiknek beszámolnak a Társulási Tanácsban 
végzett tevékenységükről.  
 
A Társulás tagja az általa választott képviselőt visszahívhatja.  
 
A Társulás Tanács megalakultnak tekintendő, ha a képviselő testületek mindegyike 
jóváhagyta a megállapodást, megválasztotta képviselőjét és a Társulási Tanács alakuló ülése 
kimondta a megalakulását.  
 
7.1.1. A Társulási Tanács tagjaiból elnököt és két alelnököt választ. 
 
7.1.2. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörbe tartozik: 
 
a/ döntés minden olyan – a Projekt célok megvalósításán kívül – jogügylet megkötéséről, 
amelyben a Társulás 10.000.000,- Ft-ot, azaz Tízmillió forintot meghaladó mértékben 
vállalna pénzügyi kötelezettséget, 
b/ a Pénzügyi Bizottság, a Társulási Tanács elnökének, alelnökeinek a megválasztása és 
visszahívása. A felsoroltak feladataikat díjazás nélkül látják el. 
c/ a tagokat terhelő díj és egyéb kötelezettség megállapítása  
d/ a tag kizárásának, új tag felvételének elhatározása,  
ee/ a Társulás költségvetésének, év végi beszámolójának és éves mérlegének elfogadása, 
g/ a 3.4. pontban foglaltak szerinti megállapodás jóváhagyása 
 
A c-d/ pontokban meghatározottak érvényességéhez Társulási Tanács minősített többségű 
(Mötv 94 § (7) bekezdés.) döntése szükséges. 
 
A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a 
társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések 
lakosságszámának a felét. 
 
A Társulás tagjai mindegyikének minősített többségű döntése szükséges, az alábbi 
esetekben.  
a/ jelen Társulási megállapodás jóváhagyása és módosítása,  
b/ a Társulás megszüntetésének elhatározása 
 
7.1.3. A Társulási Tanács ülését szükség szerint, de legalább évente két alkalommal, a 
Tanács elnöke által meghatározott időpontban kell összehívni. A Tanács ülését minden 
esetben össze kell hívni, amennyiben jelen szerződés 7.1.2. pontjában meghatározott 
kérdésben dönteni kell, ha azt bármelyik tag a napirend egyidejű megjelölésével 
indítványozza, illetve ha a törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva, azt a törvényességi 
felügyeleti jogokat a Mötv 127 §-ban foglaltak alapján gyakorló Kormányhivatal 
kezdeményezi.  
 
7.1.4. A Társulási Tanácsot az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően a Tanács elnöke, 
akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze írásban. 
 
7.1.5. A Társulási Tanács tagjait alkotó Önkormányzatok képviselője a Társulási Tanácsban 
egy szavazattal rendelkezik. 
 
7.1.6. A Társulási Tanács  határozatképes, ha a 7.1.5. pont alapján meghatározott szavazati 
joggal rendelkező képviselők vagy azok szabályszerűen meghatalmazott helyettes-
képviselője több, mint fele az ülésen jelen van. A Társulási Tanács érvényes döntéséhez a 
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legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok 
szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.    
 
A Tanács határozatképtelensége esetén az eredeti időpontot követő 7. napra, illetve a 
meghívóban megjelölt időpontra kell a Tanácsot ismételten összehívni. (Mötv 94 § (8) 
bekezdés) 
 
A Társulás tagja által a helyettesítésre adott meghatalmazás csak egy alkalomra szólhat, 
melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt tanácsülésre is. 
 
7.1.7. A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek.  
 
7.1.8. A Társulási Tanács ülésének napirendjét az Elnök határozza meg, azonban köteles a 
napirendjére venni azt az indítványt, amit bármely tag írásban napirendként tárgyalni kér. 
 
7.1.9. A Szakmai Konzorcium tagjai a Társulási Tanács ülésén tanácskozási joggal vesznek 
részt. Indítványtételi joguk van, és bármely napirendhez hozzászólhatnak, illetve hozzá kell 
szólniuk, ha bármely képviselő azt kéri. 
 
7.1.10. A Társulási Tanács üléséről jelenléti ívet, valamint jegyzőkönyvet kell készíteni. A 
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a megjelent képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt 
napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott 
döntéseket. 
 
A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács Elnöke és a Társulási Tanács által felhatalmazott 
személy írja alá. A jegyzőkönyvet az Elnök a  törvényességi felügyeleti jogokat a Mötv 127 
§-ban foglaltak alapján gyakorló Kormányhivatalnak 15 napon belül megküldi. 
 
7.1.11. A társulás tagjai a társulás működését – a társulási megállapodásban 
meghatározottak szerint – célszerűségi és gazdasági szempontból jogosultak ellenőrizni. A 
Társulási Tanács tagjai félévente egy alkalommal kötelesek képviselő-testületeiknek 
beszámolni a Társulás működéséről, szakmai tevékenységéről, mellyel együtt történik a 7.3. 
pontban foglalt pénzügyi ellenőrzés eredményének értékelése is. 
 
7.2. Az Elnök, a Társulás képviselete: 
 
7.2.1. A Társulási Tanács Elnökét a Társulási Tanács választja meg a 7.1.2. és 7.1.6. 
pontban foglaltaknak megfelelően. Az Elnök megbízatása az önkormányzatnál betöltött 
tisztségének, megbízatásának megszűnéséig tart. 
 
A Társulást az Elnök képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más 
hatóságok előtt. 
 
A Társulási Tanács tagjai sorából két alelnököt választ. Az alelnökök segítik az Elnök 
munkáját és teljes jogkörrel helyettesítik az Elnököt. Megbízatásuk időtartamára a 7.2.1. 
pontban megfogalmazott, az Elnökre vonatkozó rendelkezések az irányadóak. 
 
7.2.3. Az Elnök ellátja a Társulás ügyeinek intézését. A Társulási Tanács a társulás gazdasági 
feladatainak ellátására Munkaszervezetet hoz létre, amely nem költségvetési szerv. 
 
7.2.4. A Társulási Tanács jogosult az Elnök visszahívására, valamint az új Elnök 
megválasztására. A korábbi Elnök köteles a választástól számított 30 napon belül az ügyek 
intézését az újonnan megválasztott Elnökének átadni, és teljes elszámolást készíteni. 
 
7.2.5. A Munkaszervezeten keresztül az Elnök: 
 
a/ irányítja a Társulás gazdálkodását, 
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b/ gondoskodik a Társulás mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, éves 
beszámolójának elkészítéséről, 
c/ gondoskodik a Társulás könyveinek szabályszerű vezetéséről, 
d/ évente legalább egyszer jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás 
működéséről, a Társulás feladatainak megvalósításáról. 
 
Továbbá az Elnök ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket a Társulási Megállapodás, 
illetve a Társulási Tanács előír számára. 
 
7.2.6. Az Elnök az ilyen tisztséget betöltő személyektőlelvárható gondossággal köteles 
eljárni. Kötelezettségének megszegésével a Társulásnak okozott kárért a polgári jog 
szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel. 
 
7.2.7. Az Elnök a Társulás bevételeivel a Pénzügyi Bizottság, valamint a Társulási Tanács 
ellenőrzése mellett a Munkaszervezettel együttműködve, önállóan, a Társulási Tanács 
hatáskörét nem sértve a törvényi szabályoknak megfelelően gazdálkodik, a működéssel járó 
költségeket a pénzügyi hozzájárulástagok pénzügyi hozzájárulásának terhére abból fedezi. 
 
7.2.8. Az Elnök jogosult megbízatásáról lemondani. Az új Elnök megválasztásáig köteles a 
Társulási Tanács Elnöki megbízatásával járó kötelezettségeit ellátni, köteles a Társulási 
Tanács ülését a lemondástól számított 15 napon belül összehívni, aki megválasztja az új 
Elnököt. Az Elnök lemondásával az Alelnökek megbízatása nem szűnik meg. 
 
7.2.9. Az Elnök feladatainak ellátásához szakértőt is igénybe vehet a Társulás költségén. 
 
7.2.10. Az Elnök köteles jelen szerződés 6.2.2. pontjában meghatározott pályázatok 
benyújtására. Képviseli a Társulást a közbeszerzési eljárás folyamatában a Közvetítői 
Szervezet (KSZ) és a Közbeszerzések Tanácsa felé. Aláírja a közbeszerzési pályázatokon 
nyertes cégekkel kötendő szerződéseket.  
 
Az Alelnökekre egyebekben az Elnökre vonatkozó szabályok az irányadóak. 
 
7.2.11. Az elnök megbízása megszűnik: 
- önkormányzati tisztségének megszűnésével, 
- az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással, 
- a Társulás Tanács által történő visszahívással,  
- lemondással, 
- elhalálozással 
 
A Tanács alelnökének megbízatási időtartamára az elnökre vonatkozó rendelkezések az 
irányadók.  
 
A Tanács alelnöke az elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén – a Társulási 
Tanács által meghatározott helyettesítési rendben teljes jogkörrel helyettesíti.  
 
7.3. Pénzügyi Bizottság 
 
7.3.1. A Társulási Tanács tagjai közül az Elnök javaslata alapján megválasztja a Pénzügyi 
Bizottság 9 tagját. A Pénzügyi Bizottság tagjai közül Elnököt választ.  
 
A Pénzügyi Bizottság gondoskodik a Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének 
ellenőrzéséről. 
 
A Pénzügyi Bizottság folyamatosan ellenőrzi az Elnök gazdasági szervezeten keresztül 
történő gazdálkodását, jogosult a Társulás könyveibe betekinteni, a Társulás pénztárát, 
áruállományát, szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja. 
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A Pénzügyi Bizottság feladatköre továbbá, hogy a Társulás költségvetését, év végi 
beszámolóját, mérlegét és vagyonkimutatását, továbbá a Társulási Tanács elé terjesztett 
minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi előírásoknak megfelelősége 
szempontjából köteles megvizsgálni és erről a Társulási Tanácsnak jelentést előterjeszteni. 
 
 
A Pénzügyi Bizottság köteles a Társulási Tanács haladéktalan összehívását kezdeményezni, 
ha jogszabályba, Társulási szerződésbe ütköző vagy a Társulás érdekeit sértő intézkedést, 
mulasztást tapasztal. 
 
A Pénzügyi Bizottság tagja nem lehet az Elnök, valamint az Alelnök. 
 
7.3.2. A Pénzügyi Bizottság évente egyszer köteles a Társulás tevékenységéről készített 
beszámolót valamennyi képviselő-testületnek megküldeni. A Társult önkormányzatok 10%-
ának indítványára a Pénzügyi Bizottság köteles az indítványban meghatározott ellenőrzést 
lefolytatni. 
 
 
7.4. Szakmai Konzorcium 
 
A Társulás jelen szerződés 3. pontjában meghatározásra került feladatainak teljesítése 
érdekében Szakmai Konzorcium segítségét veszi igénybe, melynek tagjai:  
 
1. ÉHG Hulladékgazdálkodási Zrt. képviselője  
2. CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. képviselője  
3. Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. képviselője 
 
A Társulási Tanács, valamint a Szakmai Konzorcium tagjai a Társulási megállapodás 3. 
pontjában meghatározott feladatainak teljesítése során valamennyi lényeges kérdést 
egyeztet, megvitat, határozati javaslatukat véleményezi. 
 
A projektek megvalósításával elkészítendő létesítmények üzemeltetésével felmerülő 
valamennyi lényeges kérdésben a Tanács köteles a Szakmai Konzorcium támogató 
szakvéleményét beszerezni. 
 
7.5. Munkaszervezet 
 
A társulás munkaszervezeti feladatait a társulás székhelyönkormányzata, Kazincbarcika 
Község Önkormányzata látja el. 
 
A Munkaszervezet az Elnök felügyelete mellett készíti elő a Társulás működésével, 
fenntartásával, üzemeltetésével, előirányzat felhasználásával, előirányzat-módosításával, 
vagyonának használatával, hasznosításával, a készpénzkezeléssel, beszámolási 
kötelezettséggel, beruházással kapcsolatos feladatokat. 
 
A Munkaszervezet 3 tagból áll: 
- gazdasági és műszaki vezető, valamint adminisztrátor 
 
A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény, továbbá azzal összhangban a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény egyes rendelkezései az irányadók. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 
A társulás alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a társulás elnöke jogosult.  
 
 
7.6. Költségvetési Irányító Szerv 
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A Társulás tagjait képező önkormányzatok jelen megállapodás elfogadásával a Társulás 
költségvetési felügyeleti szerveként  
- Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő Testületét jelölik ki 
 
A felügyeleti szerv köteles államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az 
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Kormány 
rendeletrendelkezéseiben foglalt kötelezettségeinek eleget tenni.  
 
8. A Társulásra átruházott önkormányzati döntési jogkör 
 
A Társulás tagjait képező önkormányzatok képviselő-testületei – szükség szerint az 
önkormányzati rendeleteik egyidejű módosítása mellett – figyelemmel a Mötv. 42.§-ára is – 
a Társulásra ruházzák az alábbi feladat és hatásköröket: 
 
a) jelen szerződés 3.4. pontjában meghatározott Szakmai Konzorciummal való megállapodás 
megkötése, a Társulási Tanács jóváhagyása esetén 
 
 
9. A Társuláshoz való csatlakozás 
 
9.1. A Társuláshoz történő csatlakozásról a Társulási Tanács határoz és hagyja azt jóvá, 
kizárólag hulladékkezelés és környezetvédelmi feladatok ellátása érdekében csatlakozni 
kívánó azon – megyei avagy megyehatáron túli – önkormányzatok képviselő-testületei 
számára, akikkel a műszaki kapcsolat már megvan, illetve az kialakítható, és akik jelen 
szerződést magukra nézve teljes mértékben kötelezőnek ismerik el. A Társulásban részt 
vevő képviselőtestületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükséges a 
Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz. A Társulás jogosult az ország 
határain túl, külföldi országok önkormányzataival a 3. pontban meghatározott feladatok 
teljesítése érdekében megállapodást kötni. 
 
9.2. A Társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával lehet. A csatlakozási szándék 
kinyilvánításához a társulni kívánó képviselő-testület 6 hónappal korábban minősített 
többséggel meghozott határozata szükséges, melyről a Társulási tanácsot értesíteni kell. A 
határozatban kötelezően rögzítést nyer, hogy a testület elfogadja  a társulás céljait, a 
feladat megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. 
 
A csatlakozás teljes elfogadása esetén a társulási megállapodást a tagok körére vonatkozóan 
módosítani kell és a változást MÁK-hoz be kell jelenteni. 
 
10. A Társulás, tagsági viszony megszűnése 
 
10.1. Jelen Társulási Megállapodás megszűnik: 
 
a.) a tagok mindegyikének minősített többséggel hozott döntésével 
b.) ha a tagok száma egy főre csökken, 
c.) bíróság jogerős döntése alapján, 
d.) ha a társulás jelen szerződésben meghatározott feladatát teljesítette, 
e.) az önkormányzati és egyéb vonatkozó jogszabályban meghatározott esetben. 
 
10.2. A Társulás megszűnése esetén a tagok elszámolni kötelesek. A megszűnés esetére 
vonatkozó elszámolás tekintetében a tagok az alábbiak szerint állapodnak meg. A Társulás 
megszűnése esetén a Társulás tulajdonában álló vagyon - a Szakmai Konzorciummal, illetve 
üzemeltetőkkel történő elszámolás után – a társult tagok lakosságarányosan számított 
tulajdoni hányadok szerinti osztatlan közös tulajdonába kerül.  
 
A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a tagok a pénzügyi 
hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel. 
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10.3. A Társulásból kiválni a naptári negyedév utolsó napjával – december 31-i hatállyal – 
lehet. A Mötv. 89.§ (2) bekezdése alapján a kiválásról szóló, minősített többséggel hozott 
döntést a képviselő-testület legalább hat hónappal korábban köteles meghozni, és a 
Társulási Tanáccsal közölni. 
 
Kiválás esetén a kiváló tag által nyújtott pénzügyi hozzájárulás a Társulás tulajdonában 
marad.  
 
Kiválás esetén a tag köteles a tárgyévi pénzügyi hozzájárulásnak megfizetésére és köteles a 
kiválásával a Társulásnak jogellenesen okozott kár teljes körű megtérítésére. 
 
A kiváló tag döntése meghozatalakor köteles a támogatási szerződések (pl: ISPA) ide 
vonatkozó pontjait figyelembe venni. 
 
10.4. A Társulási Tanács legalább hat hónappal korábban minősített többséggel, hozott 
határozatával a naptári év utolsó napjával – december 31-i hatállyal – kizárhatja azt a tagot, 
aki a megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett 
eleget. 
 
Ilyen fontos oknak minősül például, ha a pénzügyi hozzájárulástag a megállapodásban vállalt 
pénzügyi hozzájárulását nem fizeti meg. 
 
A kizárást megelőzően az Elnök két alkalommal köteles a teljesítési határidő 
megállapításával felhívni az érintett képviselő-testületet. 
 
A tag kiválására vonatkozó szabályokat a tag kizárása esetén is értelemszerűen alkalmazni 
kell. 
 
11. Egyéb rendelkezések 
 
Jelen megállapodás a minden tag által történő aláírásának napján, - ha ez nem egy időben 
történik – a legkésőbbi aláírás napján lép hatályba.  
 
Az Elnök köteles a Társulási megállapodást a törvényességi felügyeletet gyakorló 
Kormányhivatalhoz történő benyújtást követően a Magyar Államkincstárhoz benyújtatni 
törzskönyvi nyilvántartásba vétel érdekében. 
 
A Társulás bélyegzője: körbélyegző a társulás nevének feltüntetésével, melynek közepén a 
társulás emblémája van.  
 
A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérlik 
meg rendezni, ennek sikertelensége esetén a Tagok között a társulás működése során 
felmerülő vitás kérdésekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt a Mötv.92.§-a 
alapján.. Az egymás közötti egyeztetésekbe Tagok kötelesek bevonni a törvényességi 
ellenőrzést ellátó szervet. Egyeztetéseik során a Tagok jogosultak mediátor (közvetítő) 
szolgáltatását igénybe venni. 
 
Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény, illetve az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011 
(XII. 31.) Kormány rendelet az irányadó. 
 
A fentiek szerint a jelen Társulási megállapodást a tagok képviselői – a tag önkormányzatok 
képviselő testületeinek minősített többségű határozattal hozott jóváhagyó és felhatalmazó 
döntése alapján eredeti példányban jóváhagyólag aláírták a döntés dátumának és 
határozatszámának feltüntetésével és csatolásával.  



 

169 

 
52. táblázat: Az önerő finanszírozásának bemutatása  
 
A saját forrás fedezetét a Társulás az ISPA eszközök pótlási alapjából biztosítja visszapótlás mellett, így az 52. táblázat pályázatunkra 
nem vonatkozik. 
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A projektmenedzsment szervezet bemutatása 

Amennyiben a pályázat pozitív elbírálást kap, úgy a Társulás közbeszerzési eljárás 
keretében választja ki a projektet lebonyolító  
- projekt menedzsment (PM) szervezetet, 
- PR szervezetet, 
 
Az átlátható munka, valamint az egyértelmű kommunikáció érdekében Kedvezményezett 
egy PM szervezettel (konzorcium) szerződik, mely szervezet a projekt lebonyolításához 
szükséges valamennyi szakértőt magába foglalja (műszaki,  gazdasági, pénzügyi). A 
nyertes projekt menedzsment konzorcium kiválasztását követően már a PM szervezet 
látja el a lebonyolításához szükséges főbb operatív tevékenységeket, míg annak 
koordinációját és felügyeletét a Társulás keretébe tartozó PIU szervezet végzi. 
 
A projekt fő koordinációját, a Közreműködő Szervezettel történő elsődleges 
kapcsolattartást, minőségbiztosítást, ellenőrzési feladatok végrehajtását a PIU szervezet, 
míg a pénzügyi feladatokat és dokumentációt – a PIU szervezet kontrolljával - a PM 
szervezet végzi. 
 
A projektgazda PIU vezetője a PM szervezettel heti rendszerességgel konzultál, amit a PM 
vezetője képvisel. A kapcsolattartás rendje szerint személyes megbeszélések hetente 
történnek, a másodlagos kommunikáció pedig telefonon, e-mail-ben és faxon történik. 
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53. táblázat: Projektmenedzsment szervezet 
 
A projektmenedzsment 

szervezet neve Fő feladatok Felelősségi kör Képzettség Tapasztalat 
Költség 
(Nettó 
eFt) 

Menedzsment 
szervezet vezetője 

A projekt előkészítésének, megvalósításának  
zökkenőmentes levezényelése, koordinálása. 
Segíti és koordinálja a műszaki és pénzügyi 
ügyintéző munkáját, ezeket összehangolja a 
menedzseri munkálatokkal. A műszaki 
munkatárssal együtt felelős a 
kapcsolattartásért a közreműködő szervezettel, 
a kedvezményezett egyidejű tájékoztatásával. 
A jelentéstételi kötelezettség elvégzésének 
segítése, koordinálása, elküldésének 
ellenőrzése. A projekt előkészületi és 
megvalósítási munkáinak teljeskörű 
felügyelete. Feladata a projekt előkészítéséhez 
kapcsolódó jogi szolgáltatásokra, közbeszerzési 
eljárásokra, PR tevékenységekre szerződések 
megkötése, és a szerződő felekkel való 
kapcsolattartás. (ezen tevékenységek 
vállalkozásba lesznek kiadva szerződéssel) 
Kapcsolattartás, egyeztetés az 
Önkormányzattal és a támogatóval, egyéb 
részvevőkkel, Mérnökkel 

 Külső szerződéssel. 1 fő 
esetenként teljes munkaidőben, 
döntően részmunkaidőben, a 
leterheltségtől függően. 

Műszaki, 
közgazdasági, 
vagy jogi 
felsőfokú 
(egyetemi) 
képesítéssel 

műszaki beruházásokban 
legalább 5 év tapasztalat, 
közbeszerzési és FIDIC 
szerződéses rendszerek 
ismerete 

10 000 
000 

Műszaki szakértő 

A technológiai javaslatok véleményezése, 
átadás-átvételi eljárásokban a Megrendelő 
képviselete, műszaki  tanácsadás. A 
projektmenedzserrel együtt kapcsolattartás a 
közreműködő szervezettel. Mérnökkel való 
kapcsolattartás. A jelentéstételi kötelezettség 
elvégzésének segítése. A projektmenedzser 
munkájának segítése, együttműködés vele. 
Dokumentálás, a dokumentumok 
kezelése.Kapcsolattartás a pénzügyi 
ügyintézővel, munkájának segítése. 
Önkormányzatokkal való eseti kapcsolattartás. 

külső, szerződéssel. A 
megvalósítás során további 
szakemberek bevonása indokolt, a 
tervezőnek kell biztosítania az 
előkészítés, illetve a mérnöknek a 
megvalósítás során az 
előrehaladáshoz igazított 
munkaintenzitással 
(részmunkaidőben, eseti alapon 
vesznek részt a munkában). 

Egyetemi, vagy 
főiskolai műszaki 
végzettség 

legalább 5 év 
hulladékgazdálkodási 
beruházások területén 
szerzett lebonyolítási, 
beruházási, előkészítési, 
tervezési vagy üzemeltetési 
tapasztalat 

Pénzügyi szakértő 

Pénzügyi feladatok elvégzése, könyvelése. 
Szerződések és számlák kezelési, 
nyilvántartási rendszerének megtervezése és 
kialakítása, alkalmazása. KEOP / EMIR 
nyilvántartási rendszerek ismerete, 
alkalmazása.Pénzügyi elszámolások 
elkészítése, és továbbítása a támogató felé. 

Külső szerződéssel. Legalább 1 fő 
részmunkaidőben. 

Egyetemi, vagy 
főiskolai 
közgazdász 
diploma 

legalább 3 éves beruházás 
lebonyolítási tapasztalat 
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A projektmenedzsment 
szervezet neve Fő feladatok Felelősségi kör Képzettség Tapasztalat 

Költség 
(Nettó 
eFt) 

Források összehangolása. Jelentéstétel 
készítése. A projektmenedzser munkájának 
segítése, együttműködés vele. Kapcsolattartás 
a műszaki ügyintézővel, munkájának segítése. 
Feladata a projektre vonatkozó speciális jogi 
telezettségek ellátása, 

Jogi szakértő 

Támogatási és beszállítói szerződések 
előkészítése, megkötése, módosítása, a 
projekt előkészítése és megvalósítása során 
kialakuló jogi jellegű konfliktusok kezelése.  

Többnyire elegendő az eseti 
munkavégzés. Általában nem 
indokolt, hogy külön ezen a 
területen állandó, teljes 
munkaidőben foglalkoztatott 
jogász legyen. 

Jogi végzettség, 
ügyvédi 
szakvizsga 

legalább 3 éves beruházás 
lebonyolítási tapasztalat 

Informatikai szakértő 
(informatikai 
fejlesztés esetén) 

Nem releváns, nem kerül előírásra informatikai szakértő alkalmazása 
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7.2 Megvalósíthatóság 

7.2.1.Megvalósíthatóság értékelése a tulajdonviszonyok és az 
egyéb jogviszonyok alapján  

A projekt keretén belül beszerésre kerülő eszközök a Társulás tulajdonába kerülnek, 
tulajdonviszonnyal kapcsolatos problémák nem merülnek fel.  
 

7.2.2 Megvalósíthatóság értékelése az előkészítettség alapján 

Az eszközök beszerzésére vonatkozó közbeszerzési dokumentációkat az MT 
mellékleteként csatoljuk. 
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7.2.3 Kockázatok bemutatása és kockázatkezelési stratégia (a 
megvalósítás és az üzemeltetés időszakára) 

A projekt általános kockázatait alapvetően két szempont szerint lehet osztályozni:  
A kockázatnak a projekt végrehajtására gyakorolt fontossága és a bekövetkezési 
valószínűsége alapján. 
 
A kockázat projektre gyakorolt hatását tekintve lehet: 
 

1. nagyon fontos; 
2. fontos; 
3. nem fontos. 

 
A kockázat bekövetkezési valószínűségét tekintve lehet: 
 

1. nagyon magas valószínűségű; 
2. közepes valószínűségű; 
3. nem valószínű. 

 
A projekt munkaszakaszai, melyek során a kockázatokat vizsgáltuk: 
 
-  projekt előkészítés  
-  megvalósítás  
-  működtetés 
 
Vizsgált szempontrendszer: 
 
- Műszaki kockázatok 
- Jogi szempont 
- Társadalmi szempont 
- Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont 
- Intézményi szempont 
 
A fontosnak és nagyon fontosnak értékelt események kezelését kell elsődlegesen kezelni 
a projekt megvalósítása szempontjából, ezért ezek kezelésére kell intézkedési tervet 
kidolgozni. A kockázatok kezelését az alábbi tervekben kell biztosítani: 
 

 projekt minőségbiztosítási terv; 
 projekt menedzsment terv; 
 projekt monitoring terv; 
 közbeszerzési terv; 
 műszaki ellenőri terv; 
 PR terv; 
 belső ellenőrzési terv. 

 
Az egyes eseményekhez kapcsolódó kockázati hatásokat és azok kezelési stratégiáját az 
alábbi táblázatok mutatják be: 
 
54/a. táblázat: Kockázatok értékelése és kezelése a megvalósítás során 
54/b. táblázat: Kockázatok értékelése és kezelése az üzemeltetési időszakban 
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Kockázatok Hatás mértéke Bekövetkezés 
valószínűsége 

Kockázatkezelési 
stratégia Felelős Határidők 

A. Előkészítési fázis           

Műszaki kockázatok           

tervezői, kivitelezői 
mulasztás Nagyon fontos Közepes 

A kockázatok áthárítása, 
például különböző 
garanciális 
kötelezettségvállalásokkal, 
biztosítás, vagy 
kezességvállalás útján. 

Tervezők, Társulási 
(számonkérés), KSz 
(ellenőrzés, 
jóváhagyás)  

  

tervezői, kivitelezői 
határidőcsúszás Nagyon fontos Közepes 

A kockázatok áthárítása, 
például különböző 
garanciális 
kötelezettségvállalásokkal, 
biztosítás, vagy 
kezességvállalás útján. 

Tervezők, Társulás 
(számonkérés), KSz 
(ellenőrzés, 
jóváhagyás) 

  

pályázatírói mulasztás Nagyon fontos Nem valószínű 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján, tartalékképzés a 
határidőkre és a 
költségekre. 

Pályázatkészítők,  
Társulás 
(számonkérés), KSz 
(ellenőrzés, 
jóváhagyás) 

  

pályázatírói 
határidőcsúszás Nagyon fontos Nem valószínű 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján, tartalékképzés a 
határidőkre és a 
költségekre. 

Pályázatkészítők, 
Társulás 
(számonkérés), KSz 
(ellenőrzés, 
jóváhagyás) 

  

nem megfelelő tartalmú 
dokumentációk 
összeállítása 

Nagyon fontos Nem valószínű 
Tartalékképzés a 
határidőkre és a 
költségekre 

Pályázatkészítők, 
Társulás (számonkérés)   
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Kockázatok Hatás mértéke Bekövetkezés 
valószínűsége 

Kockázatkezelési 
stratégia Felelős Határidők 

Jogi szempont           

Közbeszerzési 
folyamatok elhúzódása Fontos Közepes 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján 

Társulás,Külső 
körülmények (Kbt. 
változás) KSz 
(ellenőrzés, 
jóváhagyás) 

10 napon belül 

hatósági engedélyezési 
folyamatok elhúzódása Fontos Közepes 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján 

Hatóságok, Tervezők, 
Társulás (számonkérés) 15 napon belül 

jogi szabályozás 
változása Nagyon fontos Nem valószínű 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján 

Minden résztvevő 
(jogszabályok figyelése) 15 napon belül 

tulajdoni viszonyok 
rendezetlensége Nagyon fontos Közepes 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján 

Társulás, Tag 
önkormányzatok 30 napon belül 

Társulási viták Fontos Nem valószínű 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján 

Társulás, Tag 
önkormányzatok 60 napon belül 

            

tervezői, kivitelezői 
csődhelyzet  Fontos Közepes 

A kockázatok áthárítása, 
például különböző 
garanciális 
kötelezettségvállalásokkal, 
biztosítás, vagy 
kezességvállalás útján. 

Tervezők, Társulás 
(számonkérés) 30 napon belül 
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Kockázatok Hatás mértéke Bekövetkezés 
valószínűsége 

Kockázatkezelési 
stratégia Felelős Határidők 

            

jogszabályoknak való 
nem megfelelés Nagyon fontos Nem valószínű 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján 

Tervezők, Társulás 
(számonkérés) 30 napon belül 

Társadalmi szempont           

lakossági ellenállás Nagyon fontos Nem valószínű 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján 

Társulás,Tag 
önkormányzatok 

30 napon belül Előre 
nem látható 
eseménynél 3 napon 
belül 

Pénzügyi-gazdasági 
fenntarthatósági 
szempont 

          

a projekt előkészítésére 
tervezett költségek 
alulbecslése 

Nagyon fontos Közepes 
Tartalékképzés a 
határidőkre és a 
költségekre. 

Tervezők, Társulás 
(számonkérés) 

Támogatási szerződés 
megkötéséig 

nem megfelelő 
erőforrás allokálás Fontos Nem valószínű 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján. 

Tervezők, Társulás 
(számonkérés) 

Támogatási szerződés 
megkötéséig 

saját erő meglétének 
hiánya Nagyon fontos Közepes 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján. 

Társulás,Tag 
önkormányzatok 

Támogatási szerződés 
megkötéséig 

Intézményi szempont           
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Kockázatok Hatás mértéke Bekövetkezés 
valószínűsége 

Kockázatkezelési 
stratégia Felelős Határidők 

konfliktushelyzet az 
érintettek között Fontos Nem valószínű 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján. 

Társulás, Tag 
önkormányzatok 

KEOP pályázat 
benyújtásáig 

nem megfelelő 
projektmenedzsment 
szervezeti működés 

Nagyon fontos Közepes 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján. 

Társulás 30 napon belül 

B. Megvalósítási fázis           

Műszaki kockázatok           

tervezői, kivitelezői 
mulasztás Nagyon fontos Közepes 

A kockázatok áthárítása, 
például különböző 
garanciális 
kötelezettségvállalásokkal, 
biztosítás, vagy 
kezességvállalás útján, 
tartalékképzés a 
határidőkre és a 
költségekre. 

Kivitelezők, szállítók Szerződéskor, 

        

FIDIC Mérnök 
(ellenőrzés) PIU 
(szervezés, 
számonkérés) 

Előre nem látható 
eseménynél 15 napon 
belül 

tervezői, kivitelezői 
határidőcsúszás Fontos Közepes 

A kockázatok áthárítása, 
például különböző 
garanciális 
kötelezettségvállalásokkal, 
biztosítás, vagy 
kezességvállalás útján. 

Kivitelezők, szállítók 
FIDIC Mérnök 
(ellenőrzés) PIU 
(szervezés, 
számonkérés) 

Szerződéskor, Előre 
nem látható 
eseménynél 15 napon 
belül 

nem megfelelő tartalmú 
dokumentációk 
összeállítása 

Nagyon fontos Nem valószínű 
Tartalékképzés a 
határidőkre és a 
költségekre. 

Tervezők, Társulás 
(számonkérés) 15 napon belül 
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Kockázatok Hatás mértéke Bekövetkezés 
valószínűsége 

Kockázatkezelési 
stratégia Felelős Határidők 

Jogi szempont           

Közbeszerzési 
folyamatok elhúzódása Fontos Közepes 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján. 

HKT szakértők, PIU 
(szervezés, ellenőrzés) 
Társulás (számonkérés) 

15 napon belül 

hatósági engedélyezési 
folyamatok elhúzódása Fontos Közepes 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján. 

Hatóságok, Tervezők, 
kivitelezők Társulás 
(számonkérés) 

Szerződéskor, Előre 
nem látható 
eseménynél 15 napon 
belül 

jogi szabályozás 
változása Nagyon fontos Nem valószínű 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján. 

Minden résztvevő 
(jogszabályok figyelése) 15 napon belül 

tulajdoni viszonyok 
rendezetlensége Nagyon fontos Közepes 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján. 

PIU, Társulás, Tag 
önkormányzatok 60 napon belül 

Társulási viták Fontos Nem valószínű 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján. 

PIU, Társulás, 60 napon belül 

        Tag önkormányzatok   

kivitelezői csődhelyzet Fontos Közepes 
Tartalékképzés a 
határidőkre és a 
költségekre. 

Kivitelezők, PIU 
Társulás (számonkérés) 30 napon belül 
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Kockázatok Hatás mértéke Bekövetkezés 
valószínűsége 

Kockázatkezelési 
stratégia Felelős Határidők 

jogszabályoknak való 
nem megfelelés Nagyon fontos Nem valószínű 

Tartalékképzés a 
határidőkre és a 
költségekre, a kockázat 
megosztása az érdekeltek 
között a bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján. 

Kivitelezők, FIDIC 
Mérnök, PIU, Társulás 
(számonkérés) 

30 napon belül 

Társadalmi szempont           

lakossági ellenállás Nagyon fontos Nem valószínű 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján. 

PIU, Társulás, Tag 
önkormányzatok 

Azonnali intézkedés, 5 
napon belül rendezés 

Pénzügyi-gazdasági 
fenntarthatósági 
szempont 

          

a projekt kivitelezésére 
tervezett költségek 
alulbecslése 

Nagyon fontos Közepes 
Tartalékképzés a 
határidőkre és a 
költségekre. 

PIU, Társulás, tervezők 30 napon belül 

nem megfelelő 
erőforrás allokálás Fontos Nem valószínű 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján. 

PIU, Társulás, Tag 
önkormányzatok 

Szerződéskor, Előre 
nem látható 
eseménynél 30 napon 
belül 

saját erő meglétének 
hiánya Nagyon fontos Közepes   PIU, Társulás, Tag 

önkormányzatok 30 napon belül 

Intézményi szempont           

konfliktushelyzet az 
érintettek között 
megfelelő 
projektmenedzsment 
szervezeti működés 

Fontos Nem valószínű 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján. 

Társulás, Tag 
önkormányzatok 

Azonnali intézkedés, 15 
napon belül rendezés 
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Kockázatok Hatás mértéke Bekövetkezés 
valószínűsége 

Kockázatkezelési 
stratégia Felelős Határidők 

nem megfelelő 
erőforrás allokáció Fontos Nem valószínű 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján. 

PIU, Társulás, Tag 
önkormányzatok 

Szerződéskor, Előre 
nem látható 
eseménynél 15 napon 
belül 

nem megfelelő 
kommunikáció Nagyon fontos Nem valószínű 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján. 

PIU, Társulás 

Szerződéskor, Előre 
nem látható 
eseménynél 15 napon 
belül 

nem megfelelő feladat-
hatáskör megosztás Fontos Nem valószínű 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján. 

PIU, Társulás, Tag 
önkormányzatok 

Szerződéskor, Előre 
nem látható 
eseménynél 15 napon 
belül 

 a jelentések nem 
megfelelő elkészítése Nagyon fontos Közepes 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján. 

PIU, Társulás 

Szerződéskor, Előre 
nem látható 
eseménynél 15 napon 
belül 

            

C. Működési fázis 
(fenntartás)           

Műszaki kockázatok           

Létesítmények, 
eszközök 
meghibásodása 

Nagyon fontos Közepes 
Tartalékképzés a 
határidőkre és a 
költségekre. 

Kivitelezők, Szállítók 
Üzemeltető 

Azonnali intézkedés, 30 
napon belül rendezés 

Üzemeltetési költségek 
változása a tervezetthez 
képest 

Nagyon fontos Közepes 

A kockázatok áthárítása, 
például különböző 
garanciális 
kötelezettségvállalásokkal, 
biztosítás, vagy 
kezességvállalás útján. 

Kivitelezők, Szállítók 
Üzemeltető 

Azonnali intézkedés, 30 
napon belül rendezés 
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Kockázatok Hatás mértéke Bekövetkezés 
valószínűsége 

Kockázatkezelési 
stratégia Felelős Határidők 

a szükséges jelentések 
el nem készítése Nagyon fontos Nem valószínű 

A kockázatok áthárítása, 
például különböző 
garanciális 
kötelezettségvállalásokkal, 
biztosítás, vagy 
kezességvállalás útján. 

Társulás, PIU 30 napon belül 

Jogi szempont           

jogi szabályozás 
változása Nagyon fontos Nem valószínű 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján. 

Minden résztvevő 
(jogszabályok figyelése) 30 napon belül 

az elidegenítési 
korlátozás, illetve 
bevételszerzés 
tilalmának megszegése 

Nagyon fontos Nem valószínű 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján. 

Társulás, Tag 
önkormányzatok 

Szerződéskor, Előre 
nem látható 
eseménynél 30 napon 
belül 

Társulási viták Fontos Nem valószínű 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján. 

Társulás, Tag 
önkormányzatok 

Azonnali intézkedés, 30 
napon belül rendezés 

Társadalmi szempont           

Lakossági ellenállás  Nagyon fontos Nem valószínű 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján. 

Társulás, Tag 
önkormányzatok, 
Üzemeltető 

Azonnali intézkedés, 15 
napon belül rendezés 

Pénzügyi-gazdasági 
fenntarthatósági 
szempont 
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Kockázatok Hatás mértéke Bekövetkezés 
valószínűsége 

Kockázatkezelési 
stratégia Felelős Határidők 

a projekt működésére 
tervezett költségek 
alulbecslése 

Nagyon fontos Közepes Megfelelő díjpolitika 
alkalmazása Társulás, Üzemeltető 

Szerződéskor, Előre 
nem látható 
eseménynél 30 napon 
belül 

Díjfizetés elmaradása, 
kintlevőségek Nagyon fontos Közepes 

A kockázatok áthárítása, 
például különböző 
garanciális 
kötelezettségvállalásokkal, 
biztosítás, vagy 
kezességvállalás útján. 
Üzemeltetési 
szerződésben rögzítendő 
kölcsönös biztosítékok az 
Üzemeltető és a Társulás, 
ill. tagönkormányzatok 
között 

Társulás 15 napon belül 

Intézményi szempont           

konfliktushelyzet az 
érintettek között Fontos Nem valószínű 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján. 

Társulás, Tag 
önkormányzatok, 
Üzemeltető 

30 napon belül 

Társulási viták Fontos Nem valószínű 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján. 

Társulás, Tag 
önkormányzatok 30 napon belül 

nem megfelelő 
projektmenedzsment 
szervezeti működés 

    

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján. 

Társulás, Tag 
önkormányzatok 
Üzemeltető 

Szerződéskor, Előre 
nem látható 
eseménynél 30 napon 
belül 
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Kockázatok Hatás mértéke Bekövetkezés 
valószínűsége 

Kockázatkezelési 
stratégia Felelős Határidők 

            

 nem megfelelő 
erőforrás allokáció Fontos Nem valószínű 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján. 

Társulás, Tag 
önkormányzatok 
Üzemeltető 

Szerződéskor, Előre 
nem látható 
eseménynél 30 napon 
belül 

 nem megfelelő 
kommunikáció Nagyon fontos Nem valószínű 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján. 

Társulás, Tag 
önkormányzatok 
Üzemeltető 

Szerződéskor, Előre 
nem látható 
eseménynél 30 napon 
belül 

nem megfelelő feladat-
hatáskör megosztás Fontos Nem valószínű 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján. 

Társulás, Tag 
önkormányzatok 
Üzemeltető 

Szerződéskor, Előre 
nem látható 
eseménynél 30 napon 
belül 

 a jelentések nem 
megfelelő elkészítése Nagyon fontos Közepes 

A kockázat megosztása az 
érdekeltek között a 
bizonytalanság 
befolyásolási képessége 
alapján. 

Társulás, Tag 
önkormányzatok, 
Üzemeltető 

Szerződéskor, Előre 
nem látható 
eseménynél 30 napon 
belül 
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7.3 Megvalósításhoz kapcsolódó lebonyolítási tervek 

7.3.1 Lebonyolítási ütemterv 

A projekt lebonyolítási ütemtevét a következő gantt diagram mutatja be: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 KEOP pályázat elkészítése T  

2 KEOP pályázatkiválasztási 
folyamata, támogatási szerződés 

3 Közbeszerzési szakértő, 
dokumentáció elkészítése

SZ T

4 Projekt menedzsment Sz T

5 Kötelező tájékoztatás Sz T

6 Eszközbeszerzés Sz T

 Mérföldkő (Sz: 
szerződéskötés, T: teljesítés, 
Közbeszerzés vagy beszerzés

Megvalósítás, tevékenység

Tevékenység megnevezése és sorszáma
2013 2014
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55. táblázat: A megvalósítás feladatai, intézkedései 

Projektelem 
Elszámolni 

kívánt 
költségtétel 

Feladat Feladat 
kezdete 

Feladat 
vége 

Elszámolható 
költség [Ft] 

1 RMT + CBA 

Megvalósíthatósági 
tanulmány és 
költség-haszon 
elemzés 
elkészítése + 
informatikai 
tanulmány 

2013. július 2013. 
szeptember 5 000 000 

2 Közbeszerzés 

Közbeszerzési 
dokumentációk 
elkészítése, 
közbeszerzések 
lefolytatása 

2013. 
szeptember 

2013. 
december 5 000 000 

3 PIU 

Projekt 
management 
feladatok ellátása 
(általános és 
műszaki)  

2013. 
október 2014. június 10 000 000 

4 Kötelező 
tájékoztatás 

Mindenkori 
kötelező 
tájékoztatási 
feladatok ellátása 

2013. 
szeptember 2014. június 10 000 000 

5 Eszközbeszerzés 

Járművek, 
konténerek, 
edények, 
informatikai 
rendszerek 
beszerzések 

2014. január 2014. június 1 393 751 860 

6 Informatik Vállalatirányítási 
rendszer 2014. január 2014. május 60 000 000 

7 Járatoptimalizálás Gyűjtőjáratok 
optimalizálása 2014. január 2014. május 10 000 000 

 

7.3.2 Kommunikációs terv 

A projektgazda a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban 
meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni. A 
tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség (www.nfu.hu) honlapjáról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási 
kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” tartalmazza.  
 
A projektgazda a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott 
„Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban szereplő I. 
számú kommunikációs tervet köteles megvalósítani. 
 
A Kötelező tájékoztatási feladatok kidolgozására és megvalósítására összesen 
10.000.000 Ft+ÁFA áll rendelkezésre, mely összeg az 56. táblázatban bemutatott 
kommunikációs vállalások teljesítésére szolgál. 
 
A kommunikációs terv részletes kidolgozásával és megvalósításával közbeszerzés 
keretében kiválasztott PR szervezet kerül megbízásra. 
 
A projekt megvalósítása a legfontosabb tájékoztatási cél a lakosság tájékoztatása a 
projektről, annak céljairól, a létrejövő infrastruktúra használatáról és a lakosságot érintő 
változásokról. Ennek leghatékonyabb módja a sajtóban való megjelenés, médián 
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keresztül, nyomtatott sajtóban, internetes elérhetőség biztosításával. Ezen felül a 
projektterületen található háztartások részére tájékoztató anyagok készülnek és kerülnek 
eljuttatásra. 
 
A projektről a megvalósítás során a megvalósítási helyszíneken elhelyezett táblák adnak 
tájékoztatást. Összesen 2 helyszínen történik beruházás, melyek közül a 
legfrekventáltabb Sajókaza területe, itt a „Kedvezményezettek tájékoztatási 
útmutatójának” megfelelően „A” típusú tábla kerül kihelyezésre, míg a többi 
megvalósítási helyszínen (Kazincbarcika) „B” típusú táblák. A projekt megvalósítását 
követően minden helyszínen „D” típusú táblák kerülnek kihelyezésre. 
 
A projekthez létrehozandó honlapnak a W3C szabvány szerint infokommunikációsan 
akadálymentesnek kell lennie.  
A projektgazda vállalja, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, 
kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki, azaz nem közvetít 
szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. Továbbá a KEOP 
rendezvények szervezésének és körülményeinek környezettudatosságot kell tükrözniük. 
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56. táblázat: Kommunikációs vállalások 
 
A projekt előkészítés során használt 
kommunikációs eszközök Igen Nem Célérték (darab) Ár (Nettó 

Ft) 
Kommunikációs (cselekvési) terv készítése x   1 175 000 

Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések 
összegyűjtése; igény esetén projektlátogatás 
szervezése újságírók számára 

x   folyamatos 400 000 

Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, 
stb.) elkészítése és lakossági terjesztése x   35 000 2 625 000 

Internetes honlap készítése, vagy meglévő 
honlap esetén a projekthez kapcsolódó 
tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és 
folyamatos működtetése, frissítése 

x   folyamatos 500 000 

Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése x   3 300 000 

A projekt megvalósítása során használt 
kommunikációs eszközök Igen Nem Célérték (darab)   

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról 
és a sajtómegjelenések összegyűjtése x   folyamatos 415 000 

Sajtó nyilvános események szervezése 
(ünnepélyes eseményekhez, pl. projekt indítás 
minden szerződés megkötésekor, járművek és 
edények átvétele, projektzárás) 

x   2 600 000 

A beruházás helyszínén „A” típusú tábla 
elkészítése és elhelyezése x   2 600 000 

Fotódokumentáció készítése x   3 450 000 
A projekt megvalósítását követően használt 
kommunikációs eszközök Igen Nem  Célérték (darab) Ár Nettó Ft) 

Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó 
rendezvény szervezése x   1 650 000 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és 
a sajtómegjelenések összegyűjtése x   folyamatos 300 000 

Eredménykommunikációs információs anyagok, 
kiadványok készítése x   35 000 2 625 000 

TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó 
tartalommal x   1 60 000 

A beruházás helyszínén „D” típusú tábla 
elkészítése és elhelyezése x   2 300 000 
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7.3.3 Közbeszerzési/beszerzési terv 

57. táblázat: Közbeszerzési/beszerzési terv 

 
Zöld beszerzés érdekében az alkalmazni tervezett legfontosabb környezetvédelmi szempontok, beszerzésenként (értékhatártól 
függetlenül): 

Becsült érték

(nettó, eFt)
Tender 

dokumentáció 
kidolgozása

Jóváhagyás Ajánlati felhívás 
megjelenése*

Ajánlatok 
értékelése Szerződéskötés

RMT + CBA Nem
Nem éri el a 
közbeszerzési 
értékhatárt

5 000 000

Megvalósíthatósági 
tanulmány és költség-
haszon elemzés 
elkészítése + informatikai 
tanulmány

2013. július NR 2013. július 2013. július 2013. július

Közbeszerzés Nem Kbt. 120.§ g) alapján 
kivétel 5 000 000

Közbeszerzési 
dokumentációk 
elkészítése, 
közbeszerzések 
lefolytatása

2013. augusztus NR 2013. július 2013. július 2013. július

PIU Nem
Nem éri el a 
közbeszerzési 
értékhatárt

10 000 000
Projekt management 
feladatok ellátása 
(általános és műszaki) 

2013. augusztus NR 2013. szeptember 2013. szeptember 2013. szeptember

Kötelező tájékoztatás Nem Kbt. 122.§ (7) 10 000 000
Mindenkori kötelező 
tájékoztatási feladatok 
ellátása

2013. augusztus utóellenőrzés 2013. augusztus 2013. szeptember 2013. szeptember

Eszközbeszerzés Igen Kbt. II. része szerinti 
nyílt 1 393 751 860

Járművek, konténerek, 
edények, informatikai 
rendszerek beszerzések

2013. augusztus 2013. szeptember 2013. szeptember 2013. október 2014. január

Informatik Nem Kbt. II. része szerinti 
nyílt 60 000 000

Vállalatiránítási rendszer a 
hulladékkezelési 
közszolgáltatási feladatok 
ellátásához

2013. augusztus 2013. szeptember 2013. szeptember 2013. október 2014. január

Járatoptimalizálás Nem Kbt. 122.§ (7) 10 000 000

Járatoptimalizálás 
elvégzése a 
hulladékgazdálkodási 
rendszer gyűjtő járataira

2013. szeptember NR 2013. szeptember 2013. október 2014. január

Eljárás tárgya Rész-
ajánlat Eljárás típusa

Eljárás tartalma 
(tevékenységek 

felsorolása)

Ütemezés [év, hó]
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7.3.4 Kifizetési ütemterv 

58. táblázat: Kifizetési ütemterv - beszállító 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Összesen
1 RMT + CBA 3 000 3 000
2 Informatikai tanulmány 2 000 2 000
3 Közbeszerzés 5 000 5 000
4 PIU 3 000 3 000
5 Kötelező tájékoztatás 3 000 1 000 4 000
6 Eszközbeszerzés 0
7 Informatikai fejlesztés 0
8 Járatoptimalizálás 0

Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 5 000 3 000 6 000 17 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Összesen
1 RMT + CBA 0
2 Informatikai tanulmány 0
3 Közbeszerzés 0
4 PIU 3 500 1 750 1 750 7 000
5 Kötelező tájékoztatás 3 000 3 000 6 000
6 Eszközbeszerzés 418 126 243 907 243 907 243 907 243 907 1 393 752
7 Informatikai fejlesztés 18 000 30 000 12 000 60 000
8 Járatoptimalizálás 3 000 7 000 10 000

Összesen 0 421 626 267 907 245 657 276 907 264 657 0 0 0 0 0 0 1 476 752

szerződés VAGY 
tevékenység

2013. év - eFt

szerződés VAGY 
tevékenység

2014. év



 

 191

59. táblázat: Kifizetési ütemterv - támogatás 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Összesen
1 RMT + CBA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 850 0 0 0 2 850
2 Informatikai tanulmány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 900 0 0 1 900
3 Közbeszerzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 750 4 750
4 PIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 850 0 2 850

5 Kötelező tájékoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 850 0 950 3 800

6 Eszközbeszerzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Informatikai fejlesztés 0
8 Járatoptimalizálás 0

Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 2 850 4 750 2 850 5 700 16 150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Összesen
1 RMT + CBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Informatikai tanulmány
3 Közbeszerzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 PIU 0 3 325 0 1 663 0 1 663 0 0 0 0 0 0 6 650

5 Kötelező tájékoztatás 0 0 2 850 0 2 850 0 0 0 0 0 0 0 5 700

6 Eszközbeszerzés 0 397 219 231 711 231 711 231 711 231 711 0 0 0 0 0 0 1 324 064
7 Informatikai fejlesztés 0 0 17 100 0 28 500 11 400 0 0 0 0 0 0 57 000
8 Járatoptimalizálás 0 0 2 850 0 0 6 650 0 0 0 0 0 0 9 500

Összesen 0 400 544 254 511 233 374 263 061 251 424 0 0 0 0 0 0 1 402 914

szerződés VAGY 
tevékenység

2013. év - eFt

szerződés VAGY 
tevékenység

2013. év - eFt



 

 

8. Rövidítések 

KEOP Környezet és Energia Operatív Program 
NFÜ Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség 
Társulás Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás 
MT Megvalósíthatósági Tanulmány 
EKHE Egységes Környezethasználati Engedély 
PIU Projektmenedzsment szervezet 
PNE Projekt nélküli eset (jelen projekt esetében a KEOP-1.1.1/2F projekttel 

megvalósuló kiinduló eset. 
 
 
 
Dátum 
Cégszerű aláírás 
      
 
 
 
 
 
p.h. 
 



 

 

9. A tanulmány mellékletei 

Mellékletek 
I. Általános mellékletek 

1. Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány a pályázat benyújtására, valamint a 
támogatási szerződés aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől. 

2. A meglévő hulladékgazdálkodási rendszerre vonatkozó önkormányzati 
társulási/konzorciumi megállapodás másolati példánya. Amennyiben csak a meglévő 
rendszer társulási megállapodása került módosításra, akkor annak a pályázat 
benyújtása érdekében készült módosítás előtti utolsó hatályos verzióját kell 
becsatolni. 

3. Jelen pályázat kapcsán érvényes társulási/konzorciumi megállapodás másolati 
példánya, amennyiben releváns. 

4. 1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósítandó beruházás esetén a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak a kulturális örökség védelméről szóló 2001. 
évi LXIV. törvény szerinti nyilatkozata. 

5. Befogadó nyilatkozatok, melyek igazolják, hogy a hulladékkezelési mód 
végtermékéről, illetve az egyes technológiai lépcsők (pl. szelektív gyűjtés, MBH) 
végtermékéről pályázó gondoskodik (hasznosítja, értékesíti vagy ártalmatlanítja). 
Minimális feltétel a befogadó nyilatkozat megléte termikus hasznosítás és 
ártalmatlanítás tekintetében. 

6. Amennyiben a projekt területéről olyan hulladékártalmatlanító létesítménybe 
kívánják a hulladékot szállítani, amely EU támogatás felhasználásával létesült, a 
befogadó létesítmény tulajdonosának nyilatkozata arról, hogy a beszállított többlet 
hulladék mennyiség alapján szükség szerint átszámolja a finanszírozási hiányt, a 
támogatási arányt és a támogatási összeget, és ez alapján vállalja az esetleges 
támogatás visszafizetési kötelezettséget.  

7. Amennyiben a projektmenedzsment feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket a 
projektben el kívánják számolni, a szerződés másolati példánya. 

8. MT sablon táblázatait tartalmazó Excel tábla (elektronikusan). 
9. Költségvetési tábla (Excel formátumban). 

II. Pályázói nyilatkozatok 
10. Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az intézkedésen kívül részt vesz-e más 

pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott projekthez, illetve projektelemhez 
kapcsolódóan (önkormányzati társulások esetén az egyes tagönkormányzatok 
kapcsán is nyilatkozni szükséges). 

11. A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kizárólag a pályázati csomagban 
definiált települési szilárd hulladék kezeléséhez igényel támogatást. 

12. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a projekt tartalma összhangban van az aktuális, a 
projektet érintő hulladékgazdálkodási tervekkel. ISPA/KA és KEOP forrásból 
korábban fejlesztett hulladékgazdálkodási rendszerek esetén a nyilatkozatot a 
korábbi fejlesztés vonatkozásában is meg kell tenni. 

13. A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy 2016 után, a 2016-os évhez képest, 
a szelektív gyűjtés és a szerves hulladéklerakótól történő eltérítésének aránya a 
képződő hulladékhoz képest nem romlik. 

14. A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vállalja legalább a szelektív gyűjtési 
rendszerre vonatkozó, a Támogatási Stratégiában, illetve a vonatkozó 
jogszabályokban foglalt célkitűzések/előírások teljesítését.  

15. A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vállalja legalább a szerves hulladék 
eltérítésére vonatkozó jogszabályi célkitűzés teljesítését. 

16. A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a Támogatható tevékenységek 5. 



 

 

pontjában meghatározott tevékenységek költsége nem haladja meg a projekt 
elszámolható költségének 25%-át. 

17. A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a megelőzési tevékenységek a 
beruházási költség 5%-ával megegyező összegben betervezésre kerültek.(csak a 
Pályázati Felhívás B1. pontja szerinti „B” típusú pályázóknál) 

18. A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a projekt egyes hulladékgazdálkodási 
célkitűzésekre vonatkozó költség-hatékonysági mutatói elérik az útmutatóban 
meghatározott értékeket. 

19. A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a projekt egyes hulladékgazdálkodási 
célkitűzésekre vonatkozó költség-hatékonysági mutatói nem maradnak el a projekt 
nélküli eset útmutató szerint számított költség-hatékonysági mutatóitól. 

III. Finanszírozáshoz kapcsolódó dokumentumok 
20. Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén a 

projekt megvalósítására kötelezettséget vállal, valamint a megvalósításhoz 
szükséges önerőt milyen módon kívánja rendelkezésre bocsátani.  

21. Önrész rendelkezésre állását bizonyító dokumentum az általános pályázati útmutató 
D1. pontjának megfelelően. 

22. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a támogatással létrejött létesítmény 
működtetésének fedezetét önerőből és/vagy a fenntartó biztosítja: 
Települési önkormányzati pályázó esetén jóváhagyó képviselőtestületi határozat. 
Önkormányzati társulások esetén társulási tanács által hozott határozat, illetve azzal 
egyenértékű dokumentum.  

IV. Üzemeltetőre vonatkozó dokumentumok 
23. Már működő infrastruktúrához szorosan kapcsolódó fejlesztések esetén az 

üzemeltetővel/közszolgáltatóval (vagy üzemeltetőkkel/közszolgáltatókkal) kötött 
üzemeltetési, közszolgáltatási és/vagy vagyonkezelési szerződés(ek), továbbá a 
hasznosítási szerződések másolati példánya (csak elektronikusan). 

24. A társulás, továbbá a projektben érintett valamennyi települési önkormányzat 
képviselő-testületének határozata arról, hogy az általuk az üzemeltetési koncepció 
alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok, információk a 
valóságnak megfelelnek továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót 
ismerik. 

25. Az üzemeltetővel kötött megállapodás, amely ha szükséges tartalmazza a saját 
forrás biztosításának feltételeit. 

V. Egyebek 
26. Az eszközbeszerzések teljes közbeszerzési dokumentációja: a 2011. évi CVIII. 

törvény szerint kidolgozott ajánlati felhívás és ajánlati dokumentáció (Felhívjuk a 
figyelmet, hogy amennyiben a pályázó az eszközbeszerzések közbeszerzési 
dokumentációjának tervezetét a hiánypótlás során sem nyújtja be a KSz 
részére, úgy a pályázatot a Támogató tartalmi értékelés nélkül bírálja el. 
Mivel ezen dokumentum hiányában az E. fejezetben található szakmai 
támogathatósági feltételek nem megítélhetőek, ezért a pályázat 
elutasítására kerül sor.) 

27. Megvalósulás tervezett földrajzi helyét bemutató térképvázlat, mely tartalmazza a 
projektterület határait, a tervezett, illetve a meglévő létesítmények helyszíneit 

28. CBA háttérszámítási táblázatok (szerkeszthető, képletezett Excel formátumban) 
29. Tervezői költségbecslés (szerkeszthető Excel formátumban) 
30. A projektmenedzsment szervezet szervezeti ábrája 
31. Cselekvési ütemterv (Gantt diagram)  
32. ISPA/KA vagy KEOP támogatási szerződés (amennyiben releváns) 

 
  



 

 

1. sz. melléklet 

 

 

 

 

CBA háttérszámítási táblázatok 

(képletezett Excel formátumban csak elektronikus) 

 



 

 

A változatelemzés részletes táblázatai 

 
Projekt nélküli eset ütemezett adatai 

 
 

 

Projekt nélküli eset 2013. évi árszint

Pótlás, eFt:
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Működés 
1. éve 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 12. év 13. év 14. év

Pályázati Felhívás szerinti elődprojekt ("A" típus)
Építés 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszköz, gép 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszköz, gép 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszköz, gép 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 009 784 0 0 0
Eszköz, gép 4 - lakosság által pótlandó Az elhasználódott eszközöket a lakosságnak kell pótolni.
Egyéb beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pályázati Felhívás szerinti elődprojekt ("A" típus) megvalósulása mellett megmaradó korábbról meglévő eszközök pótlása
Szelektív gyűjtési rendszer, edényzet 0 0 147 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 000 0
Szelektív gyűjtési rendszer, járművek 0 0 233 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 000 0
Ózd átrakó 0 0 0 0 33 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Válogató 0 0 182 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 000 0
Komposztáló 0 0 193 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 000 0
Építési feldolgozó 0 0 317 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 000 0
Hull.kez. Központ 0 0 78 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 000 0
Lerakó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 0 0 1 150 000 0 33 000 0 0 0 0 0 1 009 784 0 1 150 000 0

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

15. év 16. év 17. év 18. év 19. év 20. év 21. év 22. év 23. év 24. év 25. év 26. év 27. év 28. év 29. év
Pályázati Felhívás szerinti elődprojekt ("A" típus)

Építés 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszköz, gép 1 0 0 0 0 0 0 73 046 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszköz, gép 2 0 982 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszköz, gép 3 0 0 0 0 0 0 1 009 784 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszköz, gép 4 - lakosság által pótlandó
Egyéb beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pályázati Felhívás szerinti elődprojekt ("A" típus) megvalósulása mellett megmaradó korábbról meglévő eszközök pótlása
Szelektív gyűjtési rendszer, edényzet 0 0 0 0 0 0 0 0 147 000 0 0 0 0 0 0
Szelektív gyűjtési rendszer, járművek 0 0 0 0 0 0 0 0 233 000 0 0 0 0 0 0
Ózd átrakó 33 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 000 0 0 0 0
Válogató 0 0 0 0 0 0 0 0 182 000 0 0 0 0 0 0
Komposztáló 0 0 0 0 0 0 0 0 193 000 0 0 0 0 0 0
Építési feldolgozó 0 0 0 0 0 0 0 0 317 000 0 0 0 0 0 0
Hull.kez. Központ 0 0 0 0 0 0 0 0 78 000 0 0 0 0 0 0
Lerakó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 33 000 982 249 0 0 0 0 1 082 830 0 1 150 000 0 33 000 0 0 0 0



 

 

 

 
 

Projekt nélküli eset teljes költsége 2013. évi árszint

Üzemeltetési költségek (eFt) 2013. évi ár2013. évi ár
2015 2015

1. Gyűjtési költségek 
gyűjtési módok szerint 1 000 329 1 000 331

Szelektív gyűjtés 487 985 487 985
Változó költségek 259 146 259 146
Állandó költségek 228 839 228 839

Vegyes gyűjtés 512 344 512 346
Változó költségek 182 607 182 608
Állandó költségek 329 737 329 738

2. Kezelési költségek 
létesítmények szerint 639 915 639 920

Válogatás 92 678 92 679
Változó költségek 41 049 41 049
Állandó költségek 51 629 51 630

Komposztálás 23 005 23 006
Változó költségek 16 104 16 104
Állandó költségek 6 902 6 902

Előkezelés (MBH) 183 400 183 401
Változó költségek 149 989 149 990
Állandó költségek 33 410 33 411

Égetésre átadás 76 592 76 593
Változó költségek 19 886 19 887
Állandó költségek 56 706 56 706

Lerakás 264 240 264 241
Változó költségek 91 712 91 712
Állandó költségek 172 528 172 529

3. Üzemi és vállalati 
általános költségek 123 373 123 373

Összes költség 1 763 617 1 763 624

Működési költségek, eFt: Működés 1. éve 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 12. év 13. év 14. év
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Állandó költségek 640 023 640 023 1 003 128 1 003 128 1 003 128 1 003 128 1 003 128 1 003 128 1 003 128 1 003 128 1 003 128 1 003 128 1 003 128 1 003 128 1 003 128
Változó költségek 480 946 483 180 760 496 764 219 764 219 764 219 764 219 764 219 764 219 764 219 764 219 764 219 764 219 764 219 764 219

Szelektív gyűjtés 215 639 216 542 259 146 260 060 260 060 260 060 260 060 260 060 260 060 260 060 260 060 260 060 260 060 260 060 260 060
Vegyes gyűjtés 117 718 118 318 182 608 183 702 183 702 183 702 183 702 183 702 183 702 183 702 183 702 183 702 183 702 183 702 183 702
Válogatás 13 372 13 428 41 049 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194
Komposztálás 1 812 1 812 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104
Előkezelés 0 0 149 990 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888
Égetésre átadás 0 0 19 887 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007
Lerakás 132 405 133 080 91 712 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264

Lerakási járulék 190 542 383 026 329 838 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432
Összes üzemeltetési költség 1 311 511 1 506 229 2 093 462 2 209 779 2 209 779 2 209 779 2 209 779 2 209 779 2 209 779 2 209 779 2 209 779 2 209 779 2 209 779 2 209 779 2 209 779

Projekt nélkül



 

 

 
 

Értékesítési bevételek, eFt: Működés 1. éve 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 12. év 13. év 14. év
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Szelektíven begyűjtött
Csomagolási papír 62 026 62 398 45 766 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053
Egyéb papír (vegyes max 40% karton)8 796 8 812 25 954 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060
Csomagolási műanyag (PET) 23 834 23 928 178 017 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912
Csomagolási műanyag (PE, PP + HDPE + egyéb)15 239 15 297 119 437 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041
Egyéb műanyag 0 0 1 394 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386
Csomagolási üveg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb üveg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Csomagolási fém (alu) 256 256 10 828 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822
Csomagolási fém (vas) 72 72 3 050 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049
Egyéb fém 266 266 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411
RDF (Nagy fűtőértékű frakció) 0 0 -154 246 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180

Vegyesen gyűjtött és mechanikailag kezelt
Szennyezett vasfémek vegyes hulladékból0 0 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421

Összes értékesítési bevétel 110 489 111 029 235 032 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975

Feltételezések:
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Mennyiségek (t/év)
Szelektíven begyűjtött 3 154 3 168 7 804 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831
Vegyesen gyűjtött 63 238 63 560 51 986 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297
Komposztálóra kerülő 705 705 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981
MBH-ra kerülő 0 0 51 986 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297
Lerakásra kerülő 63 514 63 838 36 649 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869
Könnyű frakció 0 0 15 425 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518

Értékesített mennyiségek (t/év)
Szelektíven begyűjtött

Csomagolási papír 1 772 1 783 1 308 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316
Egyéb papír 564 565 1 664 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671
Csomagolási műanyag (PET) 136 137 1 017 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022
Csomagolási műanyag (egyéb) 190 191 1 493 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501
Egyéb műanyag 0 0 279 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277
Csomagolási üveg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb üveg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Csomagolási fém (alu) 1 1 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Csomagolási fém (vas) 5 5 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
Egyéb fém 38 38 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
Nagy fűtőértékű frakció 0 0 15 425 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518

Vegyesen gyűjtött és mechanikailag kezelt
Szennyezett vasfémek vegyes hulladékból0 0 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570



 

 

Működési költségek, eFt: 15. év 16. év 17. év 18. év 19. év 20. év 21. év 22. év 23. év 24. év 25. év 26. év 27. év 28. év 29. év
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Állandó költségek 1 003 128 1 003 128 1 003 128 1 003 128 1 003 128 1 003 128 1 003 128 1 003 128 1 003 128 1 003 128 1 003 128 1 003 128 1 003 128 1 003 128 1 003 128
Változó költségek 764 219 764 219 764 219 764 219 764 219 764 219 764 219 764 219 764 219 764 219 764 219 764 219 764 219 764 219 764 219

Szelektív gyűjtés 260 060 260 060 260 060 260 060 260 060 260 060 260 060 260 060 260 060 260 060 260 060 260 060 260 060 260 060 260 060
Vegyes gyűjtés 183 702 183 702 183 702 183 702 183 702 183 702 183 702 183 702 183 702 183 702 183 702 183 702 183 702 183 702 183 702
Válogatás 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194
Komposztálás 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104
Előkezelés 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888
Égetésre átadás 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007
Lerakás 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264

Lerakási járulék 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432
Összes üzemeltetési költség 2 209 779 2 209 779 2 209 779 2 209 779 2 209 779 2 209 779 2 209 779 2 209 779 2 209 779 2 209 779 2 209 779 2 209 779 2 209 779 2 209 779 2 209 779

Értékesítési bevételek, eFt: 15. év 16. év 17. év 18. év 19. év 20. év 21. év 22. év 23. év 24. év 25. év 26. év 27. év 28. év 29. év
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Szelektíven begyűjtött
Csomagolási papír 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053
Egyéb papír (vegyes max 40% karton)26 060 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060
Csomagolási műanyag (PET) 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912
Csomagolási műanyag (PE, PP + HDPE + egyéb)120 041 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041
Egyéb műanyag 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386
Csomagolási üveg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb üveg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Csomagolási fém (alu) 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822
Csomagolási fém (vas) 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049
Egyéb fém 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411
RDF (Nagy fűtőértékű frakció) -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180

Vegyesen gyűjtött és mechanikailag kezelt
Szennyezett vasfémek vegyes hulladékból3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421

Összes értékesítési bevétel 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975

Feltételezések:
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Mennyiségek (t/év)
Szelektíven begyűjtött 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831
Vegyesen gyűjtött 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297
Komposztálóra kerülő 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981
MBH-ra kerülő 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297
Lerakásra kerülő 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869
Könnyű frakció 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518

Értékesített mennyiségek (t/év)
Szelektíven begyűjtött

Csomagolási papír 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316
Egyéb papír 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671
Csomagolási műanyag (PET) 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022
Csomagolási műanyag (egyéb) 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501
Egyéb műanyag 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277
Csomagolási üveg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb üveg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Csomagolási fém (alu) 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Csomagolási fém (vas) 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
Egyéb fém 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
Nagy fűtőértékű frakció 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518

Vegyesen gyűjtött és mechanikailag kezelt
Szennyezett vasfémek vegyes hulladékból570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570



 

 

Megvalósítandó változat ütemezett adatai 
 

 
 

Megvalósítandó változat 2013. évi árszint

Beruházások élettartam szerint, eFt:
2013 2014 Költség Élettartam

Eszköz, gép 1 0 948 841 948 841 10
Eszköz, gép 2 - lakosság által pótlandó 0 444 911 444 911 10
Egyéb beruházás 16 000 84 000 100 000 28,5 = vizsgált működési élettartam
Összesen 16 000 1 477 752 1 493 752

Pótlás, eFt:
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Működés 
1. éve 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 12. év 13. év 14. év

Eszköz, gép 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 948 841 0 0 0
Eszköz, gép 2 - lakosság által pótlandó Az elhasználódott eszközöket a lakosságnak kell pótolni.
Egyéb beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 948 841 0 0 0

Meglévő eszközök pótlása a projekt megvalósulása esetén, A változat, eFt:
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Működés 
1. éve 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 12. év 13. év 14. év

Pályázati Felhívás szerinti elődprojekt ("A" típus)
Építés 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszköz, gép 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszköz, gép 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszköz, gép 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 009 784 0 0 0
Eszköz, gép 4 - lakosság által pótlandó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pályázati Felhívás szerinti elődprojekt ("A" típus) megvalósulása mellett megmaradó korábbról meglévő eszközök pótlása
Szelektív gyűjtési rendszer, edényzet 0 0 0 24 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 500 0
Szelektív gyűjtési rendszer, járművek 0 0 0 77 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 667 0
Ózd átrakó 0 0 0 0 0 33 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Válogató 0 0 0 182 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 000 0
Komposztáló 0 0 0 193 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 000 0
Építési feldolgozó 0 0 0 317 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 000 0
Hull.kez. Központ 0 0 0 78 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 000 0
Lerakó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 0 0 0 872 167 0 33 000 0 0 0 0 0 1 009 784 0 872 167 0



 

 

 
 

Pótlás, eFt:
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

15. év 16. év 17. év 18. év 19. év 20. év 21. év 22. év 23. év 24. év 25. év 26. év 27. év 28. év 29. év
Eszköz, gép 1 0 0 0 0 0 0 948 841 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszköz, gép 2 - lakosság által pótlandó
Egyéb beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 0 0 0 0 0 0 948 841 0 0 0 0 0 0 0 0

Meglévő eszközök pótlása a projekt megvalósulása esetén, A változat, eFt:
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

15. év 16. év 17. év 18. év 19. év 20. év 21. év 22. év 23. év 24. év 25. év 26. év 27. év 28. év 29. év
Pályázati Felhívás szerinti elődprojekt ("A" típus)

Építés 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszköz, gép 1 0 0 0 0 0 0 73 046 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszköz, gép 2 0 982 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszköz, gép 3 0 0 0 0 0 0 1 009 784 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszköz, gép 4 - lakosság által pótlandó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pályázati Felhívás szerinti elődprojekt ("A" típus) megvalósulása mellett megmaradó korábbról meglévő eszközök pótlása
Szelektív gyűjtési rendszer, edényzet 0 0 0 0 0 0 0 0 24 500 0 0 0 0 0 0
Szelektív gyűjtési rendszer, járművek 0 0 0 0 0 0 0 0 77 667 0 0 0 0 0 0
Ózd átrakó 33 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 000 0 0 0 0
Válogató 0 0 0 0 0 0 0 0 182 000 0 0 0 0 0 0
Komposztáló 0 0 0 0 0 0 0 0 193 000 0 0 0 0 0 0
Építési feldolgozó 0 0 0 0 0 0 0 0 317 000 0 0 0 0 0 0
Hull.kez. Központ 0 0 0 0 0 0 0 0 78 000 0 0 0 0 0 0
Lerakó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 33 000 982 249 0 0 0 0 1 082 830 0 872 167 0 33 000 0 0 0 0



 

 

 
 

Projekt eset teljes költsége 2013. évi árszint
Megvalósítandó változat
Üzemeltetési költségek (eFt) 2013. évi ár2013. évi ár

2015 2015

1. Gyűjtési költségek 
gyűjtési módok szerint 989 500 989 501

Szelektív gyűjtés 482 286 482 286
Változó költségek 255 943 255 943
Állandó költségek 226 343 226 343

Vegyes gyűjtés 507 215 507 215
Változó költségek 176 141 176 141
Állandó költségek 331 074 331 074

2. Kezelési költségek 
létesítmények szerint 639 915 639 920

Válogatás 92 678 92 679
Változó költségek 41 049 41 049
Állandó költségek 51 629 51 630

Komposztálás 23 005 23 006
Változó költségek 16 104 16 104
Állandó költségek 6 902 6 902

Előkezelés (MBH) 183 400 183 401
Változó költségek 149 989 149 990
Állandó költségek 33 410 33 411

Égetésre átadás 76 592 76 593
Változó költségek 19 886 19 887
Állandó költségek 56 706 56 706

Lerakás 264 240 264 241
Változó költségek 91 712 91 712
Állandó költségek 172 528 172 529

3. Üzemi és vállalati 
általános költségek 112 865 112 865

Összes költség 1 742 280 1 742 286

Működési költségek, eFt: Működés 1. éve 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 12. év 13. év 14. év
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Állandó költségek 640 023 634 189 991 460 991 460 991 460 991 460 991 460 991 460 991 460 991 460 991 460 991 460 991 460 991 460 991 460
Változó költségek 480 946 473 141 750 826 754 499 754 499 754 499 754 499 754 499 754 499 754 499 754 499 754 499 754 499 754 499 754 499

Szelektív gyűjtés 215 639 151 753 255 943 256 846 256 846 256 846 256 846 256 846 256 846 256 846 256 846 256 846 256 846 256 846 256 846
Vegyes gyűjtés 117 718 127 905 176 141 177 196 177 196 177 196 177 196 177 196 177 196 177 196 177 196 177 196 177 196 177 196 177 196
Válogatás 13 372 9 451 41 049 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194
Komposztálás 1 812 998 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104
Előkezelés 0 0 149 990 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888
Égetésre átadás 0 0 19 887 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007
Lerakás 132 405 183 035 91 712 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264

Lerakási járulék 190 542 383 026 329 838 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432
Összes üzemeltetési költség 1 311 511 1 490 356 2 072 124 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391

Projekt nélkül



 

 

 
 

Értékesítési bevételek, eFt: Működés 1. éve 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 12. év 13. év 14. év
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Szelektíven begyűjtött
Csomagolási papír 62 026 62 398 45 766 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053
Egyéb papír (vegyes max 40% karton)8 796 8 812 25 954 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060
Csomagolási műanyag (PET) 23 834 23 928 178 017 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912
Csomagolási műanyag (PE, PP + HDPE + egyéb)15 239 15 297 119 437 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041
Egyéb műanyag 0 0 1 394 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386
Csomagolási üveg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb üveg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Csomagolási fém (alu) 256 256 10 828 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822
Csomagolási fém (vas) 72 72 3 050 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049
Egyéb fém 266 266 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411
RDF (Nagy fűtőértékű frakció) 0 0 -154 246 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180

Vegyesen gyűjtött és mechanikailag kezelt
Szennyezett vasfémek vegyes hulladékból0 0 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421

Összes értékesítési bevétel 110 489 111 029 235 032 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975

Feltételezések:
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Mennyiségek (t/év)
Szelektíven begyűjtött 3 154 3 168 7 804 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831
Vegyesen gyűjtött 63 238 63 560 51 986 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297
Komposztálóra kerülő 705 705 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981
MBH-ra kerülő 0 0 51 986 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297
Lerakásra kerülő 63 514 63 838 36 649 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869
Könnyű frakció 0 0 15 425 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518

Értékesített mennyiségek (t/év)
Szelektíven begyűjtött

Csomagolási papír 1 772 1 783 1 308 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316
Egyéb papír 564 565 1 664 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671
Csomagolási műanyag (PET) 136 137 1 017 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022
Csomagolási műanyag (egyéb) 190 191 1 493 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501
Egyéb műanyag 0 0 279 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277
Csomagolási üveg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb üveg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Csomagolási fém (alu) 1 1 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Csomagolási fém (vas) 5 5 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
Egyéb fém 38 38 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
Nagy fűtőértékű frakció 0 0 15 425 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518

Vegyesen gyűjtött és mechanikailag kezelt
Szennyezett vasfémek vegyes hulladékból0 0 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570



 

 
 

Működési költségek, eFt: 15. év 16. év 17. év 18. év 19. év 20. év 21. év 22. év 23. év 24. év 25. év 26. év 27. év 28. év 29. év
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Állandó költségek 991 460 991 460 991 460 991 460 991 460 991 460 991 460 991 460 991 460 991 460 991 460 991 460 991 460 991 460 991 460
Változó költségek 754 499 754 499 754 499 754 499 754 499 754 499 754 499 754 499 754 499 754 499 754 499 754 499 754 499 754 499 754 499

Szelektív gyűjtés 256 846 256 846 256 846 256 846 256 846 256 846 256 846 256 846 256 846 256 846 256 846 256 846 256 846 256 846 256 846
Vegyes gyűjtés 177 196 177 196 177 196 177 196 177 196 177 196 177 196 177 196 177 196 177 196 177 196 177 196 177 196 177 196 177 196
Válogatás 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194 41 194
Komposztálás 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104 16 104
Előkezelés 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888 150 888
Égetésre átadás 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007 20 007
Lerakás 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264 92 264

Lerakási járulék 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432
Összes üzemeltetési költség 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391

Értékesítési bevételek, eFt: 15. év 16. év 17. év 18. év 19. év 20. év 21. év 22. év 23. év 24. év 25. év 26. év 27. év 28. év 29. év
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Szelektíven begyűjtött
Csomagolási papír 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053 46 053
Egyéb papír (vegyes max 40% karton)26 060 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060 26 060
Csomagolási műanyag (PET) 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912 178 912
Csomagolási műanyag (PE, PP + HDPE + egyéb)120 041 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041 120 041
Egyéb műanyag 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386 1 386
Csomagolási üveg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb üveg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Csomagolási fém (alu) 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822 10 822
Csomagolási fém (vas) 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049 3 049
Egyéb fém 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411
RDF (Nagy fűtőértékű frakció) -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180 -155 180

Vegyesen gyűjtött és mechanikailag kezelt
Szennyezett vasfémek vegyes hulladékból3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421 3 421

Összes értékesítési bevétel 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975

Feltételezések:
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Mennyiségek (t/év)
Szelektíven begyűjtött 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831 7 831
Vegyesen gyűjtött 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297
Komposztálóra kerülő 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981 6 981
MBH-ra kerülő 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297 52 297
Lerakásra kerülő 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869 36 869
Könnyű frakció 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518

Értékesített mennyiségek (t/év)
Szelektíven begyűjtött

Csomagolási papír 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316
Egyéb papír 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671
Csomagolási műanyag (PET) 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022
Csomagolási műanyag (egyéb) 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501 1 501
Egyéb műanyag 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277
Csomagolási üveg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb üveg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Csomagolási fém (alu) 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Csomagolási fém (vas) 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
Egyéb fém 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
Nagy fűtőértékű frakció 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518 15 518

Vegyesen gyűjtött és mechanikailag kezelt
Szennyezett vasfémek vegyes hulladékból570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570



 

 

A pénzügyi elemzés részletes táblázatai 

 
40. táblázat: Pénzügyi működési költségek hulladékgazdálkodási folyamat szerint – fejlesztési különbözet 
(Megjegyzés: A projekt működése 2014.év júliusával indul, a 2013. év nem tartalmaz adatot.) 

 
 

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 12. év 13. év 14. év 15. év
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1.      Üzemeltetési és karbantartási költségek -303 357 0 -15 872 -21 337 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387
1.1.   Megelőzés költségei -8 600 0 -967 -570 -572 -572 -572 -572 -572 -572 -572 -572 -572 -572 -572 -572
1.2.   Gyűjtési költségek gyűjtési módok szerint -277 017 0 -57 967 -16 564 -16 612 -16 612 -16 612 -16 612 -16 612 -16 612 -16 612 -16 612 -16 612 -16 612 -16 612 -16 612

1.2.1.     Szelektíven gyűjtés költsége -188 961 0 -54 814 -10 259 -10 307 -10 307 -10 307 -10 307 -10 307 -10 307 -10 307 -10 307 -10 307 -10 307 -10 307 -10 307
1.2.1.1.Gyűjtőszigetekről begyűjtött hulladék -45 757 0 -50 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1.2. Hulladékudvarokon begyűjtött hulladék -77 321 0 -8 702 -5 129 -5 138 -5 138 -5 138 -5 138 -5 138 -5 138 -5 138 -5 138 -5 138 -5 138 -5 138 -5 138
1.2.1.3. Házhoz menő gyűjtéssel begyűjtött hulladék -5 370 0 -5 921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1.4. Egyéb módon begyűjtött hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1.5. Komposztált mennyiség gyűjtési költsége 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1.6. Vegyes gyűjtés költsége -58 580 0 9 956 -4 969 -5 006 -5 006 -5 006 -5 006 -5 006 -5 006 -5 006 -5 006 -5 006 -5 006 -5 006 -5 006
1.2.1.7. Egyéb gyűjtési költség (lomtalanítás, eseti 
gyűjtések) -1 933 0 300 -161 -163 -163 -163 -163 -163 -163 -163 -163 -163 -163 -163 -163

1.2.2.     Kezelés utáni melléktermékek további szállítási 
költsége 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3.     Gyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó nem 
közvetlen költségek -88 056 0 -3 152 -6 305 -6 305 -6 305 -6 305 -6 305 -6 305 -6 305 -6 305 -6 305 -6 305 -6 305 -6 305 -6 305

1.3.   Kezelési költségek létesítmények szerint -17 740 0 43 062 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203
1.3.1.     Válogató -3 608 0 -3 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.2.     Komposztáló -739 0 -815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.3.     Előkezelő (mechanikai ill. biológiai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.4.     Elsődleges lerakás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.5.     Egyéb kezelést végző létesítmények 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.6.     Nagy fűtőértékű anyag elhelyezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.7.     Másodlagos lerakás 45 311 0 49 956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.8.     Egyéb kezelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.9.     Kezelő létesítmények nem közvetlen költsége -58 704 0 -2 102 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203

2.      Pótlási költségek 397 665 0 0 0 -277 833 0 0 0 0 0 0 0 948 841 0 -277 833 0
2.1.   Megelőzés költségei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.1.     Házi komposztálás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.   Gyűjtési költségek gyűjtési módok szerint 397 665 0 0 0 -277 833 0 0 0 0 0 0 0 948 841 0 -277 833 0

2.2.1.     Hulladékudvar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.2.     Gyűjtősziget 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.3.     Járművek 504 980 0 0 0 -155 333 0 0 0 0 0 0 0 845 000 0 -155 333 0
2.2.4.     Edényzet -107 315 0 0 0 -122 500 0 0 0 0 0 0 0 103 841 0 -122 500 0

2.3.   Kezelési költségek létesítmények szerint 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1.     Válogató 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.     Komposztáló 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.3.     Előkezelő (mechanikai ill. biológiai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.4.     RDF energiahasznosító mű 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.5.     Átrakó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.6.     Lerakó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.7.     Egyéb kezelést végző létesítmények 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.      Összesen 94 309 0 -15 872 -21 337 -299 220 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 927 454 -21 387 -299 220 -21 387

1.4.   Lerakási járulék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1'.      Üzemeltetési és karbantartási költségek lerakási 
járulékkal -303 357 0 -15 872 -21 337 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387

Jelenérték



 

 

 
 

16. év 17. év 18. év 19. év 20. év 21. év 22. év 23. év 24. év 25. év 26. év 27. év 28. év 29. év 30. év
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

1.      Üzemeltetési és karbantartási költségek -303 357 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387
1.1.   Megelőzés költségei -8 600 -572 -572 -572 -572 -572 -572 -572 -572 -572 -572 -572 -572 -572 -572 -572
1.2.   Gyűjtési költségek gyűjtési módok szerint -277 017 -16 612 -16 612 -16 612 -16 612 -16 612 -16 612 -16 612 -16 612 -16 612 -16 612 -16 612 -16 612 -16 612 -16 612 -16 612

1.2.1.     Szelektíven gyűjtés költsége -188 961 -10 307 -10 307 -10 307 -10 307 -10 307 -10 307 -10 307 -10 307 -10 307 -10 307 -10 307 -10 307 -10 307 -10 307 -10 307
1.2.1.1.Gyűjtőszigetekről begyűjtött hulladék -45 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1.2. Hulladékudvarokon begyűjtött hulladék -77 321 -5 138 -5 138 -5 138 -5 138 -5 138 -5 138 -5 138 -5 138 -5 138 -5 138 -5 138 -5 138 -5 138 -5 138 -5 138
1.2.1.3. Házhoz menő gyűjtéssel begyűjtött hulladék -5 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1.4. Egyéb módon begyűjtött hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1.5. Komposztált mennyiség gyűjtési költsége 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1.6. Vegyes gyűjtés költsége -58 580 -5 006 -5 006 -5 006 -5 006 -5 006 -5 006 -5 006 -5 006 -5 006 -5 006 -5 006 -5 006 -5 006 -5 006 -5 006
1.2.1.7. Egyéb gyűjtési költség (lomtalanítás, eseti 
gyűjtések) -1 933 -163 -163 -163 -163 -163 -163 -163 -163 -163 -163 -163 -163 -163 -163 -163

1.2.2.     Kezelés utáni melléktermékek további szállítási 
költsége 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3.     Gyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó nem 
közvetlen költségek -88 056 -6 305 -6 305 -6 305 -6 305 -6 305 -6 305 -6 305 -6 305 -6 305 -6 305 -6 305 -6 305 -6 305 -6 305 -6 305

1.3.   Kezelési költségek létesítmények szerint -17 740 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203
1.3.1.     Válogató -3 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.2.     Komposztáló -739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.3.     Előkezelő (mechanikai ill. biológiai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.4.     Elsődleges lerakás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.5.     Egyéb kezelést végző létesítmények 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.6.     Nagy fűtőértékű anyag elhelyezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.7.     Másodlagos lerakás 45 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.8.     Egyéb kezelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.9.     Kezelő létesítmények nem közvetlen költsége -58 704 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203 -4 203

2.      Pótlási költségek 397 665 0 0 0 0 0 0 948 841 0 -277 833 0 0 0 0 0 0
2.1.   Megelőzés költségei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.1.     Házi komposztálás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.   Gyűjtési költségek gyűjtési módok szerint 397 665 0 0 0 0 0 0 948 841 0 -277 833 0 0 0 0 0 0

2.2.1.     Hulladékudvar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.2.     Gyűjtősziget 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.3.     Járművek 504 980 0 0 0 0 0 0 845 000 0 -155 333 0 0 0 0 0 0
2.2.4.     Edényzet -107 315 0 0 0 0 0 0 103 841 0 -122 500 0 0 0 0 0 0

2.3.   Kezelési költségek létesítmények szerint 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1.     Válogató 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.     Komposztáló 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.3.     Előkezelő (mechanikai ill. biológiai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.4.     RDF energiahasznosító mű 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.5.     Átrakó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.6.     Lerakó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.7.     Egyéb kezelést végző létesítmények 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.      Összesen 94 309 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 927 454 -21 387 -299 220 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387

1.4.   Lerakási járulék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1'.      Üzemeltetési és karbantartási költségek lerakási 
járulékkal -303 357 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387 -21 387

Jelenérték



 

 

6.2.1.2.-3. táblázat: Pénzügyi működési költségek hulladékgazdálkodási folyamat szerint – teljes költség 
(Megjegyzés: A projekt működése 2014.év júliusával indul.) 

 
 

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 12. év 13. év 14. év 15. év
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1.      Üzemeltetési és karbantartási költségek 25 662 028 1 120 971 1 107 331 1 742 286 1 745 960 1 745 960 1 745 960 1 745 960 1 745 960 1 745 960 1 745 960 1 745 960 1 745 960 1 745 960 1 745 960 1 745 960
1.1.   Megelőzés költségei 81 612 4 173 3 217 5 522 5 530 5 530 5 530 5 530 5 530 5 530 5 530 5 530 5 530 5 530 5 530 5 530
1.2.   Gyűjtési költségek gyűjtési módok szerint 15 380 681 642 980 586 503 1 051 700 1 053 651 1 053 651 1 053 651 1 053 651 1 053 651 1 053 651 1 053 651 1 053 651 1 053 651 1 053 651 1 053 651 1 053 651

1.2.1.     Szelektíven gyűjtés költsége 14 370 756 590 439 537 115 983 981 985 932 985 932 985 932 985 932 985 932 985 932 985 932 985 932 985 932 985 932 985 932 985 932
1.2.1.1.Gyűjtőszigetekről begyűjtött hulladék 1 883 676 198 541 148 804 115 136 115 435 115 435 115 435 115 435 115 435 115 435 115 435 115 435 115 435 115 435 115 435 115 435
1.2.1.2. Hulladékudvarokon begyűjtött hulladék 734 545 37 555 28 951 49 697 49 773 49 773 49 773 49 773 49 773 49 773 49 773 49 773 49 773 49 773 49 773 49 773
1.2.1.3. Házhoz menő gyűjtéssel begyűjtött hulladék 1 789 060 35 992 30 155 127 678 127 845 127 845 127 845 127 845 127 845 127 845 127 845 127 845 127 845 127 845 127 845 127 845
1.2.1.4. Egyéb módon begyűjtött hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1.5. Komposztált mennyiség gyűjtési költsége 2 494 296 0 0 184 253 184 607 184 607 184 607 184 607 184 607 184 607 184 607 184 607 184 607 184 607 184 607 184 607
1.2.1.6. Vegyes gyűjtés költsége 7 194 992 307 236 317 773 488 510 489 530 489 530 489 530 489 530 489 530 489 530 489 530 489 530 489 530 489 530 489 530 489 530

1.2.1.7. Egyéb gyűjtési költség (lomtalanítás, eseti gyűjtések) 274 188 11 115 11 433 18 707 18 742 18 742 18 742 18 742 18 742 18 742 18 742 18 742 18 742 18 742 18 742 18 742

1.2.2.     Kezelés utáni melléktermékek további szállítási 
költsége 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3.     Gyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó nem közvetlen 
költségek 1 009 925 52 541 49 388 67 719 67 719 67 719 67 719 67 719 67 719 67 719 67 719 67 719 67 719 67 719 67 719 67 719

1.3.   Kezelési költségek létesítmények szerint 10 199 735 473 818 517 611 685 064 686 779 686 779 686 779 686 779 686 779 686 779 686 779 686 779 686 779 686 779 686 779 686 779
1.3.1.     Válogató 1 290 348 21 356 17 435 92 678 92 823 92 823 92 823 92 823 92 823 92 823 92 823 92 823 92 823 92 823 92 823 92 823
1.3.2.     Komposztáló 316 421 3 377 2 563 23 006 23 006 23 006 23 006 23 006 23 006 23 006 23 006 23 006 23 006 23 006 23 006 23 006
1.3.3.     Előkezelő (mechanikai ill. biológiai) 2 489 651 0 0 183 400 184 298 184 298 184 298 184 298 184 298 184 298 184 298 184 298 184 298 184 298 184 298 184 298
1.3.4.     Elsődleges lerakás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.5.     Egyéb kezelést végző létesítmények 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.6.     Nagy fűtőértékű anyag elhelyezése 1 036 522 0 0 76 593 76 713 76 713 76 713 76 713 76 713 76 713 76 713 76 713 76 713 76 713 76 713 76 713
1.3.7.     Másodlagos lerakás 4 393 509 414 058 464 689 264 241 264 793 264 793 264 793 264 793 264 793 264 793 264 793 264 793 264 793 264 793 264 793 264 793
1.3.8.     Egyéb kezelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.9.     Kezelő létesítmények nem közvetlen költsége 673 283 35 027 32 926 45 146 45 146 45 146 45 146 45 146 45 146 45 146 45 146 45 146 45 146 45 146 45 146 45 146

2.      Pótlási költségek 3 691 206 0 0 0 872 167 0 33 000 0 0 0 0 0 1 958 625 0 872 167 0
2.1.   Megelőzés költségei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.1.     Házi komposztálás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.   Gyűjtési költségek gyűjtési módok szerint 1 864 813 0 0 0 102 167 0 0 0 0 0 0 0 1 878 625 0 102 167 0

2.2.1.     Hulladékudvar 9 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.2.     Gyűjtősziget 17 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 840 0 0 0
2.2.3.     Járművek 1 659 108 0 0 0 77 667 0 0 0 0 0 0 0 1 704 600 0 77 667 0
2.2.4.     Edényzet 178 691 0 0 0 24 500 0 0 0 0 0 0 0 154 185 0 24 500 0

2.3.   Kezelési költségek létesítmények szerint 1 826 393 0 0 0 770 000 0 33 000 0 0 0 0 0 80 000 0 770 000 0
2.3.1.     Válogató 425 838 0 0 0 260 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 000 0
2.3.2.     Komposztáló 341 266 0 0 0 193 000 0 0 0 0 0 0 0 28 000 0 193 000 0
2.3.3.     Előkezelő (mechanikai ill. biológiai) 475 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 000 0 0 0
2.3.4.     RDF energiahasznosító mű 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.5.     Átrakó 64 810 0 0 0 0 0 33 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.6.     Lerakó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.7.     Egyéb kezelést végző létesítmények 519 195 0 0 0 317 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 000 0

3.      Összesen 29 353 233 1 120 971 1 107 331 1 742 286 2 618 127 1 745 960 1 778 960 1 745 960 1 745 960 1 745 960 1 745 960 1 745 960 3 704 585 1 745 960 2 618 127 1 745 960

1.4.   Lerakási járulék 6 410 223 190 542 383 026 329 838 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432
1'.      Üzemeltetési és karbantartási költségek lerakási 
járulékkal 32 072 251 1 311 513 1 490 357 2 072 124 2 188 392 2 188 392 2 188 392 2 188 392 2 188 392 2 188 392 2 188 392 2 188 392 2 188 392 2 188 392 2 188 392 2 188 392

Jelenérték



 

 

 
 

16. év 17. év 18. év 19. év 20. év 21. év 22. év 23. év 24. év 25. év 26. év 27. év 28. év 29. év 30. év
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

1.      Üzemeltetési és karbantartási költségek 25 662 028 1 745 960 1 745 960 1 745 960 1 745 960 1 745 960 1 745 960 1 745 960 1 745 960 1 745 960 1 745 960 1 745 960 1 745 960 1 745 960 1 745 960 1 745 960
1.1.   Megelőzés költségei 81 612 5 530 5 530 5 530 5 530 5 530 5 530 5 530 5 530 5 530 5 530 5 530 5 530 5 530 5 530 5 530
1.2.   Gyűjtési költségek gyűjtési módok szerint 15 380 681 1 053 651 1 053 651 1 053 651 1 053 651 1 053 651 1 053 651 1 053 651 1 053 651 1 053 651 1 053 651 1 053 651 1 053 651 1 053 651 1 053 651 1 053 651

1.2.1.     Szelektíven gyűjtés költsége 14 370 756 985 932 985 932 985 932 985 932 985 932 985 932 985 932 985 932 985 932 985 932 985 932 985 932 985 932 985 932 985 932
1.2.1.1.Gyűjtőszigetekről begyűjtött hulladék 1 883 676 115 435 115 435 115 435 115 435 115 435 115 435 115 435 115 435 115 435 115 435 115 435 115 435 115 435 115 435 115 435
1.2.1.2. Hulladékudvarokon begyűjtött hulladék 734 545 49 773 49 773 49 773 49 773 49 773 49 773 49 773 49 773 49 773 49 773 49 773 49 773 49 773 49 773 49 773
1.2.1.3. Házhoz menő gyűjtéssel begyűjtött hulladék 1 789 060 127 845 127 845 127 845 127 845 127 845 127 845 127 845 127 845 127 845 127 845 127 845 127 845 127 845 127 845 127 845
1.2.1.4. Egyéb módon begyűjtött hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1.5. Komposztált mennyiség gyűjtési költsége 2 494 296 184 607 184 607 184 607 184 607 184 607 184 607 184 607 184 607 184 607 184 607 184 607 184 607 184 607 184 607 184 607
1.2.1.6. Vegyes gyűjtés költsége 7 194 992 489 530 489 530 489 530 489 530 489 530 489 530 489 530 489 530 489 530 489 530 489 530 489 530 489 530 489 530 489 530

1.2.1.7. Egyéb gyűjtési költség (lomtalanítás, eseti gyűjtések) 274 188 18 742 18 742 18 742 18 742 18 742 18 742 18 742 18 742 18 742 18 742 18 742 18 742 18 742 18 742 18 742

1.2.2.     Kezelés utáni melléktermékek további szállítási 
költsége 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3.     Gyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó nem közvetlen 
költségek 1 009 925 67 719 67 719 67 719 67 719 67 719 67 719 67 719 67 719 67 719 67 719 67 719 67 719 67 719 67 719 67 719

1.3.   Kezelési költségek létesítmények szerint 10 199 735 686 779 686 779 686 779 686 779 686 779 686 779 686 779 686 779 686 779 686 779 686 779 686 779 686 779 686 779 686 779
1.3.1.     Válogató 1 290 348 92 823 92 823 92 823 92 823 92 823 92 823 92 823 92 823 92 823 92 823 92 823 92 823 92 823 92 823 92 823
1.3.2.     Komposztáló 316 421 23 006 23 006 23 006 23 006 23 006 23 006 23 006 23 006 23 006 23 006 23 006 23 006 23 006 23 006 23 006
1.3.3.     Előkezelő (mechanikai ill. biológiai) 2 489 651 184 298 184 298 184 298 184 298 184 298 184 298 184 298 184 298 184 298 184 298 184 298 184 298 184 298 184 298 184 298
1.3.4.     Elsődleges lerakás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.5.     Egyéb kezelést végző létesítmények 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.6.     Nagy fűtőértékű anyag elhelyezése 1 036 522 76 713 76 713 76 713 76 713 76 713 76 713 76 713 76 713 76 713 76 713 76 713 76 713 76 713 76 713 76 713
1.3.7.     Másodlagos lerakás 4 393 509 264 793 264 793 264 793 264 793 264 793 264 793 264 793 264 793 264 793 264 793 264 793 264 793 264 793 264 793 264 793
1.3.8.     Egyéb kezelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.9.     Kezelő létesítmények nem közvetlen költsége 673 283 45 146 45 146 45 146 45 146 45 146 45 146 45 146 45 146 45 146 45 146 45 146 45 146 45 146 45 146 45 146

2.      Pótlási költségek 3 691 206 33 000 982 249 0 0 0 0 2 031 671 0 872 167 0 33 000 0 0 0 0
2.1.   Megelőzés költségei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.1.     Házi komposztálás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.   Gyűjtési költségek gyűjtési módok szerint 1 864 813 0 0 0 0 0 0 1 905 491 0 102 167 0 0 0 0 0 0

2.2.1.     Hulladékudvar 9 184 0 0 0 0 0 0 26 866 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.2.     Gyűjtősziget 17 830 0 0 0 0 0 0 19 840 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.3.     Járművek 1 659 108 0 0 0 0 0 0 1 704 600 0 77 667 0 0 0 0 0 0
2.2.4.     Edényzet 178 691 0 0 0 0 0 0 154 185 0 24 500 0 0 0 0 0 0

2.3.   Kezelési költségek létesítmények szerint 1 826 393 33 000 982 249 0 0 0 0 126 180 0 770 000 0 33 000 0 0 0 0
2.3.1.     Válogató 425 838 0 0 0 0 0 0 0 0 260 000 0 0 0 0 0 0
2.3.2.     Komposztáló 341 266 0 0 0 0 0 0 28 000 0 193 000 0 0 0 0 0 0
2.3.3.     Előkezelő (mechanikai ill. biológiai) 475 284 0 982 249 0 0 0 0 52 000 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.4.     RDF energiahasznosító mű 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.5.     Átrakó 64 810 33 000 0 0 0 0 0 46 180 0 0 0 33 000 0 0 0 0
2.3.6.     Lerakó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.7.     Egyéb kezelést végző létesítmények 519 195 0 0 0 0 0 0 0 0 317 000 0 0 0 0 0 0

3.      Összesen 29 353 233 1 778 960 2 728 209 1 745 960 1 745 960 1 745 960 1 745 960 3 777 631 1 745 960 2 618 127 1 745 960 1 778 960 1 745 960 1 745 960 1 745 960 1 745 960

1.4.   Lerakási járulék 6 410 223 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432 442 432
1'.      Üzemeltetési és karbantartási költségek lerakási 
járulékkal 32 072 251 2 188 392 2 188 392 2 188 392 2 188 392 2 188 392 2 188 392 2 188 392 2 188 392 2 188 392 2 188 392 2 188 392 2 188 392 2 188 392 2 188 392 2 188 392

Jelenérték



 

 

42. táblázat: A költségek becslésének eredményei, eFt 
 

 
 

 
 
  

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 12. év 13. év 14. év 15. év
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1. Beruházási költség 1 355 603 16 000 1 477 752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Üzemeltetési és karbantartási költség -303 371 0 -15 872 -21 338 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388
3. Pótlási költség 397 665 0 0 0 -277 833 0 0 0 0 0 0 0 948 841 0 -277 833 0
4. Működési költség összesen (2+3) 94 294 0 -15 872 -21 338 -299 221 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 927 453 -21 388 -299 221 -21 388
5. Maradványérték 2 008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Összes költség (1+4-5) 1 447 889 16 000 1 461 880 -21 338 -299 221 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 927 453 -21 388 -299 221 -21 388

eFt Jelenérték

16. év 17. év 18. év 19. év 20. év 21. év 22. év 23. év 24. év 25. év 26. év 27. év 28. év 29. év 30. év
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

1. Beruházási költség 1 355 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Üzemeltetési és karbantartási költség -303 371 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388
3. Pótlási költség 397 665 0 0 0 0 0 0 948 841 0 -277 833 0 0 0 0 0 0
4. Működési költség összesen (2+3) 94 294 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 927 453 -21 388 -299 221 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388
5. Maradványérték 2 008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 677
6. Összes költség (1+4-5) 1 447 889 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 927 453 -21 388 -299 221 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -30 065

eFt Jelenérték



 

 

6.2.2.1.-1. táblázat: A projektterületre vonatkozó becsült átlagos lakossági díj alakulása 2013. évi árszinten 
 

 
 

 
 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Jelenlegi helyzet fennmaradása esetén
Hulladék átvételi díj, nettó, Ft/háztartás/év 19 841 19 841 23 824 24 040 24 258 24 478 24 700 24 924 25 150 25 378 25 608 25 608 25 608 25 608 25 608
Hulladék átvételi díj, bruttó Ft/háztartás/év 25 198 25 198 30 256 30 531 30 808 31 087 31 369 31 653 31 941 32 230 32 522 32 522 32 522 32 522 32 522
Lerakási járulék, bruttó, Ft/háztartás/év 0 0 4 650 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237
Hulladék átvételi díj lerakási járulékkal, bruttó, 
Ft/háztartás/év 25 198 25 198 34 906 36 768 37 045 37 324 37 606 37 891 38 178 38 467 38 759 38 759 38 759 38 759 38 759

Projekt által okozott díjnövekedés, 2013=1
Lerakási járulék által okozott díjnövekedés, 2013=1 1,00 1,00 1,18 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Összes díjnövekedés, 2013=1 1,00 1,00 1,39 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,52 1,53 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54

Projekt megvalósulásával
Hulladék átvételi díj, nettó, Ft/háztartás/év 19 841 19 841 23 824 24 040 24 258 24 478 24 700 24 924 25 150 25 378 25 608 25 608 25 608 25 608 25 608
Hulladék átvételi díj, bruttó Ft/háztartás/év 25 198 25 198 30 256 30 531 30 808 31 087 31 369 31 653 31 941 32 230 32 522 32 522 32 522 32 522 32 522
Lerakási járulék, bruttó, Ft/háztartás/év 0 0 4 650 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237
Hulladék átvételi díj lerakási járulékkal, bruttó, 
Ft/háztartás/év 25 198 25 198 34 906 36 768 37 045 37 324 37 606 37 891 38 178 38 467 38 759 38 759 38 759 38 759 38 759

Projekt által okozott díjnövekedés, 2013=1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Lerakási járulék által okozott díjnövekedés, 2013=1 1,00 1,00 1,18 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Összes díjnövekedés, 2013=1 1,00 1,00 1,39 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,52 1,53 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54

Projekt megvalósulásával, ill. a jelenlegi helyzet fennmaradásával várható díjak aránya
Hulladék átvételi díj 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Hulladék átvételi díj lerakási járulékkal 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Jelenlegi helyzet fennmaradása esetén
Hulladék átvételi díj, nettó, Ft/háztartás/év 25 608 25 608 25 608 25 608 25 608 25 608 25 608 25 608 25 608 25 608 25 608 25 608 25 608 25 608 25 608
Hulladék átvételi díj, bruttó Ft/háztartás/év 32 522 32 522 32 522 32 522 32 522 32 522 32 522 32 522 32 522 32 522 32 522 32 522 32 522 32 522 32 522
Lerakási járulék, bruttó, Ft/háztartás/év 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237
Hulladék átvételi díj lerakási járulékkal, bruttó, 
Ft/háztartás/év 38 759 38 759 38 759 38 759 38 759 38 759 38 759 38 759 38 759 38 759 38 759 38 759 38 759 38 759 38 759

Projekt által okozott díjnövekedés, 2013=1
Lerakási járulék által okozott díjnövekedés, 2013=1 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Összes díjnövekedés, 2013=1 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54

Projekt megvalósulásával
Hulladék átvételi díj, nettó, Ft/háztartás/év 25 608 25 608 25 658 25 707 25 757 25 807 25 857 25 907 25 958 26 008 26 059 26 110 26 161 26 211 26 263
Hulladék átvételi díj, bruttó Ft/háztartás/év 32 522 32 522 32 585 32 648 32 712 32 775 32 839 32 903 32 966 33 031 33 095 33 159 33 224 33 289 33 353
Lerakási járulék, bruttó, Ft/háztartás/év 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237
Hulladék átvételi díj lerakási járulékkal, bruttó, 
Ft/háztartás/év 38 759 38 759 38 822 38 886 38 949 39 012 39 076 39 140 39 204 39 268 39 332 39 396 39 461 39 526 39 591

Projekt által okozott díjnövekedés, 2013=1 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03
Lerakási járulék által okozott díjnövekedés, 2013=1 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Összes díjnövekedés, 2013=1 1,54 1,54 1,54 1,54 1,55 1,55 1,55 1,55 1,56 1,56 1,56 1,56 1,57 1,57 1,57

Projekt megvalósulásával, ill. a jelenlegi helyzet fennmaradásával várható díjak aránya
Hulladék átvételi díj 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03
Hulladék átvételi díj lerakási járulékkal 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,02



 

 

43. Táblázat: Közszolgáltatási díj meghatározása 
(Megjegyzés: A projekt működése 2014.év júliusával indul.) 

 
 

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 12. év 13. év 14. év 15. év
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Díjtömeg számítása e Ft-ban
1.      Költségek és ráfordítások 32 072 240 1 311 511 1 490 356 2 072 124 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391

1.1.   üzemeltetési költség és 
ráfordítás
1.2.   karbantartási költség és 
ráfordítás
1.3.   környezetvédelmi kiadás és 
ráfordítás
1.4.   utógondozás és monitoring 
időarányos költsége

2.      Bevételek 3 393 859 110 489 111 029 235 032 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975
2.1.   támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.   melléktermék hasznosítás 
bevétele

3 393 859 110 489 111 029 235 032 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975

2.3.   hasznosításból származó 
bevétel

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.      Tartós működéshez szükséges 
nyereség (3.1+3.2)

11 346 212 685 663 408 082 638 971 655 699 675 338 695 157 715 157 735 336 755 696 776 235 796 955 796 955 796 955 796 955 796 955

3.1.   indokolt fejlesztés 11 346 212 685 663 408 082 638 971 655 699 675 338 695 157 715 157 735 336 755 696 776 235 796 955 796 955 796 955 796 955 796 955
3.2.   indokolt befektetés 
megtérülése

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.      Módosító tényezők 
(díjkompenzációval fedezett rész)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.   Ösztönzési célú csökkentés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.1.      …. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.   …. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.      Díjak összesen (1-2+3-4) 40 024 593 1 886 685 1 787 410 2 476 063 2 608 116 2 627 754 2 647 573 2 667 573 2 687 752 2 708 112 2 728 652 2 749 372 2 749 372 2 749 372 2 749 372 2 749 372

Fajlagos díj számítása
6.      Begyűjtött hulladék 
mennyisége tonnában

- 67 097 67 433 66 770 67 109 67 109 67 109 67 109 67 109 67 109 67 109 67 109 67 109 67 109 67 109 67 109

7.      Fajlagos díj, Ft/kg (5/6) - 28,12 26,51 37,08 38,86 39,16 39,45 39,75 40,05 40,35 40,66 40,97 40,97 40,97 40,97 40,97

8.      Költségek és ráfordításokból 
(1. sor) a díjba beépített 
értékcsökkenés összege

7 343 753 496 995 229 342 391 365 394 888 412 563 430 399 448 399 466 561 484 884 503 370 522 018 522 018 522 018 522 018 522 018

9.      A 8. sorból az új beruházás 
díjba beépített éves 
értékcsökkenésének összege

382 465 0 15 872 21 338 21 388 21 388 21 388 21 388 21 388 21 388 21 388 21 388 21 388 14 327 15 167 16 019

10.  Az új beruházás éves 
értékcsökkenése

1 693 608 0 71 442 142 884 142 884 142 884 142 884 142 884 142 884 142 884 142 884 142 884 120 638 98 393 98 393 98 393

11.  A meglévő eszközök éves 
értékcsökkenése

4 275 843 101 596 101 596 304 987 304 987 304 987 304 987 304 987 304 987 304 987 304 987 304 987 304 987 299 707 299 707 299 707

12. Az új beruházás 
értékcsökkenésének díjba 
történő beépítésének aránya 
(9/10), %

n.é. 22 15 15 15 15 15 15 15 15 15 18 15 15 16

Megnevezés Jelenérték

Értékcsökkenés beépítésének ellenőrzése



 

 

 

16. év 17. év 18. év 19. év 20. év 21. év 22. év 23. év 24. év 25. év 26. év 27. év 28. év 29. év 30. év
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Díjtömeg számítása e Ft-ban
1.      Költségek és ráfordítások 32 072 240 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391

1.1.   üzemeltetési költség és 
ráfordítás
1.2.   karbantartási költség és 
ráfordítás
1.3.   környezetvédelmi kiadás és 
ráfordítás
1.4.   utógondozás és monitoring 
időarányos költsége

2.      Bevételek 3 393 859 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975
2.1.   támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.   melléktermék hasznosítás 
bevétele

3 393 859 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975

2.3.   hasznosításból származó 
bevétel

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.      Tartós működéshez szükséges 
nyereség (3.1+3.2)

11 346 212 796 955 796 955 801 424 805 904 810 395 814 897 819 410 823 935 828 471 833 018 837 576 842 147 846 728 851 321 855 925

3.1.   indokolt fejlesztés 11 346 212 796 955 796 955 801 424 805 904 810 395 814 897 819 410 823 935 828 471 833 018 837 576 842 147 846 728 851 321 855 925
3.2.   indokolt befektetés 
megtérülése

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.      Módosító tényezők 
(díjkompenzációval fedezett rész)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.   Ösztönzési célú csökkentés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.1.      …. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.   …. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.      Díjak összesen (1-2+3-4) 40 024 593 2 749 372 2 749 372 2 753 840 2 758 320 2 762 811 2 767 313 2 771 827 2 776 351 2 780 887 2 785 434 2 789 992 2 794 563 2 799 144 2 803 738 2 808 342

Fajlagos díj számítása
6.      Begyűjtött hulladék 
mennyisége tonnában

- 67 109 67 109 67 109 67 109 67 109 67 109 67 109 67 109 67 109 67 109 67 109 67 109 67 109 67 109 67 109

7.      Fajlagos díj, Ft/kg (5/6) - 40,97 40,97 41,04 41,10 41,17 41,24 41,30 41,37 41,44 41,51 41,57 41,64 41,71 41,78 41,85

8.      Költségek és ráfordításokból 
(1. sor) a díjba beépített 
értékcsökkenés összege

7 343 753 522 018 522 018 526 040 530 072 534 114 538 166 542 228 546 300 550 382 554 474 558 577 562 690 566 813 570 947 575 091

9.      A 8. sorból az új beruházás 
díjba beépített éves 
értékcsökkenésének összege

382 465 16 882 17 758 23 116 28 496 33 901 39 330 43 843 35 657 40 960 46 285 51 632 57 002 62 394 67 810 73 248

10.  Az új beruházás éves 
értékcsökkenése

1 693 608 98 393 98 393 98 393 98 393 98 393 98 393 98 393 98 393 98 393 98 393 98 393 98 393 98 393 98 393 98 393

11.  A meglévő eszközök éves 
értékcsökkenése

4 275 843 299 707 299 707 299 707 299 707 299 707 299 707 299 707 299 707 299 707 299 707 299 707 299 707 299 707 299 707 299 707

12. Az új beruházás 
értékcsökkenésének díjba 
történő beépítésének aránya 
(9/10), %

17 18 23 29 34 40 45 36 42 47 52 58 63 69 74

Megnevezés Jelenérték

Értékcsökkenés beépítésének ellenőrzése



 

 

6.2.2.2.-2. táblázat: A teherviselőképességi vizsgálat eredménye 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Egy háztartásra jutó éves hulladék 
kiadás (ÁFA-val), Ft/év

26 598 25 198 34 906 36 768 37 045 37 324 37 606 37 891 38 178 38 467 38 759 38 759 38 759 38 759 38 759

Bélapátfalvai
Egy háztartásra jutó éves nettó 
jövedelem, Ft/év

2 046 000 2 046 000 2 046 000 2 046 000 2 046 000 2 046 000 2 046 000 2 046 000 2 046 000 2 046 000 2 046 000 2 046 000 2 046 000 2 046 000 2 046 000

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, átlagosan

1,30% 1,23% 1,71% 1,80% 1,81% 1,82% 1,84% 1,85% 1,87% 1,88% 1,89% 1,89% 1,89% 1,89% 1,89%

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, alsó tized

3,51% 3,33% 4,61% 4,86% 4,89% 4,93% 4,97% 5,01% 5,04% 5,08% 5,12% 5,12% 5,12% 5,12% 5,12%

Edelényi
Egy háztartásra jutó éves nettó 
jövedelem, Ft/év

1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, átlagosan

1,38% 1,30% 1,81% 1,90% 1,92% 1,93% 1,95% 1,96% 1,98% 1,99% 2,01% 2,01% 2,01% 2,01% 2,01%

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, alsó tized

3,72% 3,52% 4,88% 5,14% 5,18% 5,22% 5,26% 5,30% 5,34% 5,38% 5,42% 5,42% 5,42% 5,42% 5,42%

Kazincbarcikai
Egy háztartásra jutó éves nettó 
jövedelem, Ft/év

2 288 000 2 288 000 2 288 000 2 288 000 2 288 000 2 288 000 2 288 000 2 288 000 2 288 000 2 288 000 2 288 000 2 288 000 2 288 000 2 288 000 2 288 000

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, átlagosan

1,16% 1,10% 1,53% 1,61% 1,62% 1,63% 1,64% 1,66% 1,67% 1,68% 1,69% 1,69% 1,69% 1,69% 1,69%

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, alsó tized

3,14% 2,98% 4,12% 4,34% 4,38% 4,41% 4,44% 4,48% 4,51% 4,54% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58% 4,58%

Miskolci
Egy háztartásra jutó éves nettó 
jövedelem, Ft/év

2 414 000 2 414 000 2 414 000 2 414 000 2 414 000 2 414 000 2 414 000 2 414 000 2 414 000 2 414 000 2 414 000 2 414 000 2 414 000 2 414 000 2 414 000

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, átlagosan

1,10% 1,04% 1,45% 1,52% 1,53% 1,55% 1,56% 1,57% 1,58% 1,59% 1,61% 1,61% 1,61% 1,61% 1,61%

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, alsó tized

2,98% 2,82% 3,91% 4,12% 4,15% 4,18% 4,21% 4,24% 4,27% 4,31% 4,34% 4,34% 4,34% 4,34% 4,34%

Ózdi
Egy háztartásra jutó éves nettó 
jövedelem, Ft/év

1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, átlagosan

1,38% 1,30% 1,81% 1,90% 1,92% 1,93% 1,95% 1,96% 1,98% 1,99% 2,01% 2,01% 2,01% 2,01% 2,01%

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, alsó tized

3,72% 3,52% 4,88% 5,14% 5,18% 5,22% 5,26% 5,30% 5,34% 5,38% 5,42% 5,42% 5,42% 5,42% 5,42%

Szerencsi
Egy háztartásra jutó éves nettó 
jövedelem, Ft/év

2 066 000 2 066 000 2 066 000 2 066 000 2 066 000 2 066 000 2 066 000 2 066 000 2 066 000 2 066 000 2 066 000 2 066 000 2 066 000 2 066 000 2 066 000

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, átlagosan

1,29% 1,22% 1,69% 1,78% 1,79% 1,81% 1,82% 1,83% 1,85% 1,86% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88%

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, alsó tized

3,48% 3,30% 4,57% 4,81% 4,85% 4,88% 4,92% 4,96% 4,99% 5,03% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07%

Szikszói
Egy háztartásra jutó éves nettó 
jövedelem, Ft/év

1 967 000 1 967 000 1 967 000 1 967 000 1 967 000 1 967 000 1 967 000 1 967 000 1 967 000 1 967 000 1 967 000 1 967 000 1 967 000 1 967 000 1 967 000

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, átlagosan

1,35% 1,28% 1,77% 1,87% 1,88% 1,90% 1,91% 1,93% 1,94% 1,96% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, alsó tized

3,65% 3,46% 4,80% 5,05% 5,09% 5,13% 5,17% 5,21% 5,25% 5,29% 5,33% 5,33% 5,33% 5,33% 5,33%

Tiszaújvárosi
Egy háztartásra jutó éves nettó 
jövedelem, Ft/év

2 694 000 2 694 000 2 694 000 2 694 000 2 694 000 2 694 000 2 694 000 2 694 000 2 694 000 2 694 000 2 694 000 2 694 000 2 694 000 2 694 000 2 694 000

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, átlagosan

0,99% 0,94% 1,30% 1,36% 1,38% 1,39% 1,40% 1,41% 1,42% 1,43% 1,44% 1,44% 1,44% 1,44% 1,44%

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, alsó tized

2,67% 2,53% 3,50% 3,69% 3,72% 3,74% 3,77% 3,80% 3,83% 3,86% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89%



 

 

 

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Egy háztartásra jutó éves hulladék 
kiadás (ÁFA-val), Ft/év

38 759 38 759 38 822 38 886 38 949 39 012 39 076 39 140 39 204 39 268 39 332 39 396 39 461 39 526 39 591

Bélapátfalvai
Egy háztartásra jutó éves nettó 
jövedelem, Ft/év

2 046 000 2 046 000 2 046 000 2 046 000 2 046 000 2 046 000 2 046 000 2 046 000 2 046 000 2 046 000 2 046 000 2 046 000 2 046 000 2 046 000 2 046 000

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, átlagosan

1,89% 1,89% 1,90% 1,90% 1,90% 1,91% 1,91% 1,91% 1,92% 1,92% 1,92% 1,93% 1,93% 1,93% 1,94%

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, alsó tized

5,12% 5,12% 5,13% 5,14% 5,15% 5,15% 5,16% 5,17% 5,18% 5,19% 5,20% 5,20% 5,21% 5,22% 5,23%

Edelényi
Egy háztartásra jutó éves nettó 
jövedelem, Ft/év

1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, átlagosan

2,01% 2,01% 2,01% 2,01% 2,02% 2,02% 2,02% 2,03% 2,03% 2,03% 2,04% 2,04% 2,04% 2,05% 2,05%

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, alsó tized

5,42% 5,42% 5,43% 5,44% 5,45% 5,46% 5,47% 5,48% 5,48% 5,49% 5,50% 5,51% 5,52% 5,53% 5,54%

Kazincbarcikai
Egy háztartásra jutó éves nettó 
jövedelem, Ft/év

2 288 000 2 288 000 2 288 000 2 288 000 2 288 000 2 288 000 2 288 000 2 288 000 2 288 000 2 288 000 2 288 000 2 288 000 2 288 000 2 288 000 2 288 000

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, átlagosan

1,69% 1,69% 1,70% 1,70% 1,70% 1,71% 1,71% 1,71% 1,71% 1,72% 1,72% 1,72% 1,72% 1,73% 1,73%

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, alsó tized

4,58% 4,58% 4,59% 4,59% 4,60% 4,61% 4,62% 4,62% 4,63% 4,64% 4,65% 4,65% 4,66% 4,67% 4,68%

Miskolci
Egy háztartásra jutó éves nettó 
jövedelem, Ft/év

2 414 000 2 414 000 2 414 000 2 414 000 2 414 000 2 414 000 2 414 000 2 414 000 2 414 000 2 414 000 2 414 000 2 414 000 2 414 000 2 414 000 2 414 000

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, átlagosan

1,61% 1,61% 1,61% 1,61% 1,61% 1,62% 1,62% 1,62% 1,62% 1,63% 1,63% 1,63% 1,63% 1,64% 1,64%

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, alsó tized

4,34% 4,34% 4,35% 4,35% 4,36% 4,37% 4,37% 4,38% 4,39% 4,40% 4,40% 4,41% 4,42% 4,43% 4,43%

Ózdi
Egy háztartásra jutó éves nettó 
jövedelem, Ft/év

1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000 1 932 000

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, átlagosan

2,01% 2,01% 2,01% 2,01% 2,02% 2,02% 2,02% 2,03% 2,03% 2,03% 2,04% 2,04% 2,04% 2,05% 2,05%

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, alsó tized

5,42% 5,42% 5,43% 5,44% 5,45% 5,46% 5,47% 5,48% 5,48% 5,49% 5,50% 5,51% 5,52% 5,53% 5,54%

Szerencsi
Egy háztartásra jutó éves nettó 
jövedelem, Ft/év

2 066 000 2 066 000 2 066 000 2 066 000 2 066 000 2 066 000 2 066 000 2 066 000 2 066 000 2 066 000 2 066 000 2 066 000 2 066 000 2 066 000 2 066 000

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, átlagosan

1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,89% 1,89% 1,89% 1,89% 1,90% 1,90% 1,90% 1,91% 1,91% 1,91% 1,92%

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, alsó tized

5,07% 5,07% 5,08% 5,09% 5,10% 5,10% 5,11% 5,12% 5,13% 5,14% 5,15% 5,15% 5,16% 5,17% 5,18%

Szikszói
Egy háztartásra jutó éves nettó 
jövedelem, Ft/év

1 967 000 1 967 000 1 967 000 1 967 000 1 967 000 1 967 000 1 967 000 1 967 000 1 967 000 1 967 000 1 967 000 1 967 000 1 967 000 1 967 000 1 967 000

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, átlagosan

1,97% 1,97% 1,97% 1,98% 1,98% 1,98% 1,99% 1,99% 1,99% 2,00% 2,00% 2,00% 2,01% 2,01% 2,01%

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, alsó tized

5,33% 5,33% 5,33% 5,34% 5,35% 5,36% 5,37% 5,38% 5,39% 5,40% 5,40% 5,41% 5,42% 5,43% 5,44%

Tiszaújvárosi
Egy háztartásra jutó éves nettó 
jövedelem, Ft/év

2 694 000 2 694 000 2 694 000 2 694 000 2 694 000 2 694 000 2 694 000 2 694 000 2 694 000 2 694 000 2 694 000 2 694 000 2 694 000 2 694 000 2 694 000

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, átlagosan

1,44% 1,44% 1,44% 1,44% 1,45% 1,45% 1,45% 1,45% 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 1,47% 1,47%

Lakossági hulladék kiadások és nettó 
jövedelmek aránya, alsó tized

3,89% 3,89% 3,89% 3,90% 3,91% 3,91% 3,92% 3,93% 3,93% 3,94% 3,95% 3,95% 3,96% 3,97% 3,97%



 

 

44. táblázat: Pénzügyi bevételek  
(Megjegyzés: A projekt működése 2014.év júliusával indul, a 2013. év nem tartalmaz adatot.) 

 
 
 
 

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 12. év 13. év 14. év 15. év
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1. Hulladék átvételi díjból származó 
bevétel 116 862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1. lakosságtól 105 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. nem lakosságtól (intézményi) 11 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. be nem hajtható követelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Másodnyersanyag értékesítéséből 
származó bevétel* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Energiahasznosításból származó 
bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. A koordináló szervezettől kapott 
bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Egyéb bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 116 862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Az OHÜ kapott bevétellel együtt.

eFt Jelen-
érték

16. év 17. év 18. év 19. év 20. év 21. év 22. év 23. év 24. év 25. év 26. év 27. év 28. év 29. év 30. év
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

1. Hulladék átvételi díjból származó 
bevétel 116 862 0 0 4 469 8 949 13 439 17 942 22 455 26 979 31 515 36 062 40 621 45 192 49 773 54 366 58 970

1.1. lakosságtól 105 176 0 0 4 022 8 054 12 096 16 147 20 209 24 282 28 364 32 456 36 559 40 672 44 795 48 929 53 073
1.2. nem lakosságtól (intézményi) 11 686 0 0 447 895 1 344 1 794 2 245 2 698 3 152 3 606 4 062 4 519 4 977 5 437 5 897
1.3. be nem hajtható követelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Másodnyersanyag értékesítéséből 
származó bevétel* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Energiahasznosításból származó 
bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. A koordináló szervezettől kapott 
bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Egyéb bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 116 862 0 0 4 469 8 949 13 439 17 942 22 455 26 979 31 515 36 062 40 621 45 192 49 773 54 366 58 970

* Az OHÜ kapott bevétellel együtt.

eFt Jelen-
érték



 

 

45. táblázat: A megtérülési mutatók EU támogatás nélküli esetben 
 

 
 

 
 

Megnevezés 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 12. év 13. év 14. év 15. év

eFt 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1. Pénzügyi beruházási költség 16 000 1 477 752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Pénzügyi üzemeltetési és fenntartási költség 0 -15 872 -21 338 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388

3. Pénzügyi pótlási költség 0 0 0 -277 833 0 0 0 0 0 0 0 948 841 0 -277 833 0

4. Kiadási pénzáram 1+2+3 16 000 1 461 880 -21 338 -299 221 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 927 453 -21 388 -299 221 -21 388

5. Pénzügyi működési  bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Egyéb bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Bevételi pénzáram 5+6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Nettó összes pénzügyi pénzáram 7+8-4 -16 000 -1 461 880 21 338 299 221 21 388 21 388 21 388 21 388 21 388 21 388 21 388 -927 453 21 388 299 221 21 388

10. Pénzügyi nettó jelenérték

11. Pénzügyi belső megtérülési ráta

FNPV/beruházás (FNPV/C) -1 331 027

FRR/beruházás (FRR/C) -8,23%

Megnevezés 16. év 17. év 18. év 19. év 20. év 21. év 22. év 23. év 24. év 25. év 26. év 27. év 28. év 29. év 30. év

eFt 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

1. Pénzügyi beruházási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Pénzügyi üzemeltetési és fenntartási költség -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388

3. Pénzügyi pótlási költség 0 0 0 0 0 0 948 841 0 -277 833 0 0 0 0 0 0

4. Kiadási pénzáram 1+2+3 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 927 453 -21 388 -299 221 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388

5. Pénzügyi működési  bevétel 0 0 4 469 8 949 13 439 17 942 22 455 26 979 31 515 36 062 40 621 45 192 49 773 54 366 58 970

6. Egyéb bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Bevételi pénzáram 5+6 0 0 4 469 8 949 13 439 17 942 22 455 26 979 31 515 36 062 40 621 45 192 49 773 54 366 58 970

8. Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 677

9. Nettó összes pénzügyi pénzáram 7+8-4 21 388 21 388 25 857 30 337 34 828 39 330 -904 998 48 367 330 737 57 450 62 009 66 580 71 161 75 754 89 035



 

 

46. táblázat: A megtérülési mutatók a projektgazda által befektetett tőke megtérülésére 
 

 
 

 
 

Megnevezés 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 12. év 13. év 14. év 15. év

eFt 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1. Pénzügyi üzemeltetési és fenntartási költség 0 -15 872 -21 338 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388

2. Pénzügyi pótlási költség 0 0 0 -277 833 0 0 0 0 0 0 0 948 841 0 -277 833 0

3. Kiadási pénzáram 1+2 0 -15 872 -21 338 -299 221 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 927 453 -21 388 -299 221 -21 388

4. Pénzügyi bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Egyéb bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Bevételi pénzáram 4+5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Önerő 3 080 284 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Nettó összes pénzügyi pénzáram 6+7-8-
3 -3 080 -268 595 21 338 299 221 21 388 21 388 21 388 21 388 21 388 21 388 21 388 -927 453 21 388 299 221 21 388

10. Pénzügyi nettó jelenérték

11. Pénzügyi belső megtérülési ráta FRR/tőke (FRR/K) -4,94%

FNPV/tőke (FNPV/K) -236 378

Megnevezés 16. év 17. év 18. év 19. év 20. év 21. év 22. év 23. év 24. év 25. év 26. év 27. év 28. év 29. év 30. év

eFt 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

1. Pénzügyi üzemeltetési és fenntartási költség -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388

2. Pénzügyi pótlási költség 0 0 0 0 0 0 948 841 0 -277 833 0 0 0 0 0 0

3. Kiadási pénzáram 1+2 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 927 453 -21 388 -299 221 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388

4. Pénzügyi bevétel 0 0 4 469 8 949 13 439 17 942 22 455 26 979 31 515 36 062 40 621 45 192 49 773 54 366 58 970

5. Egyéb bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Bevételi pénzáram 4+5 0 0 4 469 8 949 13 439 17 942 22 455 26 979 31 515 36 062 40 621 45 192 49 773 54 366 58 970

7. Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 677

8. Önerő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Nettó összes pénzügyi pénzáram 6+7-8-
3 21 388 21 388 25 857 30 337 34 828 39 330 -904 998 48 367 330 737 57 450 62 009 66 580 71 161 75 754 89 035



 

 

49. táblázat: Projekt pénzügyi fenntarthatósága – fejlesztési különbözet 
 

 
 

 

Megnevezés 1. év 2. év. 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 12. év 13. év 14. év 15. év
eFt 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1. Pénzügyi beruházási költség 16 000 1 477 752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pénzügyi üzemeltetési és karbantartási 
költség

0 -15 872 -21 338 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388
3. Pénzügyi pótlási költség 0 0 0 -277 833 0 0 0 0 0 0 0 948 841 0 -277 833 0
4. Hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 476 60 316 61 167
5. Hitel kamatának törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 061 6 221 5 369
6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5 16 000 1 461 880 -21 338 -299 221 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 927 453 45 149 -232 684 45 149
7. Pénzügyi bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. EU támogatás 12 920 1 193 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Nemzeti hozzájárulás (10+11) 3 080 284 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 0 0 0
10. Központi költségvetés hozzájárulása 2 280 210 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Saját forrás (12+13) 800 73 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 0 0 0
12. Önerő (készpénz, munkaerő hozzájárulás) 800 73 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Idegen forrás (14+15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 0 0 0
14. Hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 0 0 0
15. Egyéb idegen forrás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Bevételi pénzáram 7+8+9+16 16 000 1 477 752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 0 0 0
18. Nettó összes pénzügyi pénzáram 17-
6

0 15 872 21 338 299 221 21 388 21 388 21 388 21 388 21 388 21 388 21 388 -427 453 -45 149 232 684 -45 149
19. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram 0 15 872 37 210 336 432 357 820 379 208 400 596 421 984 443 372 464 760 486 148 58 695 13 546 246 231 201 082

Megnevezés 16. év 17. év 18. év 19. év 20. év 21. év 22. év 23. év 24. év 25. év 26. év 27. év 28. év 29. év 30. év
eFt 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

1. Pénzügyi beruházási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pénzügyi üzemeltetési és karbantartási 
költség

-21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388
3. Pénzügyi pótlási költség 0 0 0 0 0 0 948 841 0 -277 833 0 0 0 0 0 0
4. Hiteltörlesztés 62 031 62 907 63 796 64 697 65 610 0 0 54 290 55 057 55 834 56 623 57 423 58 234 59 056 59 890
5. Hitel kamatának törlesztése 4 506 3 630 2 741 1 840 927 0 0 12 710 11 943 11 166 10 377 9 578 8 767 7 944 7 110
6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5 45 149 45 149 45 149 45 149 45 149 -21 388 927 453 45 612 -232 221 45 612 45 612 45 612 45 612 45 612 45 612
7. Pénzügyi bevétel 0 0 4 469 8 949 13 439 17 942 22 455 26 979 31 515 36 062 40 621 45 192 49 773 54 366 58 970
8. EU támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Nemzeti hozzájárulás (10+11) 0 0 0 0 0 0 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Központi költségvetés hozzájárulása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Saját forrás (12+13) 0 0 0 0 0 0 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Önerő (készpénz, munkaerő hozzájárulás) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Idegen forrás (14+15) 0 0 0 0 0 0 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Hitel 0 0 0 0 0 0 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Egyéb idegen forrás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Bevételi pénzáram 7+8+9+16 0 0 4 469 8 949 13 439 17 942 922 455 26 979 31 515 36 062 40 621 45 192 49 773 54 366 58 970
18. Nettó összes pénzügyi pénzáram 17-
6

-45 149 -45 149 -40 680 -36 200 -31 709 39 330 -4 998 -18 633 263 736 -9 550 -4 992 -421 4 160 8 754 13 358
19. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram 155 933 110 784 70 104 33 904 2 194 41 524 36 526 17 893 281 629 272 079 267 088 266 667 270 827 279 581 292 938



 

 

6.2.5.3.-2. táblázat: Projekt pénzügyi fenntarthatósága be nem hajtható követelések esetén – teljes költség 
 

 
 

Megnevezés 1. év 2. év. 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 12. év 13. év 14. év 15. év
eFt 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1. Pénzügyi beruházási költség 16 000 1 477 752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pénzügyi üzemeltetési és karbantartási 
költség

1 311 511 1 490 356 2 072 124 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391
3. Pénzügyi pótlási költség 0 0 0 872 167 0 33 000 0 0 0 0 0 1 958 625 0 872 167 0
4. Hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Hitel kamatának törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5 1 327 511 2 968 108 2 072 124 3 060 558 2 188 391 2 221 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 4 147 016 2 188 391 3 060 558 2 188 391
7. Pénzügyi bevétel 1 808 506 1 719 698 2 463 489 2 583 279 2 600 954 2 618 791 2 636 791 2 654 952 2 673 276 2 691 761 2 710 409 2 710 409 2 710 409 2 710 409 2 710 409
8. EU támogatás 12 920 1 193 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Nemzeti hozzájárulás (10+11) 3 080 284 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Központi költségvetés hozzájárulása 2 280 210 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Saját forrás (12+13) 800 73 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Önerő (készpénz, munkaerő hozzájárulás) 800 73 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Idegen forrás (14+15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Egyéb idegen forrás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Bevételi pénzáram 7+8+9+16 1 824 506 3 197 450 2 463 489 2 583 279 2 600 954 2 618 791 2 636 791 2 654 952 2 673 276 2 691 761 2 710 409 2 710 409 2 710 409 2 710 409 2 710 409
18. Nettó összes pénzügyi pénzáram 17-
6

496 995 229 342 391 365 -477 279 412 563 397 399 448 399 466 561 484 884 503 370 522 018 -1 436 607 522 018 -350 149 522 018
19. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram 496 995 726 336 1 117 701 640 422 1 052 984 1 450 384 1 898 783 2 365 344 2 850 229 3 353 599 3 875 617 2 439 010 2 961 028 2 610 880 3 132 898

7. Pénzügyi bevétel 1 997 174 1 898 439 2 711 095 2 844 091 2 863 729 2 883 548 2 903 548 2 923 727 2 944 087 2 964 627 2 985 347 2 985 347 2 985 347 2 985 347 2 985 347
7.1 Szolgáltatási díjbevétel 1 886 685 1 787 410 2 476 063 2 608 116 2 627 754 2 647 573 2 667 573 2 687 752 2 708 112 2 728 652 2 749 372 2 749 372 2 749 372 2 749 372 2 749 372
7.2 Értékesítési bevétel 110 489 111 029 235 032 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975

7.a. Be nem hajtható követelések: 10% 188 669 178 741 247 606 260 812 262 775 264 757 266 757 268 775 270 811 272 865 274 937 274 937 274 937 274 937 274 937
7'. Pénzügyi bevétel be nem hajtható köv. után 1 808 506 1 719 698 2 463 489 2 583 279 2 600 954 2 618 791 2 636 791 2 654 952 2 673 276 2 691 761 2 710 409 2 710 409 2 710 409 2 710 409 2 710 409



 

 

 
 
  

Megnevezés 16. év 17. év 18. év 19. év 20. év 21. év 22. év 23. év 24. év 25. év 26. év 27. év 28. év 29. év 30. év
eFt 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

1. Pénzügyi beruházási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pénzügyi üzemeltetési és karbantartási 
költség

2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391
3. Pénzügyi pótlási költség 33 000 982 249 0 0 0 0 2 031 671 0 872 167 0 33 000 0 0 0 0
4. Hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Hitel kamatának törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5 2 221 391 3 170 640 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 4 220 062 2 188 391 3 060 558 2 188 391 2 221 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391
7. Pénzügyi bevétel 2 710 409 2 710 409 2 714 431 2 718 463 2 722 505 2 726 557 2 730 619 2 734 691 2 738 773 2 742 866 2 746 968 2 751 082 2 755 205 2 759 339 2 763 482
8. EU támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Nemzeti hozzájárulás (10+11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Központi költségvetés hozzájárulása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Saját forrás (12+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Önerő (készpénz, munkaerő hozzájárulás) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Idegen forrás (14+15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Egyéb idegen forrás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Bevételi pénzáram 7+8+9+16 2 710 409 2 710 409 2 714 431 2 718 463 2 722 505 2 726 557 2 730 619 2 734 691 2 738 773 2 742 866 2 746 968 2 751 082 2 755 205 2 759 339 2 763 482
18. Nettó összes pénzügyi pénzáram 17-
6

489 018 -460 230 526 040 530 072 534 114 538 166 -1 489 443 546 300 -321 785 554 474 525 577 562 690 566 813 570 947 575 091
19. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram 3 621 916 3 161 685 3 687 725 4 217 797 4 751 911 5 290 076 3 800 633 4 346 933 4 025 148 4 579 622 5 105 199 5 667 890 6 234 703 6 805 650 7 380 741

7. Pénzügyi bevétel 2 985 347 2 985 347 2 989 815 2 994 295 2 998 786 3 003 288 3 007 802 3 012 326 3 016 862 3 021 409 3 025 967 3 030 538 3 035 119 3 039 713 3 044 317
7.1 Szolgáltatási díjbevétel 2 749 372 2 749 372 2 753 840 2 758 320 2 762 811 2 767 313 2 771 827 2 776 351 2 780 887 2 785 434 2 789 992 2 794 563 2 799 144 2 803 738 2 808 342
7.2 Értékesítési bevétel 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975

7.a. Be nem hajtható követelések: 10% 274 937 274 937 275 384 275 832 276 281 276 731 277 183 277 635 278 089 278 543 278 999 279 456 279 914 280 374 280 834
7'. Pénzügyi bevétel be nem hajtható köv. után 2 710 409 2 710 409 2 714 431 2 718 463 2 722 505 2 726 557 2 730 619 2 734 691 2 738 773 2 742 866 2 746 968 2 751 082 2 755 205 2 759 339 2 763 482



 

 

6.2.5.3.-3. táblázat: Projekt pénzügyi fenntarthatósága be nem hajtható követelések esetén – teljes költség – áthidaló hitelekkel 
 

 
 

Megnevezés 1. év 2. év. 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 12. év 13. év 14. év 15. év
eFt 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1. Pénzügyi beruházási költség 16 000 1 477 752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pénzügyi üzemeltetési és karbantartási 
költség

1 311 511 1 490 356 2 072 124 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391
3. Pénzügyi pótlási költség 0 0 0 872 167 0 33 000 0 0 0 0 0 1 958 625 0 872 167 0
4. Hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 476 60 316 61 167
5. Hitel kamatának törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 061 6 221 5 369
6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5 1 327 511 2 968 108 2 072 124 3 060 558 2 188 391 2 221 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 4 147 016 2 254 928 3 127 095 2 254 928
7. Pénzügyi bevétel 1 808 506 1 719 698 2 463 489 2 583 279 2 600 954 2 618 791 2 636 791 2 654 952 2 673 276 2 691 761 2 710 409 2 710 409 2 710 409 2 710 409 2 710 409
8. EU támogatás 12 920 1 193 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Nemzeti hozzájárulás (10+11) 3 080 284 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 0 0 0
10. Központi költségvetés hozzájárulása 2 280 210 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Saját forrás (12+13) 800 73 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 0 0 0
12. Önerő (készpénz, munkaerő hozzájárulás) 800 73 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Idegen forrás (14+15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 0 0 0
14. Hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 0 0 0
15. Egyéb idegen forrás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Bevételi pénzáram 7+8+9+16 1 824 506 3 197 450 2 463 489 2 583 279 2 600 954 2 618 791 2 636 791 2 654 952 2 673 276 2 691 761 2 710 409 3 210 409 2 710 409 2 710 409 2 710 409
18. Nettó összes pénzügyi pénzáram 17-
6

496 995 229 342 391 365 -477 279 412 563 397 399 448 399 466 561 484 884 503 370 522 018 -936 607 455 481 -416 685 455 481
19. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram 496 995 726 336 1 117 701 640 422 1 052 984 1 450 384 1 898 783 2 365 344 2 850 229 3 353 599 3 875 617 2 939 010 3 394 491 2 977 806 3 433 287

7. Pénzügyi bevétel 1 997 174 1 898 439 2 711 095 2 844 091 2 863 729 2 883 548 2 903 548 2 923 727 2 944 087 2 964 627 2 985 347 2 985 347 2 985 347 2 985 347 2 985 347
7.1 Szolgáltatási díjbevétel 1 886 685 1 787 410 2 476 063 2 608 116 2 627 754 2 647 573 2 667 573 2 687 752 2 708 112 2 728 652 2 749 372 2 749 372 2 749 372 2 749 372 2 749 372
7.2 Értékesítési bevétel 110 489 111 029 235 032 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975

7.a. Be nem hajtható követelések: 10% 188 669 178 741 247 606 260 812 262 775 264 757 266 757 268 775 270 811 272 865 274 937 274 937 274 937 274 937 274 937
7'. Pénzügyi bevétel be nem hajtható köv. után 1 808 506 1 719 698 2 463 489 2 583 279 2 600 954 2 618 791 2 636 791 2 654 952 2 673 276 2 691 761 2 710 409 2 710 409 2 710 409 2 710 409 2 710 409



 

 

 

Megnevezés 16. év 17. év 18. év 19. év 20. év 21. év 22. év 23. év 24. év 25. év 26. év 27. év 28. év 29. év 30. év
eFt 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

1. Pénzügyi beruházási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pénzügyi üzemeltetési és karbantartási 
költség

2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391 2 188 391
3. Pénzügyi pótlási költség 33 000 982 249 0 0 0 0 2 031 671 0 872 167 0 33 000 0 0 0 0
4. Hiteltörlesztés 62 031 62 907 63 796 64 697 65 610 0 0 54 290 55 057 55 834 56 623 57 423 58 234 59 056 59 890
5. Hitel kamatának törlesztése 4 506 3 630 2 741 1 840 927 0 0 12 710 11 943 11 166 10 377 9 578 8 767 7 944 7 110
6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5 2 287 928 3 237 177 2 254 928 2 254 928 2 254 928 2 188 391 4 220 062 2 255 392 3 127 558 2 255 392 2 288 392 2 255 392 2 255 392 2 255 392 2 255 392
7. Pénzügyi bevétel 2 710 409 2 710 409 2 714 431 2 718 463 2 722 505 2 726 557 2 730 619 2 734 691 2 738 773 2 742 866 2 746 968 2 751 082 2 755 205 2 759 339 2 763 482
8. EU támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Nemzeti hozzájárulás (10+11) 0 0 0 0 0 0 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Központi költségvetés hozzájárulása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Saját forrás (12+13) 0 0 0 0 0 0 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Önerő (készpénz, munkaerő hozzájárulás) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Idegen forrás (14+15) 0 0 0 0 0 0 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Hitel 0 0 0 0 0 0 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Egyéb idegen forrás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Bevételi pénzáram 7+8+9+16 2 710 409 2 710 409 2 714 431 2 718 463 2 722 505 2 726 557 3 630 619 2 734 691 2 738 773 2 742 866 2 746 968 2 751 082 2 755 205 2 759 339 2 763 482
18. Nettó összes pénzügyi pénzáram 17-
6

422 481 -526 767 459 503 463 535 467 577 538 166 -589 443 479 299 -388 785 487 474 458 576 495 690 499 813 503 947 508 091
19. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram 3 855 768 3 329 001 3 788 504 4 252 039 4 719 616 5 257 781 4 668 338 5 147 637 4 758 852 5 246 326 5 704 902 6 200 592 6 700 405 7 204 352 7 712 443

7. Pénzügyi bevétel 2 985 347 2 985 347 2 989 815 2 994 295 2 998 786 3 003 288 3 007 802 3 012 326 3 016 862 3 021 409 3 025 967 3 030 538 3 035 119 3 039 713 3 044 317
7.1 Szolgáltatási díjbevétel 2 749 372 2 749 372 2 753 840 2 758 320 2 762 811 2 767 313 2 771 827 2 776 351 2 780 887 2 785 434 2 789 992 2 794 563 2 799 144 2 803 738 2 808 342
7.2 Értékesítési bevétel 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975 235 975

7.a. Be nem hajtható követelések: 10% 274 937 274 937 275 384 275 832 276 281 276 731 277 183 277 635 278 089 278 543 278 999 279 456 279 914 280 374 280 834
7'. Pénzügyi bevétel be nem hajtható köv. után 2 710 409 2 710 409 2 714 431 2 718 463 2 722 505 2 726 557 2 730 619 2 734 691 2 738 773 2 742 866 2 746 968 2 751 082 2 755 205 2 759 339 2 763 482



 

 

A közgazdasági költség-haszon elemzés részletes táblázatai 

 

 
50. táblázat: A közgazdasági költségek becslésének eredményei 
 

 
 

 
 
51. táblázat: A hasznok összegzése (Ft) 
 

 
 

 
 
 

eFt Jelenérték 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 12. év 13. év 14. év 15. év
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1. Beruházási költség 1 342 856 16 000 1 477 752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Üzemeltetési és karbantartási költség -285 577 0 -15 872 -21 338 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388
3. Pótlási költség 358 814 0 0 0 -277 833 0 0 0 0 0 0 0 948 841 0 -277 833 0
4. Működési költség összesen (2+3) 73 237 0 -15 872 -21 338 -299 221 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 927 453 -21 388 -299 221 -21 388
5. Maradványérték 1 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Összes költség (1+4-5) 1 414 351 16 000 1 461 880 -21 338 -299 221 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 927 453 -21 388 -299 221 -21 388

eFt Jelenérték 16. év 17. év 18. év 19. év 20. év 21. év 22. év 23. év 24. év 25. év 26. év 27. év 28. év 29. év 30. év
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

1. Beruházási költség 1 342 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Üzemeltetési és karbantartási költség -285 577 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388
3. Pótlási költség 358 814 0 0 0 0 0 0 948 841 0 -277 833 0 0 0 0 0 0
4. Működési költség összesen (2+3) 73 237 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 927 453 -21 388 -299 221 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388
5. Maradványérték 1 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 677
6. Összes költség (1+4-5) 1 414 351 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 927 453 -21 388 -299 221 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -30 065

eFt Jelenérték 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 12. év 13. év 14. év 15. év
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1. Útfelújítási költségek 
csökkenése 1 719 833 0 65 459 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919

Összes haszon 1 719 833 0 65 459 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919

eFt Jelenérték 16. év 17. év 18. év 19. év 20. év 21. év 22. év 23. év 24. év 25. év 26. év 27. év 28. év 29. év 30. év
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

1. Útfelújítási költségek 
csökkenése 1 719 833 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919

Összes haszon 1 719 833 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919



 

 

6.3.3.-1. táblázat: A közgazdasági mutatók számítása 
 

 
 

 
 
 
 
 

Megnevezés 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 12. év 13. év 14. év 15. év

eFt 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1. Közgazdasági beruházási költség 16 000 1 477 752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Közgazdasági üzemeltetési és fenntartási 
költség 0 -15 872 -21 338 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388

3. Közgazdasági pótlási költség 0 0 0 -277 833 0 0 0 0 0 0 0 948 841 0 -277 833 0

4. Kiadási pénzáram 1+2+3 16 000 1 461 880 -21 338 -299 221 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 927 453 -21 388 -299 221 -21 388

5. Közgazdasági működési  bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Gazdasági hasznok 0 65 459 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919

7. Bevételi pénzáram 5+6 0 65 459 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919

8. Közgazdasági maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Nettó összes közgazdasági pénzáram 
7+8-4 -16 000 -1 396 420 152 257 430 140 152 307 152 307 152 307 152 307 152 307 152 307 152 307 -796 534 152 307 430 140 152 307

10. Közgazdasági nettó jelenérték

11. Közgazdasági belső megtérülési ráta

ENPV 305 481

ERR 8,27%

Megnevezés 16. év 17. év 18. év 19. év 20. év 21. év 22. év 23. év 24. év 25. év 26. év 27. év 28. év 29. év 30. év

eFt 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

1. Közgazdasági beruházási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Közgazdasági üzemeltetési és fenntartási 
költség -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388

3. Közgazdasági pótlási költség 0 0 0 0 0 0 948 841 0 -277 833 0 0 0 0 0 0

4. Kiadási pénzáram 1+2+3 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 927 453 -21 388 -299 221 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388 -21 388

5. Közgazdasági működési  bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Gazdasági hasznok 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919

7. Bevételi pénzáram 5+6 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919 130 919

8. Közgazdasági maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 677
9. Nettó összes közgazdasági pénzáram 
7+8-4 152 307 152 307 152 307 152 307 152 307 152 307 -796 534 152 307 430 140 152 307 152 307 152 307 152 307 152 307 160 984



 

 

1. melléklet 
Társulás Elnökének közjegyző által 

hitelesített aláírási címpéldánya  
 

Benyújtva hiánypótlás előtt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. melléklet 
A meglévő hulladékgazdálkodási 

rendszerre vonatkozó önkormányzati 
társulási megállapodás másolati 

példánya 
 

Benyújtva hiánypótlás előtt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3. melléklet 

Jelen pályázat kapcsán érvényes 
társulási megállapodás másolati 

példánya 
 

A Társulás átvezetés alatt álló 
Társulási Megállapodását lásd a 

csatolt CD-n. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. melléklet 
1 milliárd forintot meghaladó 
támogatással megvalósítandó 
beruházás esetén a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatalnak a 

kulturális örökség védelméről szóló 
2001. évi LXIV. törvény szerinti 

nyilatkozata. 
 

Nem releváns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. melléklet 
 

Befogadó nyilatkozatok, melyek 
igazolják, hogy a hulladékkezelési 

mód végtermékéről, illetve az egyes 
technológiai lépcsők (pl. szelektív 

gyűjtés, MBH) végtermékéről pályázó 
gondoskodik (hasznosítja, értékesíti 

vagy ártalmatlanítja). Minimális 
feltétel a befogadó nyilatkozat 

megléte termikus hasznosítás és 
ártalmatlanítás tekintetében. 

 
„A” típusú pályázók esetében nem 
releváns, így pályázatunkra nem 

vonatkozik 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. melléklet 
 

EU támogatás felhasználásával 
létesült ártalamatlanító létesítményre 
vonatkozó nyilatkozat, az esetleges 
többlet hulladék vonatkozásában 

 
Projektünkre nem vonatkozik, 
mivel nem keletkezik többlet 
hulladék, egyebekben lásd 

Társulási Elnök nyilatkozatát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. melléklet 
Projektmenedzsment szerződés 

másolati példánya. 
 

Nem releváns a PIU a 
megvalósítási szakaszban kerül 

kiválasztásra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. melléklet 
MT sablon táblázatait tartalmazó Excel 

tábla (elektronikusan). 
 

Lásd csatolt CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9. melléklet 
Költségvetési tábla (Excel 

formátumban). 
 

Lásd csatolt CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10. – 20. melléklet és 22. 
melléklet 

 
Pályázó nyilatkozatai 

 
 

A hiánypótlás előtt benyújtásra 
került 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
21. melléklet 

Önrész rendelkezésre állását bizonyító 
dokumentum az általános pályázati 

útmutató D1. pontjának megfelelően . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
23. melléklet 

Már működő infrastruktúrához 
szorosan kapcsolódó fejlesztések 

esetén az 
üzemeltetővel/közszolgáltatóval (vagy 

üzemeltetőkkel/közszolgáltatókkal) 
kötött üzemeltetési, közszolgáltatási 

és/vagy vagyonkezelési 
szerződés(ek), továbbá a hasznosítási 
szerződések másolati példánya (csak 

elektronikusan). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
24. melléklet 

A társulás, továbbá a projektben 
érintett valamennyi települési 

önkormányzat képviselő-testületének 
határozata arról, hogy az általuk az 

üzemeltetési koncepció 
alátámasztásához nyújtott, és az MT-
ben feltüntetett adatok, információk a 
valóságnak megfelelnek továbbá az 

MT-ben bemutatott üzemeltetési 
koncepciót ismerik.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
25. melléklet 

Az üzemeltetővel kötött megállapodás, 
amely ha szükséges tartalmazza a 

saját forrás biztosításának feltételeit. 
 
 
 

Nem releváns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
26. melléklet 

Az eszközbeszerzések teljes 
közbeszerzési dokumentációja: a 
2011. évi CVIII. törvény szerint 

kidolgozott ajánlati felhívás és ajánlati 
dokumentáció  

 
 

Lásd csatolt CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

27. melléklet 
Megvalósulás tervezett földrajzi helyét 

bemutató térképvázlat, mely 
tartalmazza a projektterület határait, 

a tervezett, illetve a meglévő 
létesítmények helyszíneit 

 
 

Lásd csatolt CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
28. melléklet 

CBA háttérszámítási táblázatok 
(szerkeszthető, képletezett Excel 

formátumban) 
 

Lásd csatolt CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
29. melléklet 

Tervezői költségbecslés (szerkeszthető 
Excel formátumban ) 

 
 

Nem releváns  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
30. melléklet 

A projektmenedzsment szervezet 
szervezeti ábrája 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

31. melléklet 
Cselekvési ütemterv (Gantt diagram) 

 
Lásd RMT 7.3.1 fejezet ill.  

Lásd csatolt CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

32. melléklet 
ISPA/KA vagy KEOP támogatási 

szerződés (amennyiben releváns) 
 

Lásd csatolt CD 
 
 
 
 
 
 
 


