KIVITELEZESI SZERZODES
4. szamu modositasa

Amely létrejott egyrészrél Ozd Viros Onkormanyzata
Székhely: 3600 Ozd, Véroshaz tér 1.
Adoszam: 15726487-2-05
képviselGje: Janiczak David polgarmester
Telefon: 48/574-100
E-mail: janiczak.david@ozd.hu
mint Megrendeld, tovdbbiakban: Megrendel6;

masrészrél LASPED Kereskedelmi, Epit&ipari és Szolgaltato

Korlatolt Feleldsség(i Tarsasag
Cégjegyzékszém: 05-09-010117
Addszdm: 12976119-2-05
Székhely: 3528 Miskolc, Visé utca 9.
Bankszdmlaszam: 11994002-06362191-10000001
képviseletében: Bak Laszl6
mint Vallalkozé, tovabbiakban: Vallalkozé

egylittes emlitésiik esetén Felek kozott alulirott napon és helyen az alabbiak szerint:

I. El6zmények

Felek eléljaréban rogzitik, hogy kdzottilkk 2019. oktéber hé 11. napjén kézbeszerzési eljards
lefolytatasat kovetSen kivitelezési szerzédés (a tovabbiakban: Szerz&dés) jott létre le a
~Kornyezetvédelmi infrastruktira-fejlesztési beruhdzds Ozdon (2)" t4 rgyban (EKR azonositdszdm:
EKR001112962019) elnevezés(i projekt épitési targyd beruhdzasa targyaban.

Felek jelen szerz6désmddositdssal a Szerzédés teljesitési hatdridejét és a koltségvetését kivanjak
modositani.

Il. A médositas indoka

A beruhdzds 100 %-os késziiltségi szintjéhez két darab csdvégcesappantyl elhelyezése sziikséges,
melynek beszerzése — a beszallitd tajékoztatasi szerint - a visszaigazolt széllitasi hatarid6hoz képest
el6relathatélag 55 napot cstszik. A csappantyu beszerzése irdnt a kivitelez6 mar 2020. augusztus
hé 18. napjén intézkedett a megrendelés (1. sz. melléklet) beszallito részére torténd megkiildésével,
melyet a beszallité Contus Kft. 2020. augusztus hé 28. napjdn igazolt vissza. A beszallité a
megrendelés visszaigazoldsdban a termékek leszallitisat 2020. oktéber hé 10-i teljesitési
hatédridével vdllalta (2. sz. melléklet). A jarvanyligyi helyzetre hivatkozva a Contus Kft. 2020. oktéber
ho 1. napjdn levélben tajékoztatta a Vallalkozo Lasped Kft.-t, hogy a termékek 2020. oktéber hé 10-



i hatdridével vallat szallitdésa — a jarvanylgyi korlatozasok okan - el6relathatdlag csak 2020.
december hd 4. napjaval fog megtérténni (3. melléklet). Mivel 2020. december 4-e pénteki nap,
ezért a beépités leghamarabb a kévetkezé6 munkanapon, azaz 2020. december 7. napjan kezdédhet
meg. A beépités folyamata és az elvégzendd probak miatt a kivitelezés befejezési hataridejének
meghosszabbitasa sziikséges 2020. december 11. napjaig.

A beruhdzas kivitelezésének koltségvetésében, a ,Kézmlicsatorna épités” fejezet 22 és 24-26.
tételei tekintetében mddositas sziikséges, a vizzarésagi vizsgalatokat ugyanis beruhazé nem kéri
elvégezni, mivel nem szilkséges a teljes kor(i vizzarésdg annak érdekében, hogy a csatornak
alkalmasak legyenek a magas talajviz id6szaki elvezetésére is. Ez a kivitelezésben netté 350.000,- Ft
kéltségesokkentést eredményezett. A kéltségvetés a ,Kézm(icsatorna épités” fejezet 33. sorszamdi
tételében szerepl6 170 m2 terméskd burkolat pedig nem keriilt megbontdsra a nyomvonal
thelyezése miatt. Ez a kivitelezésben tovébbi netté 1.394.000,- Ft kéltségesdkkentést
eredményezett. Mindezek okén a projekt kéltségvetése nettd 66.310.736,- Ft-ra csikken.

Ill. A médosités tartalma
A Szerz6dés 1.5. pontja az alabbiak szerint médosul:

»1.5. Teljesitési hatdridé:

Kivitelezési hatdridék:

Teljesités kezdete: a szerz6dés mindkét fél dltali aldirdsat kévetéen 5 munkanapon
beliil atadott munkateriilet dtaddsdnak napja.

Teljesitési hatdridé: 2020. december 11. napja.”

A Szerz6dés 2.1. pontja az aldbbiak szerint médosul:

»2.1./ Megrendel§ kételezi magdt, hogy a tervdokumentdcio részét képezd
koltségvetésben részletezett munkdk elvégzéséért Vallalkozénak netté 66.310.736,-
Ft, azaz hatvanhatmillié-héromszdztizezer-hétszézharminchat forint + dfa (ajénlat
szerint) vdllalkozéi dijat fizet.”

Felek rogzitik, hogy a koltségvetés a jelen szerz6désmdédositas 4. mellékletében foglaltak szerint
modosul.

Ill. A médositas hatalyba lépése
lelen szerz6désmodositas a felek &ltali aldirds napjan lép hatalyba.
IV. Egyéb rendelkezések
Szerz6dé6 felek rogzitik, hogy Szerzédés teljesitési hatdridejének mddositdsa a Kbt. 141. § (4)

bekezdésben foglalt feltételek alapjan - Uj kézbeszerzési eljaras lefolytatdsa nélkiil — torténik,
tekintettel arra, hogy a kdvetkezd feltételek egyiittesen teljesiilnek:



* a mddositast olyan kériilmények tették sziikségessé, amelyeket az ajanlatkérd kell§
gondossaggal eljdrva nem lathatott elére;

* amddositds nem vdltoztatja meg a szerz8dés &ltaldnos jellegét;
az ellenérték novekedése nem haladja meg az eredeti szerz6dés értékének 50%-at.

2. Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a koltségvetés modositdsa, a véllalkozoi dij cstkkentése a Kbt. 141. §
(2) bekezdésé b) pontjaban foglalt rendelkezések alapjan - (j kbzbeszerzési eljaras lefolytatasa
nelkil — torténik, tekintettel arra, hogy a médositas eredményeként az ellenérték névekedése -
vagy tobb modositds esetén azok nettd Gsszértéke - nem éri el az épitési beruhdzas eredeti
szerzodéses értékének 15%-at, valamint a médositas nem vdltoztatja meg a szerz6dés 4ltalanos
jellegét és illeszkedik az eredeti szerzédés jellegéhez.

3. Felek rogzitik, hogy a Szerz6dést egyebekben médositani nem kivanjak, annak a jelen médositassal
nem érintett részeit magukra nézve tovabbra is kdtelezd érvény(inek tekintik, és valtozatlan
tartalommal hatalydban fenntartjak.

4. Jelen megallapoddsban nem szabalyozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. vonatkozo rendelkezéseit
kell alkalmazni.

lelen szerz6désmaodositas 4 azonos, Felek altal cégszer(ien aldirt eredeti példanyban késziilt magyar
nyelven, melybdl 1 példany Vallalkozot, 3 példény a Megrendel6t illet meg.

Mellékletek:

1.sz. melléklet: Csévégcsappantyd Vallalkozé ltali megrendelése

2.sz. melléklet: Cs6végesappantyd Vallalkozé altali megrendelésének visszaigazoldsa

3.sz. melléklet: Contus Kft. tdjékoztatdsa a csévégcesappantyik leszéllitasara vonatkozéan
4.sz. melléklet: Médositott kéltségvetés

Kelt: Ozd, 2020. november 06.
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